



AGRO EXPORTACION
RUJUJA S.A.C

158

Lima, 13 de setiembre de 2024

CARTA N° 85-2024/A.EXP.RUJUJA/AgroRural: Huaynas/IIAP-GG

Sres.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

Jr. Cahuide N° 805, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima

Presente.-

Atención : Ing. FREDY VARGAS QUISPE
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural

ASUNTO : SOLICITO PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA N° 04 - PERIODO: DEL 09 al 31 de JULIO 2024.

- Ejecución del Saldo de Obra: "Mejoramiento del Canal de Riego de los Caseríos, **Huaynas**, La Unión, Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de Huaso – Julcán – La Libertad" – CUI: 2224113

Referencia : a) Contrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL (supervisión)

De mi consideración:

Me es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez presentarle la documentación sustentatoria correspondiente al Pago de la **Valorización de Servicio de Supervisión N° 04** del proyecto: Saldo de Obra: "Mejoramiento del Canal de Riego de los Caseríos, Huaynas, La Unión, Potrerobamba, Sangual Viejo, Distrito de Huaso – Julcán – La Libertad" – CUI: 2224113, elaborada por nuestra representada en cumplimiento con lo establecido en nuestro contrato de supervisión, correspondiente al período del 09 al 31 de Julio del 2024, esto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado – Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Términos de Referencia y demás normas vigentes.

Así mismo, se indica que toda la documentación referida a este periodo de supervisión se encuentra adjunta al link descrito en la parte inferior de la presente.

Agradeciendo de antemano la atención, quedo de usted.

Atentamente,

AGRO EXPORTACION RUJUJA S.A.C.

IVAN JHONATAN ENCINOS PAJUELO
GERENTE GENERAL



Link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/ltuyiq5zpr7ibo17uj3a6/Alm9vQT282Gw0MsuX_Fi6FY?rlkey=rd24huyy8sw5835opofxl9795&dl=0

Calle Juan Orus Navarro N° 3264 y N° 3266; Lote 17, Mz. Y, Urb. El Pacifico - Segunda Etapa, distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

Telf. (01) 329-0728

Email: agroexportadora.consultoria@gmail.com



146

VALORIZACION DE SUPERVISION N° 04

CONTRATO PRINCIPAL

DEL 09 AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DE LA OBRA:

SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.

CONTRATISTA:

CONSORCIO HIDRO-TEC

SUPERVISION:

AGROEXPORTACION RUHUJA

FECHA:

Jul-24

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.


IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
GERENTE GENERAL

INDICE	
A.- VALORIZACION DE CONSULTORIA	
DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION	
PROYECTO DE FACTURA	
VALORIZACION DEL SEVICIO DE SUPERVISION N°04 DEL 09 AL 31 DE JULIO 2024	
CALCULO DE REAJUSTE	
CUADROS PAGOS	
RETENCION	
B.- ANEXOS	
ANEXO 1: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	
ANEXO 2: CONSTANCIA DE RNP	
ANEXO 3: CERTIFICADO DE HABILIDAD	
ANEXO 4: FACTURA	
ANEXO 5: ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA	
ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA	
ANEXO 7: CARTAS EMITIDAS	
ANEXO 8: PÓLIZA DE SEGUROS SCTR	
ANEXO 09: CUADERNO DE OBRA	
ANEXO 10: PANEL FOTOGRAFICO	
ANEXO 11: CARGO DE LOS REPORTES SEMANALES	
ANEXO 12: CARGO DE PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL	
ANEXO 13: CARGO DE PRESENTACION DE VALORIZACION DE OBRA	

DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION
--

Obra materia de la supervision	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.
Consultor	AGROEXPORTACION RUHUJA
Domicilio Legal	Calle Juan Orus Navarro N° 3364 y N° 3366, Lote 17, Mz. Y, Urb. El Pacifico - Segunda Etapa - San Martin de Porres - Lima
Presupuesto Referencial (INCL. IGV.)	
Presupuesto Contratado (INCL. IGV.)	S/. 170,179.47
Sistema de Contratacion	TARIFAS - SUMA ALZADA
Plazo	120 d.c (Ejecucion) + 30 d.c. (Liquidacion)

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.

 IVAN JHONATAN BECINOS PÁJUELO
 GERENTE GENERAL


RESUMEN DE VALORIZACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

OBRA : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.
 PROPIETARIO : AGRO RURAL
 CONTRATISTA : CONSORCIO HIDRO-TEC
 SUPERVISION : AGROEXPORTACION RUHUJA
 DEPART. : LA LIBERTAD
 PROV. : JULCAN
 DIST. : HUASO
 CONTRATO. : CONTRATO N°009-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL

VALORIZACIÓN DE SUPERVISION SEGUN AVANCE DE OBRA (JULIO 2024)

VALORIZACION N° 04 (DEL 09/07/2024 AL 31/07/2024)

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL S/.
1.00	Valorización N° 04 (del 09 @ 31 de JULIO 2024)	24,978.63
2.00	Reajuste del mes de Servicio	0.00
3.00	PARCIAL	24,978.63
4.00	AMORTIZACIONES Amortización Adelanto en Efectivo	0.00
5.00	DEDUCCIONES Por reintegro que no corresponde del Adelanto Efectivo	0.00
6.00	SUB TOTAL	24,978.63
7.00	I.G.V. 18%	4,496.15
MONTO TOTAL A FACTURAR		S/. 29,474.78

AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.S.

 IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
 GERENTE GENERAL

VALORIZACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION N° 04 (DEL 09/07/2024 AL 31/07/2024)

Obra: : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREOBAMBA Y SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.


Plazo de Ejecución de Supervisión de Obra
Plazo de Liquidación de Obra

120 días calendario
60 días calendario

1.- ETAPA SUPERVISIÓN (A TARIFAS):

ITEM	DESCRIPCION/CONCEPTO	UND	CANT	INCID.	TARIFA/P.U.	FACTOR SUPERVISION	PARCIAL	VALORIZACION N° 04 (09.07.2024 @ 31.07.2024)	
								DIAS LABORADOS	PARCIAL.
A	GASTOS VARIABLES						S/ 137,700.00		S/ 26,392.50
A.1	PERSONAL PROFESIONAL (INC. LEYES Y BENEFICIOS)						S/ 90,900.00		S/ 17,422.50
1	ING. SUPERVISOR DE OBRA	Mes	4.00	1.00	S/ 8,100.00	1.000	S/ 32,400.00		6,210.00
2	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	Mes	4.00	1.00	S/ 6,300.00	1.000	S/ 25,200.00		4,830.00
3	INGENIERO ESP. EN SEGURIDAD Y ANALISIS DE RIESGO	Mes	4.00	1.00	S/ 5,400.00	1.000	S/ 21,600.00		4,140.00
4	INGENIERO ESPECIALISTA COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	Mes	4.00	0.50	S/ 5,850.00	1.000	S/ 11,700.00		2,242.50
A.2	PERSONAL OBRERO/TECNICO						S/ 7,200.00		S/ 1,380.00
1	TOPOGRAFO	Mes	4.00	0.50	S/ 3,600.00	1.000	S/ 7,200.00		1,380.00
A.3	PERSONAL AUXILIAR						S/ 7,200.00		S/ 1,380.00
1	SECRETARIA	Mes	4.00	1.00	S/ 1,800.00	1.000	S/ 7,200.00		1,380.00
A.4	VARIOS						S/ 32,400.00		S/ 6,210.00
1	ALQUILER DE VEHICULO INCLUIDO CHOFER, SOAT Y COMBUSTIBLE	Mes	4.00	1.00	S/ 8,100.00	1.000	S/ 32,400.00		6,210.00
B	GASTOS FIJOS						S/ 16,081.47		S/ 3,082.28
B.1	GARANTIAS						S/ 4,207.52		S/ 806.44
B.1.1	GASTOS DE SEGUROS						S/ 4,207.52		S/ 806.44
1	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1,666,951.18	0.002524083	S/ 4,207.52	1.000	S/ 4,207.52		806.44
B.2	BIENES						S/ 4,853.95		S/ 930.34
B.2.1	EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS						S/ 1,800.00		S/ 345.00
1	MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00		S/ 1,800.00	1.000	S/ 1,800.00		345.00
B.2.2	BIENES DE CONSUMO						S/ 1,440.00		S/ 276.00
1	BIENES DE LIMPIEZA Y BOTIQUIN PARA OBRA	GLB	1.00		S/ 1,440.00	1.000	S/ 1,440.00		276.00
B.2.3	MATERIAL DE ESCRITORIO						S/ 717.55		S/ 137.53
1	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00		S/ 717.55	1.000	S/ 717.55		137.53
B.2.4	HERRAMIENTAS						S/ 896.40		S/ 171.81
1	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00		S/ 896.40	1.000	S/ 896.40		171.81
B.3	SERVICIOS						S/ 7,020.00		S/ 1,345.50
B.3.1	APOYO LOGISTICO						S/ 1,440.00		S/ 276.00
1	PLOTEO DE PLANOS	U	50.00		S/ 10.80	1.000	S/ 540.00		103.50
2	PLANOS DE REEPLANTEO	U	1.00		S/ 810.00	1.000	S/ 810.00		155.25
3	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	U	2.00		S/ 45.00	1.000	S/ 90.00		17.25
B.3.2	ALQUILER						S/ 1,080.00		S/ 207.00
1	OFICINA	Mes	4.00		S/ 270.00	1.000	S/ 1,080.00		207.00
B.3.3	ENSAYOS DE LABORATORIO						S/ 4,500.00		S/ 862.50
1	CONTROL DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETAS)	u	30.00		S/ 36.00	1.000	S/ 1,080.00		207.00
2	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	u	40.00		S/ 45.00	1.000	S/ 1,800.00		345.00
	ENSAYOS DE GRANULOMETRIA	u	12.00		S/ 135.00	1.000	S/ 1,620.00		310.50
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							153,781.47		29,474.78
TARIFA DIARIA SUPERVISION							1,281.51225		

23

AGRO EXPORTACION PICHUJA S.A.C.

 IVAN JHONATAN AENCIOS PAJUELO
 GERENTE GENERAL