



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **156** - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, **28 FEB 2024**

VISTOS: El Informe N° 134-2024/GRP-402000-402100 de fecha 26 de febrero del 2024, el Proveído de la Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba inserto en el Informe N° 157-2024/GRP-GSRMH-402400 de fecha 21 de febrero de 2024, Informe N° 107-2024/GRP-GSRMH-402410, de fecha 16 de febrero del 2024, Informe N° 010-2024/GSRMH-402410-ARQ.PROY./MTPG, de fecha 13 de febrero del 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante **Informe N° 010-2024/GSRMH-402410-ARQ.PROY./MTPG**, de fecha 13 de febrero del 2024, el Arq. Martin Tomas Pacherre Gonzales, en su calidad de Revisor de la División de Estudios, se dirige al Sub Director de la División de Estudios con la finalidad de alcanzar el informe de revisión en la especialidad de Arquitectura del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15199 SAN JOSÉ DEL CENTRO POBLADO VILLA PACCHA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2475375.

Que, con **Informe N° 107-2024/GRP-GSRMH-402410**, de fecha 16 de febrero del 2024, el Sub Director de la División de Estudios, después de analizar los actuados, solicita al Director Sub Regional de Infraestructura aprobar los siguientes planos de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15199 SAN JOSÉ DEL CENTRO POBLADO VILLA PACCHA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", al contar con su opinión favorable:

- FE-01 Planta General Evacuación – Primer Nivel
- FE-02 Planta General Evacuación Segundo Nivel 2
- FE-03 Planta General Evacuación
- SE-01 Planta de Señalización Tercer Nivel Primer Nivel
- SE-02 Planta de Señalización Segundo Nivel
- SE-03 Planta de Señalización Tercer Nivel
- D-20 Planta, Cortes de SS.HH. – Primaria
- D-21 Planta, Cortes de SS.HH. – Docentes
- D-22 Planta, Cortes de SS.HH. – Inicial
- D-23 Detalles y Secciones del SS.HH. - Primaria

Que, mediante **Informe N° 157-2024/GRP-GSRMH-402400** de fecha 21 de febrero de 2024, el Director Sub Regional de Infraestructura se dirige al Gerente Sub Regional otorgando Conformidad a los planos antes mencionados, solicitando la emisión del acto resolutorio de aprobación.

Que, mediante proveído de fecha 23 de febrero de 2024 la Gerencia Sub Regional remite los actuados a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal para su atención correspondiente.

Que, con **Informe N° 134-2024/GRP-402000-402100** de fecha 26 de febrero de 2024, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, dirigido a la Gerencia Sub Regional, concluye que, "... es PROCEDENTE la Aprobación de los Planos: FE-01 Planta General Evacuación – Primer Nivel, FE-02 Planta General Evacuación Segundo Nivel 2, FE-03 Planta General Evacuación, SE-01 Planta de Señalización Tercer Nivel Primer Nivel, SE-02 Planta de Señalización Segundo Nivel, SE-03 Planta de Señalización Tercer Nivel, D-20 Planta, Cortes de SS.HH. – Primaria, D-21 Planta, Cortes de SS.HH. – Docentes, D-22 Planta, Cortes de SS.HH. – Inicial, y D-23 Detalles y Secciones del SS.HH. – Primaria del Expediente Técnico de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15199 SAN JOSÉ DEL CENTRO POBLADO VILLA PACCHA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"; en consecuencia, MODIFICAR el Expediente Técnico de la Obra mencionada en el extremo referido a los Planos mencionados,

... ,





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 156-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 9 FEB 2024

Que, el Artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 234-2022-EF, respecto a las consultas sobre ocurrencias en la obra, establece: "193.1. Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.

193.2. En caso que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el residente de obra las sustenta con el informe técnico correspondiente. De no presentarse el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico necesario.

(...)

193.5. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas requieren de la opinión del proyectista, las remite a la Entidad, con copia al contratista, dentro del plazo máximo de cuatro (4) días, contados a partir del día siguiente de anotadas en el cuaderno de obra.

193.6. En el supuesto previsto en el numeral anterior y siempre que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente, pronunciándose respecto de las consultas formuladas por el residente de obra.

193.7. La Entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector o supervisor, en un plazo máximo de dos (2) días, contados desde el día siguiente de recibidos. El proyectista se pronuncia en un plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de recibida la comunicación de la Entidad.

193.8. La Entidad absuelve las consultas y, en los casos que corresponda, comunica al contratista las medidas que debe adoptar, con copia al inspector o supervisor. La citada comunicación se realiza dentro del plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de recibida la opinión del proyectista sobre las consultas, o de vencido el plazo para que el proyectista remita su opinión. (...)."; asimismo el numeral 205.7 del Art. 205 de la misma normal legal señala: "(...). Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente." (La negrita es para enfatizar)

Que, el ANEXO N° 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018 EF, define al Expediente Técnico de Obra como el "**El conjunto de documentos que comprende:** memoria descriptiva, especificaciones técnicas, **planos de ejecución de obra**, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios". (La negrita es para poner énfasis)

El literal 2 del Artículo 3° del TUO de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala como uno de los requisitos de validez del acto administrativo el Objeto o contenido, precisando que: "Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación".

Que, en atención a lo expuesto y con la conformidad emitida por las áreas técnicas de esta Gerencia Sub Regional, se tiene que el Expediente Técnico de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15199 SAN JOSÉ DEL CENTRO POBLADO VILLA PACCHA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", será modificado en sus Planos: FE-01 Planta General Evacuación – Primer Nivel, FE-02 Planta General Evacuación Segundo Nivel 2, FE-03 Planta General Evacuación, SE-01 Planta de Señalización Tercer Nivel Primer Nivel, SE-02 Planta de Señalización Segundo Nivel, SE-03 Planta de Señalización Tercer Nivel, D-20 Planta, Cortes de SS.HH. – Primaria, D-21 Planta, Cortes de SS.HH. – Docentes, D-22 Planta, Cortes de SS.HH. – Inicial, y D-23 Detalles y





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **156**-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, **28 FEB 2024**

Secciones del SS.HH. – Primaria; por lo que, corresponde la modificación de dicho Expediente Técnico mediante acto administrativo, a efectos que se determinen inequívocamente sus efectos jurídicos, y además que su contenido sea preciso, posible física y jurídicamente.

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado-, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, normas ampliatorias, y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público;

Con las visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Estudios, y la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio de 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre de 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre de 2002, la Directiva Actualizada N° 010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional Piura, así como su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, del 30 de diciembre de 2016, y la Resolución Ejecutiva Regional N°05-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 02 de enero de 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR los Planos: FE-01 Planta General Evacuación – Primer Nivel, FE-02 Planta General Evacuación Segundo Nivel 2, FE-03 Planta General Evacuación, SE-01 Planta de Señalización Tercer Nivel Primer Nivel, SE-02 Planta de Señalización Segundo Nivel, SE-03 Planta de Señalización Tercer Nivel, D-20 Planta, Cortes de SS.HH. – Primaria, D-21 Planta, Cortes de SS.HH. – Docentes, D-22 Planta, Cortes de SS.HH. – Inicial, y D-23 Detalles y Secciones del SS.HH. – Primaria del Expediente Técnico de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15199 SAN JOSÉ DEL CENTRO POBLADO VILLA PACCHA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2475375, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- MODIFICAR el Expediente Técnico de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 15199 SAN JOSÉ DEL CENTRO POBLADO VILLA PACCHA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2475375, en el extremo referido a los Planos: FE-01 Planta General Evacuación – Primer Nivel, FE-02 Planta General Evacuación Segundo Nivel 2, FE-03 Planta General Evacuación, SE-01 Planta de Señalización Tercer Nivel Primer Nivel, SE-02 Planta de Señalización Segundo Nivel, SE-03 Planta de Señalización Tercer Nivel, D-20 Planta, Cortes de SS.HH. – Primaria, D-21 Planta, Cortes de SS.HH. – Docentes, D-22 Planta, Cortes de SS.HH. – Inicial, y D-23 Detalles y Secciones del SS.HH. – Primaria, aprobados en el Artículo precedente.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente Resolución al Sr. **José Humberto Castillo Ruiz – Representante Común del CONSORCIO BIGOTES en calidad de contratista ejecutor** en su domicilio señalado en el contrato ubicado en Mz. C 01 Int. 0001 A.H. Vate Manrique – Chulucanas – Morropón – Piura y/o Correo Electrónico: jocar5@hotmail.com; y al Sr. **Jeyson Javier Escalante Aranda en calidad de Supervisor de la obra** mencionada, en su domicilio señalado en el contrato ubicado en Jirón Sucre N° 553 – Chulucanas – Morropón – Piura y/o Correo Electrónico: jeyson04_10@hotmail.com

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional “Morropón Huancabamba” del Gobierno Regional Piura.





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 156 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 28 FEB 2024

ARTÍCULO QUINTO. - HÁGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución a la Oficina Sub Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Planificación, Presupuesto e Informática, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Estudios, Sub Dirección de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, y a los diversos órganos de la Gerencia Sub Regional que correspondan.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional