

Resolución Gerencial General Regional

N° : 130-2024-GGR/GR.MOQ

Fecha : 27 de setiembre del 2024

VISTO:

El Informe N° 04591-2024-GRM/GRI-SO, Informe N° 380-2024-GRM/GRI-SO-RO-AAQF; contando con el proveído favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en donde solicitan se rectifique el error material contenido en la Resolución Gerencial General Regional N° 099-2024-GGR/GR.MOQ de fecha 26 de julio del 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con la Ley N° 27867 y sus modificatorias por Ley N° 27902, Ley N° 28926 y Ley N° 28968, que aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual manifiesta en su Artículo 2° que: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son Personas Jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia”; asimismo, estos tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 099-2024-GGR/GR.MOQ de fecha 26 de julio del 2024, se aprobó el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 – Adicional N° 02 en Fase de Ejecución, por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Variación de Precios de Insumos y Deductivo por Menores Metrados, Partidas No Ejecutadas del Proyecto IOARR denominado: **“REMODELACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, EN EL (LA) GOBERNACION, VICE GOBERNACION, ORGANO DE CONTROL INTERNO, GERENCIA GENERAL REGIONAL Y PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**, con CUI N° 2588378, **por el monto de S/. 460,757.69 soles**, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico. (...):

Que, mediante Informe N° 380-2024-GRM/GRI-SO-RO-AAQF de fecha 11 de setiembre del 2024, el

Ing. Aladín A. Quispe Fernández con Registro CIP N° 137472 - Residente del Proyecto IOARR denominado: **“REMODELACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, EN EL (LA) GOBERNACION, VICE GOBERNACION, ORGANO DE CONTROL INTERNO, GERENCIA GENERAL REGIONAL Y PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**, con CUI N° 2588378, solicita la rectificación de la Resolución Gerencial General Regional N° 099-2024-GGR/GR.MOQ de fecha 26 de julio del 2024, señalando en su análisis que en referencia a la R.G.G.R. N° 099-2024-GGR/GR.MOQ, en donde se aprueba el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02, se detalla el resumen de la Modificación, mediante el siguiente cuadro:

RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL											
DESCRIPCION	RER N 174-2018-099MOD	DISTRIBUCION APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE INICIAL	ADICIONALES	MODIFICACION N 02 EN SOLICITUD					TOTAL ADICIONAL N 02 (EN SOLICITUD)	TOTAL COSTO D INVERSION
					PARTIDAS MAYORES RETRAJOS	PARTIDAS NUEVAS	VARIAION DE PRECIO DE INUMBS	PARTIDAS POR MENORES RETRAJOS	PARTIDAS DEDUCIDAS		
COSTO DIRECTO			S/348,301.81	S/ 339,801.59	S/ 55,513.38	S/ 488,353.00	S/ 16,539.01	S/ 5,420.68	S/ 149,030.83	S/ 405,953.90	S/ 1,094,057.30
GASTO DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRA Y GESTION DE PROYECTOS	0.70%	0.70%	S/ 2,438.11	S/ 2,378.62						S/ 0.00	S/ 4,816.73
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA	10.00%	10.00%	S/ 34,830.18	S/ 33,980.15	S/ 5,551.34	S/ 48,835.30	S/ 1,653.90	S/ 542.07	S/ 14,903.08	S/ 40,595.39	S/ 109,405.72
GASTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1.00%	1.00%	S/ 3,483.02	S/ 3,398.02						S/ 0.00	S/ 8,881.04
GASTOS DE SUPERVISION	3.50%	3.50%	S/ 12,190.56	S/ 11,893.07	S/ 1,942.97	S/ 17,092.37	S/ 578.87	S/ 189.72	S/ 5,216.08	S/ 14,208.40	S/ 38,292.02
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	1.50%	1.50%	S/ 5,224.53	S/ 5,097.02						S/ 0.00	S/ 10,321.56
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.50%	4.41%	S/ 15,373.56	S/ 14,998.39						S/ 0.00	S/ 30,371.97
GASTOS DE DIFUSION	0.30%	0.30%	S/ 1,044.91	S/ 1,019.38						S/ 0.00	S/ 2,064.29
TOTAL COSTO INDIRECTO	21.70%	21.41%	S/ 74,584.89	S/ 72,764.65	S/ 7,494.31	S/ 65,927.68	S/ 2,232.77	S/ 731.79	S/ 20,119.16	S/ 54,803.78	S/ 202,153.33
ELABORACION DE EXP.TECNICO			S/ 55,404.79								S/ 55,404.79
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO			S/ 478,291.49	S/ 412,566.24	S/ 63,007.69	S/ 554,280.66	S/ 18,771.78	S/ 6,152.45	S/ 169,149.99	S/ 460,757.69	S/ 1,351,615.42
COSTO INVERSION ACTUALIZADO (BANCO DE INVERSIONES)								S/ 890,857.73			
APROBACION EXPEDIENTE TECNICO MODIFICACION PRESUPUESTAL N 02 - ADICIONAL N 02										S/ 460,757.69	
COSTO TOTAL DE INVERSION TOTAL ACTUALIZADO										S/ 1,351,615.42	

Resolución Gerencial General Regional

N° : 130-2024-GGR/GR.MOQ

Fecha : 27 de setiembre del 2024

Sin embargo, de acuerdo al Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 en Fase de Ejecución presentado por parte de la Residencia y aprobado por la ORSLIP, se presenta el siguiente Cuadro, en donde se especifica la distribución de gastos, incremento presupuestal y presupuesto total actualizado, según detalle:

RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL															
DESCRIPCION	REF N 110-2014-000000	DISTRIBUCION APROBACION DE EXPENDIENTE TECNICO	MODIFICACION PRESUPUESTAL N 02 RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 099-2024-GGR/GR.MOQ						MODIFICACION PRESUPUESTAL N 02 RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 099-2024-GGR/GR.MOQ						
			ADICIONALES		DEDUCTIVOS		TOTAL ADICIONAL N 02	TOTAL COSTO DE INVERSION DE BOD PRESUP N 02	ADICIONALES		DEDUCTIVOS		TOTAL ADICIONAL N 02	TOTAL COSTO DE INVERSION DE BOD PRESUP N 02	
			PARTIDAS NUEVAS DESTACADOS	PARTIDAS NUEVAS	PARTIDAS POR MEJORES DESTACADOS	PARTIDAS NO EJECUTADAS			PARTIDAS NUEVAS	VARIACIONES PRECIOS DE INGRESOS	PARTIDAS POR MEJORES DESTACADOS	PARTIDAS DEUDORAS			
COSTO DIRECTO			S/ 50,48,301.81	S/ 50,632.72	S/ 512,292.44	S/ 30,889.22	S/ 206,234.35	S/ 339,801.59	S/ 682,103.48	S/ 55,513.39	S/ 48,353.00	S/ 16,538.91	S/ 5,420.85	S/ 148,030.83	S/ 405,953.00
GASTO DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRAS Y GESTION DE PROYECTOS	0.70%	0.70%	S/ 2,436.11	S/ 396.43	S/ 3,696.05	S/ 145.22	S/ 1,457.84	S/ 2,378.62	S/ 4,816.73					S/ 0.00	0.44%
GASTO DE DIRECCION TECNICA DE OBRAS	10.00%	10.00%	S/ 34,800.18	S/ 5,663.27	S/ 51,229.24	S/ 2,086.92	S/ 20,823.44	S/ 33,580.15	S/ 88,810.33	S/ 5,551.34	S/ 48,035.30	S/ 1,653.80	S/ 14,803.08	S/ 40,585.39	10.00%
GASTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	1.00%	1.00%	S/ 3,493.02	S/ 566.33	S/ 5,122.32	S/ 206.89	S/ 2,082.34	S/ 3,308.02	S/ 6,881.04					S/ 0.00	0.63%
GASTOS DE SUPERVISION	3.50%	3.50%	S/ 12,190.56	S/ 1,882.15	S/ 17,830.24	S/ 731.12	S/ 7,288.20	S/ 11,893.07	S/ 24,063.63	S/ 1,942.97	S/ 17,092.36	S/ 578.87	S/ 188.72	S/ 5,216.08	3.50%
GASTO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	1.50%	1.50%	S/ 5,224.53	S/ 849.49	S/ 7,684.36	S/ 313.34	S/ 3,123.62	S/ 5,067.02	S/ 10,321.55					S/ 0.00	0.94%
GASTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.30%	4.30%	S/ 15,375.56	S/ 2,459.69	S/ 22,611.91	S/ 922.02	S/ 9,191.19	S/ 14,988.39	S/ 30,371.97					S/ 0.00	2.78%
GASTO DE SUPERVISION	0.30%	0.30%	S/ 1,044.91	S/ 169.87	S/ 1,536.88	S/ 62.67	S/ 624.70	S/ 1,019.38	S/ 2,064.29					S/ 0.00	0.19%
TOTAL COSTO DIRECTO	31.76%	21.41%	S/ 74,584.89	S/ 12,127.23	S/ 100,701.83	S/ 4,473.18	S/ 44,581.03	S/ 72,764.65	S/ 147,346.54	S/ 7,484.31	S/ 65,927.66	S/ 2,232.77	S/ 731.79	S/ 20,119.16	
ELABORACION DE EXP TECNICO			S/ 55,404.75					S/ 55,404.75							
MONTOS DE CONTROL CONCURRENTES															
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPENDIENTE TECNICO			S/ 74,291.49	S/ 68,759.95	S/ 621,994.67	S/ 25,362.40	S/ 252,825.38	S/ 412,568.24	S/ 890,857.73	S/ 83,007.88	S/ 554,280.66	S/ 16,771.78	S/ 6,152.45	S/ 169,149.99	S/ 468,757.89
COSTO INVERSION ACTUALIZADO (BANCO DE INVERSIONES)			S/ 890,857.73												
IMPORTE DEL EXPENDIENTE TECNICO MODIFICACION PRESUPUESTAL N 02- MODIFICACION BOD			S/ 460,757.68												
COSTO TOTAL DE INVERSION TOTAL ACTUALIZADO			S/ 1,351,615.42												

Por lo que, se puede apreciar que existe un error de digitación en la distribución de los gastos en el Cuadro Resumen colocado en la R.G.G.R. N° 099-2024-GGR/GR.MOQ:

- Gastos de Supervisión por Partidas Nuevas es: S/. 17,092.37 debe ser: S/. 17,092.36
- Total Adicional a Nivel de Costo Indirecto es: S/. 54,803.78 debe ser: S/. 54,803.79
- Total de Costo de Inversión a nivel de Gastos de Supervisión es: S/. 38,292.02 debe ser: S/. 38,292.03

Sin embargo, el monto total del incremento presupuestal y el costo total de inversión actualizado son correctos y están acorde a la modificación presupuestal presentada por la Residencia, por ende, se solicita realizar la rectificación de la Resolución antes mencionada. Finalmente, se concluye refiriendo que es necesario realizar la rectificación del error material contenido en la Resolución Gerencial General Regional N° 099-2024-GGR/GR.MOQ, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente; recomendando derivar el citado Expediente a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para las acciones correspondientes. Por lo que, con Informe N° 04591-2024-GRM/GRI-SO, la Sub Gerente de Obras, remite el presente Expediente a la Gerencia Regional de Infraestructura, para que este a su vez lo derive a la ORAJ, para que realice las rectificaciones de la Resolución mencionada;

Que, el Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Numeral 212.1, establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los Administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

De conformidad con el Artículo 212° del TUO de la Ley N° 27444 y contando con las facultades y atribuciones otorgadas al Gerente General Regional, en virtud de lo dispuesto en el literal b) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y visaciones respectivas;

Resolución Gerencial General Regional

N° : 130-2024-GGR/GR.MOQ

Fecha : 27 de setiembre del 2024

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material contenido en el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 099-2024-GGR/GR.MOQ de fecha 26 de julio del 2024, debido a que se ha detectado un error de digitación en la distribución de los *Gastos de Supervisión por Partidas Nuevas, en el Total Adicional a Nivel de Costo Indirecto y en el Total del Costo de Inversión a Nivel de Gastos de Supervisión*, del cuadro resumen descrito en la Resolución materia de rectificación; sin embargo, el Monto Total del Incremento Presupuestal y el Costo Total de Inversión Actualizado son correctos y están acorde a la modificación presupuestal solicitada; en atención a los considerandos expuestos en la presente Resolución, según detalle:

DICE:

(...)

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 – Adicional N° 02 en Fase de Ejecución, por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Variación de Precios de Insumos y Deductivo por Menores Metrados, Partidas No Ejecutadas del Proyecto IOARR denominado: **"REMODELACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, EN EL (LA) GOBERNACION, VICE GOBERNACION, ORGANO DE CONTROL INTERNO, GERENCIA GENERAL REGIONAL Y PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2588378, por el monto de **S/. 460,757.69 soles**, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico, (...)

DESCRIPCION	RER N 174-2015-GR/MOQ	DISTRIBUCION APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE INICIAL	ADICIONALES	MODIFICACION N 02 EN SOLICITUD					TOTAL ADICIONAL N 02 (EN SOLICITUD)	TOTAL COSTO D INVERSION
					PARTIDAS MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS	PARTIDAS POR MENORES METRADOS	PARTIDAS DEDUCIDAS		
COSTO DIRECTO			S/348,301.81	S/ 339,801.59	S/ 55,513.38	S/ 488,353.00	S/ 18,539.01	S/ 5,420.66	S/ 149,030.83	S/ 405,953.90	S/ 1,094,057.30
GASTO DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRA Y GESTION DE PROYECTOS	0.70%	0.70%	S/ 2,438.11	S/ 2,378.62							
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA	10.00%	10.00%	S/ 34,830.18	S/ 33,980.15	S/ 5,551.34	S/ 48,835.30	S/ 1,653.90	S/ 542.07	S/ 14,903.08	S/ 40,585.39	S/ 4,816.73
GASTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1.00%	1.00%	S/ 3,483.02	S/ 3,398.02							
GASTOS DE SUPERVISION	3.50%	3.50%	S/ 12,190.56	S/ 11,893.07	S/ 1,942.97	S/ 17,092.37	S/ 578.87	S/ 189.72	S/ 5,216.08	S/ 14,208.40	S/ 8,881.04
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	1.50%	1.50%	S/ 5,224.53	S/ 5,097.02							
GASTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.50%	4.41%	S/ 15,373.58	S/ 14,968.39							
GASTOS DE DIFUSION	0.30%	0.30%	S/ 1,044.91	S/ 1,019.38							
TOTAL COSTO INDIRECTO	21.70%	21.41%	S/ 74,584.89	S/ 72,764.85	S/ 7,494.31	S/ 65,927.66	S/ 2,232.77	S/ 731.79	S/ 20,119.16	S/ 54,803.78	S/ 2,064.29
ELABORACION DE EXP.TECNICO			S/ 55,404.79								
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO											
			S/ 478,291.49	S/ 412,566.24	S/ 63,007.69	S/ 554,280.66	S/ 18,771.78	S/ 6,152.45	S/ 169,149.99	S/ 480,757.69	S/ 1,351,815.42
COSTO INVERSION ACTUALIZADO (BANCO DE INVERSIONES)										S/ 890,857.73	
APROBACION EXPEDIENTE TECNICO MODIFICACION PRESUPUESTAL N 02 - ADICIONAL N 02										S/ 460,757.69	
COSTO TOTAL DE INVERSION TOTAL ACTUALIZADO										S/ 1,351,815.42	

DEBE DECIR:

(...)

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02 – Adicional N° 02 en Fase de Ejecución, por Mayores Metrados, Partidas Nuevas, Variación de Precios de Insumos y Deductivo por Menores Metrados, Partidas No Ejecutadas del Proyecto IOARR denominado: **"REMODELACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE OFICINA, EN EL (LA) GOBERNACION, VICE GOBERNACION, ORGANO DE CONTROL INTERNO, GERENCIA GENERAL REGIONAL Y PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2588378, por el monto de **S/. 460,757.69 soles**, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico, (...)

Resolución Gerencial General Regional

Nº : 130-2024-GGR/GR.MOQ

Fecha : 27 de setiembre del 2024

REGIONAL, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2588378, por el monto de S/. 460,757.69 soles, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico, (...)

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02

DESCRIPCION	RER N° 174-2019-GR/MOQ	DISTRIBUCION APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE INICIAL	ADICIONALES	MODIFICACION N° 02 EN SOLICITUD					TOTAL ADICIONAL N° 02 (EN SOLICITUD)	TOTAL COSTO D INVERSION
					PARTIDAS MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	VARIACION DE PRECIOS DE INSUMOS	PARTIDAS POR MENORES METRADOS	PARTIDAS DEDUCIDAS		
COSTO DIRECTO			S/348,301.81	S/ 339,801.59	S/ 55,513.36	S/ 488,353.00	S/ 16,539.01	S/ 5,420.66	S/ 149,030.83	S/ 405,953.90	S/ 1,094,057.30
GASTO DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE OBRA Y GESTION DE PROYECTOS	0.70%	0.70%	S/ 2,438.11	S/ 2,378.62						S/ 0.00	S/ 4,816.73
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA	10.00%	10.00%	S/ 34,830.18	S/ 33,980.15	S/ 5,551.34	S/ 48,835.30	S/ 1,653.90	S/ 542.07	S/ 14,903.08	S/ 40,595.39	S/ 109,405.72
GASTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1.00%	1.00%	S/ 3,483.02	S/ 3,398.02						S/ 0.00	S/ 6,881.04
GASTOS DE SUPERVISION	3.50%	3.50%	S/ 12,190.56	S/ 11,893.07	S/ 1,942.97	S/ 17,092.36	S/ 578.87	S/ 189.72	S/ 5,216.08	S/ 14,206.40	S/ 38,292.03
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FRANGIERA	1.50%	1.50%	S/ 5,224.53	S/ 5,097.02						S/ 0.00	S/ 10,321.55
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.50%	4.41%	S/ 15,373.58	S/ 14,998.39						S/ 0.00	S/ 30,371.97
GASTOS DE DIFUSION	0.30%	0.30%	S/ 1,044.91	S/ 1,019.38						S/ 0.00	S/ 2,064.29
TOTAL COSTO INDIRECTO	21.70%	21.41%	S/ 74,584.89	S/ 72,764.65	S/ 7,494.31	S/ 65,927.66	S/ 2,232.77	S/ 731.79	S/ 20,119.16	S/ 54,803.79	S/ 202,153.33
ELABORACION DE EXP. TECNICO			S/ 55,404.79								S/ 55,404.79
GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE											
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO			S/ 478,291.49	S/ 412,566.24	S/ 63,007.69	S/ 554,280.66	S/ 18,771.78	S/ 6,152.45	S/ 169,149.99	S/ 460,757.69	S/ 1,351,615.42
COSTO INVERSION ACTUALIZADO (BANCO DE INVERSIONES)										S/ 890,857.73	
MODIFICACION EXPEDIENTE TECNICO MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 02 - ADICIONAL N° 02										S/ 460,757.69	
COSTO TOTAL DE INVERSION TOTAL ACTUALIZADO										S/ 1,351,615.42	

ARTICULO SEGUNDO.- CONFIRMAR, la eficacia de los demás extremos de la Resolución Gerencial General Regional N° 099-2024-GGR/GR.MOQ, de fecha 26 de julio del 2024.

ARTICULO TERCERO.- REMITASE, copia de la presente Resolución a la Gobernación Regional, Órgano de Control Institucional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Inversiones Públicas, Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Tecnologías de la Información y Comunicación, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GERENCIA GENERAL REGIONAL
MOQUEGUA
ING. ABRAM MARIO PONCE SOSA
GERENTE GENERAL REGIONAL