



# Gobierno Regional de Ica

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



## ***Resolución Subgerencial N° 054-2024 -GORE-ICA-GRINF/SSLP***

Ica, 30 de setiembre del 2024

Visto, el INFORME N°318-2024-SSLP/L.W.C.G.-M.O. y demás documentos que se adjuntan a la liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de Obra CONTRATO N°004-2023-GORE.ICA/GRAF, para la supervisión de la ejecución de la obra “**RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**”, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

### **CONSIDERANDO:**

Que, como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°031-2022-CS-GORE.ICA DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N°009-2022-CS-GORE.ICA – 1RA CONVOCATORIA, convocado para la Contratación del servicio de consultoría, antes descrita, a los 06 días del mes de febrero del 2023, el **GOBIERNO REGIONAL DE ICA**, suscribió con el **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA**, el Contrato de Consultoría de Obra Contrato N°004-2023-GORE.ICA/GRAF, por un monto de S/ 2'022,375.78 (Dos Millones Veintidós Mil Trescientos Setenta y Cinco con 78/100 soles) con un plazo contractual total de Quinientos Setenta (570) días calendarios y siendo el sistema de contratación esquema mixto de suma alzada, tarifas.

El **31 de Agosto de 2022** se firma el **Acta de Entrega de Terreno**.

El **12 de Marzo de 2024** se culmina la obra en referencia.

El **30 de Abril de 2024** se firma el **Acta de Recepción de Obra**.

Mediante **Resolución Subgerencial N°043-2024 -GORE-ICA-GRINF/SSLP** de fecha 09 de julio de 2024 se resuelve textualmente lo siguiente:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar la Liquidación de Contrato de Ejecución de la Obra “**RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**”, la misma que determina un costo total de Obra de S/ 79,673,138.52 (Setenta y nueve millones Seiscientos setenta y tres mil Ciento treinta y ocho con 52/100 Soles.) Incluido IGV, con un saldo a favor del contratista de S/ 950,006.41 (Novecientos cincuenta mil seis con 41/100 Soles.) Incluido IGV.

Mediante **CARTA N°038-2024/CSB/DABB** de fecha **30 de julio del 2024** el representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA** Sr. Demys Antonio Bautista Baldera presenta a la Entidad la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra.





# Gobierno Regional de Ica

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Mediante **INFORME N°283–2024-SSLP/L.W.C.G.–M.O.** de fecha 27 de agosto del 2024 el Evaluador de Liquidación de Obra comunica que luego de la evaluación realizada a la liquidación elaborada por el **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA – Supervisión de Obra**, ha emitido su pronunciamiento. Por lo que recomienda comunicar al representante común Sr. Demys Antonio Bautista Baldera, para su pronunciamiento respectivo.

Mediante **OFICIO N°1225-2024-GOREICA/SSLP** de fecha 27 de agosto del 2024 la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA** al Contratista **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA – Supervisión de Obra**, con la finalidad de comunicar la estructura de la liquidación determinada por la Entidad respecto a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, para fines de su pronunciamiento que deberá hacerlo dentro del plazo estipulado en la normativa de contrataciones.

Mediante **INFORME N°291–2024-SSLP/L.W.C.G.–M.O.** de fecha 05 de setiembre del 2024 el Evaluador de Liquidación de Obra comunica el **CONSENTIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**. Debido a que el **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA** no ha emitido su pronunciamiento y por consiguiente el suscrito recomienda notificar el consentimiento de la Liquidación de Consultoría de Obra.

Mediante **OFICIO N°1264-2024-GOREICA/SSLP** de fecha 05 de setiembre del 2024 la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos remite **CONSENTIMIENTO DE LA EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA**, para comunicar que la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra ha quedado consentida en todos sus extremos de acuerdo al Artículo 170 Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra del **REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**.

Mediante **CARTA N°040-2024/CSB/DABB** de fecha **17 de setiembre del 2024** el representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA** Sr. Demys Antonio Bautista Baldera presenta a la Entidad la Solicitud de Elaboración de Resolución de Liquidación de Supervisión de Obra, solicitando a la Entidad se proceda con el Acto Resolutivo acorde a lo descrito por la **SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**.

Que, luego de la revisión de la Liquidación presentada por el contratista y de la evaluación realizada por la Entidad, al **CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA** esta liquidación se da por consentida en base al pronunciamiento de la Consultoría al solicitar la elaboración de Resolución de Liquidación de Consultoría de Obra según lo descrito por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos emitido por la Entidad, por lo cual la Liquidación del contrato de Consultoría de Obra se obtiene como saldo a





# Gobierno Regional de Ica

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



favor del Contrato de Consultoría el monto de S/ 78,375.78 (Setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV, y un costo total por Supervisión de Obra de S/ 1,496,775.78 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV.

## RESUMEN GENERAL

### LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

OBRA : "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA"

CONTRATO N° N°004-2023-GORE.ICA/GRAF

PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE 540 días calendarios

PLAZO DE EJECUCIÓN EFECTIVA DE SUPERVISIÓN 540 días calendarios

SUPERVISIÓN CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA

SISTEMA DE CONTRATACIÓN MIXTO (TARIFA Y SUMA ALZADA)

SUPERVISOR DE OBRA ING. EDGAR WILSON RODRIGUEZ CHUQUINO

MONTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA S/. 2,022,375.78 con I.G.V.

CONCEPTO	MONTO RECALCULADOS	MONTO PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
	S/IGV	S/IGV	S/IGV
	S/.	S/.	S/.
<b>(A) MONTO VALORIZADO</b>	<b>1,202,033.90</b>	<b>1,202,033.90</b>	<b>0.00</b>
1) Valorizaciones de Presupuesto Principal	1,202,033.90	1,202,033.90	0.00
<b>(B) LIQUIDACION DE OBRA (suma alzada)</b>	<b>66,420.15</b>	<b>0.00</b>	<b>66,420.15</b>
1) Liquidación de Obra	66,420.15	0.00	66,420.15
<b>(C) REAJUSTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1) Reajustes de Presupuesto Principal	0.00	0.00	0.00
<b>(D) PAGO POR PERIODO DE RECEPCION DE OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1) Periodo de Recepción de Obra	0.00	0.00	0.00
<b>(E) MAYORES GASTOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1) Mayores Gastos Generales	0.00	0.00	0.00
<b>(F) DEDUCTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1) Deductivo	0.00	0.00	0.00
<b>I.- MONTO FACTURABLE SIN IGV (A+B+C+D-E+F)</b>	<b>S/ 1,268,454.05</b>	<b>S/ 1,202,033.90</b>	<b>S/ 66,420.15</b>
<b>II.- TOTAL IGV (18% DE I)</b>	<b>S/ 228,321.73</b>	<b>S/ 218,366.10</b>	<b>S/ 11,955.63</b>
<b>III.- COSTO TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO IGV</b>	<b>S/ 1,496,775.78</b>	<b>S/ 1,418,400.00</b>	<b>S/ 78,375.78</b>
<b>IV.- COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA</b>	<b>S/ 1,496,775.78</b>		
Son: Un millón cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco con 78/100 Soles. Inc. IGV.			
<b>V.- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 78,375.78</b>		
Son: Setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco con 78/100 Soles. Inc. IGV.			
<b>VI.- PENALIDAD TOTAL (*)</b>	<b>S/ 0.00</b>		
Son: Cero con 00/100 soles			

**Conclusión: Saldo a favor del Contrato de Consultoría el monto de S/ 78,375.78 (Setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV, y un costo total por Supervisión de Obra de S/ 1,496,775.78 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV.**

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 170 del reglamento de la ley N°30225, que indican los plazos para la presentación de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, por parte del Contratista a la Entidad y la revisión, corrección y aprobación por parte de la Entidad Contratante, en este caso del Gobierno Regional de Ica, se ha cumplido en su totalidad por lo que se da la conformidad a la Liquidación mencionada.

Que, en consecuencia, debe liquidarse el presente contrato de consultoría de Obra por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en merito a que las liquidaciones son funciones propias de esta Sub Gerencia y a la aceptación de la Gerencia General Regional que esta Dirección emita sus propias Resoluciones.

De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica, al amparo de la ley 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de los





# Gobierno Regional de Ica

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Gobierno Regionales” y su modificatoria, ley 27902, Ley N°30225 Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica y la Resolución Gerencial General Regional N°0032-2023-GORE-ICA/GGR.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar la Liquidación de Contrato del Servicio de Consultoría de Obra CONTRATO N°004-2023-GORE.ICA/GRAF suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA para la supervisión de la ejecución de la obra “**RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA**”, la misma que determina que el costo total de supervisión asciende al valor de **S/ 1,496,775.78 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV**, resultando un saldo a favor del Contratista de **S/ 78,375.78 (Setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV**.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – Autorizar a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, a efectuar el trámite necesario para el compromiso y pago del saldo favorable al Consultor por S/ 78,375.78 (Setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco con 78/100 Soles) Incluido IGV, para lo cual la Gerencia Regional de Infraestructura debe efectuar las gestiones necesarias para la disponibilidad presupuestal.

**ARTÍCULO TERCERO:** Autorizar a la Sub Gerencia de Tesorería de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas a efectuar el trámite necesario para la Devolución de la Retención por concepto de Garantía de fiel cumplimiento al CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA, siendo el monto de S/ 202,237.58 (Doscientos dos mil doscientos treinta y siete con 58/100 soles) Inc. IGV.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Notificar la presente Resolución al **Sr. Demys Antonio Bautista Baldera**, representante común del CONSORCIO SUPERVISOR BALDERA, contratista de la consultoría de la Obra en cuestión; con domicilio legal, según contrato, en Asent. H. California Mz. C Lt. 27, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y Departamento de Ancash. (*correo electrónico: antony\_0711@hotmail.com; bautistaantony71@gmail.com*), a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencias de Abastecimiento, Gerencia Regional de Infraestructura, a la Subgerencia de Obras, entre otros.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

ING JOSÉ GARAY CORTEZ  
SUBGERENTE