



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	AGRICULTURA
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	33429798
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MAICELO QUINTANA JORGE LUIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	10/07/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	21/05/2020 11:34:15 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA	PERUANO CARRION DIANA MILAGROS	DNI	08782702	02/11/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO	ALEJO RIVERA JUAN	DNI	29584651	23/02/2017	3, 4 y 5
3	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO	RUELAS ENRIQUEZ FERNANDO	DNI	01325021	23/02/2017	3, 4 y 5
4	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI	VASQUEZ GOMEZ LEONILA	DNI	00015544	23/02/2017	3, 4 y 5
5	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN	RAMOS SANTIAGO ZENON	DNI	19878742	23/02/2017	3, 4 y 5
6	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	ORDINOLA TAVARA JOSE OVIDIO	DNI	23964253	23/02/2017	3, 4 y 5
7	INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN	USHIÑAHUA RAMIREZ DANIEL	DNI	01157099	23/02/2017	3, 4 y 5
8	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	BERRIOS ORDOÑEZ CESAR AUGUSTO	DNI	09183898	05/11/2018	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME N° 005-2018-CEPLAN	Fecha de informe:	02/02/2016	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RJ N° 0030-2016-INIA	Fecha de aprobación:	22/02/2016	Año inicio - Año fin:	2016 - 2018
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	OFICIO N° 749-2016-INIA-OPP-UPR	Fecha de documento:	24/05/2016	Comentarios:	SE CUENTA CON LA APROBACION DE CEPLAN SOBRE LA EXTENSION DEL HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO AL AÑO 2022. MEDIANTE EL OFICIO N° 0000139-2019-CEPLAN-DNCP Y EL INFORME TECNICO N° D000075-2019-CEPLAN-DNCPPEI
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RJ N° 0200-2018-INIA	Fecha de aprobación:	31/12/2018	Comentarios:	

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01: GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA			0.25		DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EL INIA POR SER ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA CONSIDERA COMO BENEFICIARIOS A LOS ACTORES DEL SISTEMA, POR ELLO EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL SNIA QUE UTILIZA UNA TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR EL INIA	Porcentaje	30	2015	76	76	87.70	1		LAS METAS SON ANUALES	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO			0.25		DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EL INIA, MEDIRÁ EL PORCENTAJE DE ARTICULACIÓN Y REGULACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (+D+I) DESARROLLADO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	Porcentaje	20	2015	30	30	93.32	1		LAS METAS SON ANUALES	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
3	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03: ARTICULAR Y REGULAR LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) CON LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - SNIA ORIENTADA A LA COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.25	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	LA INSTITUCIONALIDAD SE MIDE A TRAVÉS DEL PORCENTAJE DE NORMATIVAS Y POLÍTICAS ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS EN EL INIA PARA EL POSICIONAMIENTO EN EL SECTOR AGRARIO	Porcentaje	20	2015	50	50	84.19	1		LAS METAS SON ANUALES	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
4	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL INIA PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO	0.25	GERENCIA GENERAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EL INDICADOR DEFINE EL PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE PERMITA LA INNOVACIÓN AGRARIA QUE EL INIA DESARROLLARÁ ENTRE PRESENTE PERIODO	Porcentaje	30	2015	50	50	100	1		LAS METAS SON ANUALES	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	7	6	0	7	0	0	0	28591994	13467063.02	0	0	0	1	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA: NOTA: N° DE OBRAS QUE CUENTAN CON CÓDIGO SNIP AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO

(*) LOS ACONDICIONAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTÁN CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 2194993 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA, CON CÓDIGO SNIP 255906, ACCIÓN "MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FISICOS EEA) DEL PRODUCTO "APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA"



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	505	508	1408242.50	4503058.02
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	420	455	875050.97	1391664.08
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	537	516	1246777.52	994318
Locación de servicios	11	11	30800	30800
Otros	159	123	1384700	1165583

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



D8BB2B45-D3C0-4077-ABEB-387D987E7903

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
159771	INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD	28/11/2011	CONSOLIDADO	275000000	313735989	CONVENIO CON PRODUCE	09/11/2015	09/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/05/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO	Unidad	67.97	100	77.42	111813.88	243148.80	AL 31.12.2017 EL PROYECTO QUEDO CON UN SALDO POR EJECUTAR POR EL IMPORTE DE S/111,813.88, EN EL MES DE ENERO DEL 2018 FUE RETENIDO POR MANDATO JUDICIAL EL IMPORTE DE S/. 46,701.17. CUMPLIDO EL PLAZO DE AMPLIACIÓN INNOVATE SOLICITO LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS NO UTILIZADOS.	EL TOTAL DE LAS REMESAS ENTREGADAS POR INNOVATE PERU FUE DE S/. 314,073.08, EXISTIENDO UNA DEVOLUCION DE S/. 70,924.28, LA EEA/PUCALLPA REALIZO LA DEVOLUCION POR EL IMPORTE DES/. 12,220.29, LA DIFERENCIA POR DEVOLVER ES POR EL FONDO RETENIDO POR EL PODER JUDICIAL, LA DEVOLUCIÓN DE ESTE FONDO LO REALIZARIA DIRECTAMENTE LA SEDE CENTRAL DE ACUERDO A LAS COORDINACIONES REALIZADAS. EL PROYECTO TIENE UNA EJECUCIÓN POR EL IMPORTE DE S/. 243,148.80 CORRESPONDIEND O AL 77.42% DE AVANCE DE EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO LA EEA/SAN ROQUE-IQUITOS QUIENES CONDUJEN EL PROYECTO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

255906	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA	28/11/2013	MEJORAR LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION/ TRANSFERENCIA AGRARIA	189092887	189092887	NINGUNO	01/04/2014	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1.- APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Unidad	551	705	788	132974358.25	132284608.10	1.- DURANTE EL PERÍODO, SE PRESENTÓ LA DILACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN AGRARIA PARA PERSONAL DEL INIA. 2.- EN EL PERÍODO DEL REPORTE, SE PRESENTARON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN POR LA APROBACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS Y DE ADQUISICIONES, AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 . 3.- DILACIÓN EN LOS PLAZOS PREVISTOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PENDIENTES, SE CULMINARON Y SE LLEVÓ A CABO LAS CONVOCATORIAS AL PROCESO DE SELECCIÓN.	1.- RESULTADO DE LA GESTIÓN REALIZADA, CON LA ALTA DIRECCIÓN DEL INIA, SE SUPERÓ LA PROBLEMÁTICA Y SE CONCRETÓ LA CONTRATACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN AGRARIA. 2.- SE IMPLEMENTÓ EL REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS SUBPROYECTOS EN EJECUCIÓN. 3.- SE GESTIONÓ CON LA CONSULTORA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PENDIENTES, SE CULMINARON Y SE LLEVÓ A CABO LAS CONVOCATORIAS AL PROCESO DE SELECCIÓN.	1.- EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN, A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, AL MES DE DICIEMBRE DICTÓ EL TERCER MÓDULO, PARA BENEFICIO DE 85 PROFESIONALES DEL INIA DE ESTACIONES EXPERIMENTALES Y SEDE CENTRAL. 2.- EL SEGUIMIENTO REALIZADO, HA PERMITIDO LA OBTENCIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS Y UN MAYOR AVANCE FÍSICO. 3. SE REPORTA LA CULMINACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE 6 EEA, TAMBIÉN DURANTE EL PERÍODO REPORTADO, QUEDARON EN PROCESO DE EJECUCIÓN 6 EEA.		
	2.- APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA	Unidad	3	3	3	12928413.77	12737656.83	LIMITACIONES EN EL SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LOS SUBPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	SE CONTINÚA CON LAS ADECUACIONES AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE REPORTES GERENCIALES.	1.- EL PNIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE CIERRE, HA REFORZADO EL EQUIPO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 2.- SE AVANZÓ CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PIP2.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

255909	CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	30/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA EN EL PERU	229599104	229599104	NINGUNO	01/04/2014	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	30/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1.- AFIANZAMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN	Unidad	566	566	566	138716934.26	138618705.72	INSUFICIENTES RECURSOS ASIGNADOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL AL ALCANZAR USO DE ENDEUDAMIENTO ROOC DEL 99% Y NECESIDAD DE MANTENER EL 5% DE RECURSOS DEL PRÉSTAMO COMO SALDO PARA EL EJERCICIO 2020.	SE AUTORIZÓ LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN LA FF RO POR LA SUMA DE S/ 3.8 MILLONES, AUTORIZADA CON EL DECRETO SUPREMO N° 218-2019-EF DEL 15.07.2019 Y REDUCCIÓN EN LA FF ROOC POR S/7.8 MILLONES, SEGÚN RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 305-2019-INIA	DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SE REALIZARON DEVOLUCIONES POR MENORES GASTOS EN LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS.		
	2.- IMPULSO A LA CREACIÓN DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS EM I+D+I	Unidad	296	395	474	75230942.15	75109086.93	1. INSUFICIENTES RECURSOS ASIGNADOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL AL ALCANZAR USO DE ENDEUDAMIENTO ROOC DEL 99% Y NECESIDAD DE MANTENER EL 5% DE RECURSOS DEL PRÉSTAMO COMO SALDO PARA EL EJERCICIO 2020. 2.- MENORES RECURSOS ASIGNADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE UN MAYOR NÚMERO DE BECAS SELECCIONADAS, A LAS PREVISTAS INICIALMENTE.	1.- SE AUTORIZÓ LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN LA FF RO POR LA SUMA DE S/ 3.8 MILLONES, AUTORIZADA CON EL DECRETO SUPREMO N° 218-2019-EF DEL 15.07.2019 Y REDUCCIÓN EN LA FF ROOC POR S/7.8 MILLONES, SEGÚN RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 305-2019-INIA 2.- SE EFECTUÓ LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MODIFICACIÓN DE LINEAS PRESUPUESTALES ENTRE LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PNIA, A FIN DE FINANCIAR Y ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS Y APROBADAS EN EL POA 2019.	1.- DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, SE REALIZARON DEVOLUCIONES POR MENORES GASTOS EN LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS. 2.- EN EL AÑO 2019, SE APROBÓ LA REALIZACIÓN DE DOS CONVOCATORIAS PARA PASANTIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, LA SEGUNDA FUE REALIZADA BAJO LA MODALIDAD DE VENTANILLA ABIERTA. ASIMISMO, LA MAYORÍA DE BECARIOS SELECCIONADOS COMPLETARON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE E REALIZÁNDOSE LOS DESEMBOLSOS RESPECTIVOS, MAYORES A LOS PREVISTOS INICIALMENTE.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306260	INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMATICO PARA EL SECTOR AGRARIO	17/06/2015	ADECUADO SERVICIO DE INFORMACION EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO	6735807	8080362.60	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y AMBIENTES ADICIONALES	01/10/2016	30/09/2019	INVERSIÓN	NO	10/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1.- EFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA	Unidad	1	1	1	2130188.03	2130187.60			SE CULMINÓ LA OBRA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON LA VERIFICACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL INIA, SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	2.- ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	Unidad	0.80	1	0.80	4032129.96	3953754.27			SE CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO
	3.- EFICIENTE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA	Unidad	9	11	9	716342.10	788990.88			LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESPECIALISTAS SE DETALLARON PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DEL PROYECTO
	4.- INCREMENTO DEL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL	Unidad	1	2	1	151769	156285.50			LAS CAPACITACIONES Y/O TALLERES SE EFECTUARÁN EN EL 2019
	5.- EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	145000	145000			
	6.- GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3	4	3	410180.52	404728.63			LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESPECIALISTAS SE DETALLARON PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DEL PI
	7.- SUPERVISIÓN	Unidad	3	4	3	115835.11	121835.11			SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACIÓN CONTINUA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

321778	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DE UN MODELO QUE PERMITA LA RENOVACION Y REHABILITACION DE CAFETALES BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL EN EL AMBITO DEL VRAEM - REGION AYACUCHO Y CUSCO.	31/07/2015	INCREMENTO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LOS DISTRITOS DEL AMBITO DEL VRAEM DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR, REGIÓN AYACUCHO Y LA CONVENCION REGIÓN CUSCO.	14548219	16866264.03	EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO GENERÓ UN AUMENTO DEL 15.93% CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ESTA DIFERENCIA ES DEBIDO A LAS ESTIMACIONES MÁS PRECISAS DE LOS COSTOS QUE SE BASAN EN COTIZACIONES DE EQUIPOS Y SERVICIOS.	02/01/2017	01/12/2022	INVERSIÓN	Sí	01/10/2016
--------	---	------------	--	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1.- EFICIENTE INVESTIGACION EN TECNOLOGIAS ADECUADAS EN EL CULTIVO DE CAFE	Unidad	3	3	3	4915831	4909616.41	RENUNCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO DE CAMPO. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONTRATO DE LOS ESPECIALISTAS. CAMBIOS DE PERSONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS. SE DECLARARON DESIERTOS DOS (02) PROCESOS PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTAS DE CAFE PARA EL VRAEM. DEMORA EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, PARA SU IMPLEMENTACION EN CAMPO. SE PRESENTARON VARIOS CASOS EN QUE LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS, NO ENTREGABAN LOS INSUMOS POR LA VARIABILIDAD DE LOS PRECIOS Y LOS EVENTOS CLIMATOLOGICOS DE LA ZONA, POR LO QUE SE SOLICITABA LA ANULACION DE ORDENES DE COMPRA, OCASIONANDO LA ANULACION DE LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	CONTINUA COORDINACION CON EL AREA DE ABASTECIMIENTO, PARA LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL MAS BREVE PLAZO. REMISION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS PARA SU ADQUISICION Y EJECUCION PARA EL AÑO 2019.	
	2.- EFICIENTES SERVICIOS DE CAPACITACION, TRANSFERENCIA Y DIFUSION DE TECNOLOGIA	Unidad	1422	1722	2393	3478286.27	3478283.27	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO PARA LA CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN TRANSFERENCISTA. RETRASO EN LA AUTORIZACION DEL PERMISO DE LOS INSUMOS FISCALIZADOS, INEFICIENTE POTENCIA ELECTRICA EN LA ZONA DEL VRAEM PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL LABORATORIO DE SUELOS.	CONTINUA COORDINACION CON EL AREA DE ABASTECIMIENTO, PARA LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL MAS BREVE PLAZO. SEGUIMIENTO Y REITERATIVOS A LA SUNAT PARA LA AUTORIZACION DE LOS INSUMOS FISCALIZADOS. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE BAJA Y MEDIA TENSION PARA EL INCREMENTO DE POTENCIA ELECTRICA EN LA ZONA DEL VRAEM.	

	3 - GESTION DEL PROYECTO	Unidad	3	3	3	1083552	1075578	RENUNCIAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. ANULACIONES DE ORDENES DE COMPRA EN LA PLATAFORMA DE PERU COMPRAS. DEMORAS EN LA ATENCION DE LAS CONFORMIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA DEVENGADO	CONTINUA COORDINACION CON EL AREA DE ABASTECIMIENTO, PARA LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL MAS BREVE PLAZO, ASI COMO BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A DICHA UNIDAD PARA EL DEVENGADO	
--	--------------------------	--------	---	---	---	---------	---------	---	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328923	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS MEDIANTE EL USO DE MATERIAL GENETICO DE PLANTONES DE ALTA CALIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO	27/01/2016	INCREMENTO DEL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CACAO DE CALIDAD EN LA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO. ESTE OBJETIVO SIEMPRE ESTARÁ ASOCIADO A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.	4625066	4625065.79	NO HAY VARIACIÓN	28/01/2016	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	01/10/2016	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1.- DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETAL GENÉTICAMENTE SELECCIONADA Y VALIDADA	Unidad	6	6	6	1961057.66	2262521.68	DEMORA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CON PERSONAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN ANEXO SAHUAYACO		EN LA 3RA. CONVOCATORIA SE LOGRO CUBRIR CON PERSONAL NECESARIO. LA ATENCIÓN DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS DE ACUERDO A PRIORIZACIÓN DEBEN SER ATENDIDOS DE MANERA OPORTUNA, EN CANTIDAD Y CALIDAD SOLICITADA.

	2. ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CULTIVO DE CACAO	Unidad	100	100	100	237236	189107	<p>DEMORA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CON PERSONAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS PARTICIPATIVOS, ASÍ COMO DE UN PEQUEÑO VOLQUETE DE 4 TONELADAS DE CAPACIDAD, LO QUE GENERA INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LOS GRUPOS ORGANIZADOS DEL PROCESO DE PROVISIÓN DE VARAS YEMERAS, TRABAJOS DE INJERTACIÓN Y ENTREGA DE PLANTONES. NO DISPONIBILIDAD DE CAJA CHICA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LIMITÓ LA IMPLEMENTACIÓN Y/O OPERATIVIDADES DE ALGUNAS ACCIONES Y/O TAREAS, URGENTES A NIVEL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD SIGUE SIENDO UN OBSTÁCULO PARA UNA GESTIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE DEL PROYECTO, EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ES MUY LENTO. PRESENCIA DE LLUVIAS DE INTENSIDAD FUERTE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, OCASIONÓ DETERIORO DE LAS CARRETERAS DE ACCESO A LOS DIFERENTES ZONALES, BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS EL APOYO CON MAQUINARIA PESADA SOLICITADO A LOS GOBIERNOS LOCALES NO FUE POSIBLE LA ATENCIÓN REQUERIDA, POR PRIORIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAS VÍAS AFECTADAS.</p>	<p>LA ADQUISICIÓN DE UN VOLQUETE DE 4 TM DE CAPACIDAD SOLICITADO INCLUSO DESDE EL AÑO ANTERIOR, DEBE SER ATENDIDO CON PRIORIDAD EN EL SIGUIENTE AÑO FISCAL. ES NECESARIO LA ATENCIÓN DE CAJA CHICA PARA MANEJO DE CASOS URGENTES E INMEDIATOS A NIVEL DEL ANEXO SAHUAYACO. LAS METAS PARA LA COMPRA DE VARAS YEMERAS DE CACAO CHUNCHO Y LOS SERVICIOS DE INJERTACIÓN DEBEN CONTINUAR AL AÑO SIGUIENTE A PARTIR DE ENERO DE 2019.</p>	<p>LA PROGRAMACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DEBE INICIARSE EN EL MES DE FEBRERO CON ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PREPARACIÓN DE SUSTRATO Y UBICACIÓN DE LOS VIVEROS CON BUENAS FUENTES DE AGUA PERMANENTE. EL APOYO LOGÍSTICO DEBE INVOLUCRARSE MÁS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p>
--	---	--------	-----	-----	-----	--------	--------	---	--	---

	3.- EFICIENTES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN	Unidad	3078	3078	3078	351136.06	274805.25	DEMORA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN CON PERSONAL DEL PROYECTO. EL ANEXO SAHUAYACO DE LA EEA ANDENES, NO CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET LO QUE DIFICULTA CUMPLIMIENTO OPORTUNO CON SIAF.	EN LA 2DA. CONVOCATORIA SE LOGRO CUBRIR CON PERSONAL NECESARIO. PARA EL AÑO 2018, DEBE CON PRIORIDAD CONTRATARSE 01 CAPACITADOR PARA DAR CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE LAS DIFERENTES METAS PREVISTAS EN ESTE COMPONENTE.	
	4.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	1177713.10	960284.09	REAJUSTES DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 2018, ENTRE ELLOS LO CORRESPONDIENTE AL CUADRO DE NECESIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2018. DIFICULTAD DE COMUNICACIÓN A FALTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS EN EL ANEXO SAHUAYACO (TELÉFONOS, INTERNET).	CONTANDO CON APOYO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL INIA Y DE UPI INIA, SE LOGRO REGULARIZAR Y PONER A DÍA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO.	CONTINUA DIFICULTADES DE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET EN LA ZONA, PESE A QUE POR SAHUAYACO PASA LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330468	CREACION DE LA TECNOLOGIA DE ENCAPSULADO BIODEGRADABLE DE COMUNIDADES MICROBIANAS DE SUELO, PARA LA RECUPERACIÓN DEL CULTIVO ORGÁNICO DE CAFE AFECTADO POR LA ROYA AMARILLA EN TRES REGIONES PRODUCTORAS DE LA SELVA DEL PERU (CUSCO, PUNO Y JUNIN).	21/12/2015	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL CULTIVO Y RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO Y EN ZONAS AFECTADAS POR LA ROYA AMARILLA DEL CAFÉ EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNIN.	1172296	1199796.90	AJUSTE DE COSTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	02/01/2016	30/09/2017	INVERSIÓN	Sí	01/04/2017	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1.- DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CAFE ORGÁNICO EN ÁREAS AFECTADAS POR LA ROYA EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNIN	Unidad	3.30	11.30	8.30	882087.83	880903.88	<p>EL RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO DURANTE EL 2017 Y LA DEFINICION TARDIA DE UN RESPONSABLE PARA EL PIP, OCASIONARON QUE SE DEBA MODIFICAR TODO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION. *LA DEMORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE CONSULTORIAS NACIONALES DURANTE EL 2017 Y LA DEMORA AUN MAS GRANDE EN EL CASO DEL SECUENCIAMIENTO EN EL EXTRANJERO POR PARTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DURANTE EL 2017 E INICIOS DEL 2018, DERIVO EN UNA REPROGRAMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES QUE HAN OBLIGADO A REPROGRAMAR ACTIVIDADES PARA LA CAMPANA CAFETALERA DEL 2019.</p>	<p>*SE HAN CULMINADO YA LAS ACTIVIDADES QUE HAN PERMITIDO LA GENERACION DE LOS MICROBIOMAS ENCAPSULADOS. *ESTE AÑO SE HAN INICIADO LOS ENSAYOS DE EFICACIA EN VIVERO, INICIARAN EN CAMPO CON EL INICIO DE LA CAMPANA Y SE CULMINARA EL ESTUDIO FENOLÓGICO EN CAFE. *SE CONTRATARON TÉCNICOS EXCLUSIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PUNO Y CUSCO</p>	

2.- CAPACITACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNIN	Unidad	0	0	1	22623.92	22543.92	EL RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO DURANTE EL 2017 Y LA DEFINICION TARDIA DE UN RESPONSABLE PARA EL PIP, OCASIONARON QUE SE DEBA MODIFICAR TODO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION. *LA DEMORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE CONSULTORIAS NACIONALES DURANTE EL 2017 Y LA DEMORA AUN MAS GRANDE EN EL CASO DEL SECUENCIAMIENTO EN EL EXTRANJERO POR PARTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DURANTE EL 2017 E INICIOS DEL 2018, DERIVO EN UNA REPROGRAMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES QUE HAN OBLIGADO A REPROGRAMAR ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA CAFETALERA DEL 2019.	*SE HAN CULMINADO YA LAS ACTIVIDADES QUE HAN PERMITIDO LA GENERACION DE LOS MICROBIOMAS ENCAPSULADOS. *ESTE AÑO SE HAN INICIADO LOS ENSAYOS DE EFICACIA EN VIVERO, INICIARAN EN CAMPO CON EL INICIO DE LA CAMPAÑA Y SE CULMINARA EL ESTUDIO FENOLOGICO EN CAFE. *SE CONTRATARON TECNICOS EXCLUSIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PUNO Y CUSCO	
3.- EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11120.24	11120.24			
4.- SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	0	48106.73	48106.73	LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 SUFRIERON UN RETRASO FORZOSO AL NO TENER AUN DURANTE EL AÑO 2018 LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ANTES DE LA COSECHA. LOS RETRASOS EN EL COMPONENTE 1 OCASIONARON QUE SE REPROGRAME PARA EL 2019 Y 2020.	LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 RECIENTE INICIARON EL 2020. *CHARLAS MIP Y BPA *CAPACITACIONES A PAT'S *MESAS REDONDAS CON PRODUCTORES Y AGRICULTORES.	
5.- GESTIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	1	2	4	140400.44	140394.30	DURANTE EL AÑO 2019 HUBIERON EN TOTAL 4 RESPONSABLES DISTINTOS PARA EL MISMO PROYECTO POR DIVERSOS MOTIVOS. EL CUARTO ES EL QUE SE MANTINE ACTUALMENTE, ING. ROBERTO COSME DE LA DDTA.	SE ELABORÓ EL INFORME DE AMPLIACION DEL PROYECTO HASTA NOVIEMBRE 2020. LA UPI-OPP GESTIONO SU APROBACION.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
377808	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI	25/07/2017	DISPONIBILIDAD DE USO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS EN LAS REGIONES DE LORETO, SAN MARTÍN Y UCAYALI	14774315	30101850	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y ORDENAMIENTO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES	02/01/2018	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1.- ADECUADA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN PROPIAMENTE DICHA	SE SOLICITÓ DEMANDA ADICIONAL			
	2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINO	Unidad	0	0	0	0	0					
	3.- EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA	Unidad	0	0	0	0	0					
	4.- GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	5.- EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	1	150000	150000					
	6.- SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252353	AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD GENETICA DE ALPACAS EN LAS REGIONES DE PUÑO Y AYACUCHO	26/05/2015	RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS ALPACAS EN LAS REGIONES PUÑO Y AYACUCHO, PARA OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD.	9685373	9445373.20	RECOMENDACIÓN DE OPI MINAGRI, DISMINUIR EL MONTO DE S/ 240,000.00	01/07/2015	30/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	30/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1.- USO DE TÉCNICAS REPRODUCTIVAS, INTEGRALES Y VALIDADAS.	Unidad	25	50	90	4453467.87	4449214.92	RETRASO EN INICIO DE ACTIVIDADES POR OBSERVACIÓN DEL MINAGRI EN LA CAMPAÑA 2015 - 2016. MOTIVO RETRASOS EN LAS METAS FÍSICAS	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	2.- EXISTENCIA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN ALPACAS.	Unidad	100	100	100	1119310.40	1118241.49	RETRASO EN INICIO DE ACTIVIDADES POR OBSERVACIÓN DEL MINAGRI EN LA CAMPAÑA 2015 - 2016. MOTIVO RETRASOS EN LAS METAS FÍSICAS	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	3.- PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PRODUCTIVO PARA EL BIENESTAR ALPAQUERO.	Unidad	100	100	100	1541867.30	1540394.85	RETRASO EN INICIO DE ACTIVIDADES POR OBSERVACIÓN DEL MINAGRI EN LA CAMPAÑA 2015 - 2016. MOTIVO RETRASOS EN LAS METAS FÍSICAS	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	4.- SUFICIENTES SERVICIOS SOSTENIBLES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	Unidad	50	65	95	1455657.19	1454267.07	RETRASO EN INICIO DE ACTIVIDADES POR OBSERVACIÓN DEL MINAGRI EN LA CAMPAÑA 2015 - 2016. MOTIVO RETRASOS EN LAS METAS FÍSICAS	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	5.- ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	50	70	90	639984.45	639373.28	RETRASO EN INICIO DE ACTIVIDADES POR OBSERVACIÓN DEL MINAGRI EN LA CAMPAÑA 2015 - 2016. MOTIVO RETRASOS EN LAS METAS FÍSICAS	SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2271925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	01/04/2016	MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	330000000	330000000		28/11/2018	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	14/03/2019	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1.- DETERMINACION DE INDICADORES DE CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES	Unidad	1	1	1	1	209600	199265.84	RETRASO EN LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PLASMADOS EN EL PAC DEL PROYECTO.	SE TUVO REUNIONES CON LAS AREAS COMPETENTES.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2432072	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENÉTICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	17/10/2018	MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEDICADAS LA ACTIVIDAD GANADERA	11144952	15866031.52	AJUSTE DE COSTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	02/12/2019	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1.- MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD PARA LA CRIANZA DE GANADO BOVINO	Unidad	113	113	113	235086	205007.86	NO SE ADQUIRIÓ 01 BIEN EN EL AÑO 2019, DEBIDO A QUE, EL SISTEMA DEL SIGA NO PROCEDIA EN GENERAR LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A LA SATURACIÓN DEL SISTEMA.		
	2.- FORTALECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS GENÉTICOS REGIONALES.	Unidad	0	0	0	0	0			
	3.- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS.	Unidad	0	0	0	0	0			
	4.-GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	23/10/2013	MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES Y ORGANIZACIONES AL INTERIOR DEL SNIA	75692624	77488624	NINGUNA	01/04/2014	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1.- MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL INIA COMO ENTE RECTOR DEL SNIA	Unidad	66	98	98	11978481.71	11937148.31	EN EL PERÍODO, SE PRESENTÓ PROBLEMAS POR LA APROBACIÓN DEL CUARTO ENTREGABLE DENOMINADO ¿PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA¿ DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.	MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0222-2019-MINAGRI SE DESIGNÓ LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL AGRO (CONICA); A TRAVÉS DE SU COMISIÓN AD HOC, PARTICIPÓ EN LA APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.	EL JEFE INIA, EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO, CON LOS APORTES DE TODOS SUS MIEMBROS, PRESENTÓ LA PROPUESTA DE ¿POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA¿, AL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE POLÍTICAS AGRARIAS PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
	2.- MEJORA DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL, REDISEÑO DE SISTEMAS Y PROCESOS DEL INIA Y ARTICULACIÓN CON AGENTES INTERNACIONAL Y NACIONAL	Unidad	7	13	17	8317510.16	8315692.66	SE PRESENTARON DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE COMITÉS.	SE LLEVARON A CABO REUNIONES CONJUNTAS DE SEGUIMIENTO INIA-PNIA, LOGRANDOSE LA REFORMULACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA REALIZACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE ALGUNAS CONSULTORÍAS.	EN EL 2019 SE ALCANZO LA META DE CONFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS ¿COMISIONES TÉCNICAS EN INNOVACIÓN AGRARIA¿ COMO ESPACIOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN MATERIA AGRARIA.
	3.- GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	Unidad	7	8	8	25309925.15	25247216.67	ESTUVO PENDIENTE LA APROBACIÓN DE CAMBIOS EN EL MANUAL DE OPERACIONES DEL PNIA.	SE EFECTUÓ COORDINACIONES Y EL SEGUIMIENTO PARA OBTENER LA APROBACIÓN DEL MOP.	CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 266-2019-MINGRI, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, SE RATIFICÓ LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PNIA. ESTA APROBACIÓN, PERMITIÓ AVANZAR CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE, PARTICULARMENTE

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: