



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 591 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

09 OCT 2024

VISTOS, La Carta N° 047-SUP-OBRA05-2023-ATIKUX/GG con HRyC N° 05767, de fecha 02 de setiembre del 2024, Informe N° 863-2024/GRP-402420 de fecha 04 de setiembre del 2024, Memorando N° 852-2024/GRP-402400 de fecha 10 de setiembre del 2024, Memorando N° 741-2024/GRP-402000-402300, e Informe N° 96-2024/GRP-402420-ELO de fecha 23 de setiembre del 2024; relacionada con la liquidación del contrato del Servicio de Consultoría de obra para Supervisión y Liquidación de la Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N° 2194133, Y;

CONSIDERANDO

Que, mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 013-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G "primera convocatoria" se otorgó la Buena Pro a la empresa Consultora ATIKUX SAC, firmándose el Contrato No 028-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, para ejecutar el servicio de Consultoría, de la Supervisión y liquidación de la Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, por el monto de S/. 264,401.00(Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Uno con 00/100 Soles), con plazo de ejecución de 180 (Ciento ochenta) días calendarios, desagregado en (05 meses para la supervisión y 30 (treinta) días calendario para la Liquidación de la Obra), el mismo que se computa desde el inicio de la ejecución de la obra,

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL No 422-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH- de fecha 15 de julio de 2024; se aprueba la liquidación del contrato de Ejecución de la Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, por el importe de S/.4,122,532.45(Cuatro Millones Ciento Veintidós Mil Quinientos Treinta y Dos con 45/100 soles) ejecutado por el contratista CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS,

Que, mediante Carta N° 047-SUP-OBRA05-2023-ATIKUX/GG, con HRyC N° 05767, de fecha 02 de setiembre de 2024, ATIKUX SAC, alcanza informe de Liquidación del contrato de la consultoría de supervisión de la obra **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"**,

Que mediante Informe No 863-2024/GRP-402420 de fecha 04 de setiembre de 2024, la División de Obras, alcanza al Director Sub Regional de Infraestructura, la Liquidación del contrato de la consultoría de supervisión de la obra **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"**,

Que, mediante Memorando N° 852-2024/GRP-402400 de fecha 10 de setiembre del 2024, el Director Sub Regional de Infraestructura solicita informe financiero para Elaborar Liquidación del contrato de la consultoría de supervisión de la obra **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"**,



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 591 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 OCT 2024

Que, mediante Memorando N° 741-2024/GRP-4020000-402300, de fecha 16 de setiembre de 2024, remite información financiera-Contable de la Liquidación del contrato de la consultoría de supervisión de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante Informe N° 96-2024/GRP-402420-ELO de fecha 23 de setiembre del 2024, después de haber realizado la constatación y evaluación financiera de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0 CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1 Contrato original		S/. 217,128.52
Supervision de obra	S/. 208,207.26	
Reducción al Contrato de Sup.	S/. -6,940.12	
Liquidación de Obra	S/. 15,861.38	

TOTAL S/. 217,128.52

1.2.0 PAGADO

1.2.1 Contrato Original

Supervisión de obra	S/. 201,267.14
Liquidacion de obra	S/. 0.00

TOTAL S/. 201,267.14

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/. 15,861.38

2.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

2.1 Autorizado	S/. 39,083.13
2.2 Pagado	S/ (36,228.08)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/. 2,855.05

3.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1 Autorizado- Retenido S/. 26,440.11

C/P 966.10,1213.11 y 1584.12

3.2 Devuelta S/. 0.00

SALDO POR DEVOLVER

S/. 26,440.11

RESUMEN

Contrato Vigente S/IGV	S/. 15,861.32
Impuesto General a las Ventas	S/. 2,855.05
Garantía de fiel cumplimiento (10%)	S/. 26,440.11

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/. 45,156.54



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No **591** - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

09 OCT 2024

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para Supervisión y Liquidación de la Obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con CUI N° 2194133, ejecutada bajo la modalidad de Contrata por ATIKUX SAC, cuyo valor del servicio, asciende a la suma de S/. 256,211.65(Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Once con 65//100 SOLES) Incluido IGV, para efectos contables se alcanza Anexos 1 y 2 de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTICULO SEGUNDO. - La Liquidación Contractual del Consultor de obra **ATIKUX SAC**, asciende a S/. 18,716.43 (Dieciocho Mil Setecientos Dieciséis con 43/100 Soles).

ARTICULO TERCERO. - La Oficina Sub Regional de Administración, realizará la devolución de la garantía de fiel cumplimiento al Consultor **ATIKUX SAC**, del contrato del Servicio de Consultoría, la suma de S/. 26,440.11(Veinte Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta con 11/100 Soles), equivale al 10% del monto total del contrato, efectuado en amparo a lo señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.

ARTICULO CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal del Consultor ATIKUX SAC, con domicilio legal Urb. Entel Perú av. Los Diamantes Mz. C Lote 6-Piura- Correo electrónico:

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ING. WALTER HUANCABAMBA CHINCHAY
CP 1072501
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No

591

- 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

09 OCT 2024

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No 028-2023

CONSULTORIA PARA LA SUEPRVISION
Y LIQUIDACION DE LA OBRA

: " CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL
POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ
PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS,
PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"

UBICACIÓN

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

PIURA
MORROPON
CHULUCANAS
YAPATERA- CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA

ENTIDAD

: GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

PROCESO DE SELECCIÓN

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 013-2023

MODALIDAD

: CONTRATA

CONSULTOR

: CONSULTOR ATKUX SAC

CONTRATO

: N.º 028-2023

REPRESENTANTE LEGAL

: Ing. CESAR ENRIQUE LLACSAHUANGA SOLANO

FECHA DE CONTRATO

: 14 DE SETIEMBRE 2023

MONTO CONTRACTUAL

: S/. 264,401.00 INCLUYE IGV

PLAZO DE LA SUPERVISION

: 180 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO DE SUPERVISION

: 15 SETIEMBRE 2023

FECHA DE INICIO DE OBRA

: 04 DE JULIO 2023

FECHA DE TERMINO DE OBRA

: 30 DE NOVIEMBRE 2023

AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL 01

: 68 DIAS CALENDARIO

MONTO FINAL DE SUPERVISION

: S/. 256,211.65

ANEXO N° 01

SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS

PROYECTO
CONTRATISTA
SUPERVISIÓN
AÑOS
M. EJECUTADO:

CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS
ATIKUX
2023-2024

256,211.65

MES	C/P	N°	VALORIZACIONES				MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.		GARANTIA (10%)	SUNAT	COACTIVA		
2023	2023	VAL 01	22,208.79		-	3,997.58	26,206.37	8,813.37	3,145.00		11,958.37	14,248.00
2023	2023	VAL 02	43,029.53			7,745.31	50,774.84	8,813.37	6,093.00		14,906.37	35,868.47
2023	2023	VAL 03	41,641.47	-	-	7,495.47	49,136.94	8,813.37	8,813.37		17,626.74	31,510.20
2023	2023	VAL 04	43,029.53			7,745.31	50,774.84	-	6,093.00		6,093.00	44,681.84
2023	2023	VAL 05	43,029.53			7,745.31	50,774.84	-	6,093.00		6,093.00	44,681.84
2023	2023	VAL 06	8,328.30			1,499.09	9,827.39	-	1,179.00		1,179.00	8,648.39
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023					-	-	-	-		-	-
2023	2023											

ANEXO N° 2

PROYECTO SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS

CONTRATISTA **CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS**SUPERVISIÓN **ATIKUX**

AÑO 2023-2024

MONTO EJECUTADO : S/.

256,211.65

[illegible]