

PROYECTO /COMPONENTE / PRODUCTO/ ACCIÓN / ACTIVIDAD		Cronograma de contratación					Ejecutado 2021			Ejecutado 2022			Ejecutado 2023			En Ejecución 2024			Programación 2025			TOTAL GENERAL					
Cod. POA	Detalle	Tipo de Proceso	Tiempo (días)	Comienzo	Liquidación	Núm. De pagos	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	BID (%)	CN (%)	Total S/	BID S/	CN S/	
PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL MINJUSDH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD EN MATERIA PENAL DISTRITO DE - TODOS - - PROVINCIA DE - TODOS - - DEPARTAMENTO DE -MUL.DEP.-"							653,269.07	653,269.07	-	10,847,283.75	9,129,000.11	1,718,283.64	34,615,703.57	18,902,234.42	15,713,469.15	30,841,981.00	6,069,459.00	24,772,522.00	37,472,934.11	1,199,447.55	36,273,486.57	31%	69%	114,431,171.50	35,953,410.14	78,477,761.36	
C 1 / P3.1	SISTEMA DE DEFENSA PÚBLICA IMPLEMENTADO						6,391.00	6,391.00	-	3,539,122.79	3,081,345.65	457,777.14	23,242,450.10	11,481,455.97	11,760,994.13	4,021,215.63	589,689.23	3,431,526.40	7,196,695.39	262,331.55	6,934,363.84	41%	59%	38,005,874.91	15,421,213.40	22,584,661.51	
Acción 1.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de la Solución de Gestión de la Carpeta Defensorial y el Expediente de Extradiciones						-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,727.27	-	374,727.27	2,171,752.17	188,113.10	1,983,639.07	7%	93%	2,546,479.44	188,113.10	2,358,366.34	
Act. 1.1.1	Diseño e Implementación de solución de procesos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,646.86	-	60,646.86	400,184.18	35,839.29	364,344.89	8%	92%	460,831.04	35,839.29	424,991.75	
1.1.1.1	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de solución de procesos - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,646.86	-	60,646.86	139,304.00	9,751.28	129,552.72	5%	95%	199,950.86	9,751.28	190,199.58	
1.1.1.2	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de solución de procesos - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,880.18	26,088.01	234,792.17	10%	90%	260,880.18	26,088.01	234,792.17	
Act. 1.1.2	Diseño e Implementación de solución para la gestión documental						-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,063.43	-	156,063.43	825,292.62	71,775.07	753,517.55	7%	93%	981,356.05	71,775.07	909,580.98	
1.1.2.1	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de solución para la gestión documental - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,063.43	-	156,063.43	358,472.94	25,093.11	333,379.83	5%	95%	514,536.37	25,093.11	489,443.26	
1.1.2.2	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de solución para la gestión documental - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,819.68	46,681.96	420,137.72	10%	90%	466,819.68	46,681.96	420,137.72	
Act. 1.1.3	Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad						-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,727.61	-	18,727.61	119,520.43	10,661.54	108,858.89	8%	92%	138,248.04	10,661.54	127,586.50	
1.1.3.1	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,727.61	-	18,727.61	43,016.75	3,011.17	40,005.58	5%	95%	61,744.36	3,011.17	58,733.19	
1.1.3.2	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,503.68	7,650.37	68,853.31	10%	90%	76,503.68	7,650.37	68,853.31	
Act. 1.1.4	Diseño e Implementación de API Gateway						-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,819.03	-	46,819.03	298,468.00	26,620.53	271,847.47	8%	92%	345,287.03	26,620.53	318,666.50	
1.1.4.1	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de API Gateway - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,819.03	-	46,819.03	107,541.89	7,527.93	100,013.96	5%	95%	154,360.92	7,527.93	146,832.99	
1.1.4.2	Servicio de Consultoría para el Diseño e Implementación de API Gateway - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,926.11	19,092.60	171,833.51	10%	90%	190,926.11	19,092.60	171,833.51	
Act. 1.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales						-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,485.07	-	12,485.07	79,680.30	7,107.70	72,572.60	8%	92%	92,165.37	7,107.70	85,057.67	
1.1.5.1	Servicio de Consultoría para la Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,485.07	-	12,485.07	28,677.85	2,007.45	26,670.40	5%	95%	41,162.92	2,007.45	39,155.47	
1.1.5.2	Servicio de Consultoría para la Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,002.45	5,100.25	45,902.20	10%	90%	51,002.45	5,100.25	45,902.20	
Act. 1.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,550.48	-	15,550.48	109,278.87	9,856.33	99,422.54	8%	92%	124,829.35	9,856.33	114,973.02	
1.1.6.1	Servicio de Consultoría para la Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,550.48	-	15,550.48	35,718.96	2,500.33	33,218.63	5%	95%	51,269.44	2,500.33	48,769.11	
1.1.6.2	Servicio de Consultoría para la Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,559.91	7,356.00	66,203.91	10%	90%	73,559.91	7,356.00	66,203.91	
Act. 1.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución						-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,022.83	-	33,022.83	140,652.44	8,549.67	132,102.77	5%	95%	173,675.27	8,549.67	165,125.60	
1.1.7.1	Servicio de Consultoría para la Implementación y adopción del Gobierno de nueva solución - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,022.83	-	33,022.83	75,852.44	5,309.67	70,542.77	5%	95%	108,875.27	5,309.67	103,565.60	
1.1.7.2	Servicio de Consultoría para la implementación y adopción del Gobierno de nueva solución - Extradiciones	CI ADOPCIÓN DEL GOBIERNO	30	20/01/2025	21/07/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,800.00	3,240.00	61,560.00	5%	95%	64,800.00	3,240.00	61,560.00	
Act. 1.1.8	Carga Inicial y Digitalización de Expedientes						-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,411.96	-	31,411.96	198,675.33	17,702.97	180,972.36	8%	92%	230,087.29	17,702.97	212,384.32	
1.1.8.1	Carga Inicial y Digitalización de Expedientes - DGDPAJ	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,411.96	-	31,411.96	72,152.30	5,050.66	67,101.64	5%	95%	103,564.26	5,050.66	98,513.60	
1.1.8.2	Carga Inicial y Digitalización de Expedientes - Extradiciones	LPI SIST. EXTRADICIONES	164	12/05/2024	20/05/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,523.03	12,652.31	113,870.72	10%	90%	126,523.03	12,652.31	113,870.72	
Acción 1.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes						-	-	-	-	-	-	3,805,934.22	1,522,373.69	2,283,560.53	2,771,934.00	497,021.40	2,274,912.60	109,800.00	5,190.00	104,610.00	30%	70%	6,687,668.22	2,024,585.09	4,663,083.13	
Act. 1.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos	LPI BASE DE DATOS MINJUSDH	169	31/03/2024	22/09/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,748,630.00	494,753.40	2,253,876.60	-	-	-	18%	82%	2,748,630.00	494,753.40	2,253,876.60	
Act. 1.2.5	Licenciamiento de software de virtualización	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	3,805,934.22	1,522,373.69	2,283,560.53	-	-	-	-	-	-	40%	60%	3,805,934.22	1,522,373.69	2,283,560.53	
Act. 1.2.8	Servicio de Ethical Hacking	CP ETHICAL MINJUSDH	70	27/12/2024	18/08/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,800.00	5,190.00	98,610.00	5%	95%	103,800.00	5,190.00	98,610.00	
Act. 1.2.9	Publicaciones y Gastos Administrativos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,304.00	2,268.00	21,036.00	6,000.00	-	6,000.00	8%	92%	29,304.00	2,268.00	27,036.00	
Acción 1.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes						-	-	-	-	-	-	15,951,694.17	8,545,566.84	7,406,127.33	-	-	-	3,466,032.20	-	3,466,032.20	44%	56%	19,417,726.37	8,545,566.84	10,872,159.53	
Act. 1.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	64,557.50	25,823.00	38,734.50	-	-	-	-	-	-	40%	60%	64,557.50	25,823.00	38,734.50	
Act. 1.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	15,887,136.67	8,519,743.84	7,367,392.83	-	-	-	3,466,032.20	-	3,466,032.20	44%	56%	19,353,168.87	8,519,743.84	10,833,425.03	

PROYECTO /COMPONENTE / PRODUCTO/ ACCIÓN / ACTIVIDAD		Cronograma de contratación					Ejecutado 2021			Ejecutado 2022			Ejecutado 2023			En Ejecución 2024			Programación 2025			TOTAL GENERAL					
Cod. POA	Detalle	Tipo de Proceso	Tiempo (días)	Comienzo	Liquidación	Núm. De pagos	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	BID (%)	CN (%)	Total S/	BID S/	CN S/	
Acción 1.4	Diseño e implementación Sistema de Información Interoperable						-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,585.17	-	267,585.17	614,635.02	43,024.45	571,610.57	5%	95%	882,220.19	43,024.45	839,195.74	
Act. 1.4.1	Consultoría para el diseño de la solución front-end (Experiencia Usuario)	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,883.69	-	17,883.69	41,078.31	2,875.48	38,202.83	5%	95%	58,962.00	2,875.48	56,086.52	
Act. 1.4.2	Diseño e Implementación de solución modular interoperable para la defensa pública integrada con la solución para el manejo del Carpeta Defensorial y sus flujos de procesos (Gestión integral de casos)	LPI SIST. DEFENSORIAL	168	7/07/2024	6/09/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,701.48	-	249,701.48	573,556.71	40,148.97	533,407.74	5%	95%	823,258.19	40,148.97	783,109.22	
Acción 1.6	Soporte y Gestión del cambio						6,391.00	6,391.00	-	298,580.63	86,547.98	212,032.65	64,721.42	45,475.32	19,246.10	510,835.86	74,747.84	436,088.02	265,909.00	3,675.00	262,234.00	19%	81%	1,146,437.91	216,837.14	929,600.77	
Act. 1.6.1	Capacitación de uso funcional de las soluciones implementadas	CI ADOPCIÓN DEL GOBIERNO	30	20/01/2025	21/07/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,749.00	3,675.00	33,074.00	10%	90%	36,749.00	3,675.00	33,074.00	
Act. 1.6.2	Gestión del cambio para el personal	-	-	-	-	-	6,391.00	6,391.00	-	298,580.63	86,547.98	212,032.65	64,721.42	45,475.32	19,246.10	510,835.86	74,747.84	436,088.02	229,160.00	-	229,160.00	19%	81%	1,109,688.91	213,162.14	896,526.77	
Acción 1.7	Desarrollo de Capacidades						-	-	-	413,050.00	351,092.50	61,957.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	413,050.00	351,092.50	61,957.50	
Act. 1.7.1	Curso de mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos virtuales	-	-	-	-	-	-	-	-	206,525.00	175,546.25	30,978.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	206,525.00	175,546.25	30,978.75	
Act. 1.7.2	Curso en estándares convencionales y constitucionales del derecho de defensa	-	-	-	-	-	-	-	-	206,525.00	175,546.25	30,978.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	206,525.00	175,546.25	30,978.75	
Acción 1.8	Infraestructura de software y hardware para las sedes del MINJUSDH						-	-	-	2,827,492.16	2,643,705.17	183,786.99	3,420,100.29	1,368,040.12	2,052,060.17	96,133.33	17,920.00	78,213.33	421,367.00	16,169.00	405,198.00	60%	40%	6,765,092.78	4,045,834.29	2,719,258.49	
Act. 1.8.1	Servidores para sedes del MINJUSDH	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	457,547.22	183,018.89	274,528.33	-	-	-	-	-	-	40%	60%	457,547.22	183,018.89	274,528.33	
Act. 1.8.3	Dispositivos Biométricos	LPN EQUIPOS BIOMETRICOS (M, I Y P)	127	15/12/2024	10/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,377.00	9,119.00	173,258.00	5%	95%	182,377.00	9,119.00	173,258.00	
Act. 1.8.4	Equipos de comunicación						-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,400.00	-	45,400.00	-	-	-	100%		45,400.00	-	45,400.00	
1.8.4.1	Switches - DGDPAJ	CD ADQ.EQ.COMPUTO Y COMUNICACIONES DEFENSA - EXTRADICIONES	70	1/12/2024	28/12/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	100%		30,000.00	-	30,000.00	
1.8.4.2	Access Point - DGDPAJ	CD ADQ.EQ.COMPUTO Y COMUNICACIONES DEFENSA - EXTRADICIONES	70	1/12/2024	28/12/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400.00	-	15,400.00	-	-	-	100%		15,400.00	-	15,400.00	
Act. 1.8.8	Equipos de Computo						-	-	-	2,827,492.16	2,643,705.17	183,786.99	30,429.00	12,171.60	18,257.40	-	-	-	234,990.00	7,050.00	227,940.00	86%	14%	3,092,911.16	2,662,926.77	429,984.39	
1.8.8.1	Adquisición de Equipos de Computo	CECMN 1.8.8	30	9/11/2022	28/12/2022	1	-	-	-	2,827,492.16	2,643,705.17	183,786.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94%	6%	2,827,492.16	2,643,705.17	183,786.99	
1.8.8.2	Servicio de Traslado de Equipos de Computo	CP	70	29/04/2023	13/07/2023	1	-	-	-	-	-	-	30,429.00	12,171.60	18,257.40	-	-	-	-	-	-	40%	60%	30,429.00	12,171.60	18,257.40	
1.8.8.3	Adquisición de Laptops - Defensa y Extradiciones	CECMN ADQ.EQ.COMPUTO Y COMUNICACIONES DEFENSA - EXTRADICIONES	30	4/12/2024	21/02/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,990.00	7,050.00	227,940.00	3%	97%	234,990.00	7,050.00	227,940.00	
Act. 1.8.9	Chasis Blade	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	210,098.89	84,039.56	126,059.33	-	-	-	-	-	-	40%	60%	210,098.89	84,039.56	126,059.33	
Act. 1.8.10	Librería de Respaldo	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	286,217.50	114,487.00	171,730.50	-	-	-	-	-	-	40%	60%	286,217.50	114,487.00	171,730.50	
Act. 1.8.11	Licenciamiento Software de respaldo	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	211,517.50	84,607.00	126,910.50	-	-	-	-	-	-	40%	60%	211,517.50	84,607.00	126,910.50	
Act. 1.8.12	Dispositivo Dedicado a Respaldo a Disco	LPI 1.2.5	169	12/03/2023	15/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	2,184,577.50	873,831.00	1,310,746.50	-	-	-	-	-	-	40%	60%	2,184,577.50	873,831.00	1,310,746.50	
Act. 1.8.13	Acompañamiento técnico para la supervisión en la ejecución de intervenciones relacionadas a la adquisición de equipamiento de infraestructura tecnológica	CI 1.8.13	30	18/09/2023	27/04/2024	6	-	-	-	-	-	-	27,200.00	10,880.00	16,320.00	44,800.00	17,920.00	26,880.00	-	-	-	40%	60%	72,000.00	28,800.00	43,200.00	
Act. 1.8.14	Publicaciones y Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,512.68	5,005.07	7,507.61	5,933.33	-	5,933.33	4,000.00	-	4,000.00	22%	78%	22,446.01	5,005.07	17,440.94	
Acción 1.9	Implementación de Datamart especializado						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,200.00	6,160.00	141,040.00	4%	96%	147,200.00	6,160.00	141,040.00	
Act. 1.9.1	Diseño e Implementación de DataMart especializado por cada Unidad Productora	CD DATAMART MINJUSDH	70	10/12/2024	5/06/2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,200.00	6,160.00	141,040.00	4%	96%	147,200.00	6,160.00	141,040.00	
C2 / P3.2	SISTEMA DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA IMPLEMENTADO						51,681.00	51,681.00	-	742,582.93	663,460.00	79,122.93	5,381,446.63	4,076,789.27	1,304,657.36	17,600,389.57	4,144,831.37	13,455,558.20	21,967,774.52	548,404.56	21,419,369.97	21%	79%	45,743,874.65	9,485,166.20	36,258,708.45	
Acción 2.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de Solución de Gestión de Expediente Penitenciario						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,321,083.40	65,009.49	2,256,073.91	3%	97%	2,321,083.40	65,009.49	2,256,073.91	
Act. 2.1.1	Implementación de solución para gestión de procesos	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368,961.72	10,569.02	358,392.70	3%	97%	368,961.72	10,569.02	358,392.70	
Act. 2.1.2	Implementación de solución para la gestión documental	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995,453.71	28,515.08	966,938.63	3%	97%	995,453.71	28,515.08	966,938.63	
Act. 2.1.3	Implementación de servicios para interoperabilidad	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,454.45	3,421.81	116,032.64	3%	97%	119,454.45	3,421.81	116,032.64	
Act. 2.1.4	Implementación de API Gateway	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,636.10	8,554.52	290,081.58	3%	97%	298,636.10	8,554.52	290,081.58	
Act. 2.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,636.31	2,281.21	77,355.10	3%	97%	79,636.31	2,281.21	77,355.10	
Act. 2.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de Caracteres)	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,864.34	2,832.00	96,032.34	3%	97%	98,864.34	2,832.00	96,032.34	
Act. 2.1.7	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de nueva solución	CI ADOPCIÓN DEL GOBIERNO	30	20/01/2025	18/07/2025	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,620.00	-	51,620.00	100%		51,620.00	-	51,620.00	
Act. 2.1.8	Carga Inicial	LPI SIST. INPE	146	18/08/2024	26/09/2024	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,456.77	8,835.85	299,620.92	3%	97%	308,456.77	8,835.85	299,620.92	

PROYECTO /COMPONENTE / PRODUCTO/ ACCIÓN / ACTIVIDAD		Cronograma de contratación					Ejecutado 2021			Ejecutado 2022			Ejecutado 2023			En Ejecución 2024			Programación 2025			TOTAL GENERAL					
Cod. POA	Detalle	Tipo de Proceso	Tiempo (días)	Comienzo	Liquidación	Núm. De pagos	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	BID (%)	CN (%)	Total S/	BID S/	CN S/	
Acción 2.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes						-	-	-	-	-	-	991,051.52	991,051.52	-	6,387,601.10	1,881,704.93	4,505,896.17	690,560.14	43,832.54	646,727.60	36%	64%	8,069,212.76	2,916,588.99	5,152,623.77	
Act. 2.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental	CP GESTOR DOCUMENTAL	70	5/02/2025	2/07/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,080.00	18,608.00	167,472.00	10%	90%	186,080.00	18,608.00	167,472.00	
Act. 2.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos	LPI BASE DE DATOS INPE	136	30/06/2024	18/11/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,191,332.05	1,576,008.18	2,615,323.87	-	-	-	38%	62%	4,191,332.05	1,576,008.18	2,615,323.87	
Act. 2.2.5	Licenciamiento de software de virtualización						-	-	-	-	-	-	897,172.55	897,172.55	-	1,975,480.41	276,739.15	1,698,741.26	400,679.00	20,034.00	380,645.00	36%	64%	3,273,331.96	1,193,945.70	2,079,386.26	
Act. 2.2.5.1	Licenciamiento de software de virtualización - Centro de Datos Principal y Alterno	LPI 2.2.5.1	169	8/05/2023	1/03/2024	3	-	-	-	-	-	-	897,172.55	897,172.55	-	1,975,480.41	276,739.15	1,698,741.26	-	-	-	41%	59%	2,872,652.96	1,173,911.70	1,698,741.26	
Act. 2.2.5.2	Licenciamiento de software de virtualización - Sedes	LPI SERVIDORES PENALES	169	22/12/2024	11/09/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,679.00	20,034.00	380,645.00	5%	95%	400,679.00	20,034.00	380,645.00	
Act. 2.2.8	Servicio de Ethical Hacking	CP ETHICAL INPE	70	2/03/2025	23/08/2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,801.14	5,190.54	98,610.60	5%	95%	103,801.14	5,190.54	98,610.60	
Act. 2.2.9	Licencias VSAN	LPI 2.2.5.1	169	8/05/2023	1/03/2024	3	-	-	-	-	-	-	93,878.97	93,878.97	-	206,711.64	28,957.60	177,754.04	-	-	-	41%	59%	300,590.61	122,836.57	177,754.04	
Act. 2.2.10	Publicaciones y Gastos Administrativos						-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,077.00	-	14,077.00	-	-	-	-	100%	14,077.00	-	14,077.00	
Acción 2.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes						-	-	-	-	-	-	1,115,407.71	1,115,407.71	-	2,456,011.56	344,055.31	2,111,956.25	-	-	-	41%	59%	3,571,419.27	1,459,463.02	2,111,956.25	
Act. 2.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada	LPI	136	15/09/2023	22/04/2024	1	-	-	-	-	-	-	259,466.61	259,466.61	-	571,318.39	80,034.30	491,284.09	-	-	-	41%	59%	830,785.00	339,500.91	491,284.09	
Act. 2.3.3	Servidor para respaldo, librería y software de respaldo	LPI 2.2.5.1	169	8/05/2023	1/03/2024	3	-	-	-	-	-	-	375,781.58	375,781.58	-	827,431.97	115,912.46	711,519.51	-	-	-	41%	59%	1,203,213.55	491,694.04	711,519.51	
Act. 2.3.4	Equipos de comunicación para la solución centralizada	LPI 2.2.5.1	169	8/05/2023	1/03/2024	3	-	-	-	-	-	-	480,159.52	480,159.52	-	1,057,261.20	148,108.55	909,152.65	-	-	-	41%	59%	1,537,420.72	628,268.07	909,152.65	
Acción 2.4	Infraestructura de software y hardware para las sedes del INPE						-	-	-	98,331.78	83,356.68	14,975.10	2,613,424.68	1,635,859.63	977,565.05	7,541,670.80	1,615,934.44	5,925,736.36	15,101,132.52	348,329.55	14,752,802.97	15%	85%	25,354,559.78	3,683,480.30	21,671,079.48	
Act. 2.4.1	Servidores para sedes del INPE	LPI SERVIDORES PENALES	169	22/12/2024	11/09/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,113,775.04	38,932.25	7,074,842.79	1%	99%	7,113,775.04	38,932.25	7,074,842.79	
Act. 2.4.3	Dispositivos Biométricos	LPN EQUIPOS BIOMETRICOS (M, I Y P)	127	15/12/2024	10/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,424.58	1,671.67	31,752.91	5%	95%	33,424.58	1,671.67	31,752.91	
Act. 2.4.4	Equipos de comunicación	LPI 2.4.4	169	7/05/2023	25/11/2023	2	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	1,548,784.00	951,216.00	-	-	-	-	-	-	62%	38%	2,500,000.00	1,548,784.00	951,216.00	
Act. 2.4.6	Servicio de instalación y despliegue de equipamiento y sistemas	LPI SERVIDORES PENALES	169	22/12/2024	11/09/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,801.21	3,540.41	67,260.80	5%	95%	70,801.21	3,540.41	67,260.80	
Act. 2.4.7	Licencia de Servidor de Aplicaciones	LPI SERVIDORES PENALES	169	22/12/2024	11/09/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000.00	4,400.00	83,600.00	5%	95%	88,000.00	4,400.00	83,600.00	
Act. 2.4.8	Aire Acondicionado de Confort (Crítico)	CP 2.4.8	70	23/05/2022	30/09/2022	1	-	-	-	64,800.00	55,015.20	9,784.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	64,800.00	55,015.20	9,784.80	
Act. 2.4.9	Sistema de Monitoreo Ambiental (Crítico)	CP 2.4.9	70	17/02/2022	27/07/2022	1	-	-	-	26,400.00	22,392.48	4,007.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	26,400.00	22,392.48	4,007.52	
Act. 2.4.10	Sistema contra incendio (Crítico)	CP 2.4.10	70	23/05/2022	21/04/2023	1	-	-	-	-	-	-	93,600.00	79,428.96	14,171.04	-	-	-	-	-	-	85%	15%	93,600.00	79,428.96	14,171.04	
Act. 2.4.11	Publicaciones y Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	7,131.78	5,949.00	1,182.78	19,824.68	7,646.67	12,178.01	16,059.49	-	16,059.49	5,454.47	-	5,454.47	28%	72%	48,470.42	13,595.67	34,874.75	
Act. 2.4.12	Capacitación de software de virtualización de servidores	LPI 2.2.5.1	169	8/05/2023	1/03/2024	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,492.08	14,077.64	86,414.44	-	-	-	14%	86%	100,492.08	14,077.64	86,414.44	
Act. 2.4.13	Capacitación de software de virtualización de almacenamiento	LPI 2.2.5.1	169	8/05/2023	1/03/2024	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,862.16	16,931.24	103,930.92	-	-	-	14%	86%	120,862.16	16,931.24	103,930.92	
Act. 2.4.14	Adquisición de equipos de cómputo para garantizar el ingreso de información en los sistemas						-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,720,957.30	1,556,360.57	5,164,596.73	342,282.48	13,691.30	328,591.18	22%	78%	7,063,239.78	1,570,051.87	5,493,187.91	
2.4.14.1	Adquisición de Equipos de Cómputo - Sede INPE (Lima)	CECMN 2.4.14	65	19/11/2023	2/05/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,627,226.86	893,257.13	1,733,969.73	-	-	-	34%	66%	2,627,226.86	893,257.13	1,733,969.73	
2.4.14.2	Adquisición de Equipos de Cómputo - Penales	CECMN ADQ COMPUTADORAS INPE REGIONES	65	17/08/2024	12/12/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,093,730.44	663,103.44	3,430,627.00	-	-	-	16%	84%	4,093,730.44	663,103.44	3,430,627.00	
2.4.14.3	Adquisición de Equipos de Cómputo (Workstation)	CECMN ADQ COMPUTADORAS INPE REGIONES	65	17/08/2024	12/11/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,282.48	13,691.30	328,591.18	4%	96%	342,282.48	13,691.30	328,591.18	
Act. 2.4.15	Facilities del Centro de Cómputo del INPE - Site Principal	LPI FACILITIES SEDE PRINCIPAL Y ALTERNO	167	23/06/2024	12/04/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,330.64	19,566.53	371,764.11	913,107.44	109,573.85	803,533.59	10%	90%	1,304,438.08	129,140.38	1,175,297.70	
Act. 2.4.16	Facilities del Centro de Cómputo del INPE - Site Alterno	LPI FACILITIES SEDE PRINCIPAL Y ALTERNO	167	23/06/2024	12/04/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,969.13	8,998.46	170,970.67	419,929.65	50,392.48	369,537.17	10%	90%	599,898.78	59,390.94	540,507.84	
Act. 2.4.17	Acompañamiento técnico para el seguimiento y monitoreo de Facilities	CI	30	23/10/2024	18/04/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	48,000.00	4,800.00	43,200.00	8%	92%	60,000.00	4,800.00	55,200.00	
Act. 2.4.18	Facilities del Centro de Cómputo del INPE - Penales	LPI																									

PROYECTO /COMPONENTE / PRODUCTO/ ACCIÓN / ACTIVIDAD		Cronograma de contratación					Ejecutado 2021			Ejecutado 2022			Ejecutado 2023			En Ejecución 2024			Programación 2025			TOTAL GENERAL				
Cod. POA	Detalle	Tipo de Proceso	Tiempo (días)	Comienzo	Liquidación	Núm. De pagos	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	BID (%)	CN (%)	Total S/	BID S/	CN S/
Acción 2.8	Desarrollo de Capacidades						-	-	-	140,374.91	118,609.17	21,765.74	92,057.00	34,127.44	57,929.56	273,999.61	83,536.73	190,462.88	-	-	-	47%	53%	506,431.52	236,273.34	270,158.18
Act. 2.8.1	Curso sobre condiciones penitenciarias y uso de la fuerza en el ámbito penitenciario	CI 2.8.1	30	3/10/2023	25/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	27,750.00	14,625.00	13,125.00	-	-	-	-	-	-	53%	47%	27,750.00	14,625.00	13,125.00
Act. 2.8.2	Curso sobre instrumentos, procedimientos y derecho de internos sobre información penitenciaria	CI 2.8.2	30	3/10/2023	28/12/2023	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00	4,950.00	11,550.00	-	-	-	30%	70%	16,500.00	4,950.00	11,550.00
Act. 2.8.3	Curso Competencias Digitales Aplicadas a la Función Penitenciaria	Varios				3	-	-	-	56,750.00	48,200.38	8,549.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	56,750.00	48,200.38	8,549.62
Act. 2.8.4	Curso de capacitación y actualización en programas de intervención, valoración y gestión del riesgo de violencia para profesionales de la rehabilitación penitenciaria	SD 2.8.4	30	18/08/2022	27/02/2023	3	-	-	-	83,624.91	70,408.79	13,216.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84%	16%	83,624.91	70,408.79	13,216.12
Act. 2.8.5	Curso de especialización en intervención criminológica aplicada a la función penitenciaria	SD 2.8.5	30	11/10/2023	15/04/2024	3	-	-	-	-	-	-	64,307.00	19,502.44	44,804.56	257,499.61	78,586.73	178,912.88	-	-	-	30%	70%	321,806.61	98,089.17	223,717.44
Acción 2.9	Intangibles						45,720.00	45,720.00	-	441,212.25	406,171.43	35,040.82	507,877.31	255,127.31	252,750.00	603,184.50	166,066.19	437,118.31	1,663,000.00	27,300.00	1,635,700.00	28%	72%	3,260,994.06	900,384.93	2,360,609.13
Act. 2.9.1	Expediente Técnico o Documento Equivalente	-	-	-	-	-	33,120.00	33,120.00	-	289,520.00	284,660.00	4,860.00	200,782.89	123,181.60	77,601.29	292,866.66	53,044.00	239,822.66	824,000.00	10,800.00	813,200.00	31%	69%	1,640,289.55	504,805.60	1,135,483.95
Act. 2.9.2	Supervisión	-	-	-	-	-	12,600.00	12,600.00	-	151,692.25	121,511.43	30,180.82	265,233.33	113,143.67	152,089.66	276,000.00	110,040.00	165,960.00	839,000.00	16,500.00	822,500.00	24%	76%	1,544,525.58	373,795.10	1,170,730.48
Act. 2.9.3	Gastos asociados a la acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,861.09	18,802.04	23,059.05	34,317.84	2,982.19	31,335.65	-	-	-	29%	71%	76,178.93	21,784.23	54,394.70
C3 / P3.3	SERVICIOS DE PRONACEJ MEJORADOS AA EN USO						233,037.07	233,037.07	-	4,137,359.58	3,711,480.39	425,879.19	744,477.35	470,937.89	273,539.46	748,125.08	104,649.65	643,475.43	5,128,722.39	319,200.99	4,809,521.40	44%	56%	10,991,721.47	4,839,306.00	6,152,415.47
Acción 3.1	Diseño, implementación y puesta en marcha de Solución de Gestión de Expediente Matriz						-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,048.63	18,404.87	160,643.76	1,611,437.53	158,893.76	1,452,543.77	10%	90%	1,790,486.16	177,298.63	1,613,187.53
Act. 3.1.1	Diseño e Implementación de solución para gestión de procesos	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,594.67	2,459.47	22,135.20	221,351.98	22,135.19	199,216.79	10%	90%	245,946.65	24,594.66	221,351.99
Act. 3.1.2	Diseño e Implementación de solución para la gestión documental	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,392.14	7,939.21	71,452.93	714,529.34	71,452.93	643,076.41	10%	90%	793,921.48	79,392.14	714,529.34
Act. 3.1.3	Diseño e Implementación de servicios para interoperabilidad	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,527.06	952.71	8,574.35	85,743.51	8,574.35	77,169.16	10%	90%	95,270.57	9,527.06	85,743.51
Act. 3.1.4	Diseño e Implementación de API Gateway	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,817.64	2,381.76	21,435.88	214,358.80	21,435.88	192,922.92	10%	90%	238,176.44	23,817.64	214,358.80
Act. 3.1.5	Implementación de biometría y firma digital con certificados digitales	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,351.37	635.14	5,716.23	57,162.33	5,716.22	51,446.11	10%	90%	63,513.70	6,351.36	57,162.34
Act. 3.1.6	Instalación de zonas de digitalización con OCR (Reconocimiento óptico de Caracteres)	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.89	10.89	98.00	979.97	98.01	881.96	10%	90%	1,088.86	108.90	979.96
Act. 3.1.8	Carga Inicial y Digitalización de Expedientes	LPI SIST. PRONACEJ	163	2/04/2024	11/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,256.86	3,025.69	27,231.17	272,311.60	27,231.18	245,080.42	10%	90%	302,568.46	30,256.87	272,311.59
Act. 3.1.9	Acompañamiento Técnico para la supervisión de actividades Sistema PRONACEJ	CI ACOMPAÑAMIENTO SIST. PRONACEJ	30	22/11/2024	28/05/2025	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	1,000.00	4,000.00	45,000.00	2,250.00	42,750.00	7%	94%	50,000.00	3,250.00	46,750.00
Acción 3.2	Licenciamiento de Software para la Solución de Gestión de Expedientes						-	-	-	306,727.52	261,159.49	45,568.03	-	-	-	-	-	-	288,212.00	12,634.00	275,578.00	46%	54%	594,939.52	273,793.49	321,146.03
Act. 3.2.2	Licenciamiento de Gestor Documental	CP GESTOR DOCUMENTAL	70	5/02/2025	2/07/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,412.00	7,444.00	176,968.00	4%	96%	184,412.00	7,444.00	176,968.00
Act. 3.2.5	Licenciamiento de software de virtualización	LPI 3.2.5	169	1/03/2022	31/12/2022	1	-	-	-	306,727.52	261,159.49	45,568.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	306,727.52	261,159.49	45,568.03
Act. 3.2.8	Servicio de Ethical Hacking	CP ETHICAL PRONACEJ	70	1/12/2024	24/05/2025	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,800.00	5,190.00	98,610.00	5%	95%	103,800.00	5,190.00	98,610.00
Acción 3.3	Infraestructura de Hardware para la Solución de Gestión de Expedientes						-	-	-	1,229,773.24	1,059,058.01	170,715.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86%	14%	1,229,773.24	1,059,058.01	170,715.23
Act. 3.3.1	Servidores de alojamiento de solución centralizada	LPI 3.3.1	169	16/03/2022	31/12/2022	1	-	-	-	358,701.42	317,864.28	40,837.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89%	11%	358,701.42	317,864.28	40,837.14
Act. 3.3.2	Storage de Almacenamiento de información centralizada	LPI 3.3.1	169	16/03/2022	31/12/2022	1	-	-	-	471,642.32	401,320.02	70,322.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	471,642.32	401,320.02	70,322.30
Act. 3.3.3	Licenciamiento de Almacenamiento definido por software	LPI 3.3.1	169	16/03/2022	31/12/2022	1	-	-	-	392,334.01	334,020.84	58,313.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	392,334.01	334,020.84	58,313.17
Act. 3.3.4	Publicaciones y Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	7,095.49	5,852.87	1,242.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82%	18%	7,095.49	5,852.87	1,242.62
Acción 3.4	Infraestructura de software y hardware para las sedes del PRONACEJ						-	-	-	572,663.16	486,763.68	85,899.48	-	-	-	-	-	-	17,197.00	860.00	16,337.00	83%	17%	589,860.16	487,623.68	102,236.48
Act. 3.4.3	Dispositivos Biométricos	LPN EQUIPOS BIOMETRICOS (M, I Y P)	127	15/12/2024	10/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,197.00	860.00	16,337.00	5%	95%	17,197.00	860.00	16,337.00
Act. 3.4.8	Equipo de cómputo	CECMN 3.4.8	70	18/04/2022	5/10/2022	1	-	-	-	485,124.84	412,356.11	72,768.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	485,124.84	412,356.11	72,768.73
Act. 3.4.9	Monitor	CECMN 3.4.8	70	18/04/2022	5/10/2022	1	-	-	-	87,538.32	74,407.57	13,130.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	87,538.32	74,407.57	13,130.75
Acción 3.6	Implementación de Datamart especializado						-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	2,400.00	21,600.00	147,200.36	6,160.24	141,040.12	5%	95%	171,200.36	8,560.24	162,640.12
Act. 3.6.1	Diseño e Implementación de DataMart especializado por cada Unidad Productora	CP DATAMART PRONACEJ	70	10/12/2024	21/05/2025	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,200.36	6,160.24	141,040.12	4%	96%	147,200.36	6,160.24	141,040.12
Act. 3.6.2	Desarrollo e Implementación de Prototipo de aplicación para la visualización de Indicadores de Gestión del PRONACEJ	CD INDICADORES PRONACEJ	70	21/03/2024	1/08/2024	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	2,400.00	21,600.00	-	-	-	10%	90%	24,000.00	2,400.00	21,600.00
Acción 3.7	Adquisición equipamiento tecnológico, construcción y adecuación de infraestructura para Centro de Datos						118,489.07	118,489.07	-	1,487,395.34	1,422,096.40	65,298.94	352,778.67	291,101.77	61,676.90	72,710.61	2,400.99	70,309.62	2,799,016.00	138,852.99	2,660,163.01	41%	59%	4,830,389.69	1,972,941.22	2,857,448.47
Act. 3.7.1	Adquisición e Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos PRONACEJ	CP varios ENERGIA ESTABILIZADA POR ZONAS PRONACEJ	70	22/12/2024	2/06/2025	1	118,489.07	118,489.07	-	1,487,395.34	1,422,096.40	65,298.94	352,778.67	291,101.77	61,676.90	72,710.61	2,400.99	70,309.62	2,799,016.00	138,852.99	2,660,163.01	41%	59%	4,830,389.69	1,972,941.22	2,857,448.47

PROYECTO /COMPONENTE / PRODUCTO/ ACCIÓN / ACTIVIDAD		Cronograma de contratación					Ejecutado 2021			Ejecutado 2022			Ejecutado 2023			En Ejecución 2024			Programación 2025			TOTAL GENERAL					
Cod. POA	Detalle	Tipo de Proceso	Tiempo (días)	Comienzo	Liquidación	Núm. De pagos	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	Total S/	BID S/	CN S/	BID (%)	CN (%)	Total S/	BID S/	CN S/	
Acción 3.8	Soporte y Gestión del cambio						7,518.00	7,518.00	-	66,296.99	58,955.72	7,341.27	61,632.21	45,219.46	16,412.75	211,665.84	33,929.79	177,736.05	10,000.00	-	10,000.00	41%	59%	357,113.04	145,622.97	211,490.07	
Act. 3.8.2	Gestión del cambio para el personal	-	-	-	-	-	7,518.00	7,518.00	-	66,296.99	58,955.72	7,341.27	61,632.21	45,219.46	16,412.75	211,665.84	33,929.79	177,736.05	10,000.00	-	10,000.00	41%	59%	357,113.04	145,622.97	211,490.07	
Acción 3.9	Desarrollo de Capacidades						-	-	-	61,700.00	52,330.00	9,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	61,700.00	52,330.00	9,370.00	
Act. 3.9.3	Programa de especialización "El Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y su Reglamento"	-	-	-	-	-	-	-	-	61,700.00	52,330.00	9,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	15%	61,700.00	52,330.00	9,370.00	
Acción 3.1	Intangibles						107,030.00	107,030.00	-	412,803.33	371,117.09	41,686.24	330,066.47	134,616.66	195,449.81	260,700.00	47,514.00	213,186.00	255,659.50	1,800.00	253,859.50	48%	52%	1,366,259.30	662,077.75	704,181.55	
Act. 3.10.1	Expediente Técnico o Documento Equivalente	-	-	-	-	-	94,430.00	94,430.00	-	165,370.00	150,270.00	15,100.00	81,560.89	33,651.00	47,909.89	72,700.00	20,034.00	52,666.00	-	-	-	72%	28%	414,060.89	298,385.00	115,675.89	
Act. 3.10.2	Supervisión	-	-	-	-	-	12,600.00	12,600.00	-	247,433.33	220,847.09	26,586.24	233,633.33	93,858.33	139,775.00	188,000.00	27,480.00	160,520.00	255,659.50	1,800.00	253,859.50	38%	62%	937,326.16	356,585.42	580,740.74	
Act. 3.10.3	Gastos asociados a la acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,872.25	7,107.33	7,764.92	-	-	-	-	-	-	48%	52%	14,872.25	7,107.33	7,764.92	
C 1 / P3.4	SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINJUSDH IMPLEMENTADO						362,160.00	362,160.00	-	2,428,218.45	1,672,714.07	755,504.38	3,465,357.96	2,873,051.29	592,306.67	8,472,250.72	1,230,288.74	7,241,961.98	2,829,741.81	69,510.45	2,760,231.36	35%	65%	17,557,728.94	6,207,724.55	11,350,004.39	
Acción 4.1	Diseño e implementación de solución para la gestión de la información centralizada						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,607.81	18,148.45	496,459.36	4%	96%	514,607.81	18,148.45	496,459.36	
Act. 4.1.1	Diseño e implementación de solución Data Lake para la gestión de la información centralizada	LPI DATA LAKE/DATAWARE HOUSE MINJUSDH	169	27/11/2024	17/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,607.81	8,788.45	193,819.36	4%	96%	202,607.81	8,788.45	193,819.36	
Act. 4.1.2	Diseño e implementación de herramienta para la visualización de la información (Business Intelligence)	LPN BUSSINESS INTELLIGENT MINJUSDH	127	28/11/2024	26/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,000.00	7,020.00	226,980.00	3%	97%	234,000.00	7,020.00	226,980.00	
Act. 4.1.3	Consultoría para implementación y adopción del Gobierno de Datos para el gobierno.	CP 4.1.3	70	22/01/2025	4/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000.00	2,340.00	75,660.00	3%	97%	78,000.00	2,340.00	75,660.00	
Acción 4.2	Licencias de Software para la Solución de Gestión de la Información Centralizada						-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,748,630.00	494,753.40	2,253,876.60	617,967.00	24,260.00	593,707.00	15%	85%	3,366,597.00	519,013.40	2,847,583.60	
Act. 4.2.1	Licenciamiento de solución de almacenamiento y procesamiento masivo (Data Lake)	LPI DATA LAKE/DATAWARE HOUSE MINJUSDH	169	27/11/2024	17/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,803.23	8,493.67	187,309.56	4%	96%	195,803.23	8,493.67	187,309.56	
Act. 4.2.2	Licenciamiento de solución de herramienta de Business Intelligence	LPN BUSSINESS INTELLIGENT MINJUSDH	127	28/11/2024	26/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,300.00	5,709.00	184,591.00	3%	97%	190,300.00	5,709.00	184,591.00	
Act. 4.2.3	Licenciamiento de Motor de Base de Datos	LPI BASE DE DATOS MINJUSDH	169	31/03/2024	22/09/2024	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,748,630.00	494,753.40	2,253,876.60	-	-	-	18%	82%	2,748,630.00	494,753.40	2,253,876.60	
Act. 4.2.4	Licenciamiento de Datawarehouse	LPI DATA LAKE/DATAWARE HOUSE MINJUSDH	169	27/11/2024	17/06/2025	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,863.77	10,057.33	221,806.44	4%	96%	231,863.77	10,057.33	221,806.44	
Acción 4.4	Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos						-	-	-	1,812,778.45	1,081,829.83	730,948.62	2,974,956.40	2,566,209.95	408,746.45	4,903,553.98	587,880.00	4,315,673.98	-	-	-	44%	56%	9,691,288.83	4,235,919.78	5,455,369.05	
Act. 4.4.1	Adquisición e Implementación de equipamiento e infraestructura para Centro de Datos	LPN 4.4.1	127	8/08/2022	10/06/2023	2	-	-	-	1,356,079.66	804,366.17	551,713.49	2,684,089.06	2,337,209.58	346,879.48	-	-	-	-	-	-	78%	22%	4,040,168.72	3,141,575.75	898,592.97	
Act. 4.4.2	Acondicionamiento del Centro de Datos	LPN 4.4.1	127	8/08/2022	10/06/2023	2	-	-	-	447,946.68	269,860.05	178,086.63	284,542.41	222,675.44	61,866.97	-	-	-	-	-	-	67%	33%	732,489.09	492,535.49	239,953.60	
Act. 4.4.3	Switchs para Centro de Datos	LPI 4.4.3	169	29/11/2023	29/07/2024	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,899,000.00	587,880.00	4,311,120.00	-	-	-	12%	88%	4,899,000.00	587,880.00	4,311,120.00	
Act. 4.4.4	Publicaciones y Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	8,752.11	7,603.61	1,148.50	6,324.93	6,324.93	-	4,553.98	-	4,553.98	-	-	-	71%	29%	19,631.02	13,928.54	5,702.48	
Acción 4.7	Intangibles						362,160.00	362,160.00	-	615,440.00	590,884.24	24,555.76	490,401.56	306,841.34	183,560.22	820,066.74	147,655.34	672,411.40	1,697,167.00	27,102.00	1,670,065.00	36%	64%	3,985,235.30	1,434,642.92	2,550,592.38	
Act. 4.7.1	Expediente Técnico o Documento Equivalente	-	-	-	-	-	124,760.00	124,760.00	-	120,240.00	111,854.24	8,385.76	69,468.22	32,328.00	37,140.22	375,100.07	39,055.34	336,044.73	608,166.67	4,408.33	603,758.34	24%	76%	1,297,734.96	312,405.91	985,329.05	
Act. 4.7.2	Supervisión	-	-	-	-	-	237,400.00	237,400.00	-	495,200.00	479,030.00	16,170.00	420,933.34	274,513.34	146,420.00	444,966.67	108,600.00	336,366.67	1,089,000.33	22,693.66	1,066,306.67	42%	58%	2,687,500.34	1,122,237.00	1,565,263.34	
5	CONTROL CONCURRENTE						-	-	-	-	-	-	1,781,971.53	-	1,781,971.53	-	-	-	-	-	-	100%		1,781,971.53	-	1,781,971.53	
Acción 5.1	Control Concurrente						-	-	-	-	-	-	1,781,971.53	-	1,781,971.53	-	-	-	-	-	-	100%		1,781,971.53	-	1,781,971.53	
Act. 5.1.1	Control Concurrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781,971.53	-	1,781,971.53	-	-	-	-	-	-	100%		1,781,971.53	-	1,781,971.53	