



“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

“Ishkay Pachak Qishpinqantsik Wata, Tsaynawlla Hatun Batallakunapa Juninpawan Ayacuchupa Raymin”

## FE DE ERRATAS

### **Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2024-MPC/GM.**

**De fecha Carhuaz, 10 de setiembre del 2024.**

La existencia involuntaria de un error aritmético con respecto a la digitaciones y error material en la omisión de un párrafo que forma parte del acto resolutivo.

Que, en el numeral 212.1 del art.212° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444-Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece que: “*Los errores materiales o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se alteren lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión*”.

En ese sentido en la parte considerativa penúltimo párrafo:

#### **DICE:**

Que, Mediante Informe Legal N° 702-2024-MPC/OGAJ, de fecha 02 de setiembre del 2024, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina APROBAR el informe de reducción de prestación N° 01 del expediente adicional de obra N° 01, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE TAURIPAMPA, SHACLLAHUANCA Y DOS DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE TAURIPAMPA, PONQUEZ Y CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ DEPARTAMENTO DE ANCASH", por un monto de S/. 4 132,96 soles con una incidencia de 1.80%. Recomienda a la Gerencia Municipal emitir acto resolutivo.

#### **DEBE DECIR:**

Que, Mediante Informe Legal N° 702-2024-MPC/OGAJ, de fecha 02 de setiembre del 2024, el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina APROBAR el informe de reducción de prestación N° 01 del expediente adicional de obra N° 01, de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE TAURIPAMPA, SHACLLAHUANCA Y DOS DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE TAURIPAMPA, PONQUEZ Y CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH", por un monto de S/. 4,134,96 soles con una incidencia de 1.80%. Recomienda a la Gerencia Municipal emitir acto resolutivo



“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

“Ishkay Pachak Qishpinqantsik Wata, Tsaynawlla Hatun Batallakunapa Juninpawan Ayacuchupa Raymin”

En la parte resolutive:

**DICE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el informe de reducción de prestación N° 01 del expediente adicional de obra N° 01, de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE TAURIPAMPA, SHACLLAHUANCA Y DOS DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE TAURIPAMPA, PONQUEZ Y CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ – PROVINCIA DE CARHUAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH”, por un monto de S/. 4 132,96 soles con una incidencia de 1.80%, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA MODIFICADO		% Incidencia
1	PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA	S/. 230,004.84
2	PRESUPUESTO DE REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN N° 01 DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/. 4,134.96
	<b>Costo Directo</b>	<b>S/. 3,052.24</b>
	Gasto Generales (8.00% C..D)	S/. 244.18
	Utilidad (6.80781 % C.D)	S/. 207.79
	<b>Sub Total</b>	<b>S/. 207.79</b>
	Impuesto IGV (18.00%)	S/. 630.75
	<b>Presupuesto de Reducción</b>	<b>S/. 4,134,96</b>

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el informe de reducción de prestación N° 01 del expediente adicional de obra N° 01, de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE TAURIPAMPA, SHACLLAHUANCA Y DOS DE MAYO EN LAS LOCALIDADES DE TAURIPAMPA, PONQUEZ Y CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ – PROVINCIA DE CARHUAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH”, por un monto de S/. 4 134,96 soles con una incidencia de 1.80%, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA MODIFICADO		% Incidencia
1	PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 01 DE OBRA	S/. 230,004.84
2	PRESUPUESTO DE REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN N° 01 DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/. 4,134.96
	<b>Costo Directo</b>	<b>S/. 3,052.24</b>
	Gasto Generales (8.00% C..D)	S/. 244.18
	Utilidad (6.80781 % C.D)	S/. 207.79
	<b>Sub Total</b>	<b>S/. 207.79</b>
	Impuesto IGV (18.00%)	S/. 630.75
	<b>Presupuesto de Reducción</b>	<b>S/. 4,134,96</b>

Carhuaz, 16 de diciembre del 2024

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLÁSE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ  
ROOSEVELT GOLFOPALMOLLO MEJIA  
GERENTE MUNICIPAL  
DNI: 32043797