



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 061-2023-GM-MPS

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MPS-CS-2

### CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2544587"

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N° 2544587", que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO PRIMAVERA I**, conformado por **Walter Alfredo Botello Alva**, con RUC N° 10329618221, con domicilio legal en Urb. Caceres Aramayo Mz. J Lt. 26 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH y la persona de **Germán Armando Sánchez Pajuelo** con RUC N° 10701875929, con domicilio legal en A.H. Ramiro Prialé Mz. B Lt. 07 – CASMA – CASMA -ANCASH, designando como Representante Común a Sr. **Franklin Welington Luján Esquivel** identificado con DNI N° 32885992, indicando como domicilio del consorcio P.J. San Pedro Calle Los Angeles Mz. H Lt. 8 – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de junio del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MPS-CS-2 - Segunda Convocatoria para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N° 2544587.

Que, con fecha 10 de julio del 2023, se suscribe el Contrato N° 061-2023-GM-MPS, para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N° 2544587.

Que, mediante **Resolución Gerencial N° 090-2024-GM-MPS**, de fecha 19 de febrero del 2024, se **APRUEBA** la solicitud de ampliación de plazo N° 01 de la ejecución de obra **"CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N° 2544587, por el plazo de veintitrés (23) días calendario.

Que, mediante Informe N° 170-2024-GI-MPS, de fecha 06 de mayo del 2024, de la Gerencia de Infraestructura, se informa las modificaciones administrativas en el contrato de la supervisión de la obra **CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL A.H. PRIMAVERA MZ. J LT. 13 EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con CUI N° 2544587.



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 061-2023-GM-MPS

### CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MONTO CONTRACTUAL

El monto de la presente adenda es el monto total de S/ 34,146.37 (Treinta y cuatro mil ciento cuarenta y seis con 37/100 soles) y que de acuerdo a lo establecido en los antecedentes de la presente adenda se define de la manera siguiente:

Ampliación de plazo 01	34,146.37
<b>TOTAL</b>	<b>34,146.37</b>

### CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **23 (veintitrés) días calendarios**, de acuerdo al siguiente detalle,

Ampliación de plazo 01	23 días calendario
<b>TOTAL</b>	<b>23 días calendario</b>

### CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas del Contrato N° 061-2023-GM-MPS, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad al 06 de mayo del 2024.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
  
**Dr. Elvis Joe Terreros Rodriguez**  
GERENTE MUNICIPAL  
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO PRIMAVERA I  
  
**Franklin W. Lujan Esquivel**  
REPRESENTANTE COMUN  
  
"EL CONTRATISTA"