

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°763-2024-MDP/GI

Pichari, 14 de noviembre de 2024

VISTOS:

INFORME N°1505-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°7302-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°5133-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°060-2024-MDP/OSLP-SALLM-SO, CARTA N°272-2024-MDP-GI/CREH-RO, y demás documentos actualizados del presupuesto analítico modificado N°02, en ciento trece (113) folios, del proyecto: "CREACION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2570464;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, señala taxativamente que: "El RESIDENTE elaborará el Presupuesto Analítico por especificación del gasto, desagregado sobre la base de la compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero"; Expediente Técnico" para la programación, autorización de gastos y control financiero";

Que, mediante CARTA N°272-2024-MDP-GI/CREH-RO, de fecha 31 de octubre del 2024, el Arq. Christian Rolando Enciso Huilca-Residente de Obra, solicita aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto; "CREACION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2570464, de conformidad a la certificación presupuestal por el importe de S/. 1,795,486.00 (un millón setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 00/100), se realiza la actualización del presupuesto analítico modificado N°02-2024, y teniendo el sustento de cambios de específicas de gasto, donde se requiere más costo en la mano de obra, esto debido al bajo rendimiento de la mano de obra del personal no calificado, lo cual ha generado un incremento en la mano de obra, debido a que tiene poca experiencia en la construcción, ya que la mayoría son pobladores de la zona donde se ejecuta el proyecto, quienes antes se dedicaban a la agricultura y hoy en día solicitan trabajo a la entidad, por lo que, la entidad da la oportunidad en cada sector de nuestro distrito con fin de generar empleo en su población, y teniendo realizados todos los requerimientos necesarios para la ejecución de gastos generales y gastos de supervisión, se tiene un saldo que no se empleará. En gastos generales se tiene un saldo de S/. 6,817.03 y gastos de supervisión se tiene un saldo de S/. 41,876.52, por lo que se determina que dichos saldos sean asignados a las específicas de costo directo, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°060-2024-MDP/OSLP-SALLM-SO, de fecha 31 de octubre del 2024, el Ing. Santos Antonio Lliuya Manrique-Supervisor de Obra, emite aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: “CREACION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2570464, una vez evaluado y revisado el desagregado de los Costó Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervisión, emite con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°5133-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 04 de noviembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente la aprobación del presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: “CREACION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2570464, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia de Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, con un presupuesto S/.1,795,486.00 (un millón setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 00/100) de conformidad a la certificación del marco presupuestal vs certificación del presente año fiscal 2024, así como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del proyecto, recomienda proseguir con su trámite y aprobación vía acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°7302-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 08 de noviembre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, emite aprobación del Presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: “CREACION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2570464, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de administración directa”, aprobado mediante resolución de gerencia Infraestructura N°219-2024/MDP-GI, y en concordancia con la opinión favorable del Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos determina procedente con un presupuesto de S/.1,795,486.00 (un millón setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 00/100), y este último en atención Que mediante INFORME N°1505-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 11 de noviembre del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho trámite se encuentra apto para su aprobación a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina da trámite para su aprobación vía acto resolutivo según delegación de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°011-2023-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC demás normas legales.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el presupuesto analítico modificado N°02-2024 del proyecto: “**CREACION DE PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO**” con CUI: 2570464, con un presupuesto total de presupuesto S/.1,795,486.00 (un millón setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 00/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, según el siguiente detalle:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°02-2024.

ESPECIFICA DE GASTOS		Costo Directo (OP+AO1+AO2)	Gastos Generales	Gastos de Supervisión	Liquidación de Obra	TOTAL
2.6.23.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	494,733.00				494,733.00
2.6.23.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	396,517.98	12,766.02			409,284.00
2.6.23.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	237,736.00	238,689.00			476,425.00
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	187,000.00				187,000.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	34,212.00				34,212.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	34,687.00				34,687.00
2.6.32.91	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,000.00				3,000.00
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					-
2.6.81.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			7,322.00		7,322.00
2.6.81.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			116,117.00		116,117.00
2.6.81.499	OTROS GASTOS				32,706.00	32,706.00
MONTO TOTAL		1,387,885.98	251,455.02	123,439.00	32,706.00	1,795,486.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente decisión en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO



Ing. Edelmir Orlando Sulca Barrón
CIP. 54491
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C
ALC
GM
OSLP
OIS
Archivo