



# GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

## GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

### RESOLUCIÓN GERENCIAL

N° 053-2024-GRSM/GTHC-J/G

Juanjuí, 09 de mayo de 2024.

**VISTO:** la CARTA N° 012-2024-JLAI-IC-SOSJB, el MEMORANDO N° 0505-2024-GRSM/GTHC-J/G, el INFORME N° 0153-2024-GRSM/GTHC-J/SGI, la NOTA INFORMATIVA N° 068-2024-GRSM/GTHC-J/G, el INFORME LEGAL N° 047-2024-GRSM/GTHC-J/OAL, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Art. 188° de la Constitución Política del Perú establece que *“La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley”;*

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, establece en su Art. 1° que *“La presente Ley Orgánica establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización”*, en su Art. 2° que *“Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal”*, y en su Art. 3° que *“Los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley”;*

Que, conforme a la Ordenanza Regional N° 003-2013-GRSM/CR mediante la que *“Aprueban Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro para Asignación de Personal del Gobierno Regional de San Martín”*, a la Ordenanza Regional N° 023-2018-GRSM/CR mediante la que *“Aprueban Modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín”*, y a la Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR mediante la que *“Aprueban Modificación Parcial del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín”*, la Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjuí, es un órgano desconcentrado territorial del Gobierno Regional de San Martín, que se creó para apoyar las acciones regionales de desarrollo y ejecutar inversiones en el ámbito de su jurisdicción, con personería jurídica de



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

derecho público, que depende normativamente y técnicamente de los órganos de línea del Gobierno Regional y presupuestalmente de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto;

Que, la actuación de la Administración Pública se rige, entre otros, por el Principio de Legalidad contenido en el Num. 1.1 del Art. IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, estableciendo que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, mediante CARTA N° 012-2024-JLAI-IC-SOSJB recibida en la Oficina de Secretaría de la GTHC-J con fecha 15/04/2024, el Ing. JORGE LUIS AREVALO INFANTE - Jefe de Supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) I.E. 0400 SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 1, DISTRITO DE JUANJUÍ, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN" signada con CUI N° 2595325, remitió la "... LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA";

Que, mediante MEMORANDO N° 0505-2024-GRSM/GTHC-J/G recibido en la Oficina de Infraestructura de la GTHC-J con fecha 18/04/2024, se dispuso que el Ing. JHOE HOYOS LLANOS - Subgerente de la referida oficina, "... deberá realizar las acciones que corresponda.";

Que, mediante INFORME N° 0153-2024-GRSM/GTHC-J/SOI recibido en la Oficina de Secretaría de la GTHC-J con fecha 08/05/2024, el Ing. JHOE HOYOS LLANOS - Subgerente de Infraestructura de la GTHC-J, solicitó la "... APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL PROYECTO.", concluyendo que "•El Resultado de revisión de los ítems precitados en la Liquidación Técnica - Financiera no existe observación, dando su conformidad. •El cálculo de reajuste de precios mediante la formula polinómica existe un saldo a favor de la Contratista de S/. 452.45 (Cuatrocientos cincuenta y dos con 45/100 soles). •La devolución de las Retenciones por concepto de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por un monto de S/. 88,614.13 (Ochenta y ocho mil seiscientos catorce con 13/100 soles), dicha devolución debe hacerse efectiva después de la emisión de la Resolución de aprobación de la Liquidación del Contrato de obra N°003-2023-GRSM-GTHC-J, correspondiente al Ejecutor de obra." y consignando la siguiente información:



# GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

## GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”  
**RESUME DE EJECUCION FINANCIERO DE OBRA**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)



ITEM	CONCEPTO	A CARGO DEL CONTRATISTA		A FAVOR DEL CONTRATISTA		
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV	TOTAL
<b>I. CONTRATO PRINCIPAL</b>						
	Montos del Contrato					S/. -
	AUTORIZADO			S/. 886,141.30	S/. -	S/. -
	PAGADO	S/. 886,141.30	S/. -			
<b>II. ADELANTOS (sin IGV)</b>						
	Adelanto Directo					S/. -
	CONCEDIDOS	S/. -	S/. -			
	AMORTIZADOS			S/. -	S/. -	S/. -
	Adelanto Para Materiales					
	CONCEDIDOS	S/. 177,228.26	S/. -			
	AMORTIZADOS			S/. 177,228.26	S/. -	S/. -
<b>III. REAJUSTES</b>						
	Contrato Principal					S/. 452.45
	REAJUSTE NETOS	S/. 3,565.22	S/. -			S/. 452.45
	DEDUCCIONES QUE NO			S/. 3,112.77	S/. -	
	<b>TOTAL S/.</b>					<b>S/. 452.45</b>

DE LOS CALCULOS RESULTA UN SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA, ASCENDENTE A:  
**452.45**

COSTO FINAL DE LA OBRA	
MONTO CONTRATADO	886,141.30
REAJUSTES	452.45
PARCIAL INVERSION TOTAL EN OBRA	886,593.75
IGV (18.00%)	0.00
<b>MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA</b>	<b>886,593.75</b>

### IV. RETENCIONES (FIEL CUMPLIMIENTO)

5.1.0	<b>TOTAL FONDO DE GARANTIA</b>		
5.1.1	<b>MONTO RETENIDO</b>		
	Retención de Garantía por Fiel Cumplimiento sin IGV	S/.	88,614.13
	Retención por indisponibilidad Presupuestaria	S/.	-
		<b>S/.</b>	<b>88,614.13</b>
5.1.2	<b>MONTO DEVUELTO</b>		
	Retención de Garantía por Fiel Cumplimiento sin IGV	S/.	-
	Retención por indisponibilidad Presupuestaria	S/.	-
		<b>S/.</b>	<b>-</b>

**TOTAL= S/.** 88,614.13  
**I.G.V. (18%) = S/.** -  
**MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/.** 88,614.13

DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO	
RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO	88,614.13
RESUME DE EJECUCION FINANCIERO DE OBRA	452.45
<b>SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>89,066.58</b>

EL SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA DEBIDO A LA RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO Y POR REAJUSTE DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE:  
**S/.** 89,066.58 (Ochenta y nueve mil seiscientos catorce con 13/100 soles)

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

**I. CONTRATO PRINCIPAL**

**1.1.0 AUTORIZADO**

1.1.1 **Montos del Contrato**  
Contrato Principal

S/. 886,141.30 SIN IGV  
S/. 886,141.30

TOTAL= S/. 886,141.30  
I.G.V. (18%) = S/. -  
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 886,141.30

**1.2.0 PAGADO**

1.2.1 **Contrato Principal**  
Valorización N°01  
Valorización N°02  
Valorización N°03  
Valorización N°04  
Valorización N°05

S/. 886,141.30 SIN IGV  
S/. 116,316.55  
S/. 256,545.65  
S/. 81,499.54  
S/. 203,933.56  
S/. 227,846.00

TOTAL= S/. 886,141.30  
I.G.V. (18%) = S/. -  
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 886,141.30

**II. ADELANTOS (sin IGV)**

**2.1.0 CONCEDIDOS**

2.1.1 Adelanto Directo  
2.1.2 Adelanto Para Materiales

S/. - SIN IGV  
S/. 177,228.26 SIN IGV  
S/. 177,228.26

**2.2.0 AMORTIZADOS**

2.2.1 Adelanto Directo  
2.2.2 Adelanto Para Materiales

S/. - SIN IGV  
S/. 177,228.26 SIN IGV  
S/. 177,228.26

TOTAL= S/. -  
I.G.V. (18%) = S/. -  
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. -

**III. REAJUSTES**

**3.1.0 REAJUSTE NETOS**

3.1.1 **Contrato Principal**  
3.1.2 Valorización N°01  
3.1.3 Valorización N°02  
3.1.4 Valorización N°03  
3.1.5 Valorización N°04  
3.1.6 Valorización N°05

S/. 3,565.22 SIN IGV  
S/. 116.32 SIN IGV  
S/. 769.64 SIN IGV  
S/. 244.50 SIN IGV  
S/. 1,835.40 SIN IGV  
S/. 599.36 SIN IGV

**3.2.0 DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO**

3.2.1 Deducciones por Adelanto Directo  
3.2.2 Deducciones de Adelanto de Materiales

S/. -  
S/. 3,112.77  
S/. 3,112.77

TOTAL= S/. 452.45  
I.G.V. (18%) = S/. -  
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 452.45



# GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

## GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Que, mediante NOTA INFORMATIVA N° 068-2024-GRSM/GTHC-J/G recibida en la Oficina de Asesoría Legal de la GTHC-J con fecha 09/05/2024, se solicitó la "... proyección de acto Resolutivo";

Que, mediante INFORME LEGAL N° 047-2024-GRSM/GTHC-J/OAL recibido en la Oficina de Secretaría de la GTHC-J con fecha 09/05/2024, en mérito a que el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF - REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO establece en el Num. 149.1 del Art. 149° que "Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras", en el Art. 195° que "En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses", en el Num. 209.2 del Art. 209° que "Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes" y en el Num. 209.4 del Art. 209° que "La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido", y contando con la conformidad del área responsable, el Abog. FRANCIS AMADEO DEL AGUILA QUEVEDO - Asesor Legal Externo de la GTHC-J, recomendó "... salvo mejor parecer, proceder con la suscripción..." de la presente resolución;

Que, en mérito a los considerandos antes detallados y en ejercicio de las facultades otorgadas a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 016-2023-GRSM/GR de fecha 03/01/2023;

### SE RESUELVE:

**Primero.** - APROBAR, la liquidación del contrato de obra - Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL (LA) I.E. 0400 SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 1, DISTRITO DE JUANJUÍ, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN" signada con CUI N° 2595325, conforme el siguiente detalle:



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

**I. CONTRATO PRINCIPAL**

**1.1.0 AUTORIZADO**

**1.1.1 Montos del Contrato**

Contrato Principal

S/. 886,141.30 SIN IGV

S/. 886,141.30

TOTAL= S/. 886,141.30

I.G.V. (18%) = S/. -

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 886,141.30

**1.2.0 PAGADO**

**1.2.1 Contrato Principal**

S/. 886,141.30 SIN IGV

S/. 116,316.55

S/. 256,545.65

S/. 81,499.54

S/. 203,933.56

S/. 227,846.00

TOTAL= S/. 886,141.30

I.G.V. (18%) = S/. -

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 886,141.30

**II. ADELANTOS (sin IGV)**

**2.1.0 CONCEDIDOS**

**2.1.1 Adelanto Directo**

S/. - SIN IGV

**2.1.2 Adelanto Para Materiales**

S/. 177,228.26 SIN IGV

S/. 177,228.26

**2.2.0 AMORTIZADOS**

**2.2.1 Adelanto Directo**

S/. - SIN IGV

**2.2.2 Adelanto Para Materiales**

S/. 177,228.26 SIN IGV

S/. 177,228.26

TOTAL= S/. -

I.G.V. (18%) = S/. -

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. -

**III. REAJUSTES**

**3.1.0 REAJUSTE NETOS**

**3.1.1 Contrato Principal**

S/. 3,565.22 SIN IGV

**3.1.2 Valorización N°01**

S/. 116.32 SIN IGV

**3.1.3 Valorización N°02**

S/. 769.64 SIN IGV

**3.1.4 Valorización N°03**

S/. 244.50 SIN IGV

**3.1.5 Valorización N°04**

S/. 1,835.40 SIN IGV

**3.1.6 Valorización N°05**

S/. 599.36 SIN IGV

**3.2.0 DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO**

**3.2.1 Deduciones por Adelanto Directo**

S/. -

**3.2.2 Deduciones de Adelanto de Materiales**

S/. 3,112.77

S/. 3,112.77

TOTAL= S/. 452.45

I.G.V. (18%) = S/. -

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 452.45



# GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

## GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
 “AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
 CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”  
**RESUME DE EJECUCION FINANCIERO DE OBRA**

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ITEM	CONCEPTO	A CARGO DEL CONTRATISTA		A FAVOR DEL CONTRATISTA		TOTAL
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV	
<b>I. CONTRATO PRINCIPAL</b>						
	Montos del Contrato					S/. -
	AUTORIZADO			S/. 886,141.30	S/. -	S/. -
	PAGADO	S/. 886,141.30	S/. -			
<b>II. ADELANTOS (sin IGV)</b>						
	Adelanto Directo					S/. -
	CONCEDIDOS	S/. -	S/. -			
	AMORTIZADOS			S/. -	S/. -	S/. -
	Adelanto Para Materiales					S/. -
	CONCEDIDOS	S/. 177,228.26	S/. -			
	AMORTIZADOS			S/. 177,228.26	S/. -	S/. -
<b>III. REAJUSTES</b>						
	Contrato Principal					S/. 452.45
	REAJUSTE NETOS	S/. 3,565.22	S/. -			S/. 452.45
	DEDUCCIONES QUE NO			S/. 3,112.77	S/. -	
	<b>TOTAL S/.</b>					<b>S/. 452.45</b>

DE LOS CALCULOS RESULTA UN SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA, ASCENDENTE A:

**452.45**

COSTO FINAL DE LA OBRA	
MONTO CONTRATADO	886,141.30
REAJUSTES	452.45
<b>PARCIAL INVERSION TOTAL EN OBRA</b>	<b>886,593.75</b>
IGV (18.00%)	0.00
<b>MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA</b>	<b>886,593.75</b>

#### IV. RETENCIONES (FIEL CUMPLIMIENTO)

5.1.0	<b>TOTAL FONDO DE GARANTIA</b>			
5.1.1	<b>MONTO RETENIDO</b>			
	Retención de Garantía por Fiel Cumplimiento sin IGV	S/. 88,614.13		
	Retención por indisponibilidad Presupuestaria	S/. -		
		<b>S/. 88,614.13</b>		
5.1.2	<b>MONTO DEVUELTO</b>			
	Retención de Garantía por Fiel Cumplimiento sin IGV	S/. -		
	Retención por indisponibilidad Presupuestaria	S/. -		
		<b>S/. -</b>		

TOTAL= S/. 88,614.13

I.G.V. (18%) = S/. -

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 88,614.13

DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO	
RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO	88,614.13
RESUME DE EJECUCIÓN FINANCIERO DE OBRA	452.45
<b>SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>89,066.58</b>

EL SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA DEBIDO A LA RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO Y POR REAJUSTE DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE:

**S/. 89,614.13 (Ochenta y nueve mil seiscientos catorce con 13/100 soles)**

En consecuencia, se aprueban los documentos obrantes en el respectivo expediente.

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

**Segundo.** - **RECONOCER**, el monto de S/452.45 (cuatrocientos cincuenta y dos con 45/100 soles), como saldo a favor del Contratista, por concepto de reajustes - reajustes de precios de la referida obra, que le deberá ser cancelado al consentimiento de la liquidación final, sin reconocimiento de intereses y previa certificación presupuestal.

**Tercero.** - **MANTENER**, vigente la garantía de fiel cumplimiento - retención entregada por el Contratista, ascendente al monto de S/88,614.13 (ochenta y ocho mil seiscientos catorce con 13/100 soles), que le deberá ser devuelta al consentimiento de la liquidación final de la referida obra.

**Cuarto.** - **ENCARGAR**, a la Subgerencia de Infraestructura de la GTHC-J, el cumplimiento del presente acto resolutivo y la realización de todas aquellas acciones que sobre el particular resulten pertinentes, en observancia de la normatividad vigente.

**Quinto.** - **NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo a todas las partes interesadas, en observancia de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

**Sexto.** - **DISPONER**, la publicación del presente acto resolutivo en el portal web y portal de transparencia estándar de la Entidad, en observancia de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.**



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN  
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

LIC. ADM. JORGE RAFAEL COBOS ÁNGULO  
GERENTE TERRITORIAL