



EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

SAN GABÁN S.A

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Gabán, 10 de abril de 2024

JTIC-0138-2024

Expediente: 2024100002572

Para : GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS
GERENTE GENERAL

De : CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Asunto : EVALUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL PETI Y DEL POI-INFORMÁTICO AL 202__ TRIMESTRE __

Referencia : GG-0032-2024

Por medio del presente, se alcanza la información respecto de la evaluación de los proyectos y actividades gestionadas por la Oficina de TIC al I Trimestre del 2024 (actualizado al 31 de marzo de 2024); con el fin de reportar y difundir el avance de las actividades, detalles e informe como parte de la Gestión del presupuesto y Plan Operativo 2024.

Evaluación del Plan Operativo de TI 2024					
Objetivo Estratégico Institucional OEI 11 (objetivo intrínseco del PETIC)		Ejecución	Meta	Ejecución	Descripción
Acciones Estratégicas	Indicador	2023	2024	Mar-24	
	Nivel de avance en el proceso de transformación digital en la empresa	31.7%	35.5%	2024 T I:32%	
OE11.P1	Establecer la transformación digital de la empresa	53%	57%	53%	Nivel estratégico
P1.1	Elaborar, operar y evaluar el PETIC alineado al Plan de Gobierno Digital (SED)	88%	88%	88%	
P1.2	Implantar la transformación e innovación digital	19%	26%	18%	
OE11.P2	Implementar y desarrollar soluciones de transformación digital: Validar la efectividad en la operación de los Servicios Digitales implementados	26%	28%	29%	Nivel táctico
P2.1	(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Corporativo	35%	41%	37%	
P2.2	(Identificar y priorizar) los servicios tecnológicos digitales que se deben modernizar a nivel Empresarial	41%	35%	48%	
P2.3	Implementar servicios digitales estandarizados que permitan aprovechar las nuevas tecnologías emergentes (BigData, Cloud, IA, IoT)	1%	7%	1%	
OE11.P3	Automatización, monitoreo y optimización eficiente de los procesos empresariales	16%	22%	15%	Nivel Operativo
P3.1	Implementación de proyectos con metodologías quick wins (Ágiles)	5%	15%	6%	
P3.2	Implementación de iniciativas de optimización (procesos y/o actividades operativas)	22%	34%	18%	
P3.3	Emprendimientos de Gestión (Diagnósticos periódicos en el buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE)	15%	15%	14%	
P3.4	Soporte en la madurez de los sistemas de gestión empresarial con metodologías ágiles y gestión de cumplimiento [Adopción de Buenas Prácticas (Diagnósticos periódicos en el	23%	25%	20%	



buen uso e implementación de prácticas de herramientas tecnológicas en las EPE]]

Por tanto, el indicador de cumplimiento es:

Resultados del Indicador 2024 (Estratégico)			
	2023	Mar-24	
Porcentajes alcanzados	31.7%	31.95%	
Meta anual Estratégico 2024		35.5%	
Resultados del Indicador 2023 (Operativo)			
	2023	Mar-24	
Porcentajes alcanzados	31.7%	31.95%	
Meta al Trimestre		31.00%	
Meta anual Operativo		35.5%	
Avance Anual Operativo		0.95%	
Meta programada Anual		4.50%	
Cumplimiento Trimestral a la fecha %		103.07%	

El detalle de la Evaluación se adjunta en el archivo "Evaluación al I Trim 2024"

Conclusiones

* Se ha presentado el avance de ejecución del indicador OE11 a nivel de Plan Estratégico y a nivel Operativo, al I Trimestre de 2025.

* Los avances se han establecido considerando la posición estratégica de la empresa al momento de la aprobación del PEI 2022. Se recomienda que las gerencias alcancen sus inquietudes estratégicas en torno a la transformación digital, a fin de incluir las iniciativas y proyectos en una reformulación del PEI 2022-2026.

En mérito a lo expuesto, solicitamos difundir el presente informe en todas las gerencias y subgerencias de la empresa.

Atentamente,

CESAR HUMBERTO CASTRO GUZMAN
JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CCG
Cc. -SGPCG Archivo