



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 048-2024-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 141-2023-MPS-CS-2

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL C.P. CAMBIO PUENTE HASTA LA AV. BUENOS AIRES CON 9.350 KM DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH – CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2541683”

Conste por el presente documento, de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL C.P. CAMBIO PUENTE HASTA LA AV. BUENOS AIRES CON 9.350 KM DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH – CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2541683”**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR “EL CARMEN”**, conformado por el Ing. **JULIO CESAR MARTINEZ ESTRADA**, con RUC N° 10329441852, con domicilio legal en Urbanización 21 de Abril Mz. B10 Lt. 01 - Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash y el ingeniero **LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN** con RUC N° 10329047232 con domicilio legal en Urbanización El Carmen Mz. 14 Lt. 20 - Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, designando como Representante Común al Ing. **LUIS ALBERTO OTINIANO ROLDAN**, con DNI N° 32904723, con domicilio según DNI en Urbanización El Carmen Mz. 14 Lt. 20 - Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, indicando como domicilio del consorcio **Urbanización El Carmen Mz. 14 Lt. 20 - Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash**, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

Que, mediante **CARTA N° 103-2024/CEC-RCR** de fecha **30 de octubre del 2024**, signado al expediente administrativo N° **46553-2024**, respecto a solicitud de ampliación de contrato de supervisión de obra presentado por **CONSORCIO SUPERVISOR “EL CARMEN”** en aplicación de lo establecido por el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, los que motivarían la suscripción de una adenda.

Que, con **Informe N° 2380-2024-SGOP-GI-MPS**, recepcionado el **17 de noviembre 2024**, el Sub gerente de Obras Públicas concluye que por la prestación del servicio de supervisión de obra de (09) días calendarios, le corresponde un monto de **S/ 24,138.00 Soles (Veinticuatro mil ciento treinta y ocho con 00/100 soles)**, incluido IGV. Y a la vez recomienda emitir la Adenda correspondiente al **CONTRATO N° 048-2024-GM-MPS** para **SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DESDE EL C.P. CAMBIO PUENTE HASTA LA AV. BUENOS AIRES CON 9.350 KM DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH – CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2541683”**.

Que, con **Informe N° 513-2024-GI-MPS**, con fecha de recepción el **20 de noviembre del 2024**, el **Gerente de Infraestructura**, concluye confirmando el otorgamiento de la **ADENDA N° 01**, por 09 días calendarios, a favor del **CONSORCIO SUPERVISOR “EL**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 048-2024-GM-MPS

CARMEN", en el importe de S/ 24,138.00 Soles incluido IGV, ratificándose con lo informado por la Sub Gerencia de Obras Públicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

ADICIONAR al Monto primigenio del contrato la suma de S/. 24,138.00 soles por concepto de ampliación de plazo de 09 días calendario, a razón de S/. 2,682.00 soles diarios, cuyo monto contractual actualizado corresponde a S/. 471,138.00 soles.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

ADICIONAR al plazo de ejecución del presente contrato 09 (nueve) días calendarios.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los **20 días del mes de noviembre de 2024**.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Dr. Elvis José Terreros Rodríguez
GERENTE MUNICIPAL

"LA ENTIDAD"


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
COLEGIO DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD
LUIS ALBERTO OTUMIANO ROLDÁN
ING. CIVIL
Reg. CIP 53534

"EL CONTRATISTA"