

EXP. CC	AÑO	CENTRO DE CONCILIACIÓN	SOLICITANTE	INVITADO	PRETENSIONES	ACTUADOS	ESTADO ACTUAL	CONCILIADOR	CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA
423-2024	2024	ASJUSI	Consortio Virgen del Rosario	MPCH	Pago de saldo a favor de contratista		En trámite	Betty Peña Marchena	Contrato N° 040-2021-MPCH/GM: Rehabilitación de la Avenida Las Américas entre la Avenida Miguel Grau y la Avenida Cieza de León, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
073-2024	2024	Torres DE LA PAZ	Meltass Contratistas Generales SAC	MPCH	Dejar sin efecto la resolución de contrato, ampliación de plazo de 50 días, dejar sin efecto la aplicación de penalidades.	Acta por falta de acuerdo de fecha 26/12/2024	Cierre por falta de acuerdo.	Dustin Anthoni Guivín Mori	Contrato N° 016-2024-MPCH/GAF: ejecución del sako de obra Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Sergio Bermejo Quiroga, tramo entre calle Karl Weiss o calle 30 de agosto y Av. Garcilaso de la Vega, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. CUI 2211919.
262-2024	2024	Conciliadores	Mihal Contratistas & Servicios Generales EIRL	MPCH	ODSD S/ 22,167.48	Acta por falta de acuerdo de fecha 11/2024	Cierre por falta de acuerdo.	Eloy Pisfil Flores	OC
389-2024	2024	ASJUSI	Consortio Santa María	MPCH	1) Reconocimiento de liquidación final de obra, con saldo a favor del contratista; 2) Pago de saldo a favor de contratista.	Acta por falta de acuerdo de fecha 26/12/2024	Cierre por falta de acuerdo.	María Osorio Marchena	Contrato N° 020-2022-MPCH/GM: Rehabilitación de Av. Juan Tomis Stack, entre Ovalo Santa Elena y Av. Agustín Vallejos, distrito de Chiclayo.
22-2024	2024	Perez Mego & Asociados	Consortio San Antonio	MPCH	Nullidad de la carta que resuelve el contrato; reformular el expediente tecnico; anular penalidades; pagar valorizaciones de obra; pago de gastos generales.	Acta por falta de acuerdo de fecha 18/10/2024	Cierre por falta de acuerdo.	Elmer Perez Mego	Contrato N° 001-2024-MPCH/GAF: Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio, distrito, provincia de Chiclayo. CUI 2252048.
029-2024	2024	PACÍFICO	Jorge Luis Calderon Mendoza - Lilia Jesus Idrogo Cubas	MPCH	Pago de justiprecio - reubicación urbana	Acta por falta de acuerdo de fecha 09/2024	Cierre por falta de acuerdo.	José Larios Curo	Pago de justiprecio o reubicación de inmueble.
21-2024	2024	Perez Mego & Asociados	Consortio San Antonio	MPCH	Nullidad de la carta que resuelve el contrato; reformular el expediente tecnico; anular penalidades; pagar valorizaciones de obra; pago de gastos generales.	Acta por falta de acuerdo de fecha 20/09/2024	Cierre por falta de acuerdo.	Elmer Perez Mego	Contrato N° 001-2024-MPCH/GAF: Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio, distrito, provincia de Chiclayo. CUI 2252048.
055-2024	2024	CENTRO DE CONCILIACIÓN PARA LA PAZ	R & M Bioconstrucciones SAC	MPCH	Solicito aprobación de liquidación efectuada por contratista. Aprobación de mayores metrados; y de mayores gastos generales; de moras e intereses; y se deje sin efecto aplicación de penalidad.	Acta por falta de acuerdo N° 55-2024	Cierre por falta de acuerdo.	Daniela Romero Arroyo	Contrato N° 016-2022-MPCH/GM: Reparación de pavimento, vereda y sardinel, en Urb. Caja de depósito, Urb. Bancarios y Urb. Magisterial.
271-2024	2024	ASJUSI	Alexander Cruz Salazar	MPCH	Indemnización de daños y perjuicios, por un millon de soles.	Acta por falta de acuerdo N° 298-2024/CCPCH, de fecha 16/08/2024.	Cierre por falta de acuerdo.	Betty Peña Marchena	Ninguno
019-2024	2024	PACÍFICO	LIXANT SRL Consultores y Contratistas Generales	MPCH	Nullidad de resolución de gerencia de infraestructura N° 018-2024-MPCH/GIP, Nullidad de Resolución 293-2023-MPCH/GM; Señala que el costo total de la obra es S/ 276,545,78; Reconocer el saldo a favor de mi representada S/ 36,541,99; Devolución de garantía de fiel cumplimiento S/ 79,587,39; Indemnización de daños y perjuicios S/ 12,435,25.	Acta por falta de acuerdo N° 025-2024/CCPCH, de fecha 09/08/2024.	Cierre por falta de acuerdo.	José Larios Curo	Contrato 051-2022: Reconstrucción del tramo 1-123-Avenida Tarapaca y el Tramo 1-1235 Av. Tarapaca Tramo desde c. Vicente de la Vega hasta C. Francisco Cabrera - distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. CUI 2544985
05-2024-CCG	2024	Galilea	Comercial Elizabeth EIRL	MPCH	Pago de facturas	Acta por falta de acuerdo N° 007-2024	Cierre por falta de acuerdo.	Zheyila Elizabeth Collazos Sobrino	Contrato N° 052-2017-MPCH/GM: compra de alimentos
120-2024	2024	ASJUSI	Consortio Virgen del Rosario	MPCH	Dejar sin efecto la penalidad, pago de liquidación, devolución de garantía de fiel cumplimiento.	Acta por falta de acuerdo N° 0140-2024	Cierre por falta de acuerdo.	Betty Peña Marchena	Contrato N° 040-2022-MPCH/GM: Rehabilitación de la Avenida Las Américas entre la Avenida Miguel Grau y la Avenida Cieza de León, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
073-2024	2024	ASJUSI	Constructora y Consultora GRGC SRL (Rptante Legal Stefani del Rosario Estela Curo)	MPCH	Dejar sin efecto la resolución del contrato. Solicita plazo adicional de 15 días para levantamiento de observaciones.	29/02/2024. Acta con cierre de acuerdo. ++ 08/02/2024. Solicitud.	Cierre por falta de acuerdo.	María Osorio Marchena	Contrato Nro. 028-2022/MPCH/GM, para la Ejecución de saldo de obra: "Rehabilitación de la Av. Angamos, desde la Av. San José hasta la Av. Augusto B. Leguía, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", derivado de la Adjudicación Simplificada Nro. 017-2022-MPCH/CS-1.
003-2024	2024	PARA LA PAZ	Constructora y Consultora GRGC SRL (Rptante Legal Stefani del Rosario Estela Curo)	MPCH	Dejar sin efecto la resolución del contrato. Solicita plazo adicional de 15 días para levantamiento de observaciones.	07/02/2024. Declara nulo procedimiento. ++ 19/01/2024. Solicitud.	Proceso nulo.	Daniela Romero Arroyo	Contrato Nro. 028-2022/MPCH/GM, para la Ejecución de saldo de obra: "Rehabilitación de la Av. Angamos, desde la Av. San José hasta la Av. Augusto B. Leguía, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", derivado de la Adjudicación Simplificada Nro. 017-2022-MPCH/CS-1.