



004-2025463456

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 14 de febrero de 2025

VISTOS:

El Informe N°022-2025-JSSR, del Ing. Juan Sergio Salazar Rojas, Administrador de Contrato de Obra.

El Informe N°0191-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de Infraestructura.

El Informe N°037-2025-GRSM-PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°370-2021-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 05 de Octubre del 2021, se aprobó el Expediente Técnico del PI denominado: "Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: EMP. PE-5N (Km. 489+180) - EMP SM-113 (Km. 56+640) - Puente Motilones; EMP. SM-588 - Dv. Sector Coccocho - Dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba -San Martín", con CUI N°2318955", bajo la modalidad de Administración Indirecta - Contrata, con un plazo de ejecución de 540 días calendario, con un presupuesto total de S/58'345,662.20 (Cincuenta y ocho millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos y 20/100 soles).

Que, mediante Resolución Gerencial N°285-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 19 de julio de 2024, se aprobó la modificación de los Componentes de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables), en la ejecución de la obra Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: Emp. PE-5N (km. 489+180) - Emp. SM-113 (km. 57+640) - Puente Motilones; Emp. SM-588 - dv. Sector Coccocho - dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín", CUI N°2318955, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Se adjunta anexo con desagregado de Gastos de Gestión, el cual forma parte de la presente Resolución; el cual tiene el siguiente resumen:

ANEXO DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO :	Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 591: EMP. PE - 5N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 57 + 640) - Puente Motilones; EMP. SM - 588 - DV. Sector Coccocho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318955		
DEPARTAMENTO:	SAN MARTÍN	COSTO DE OBRA :	S/ 8,331,033.19
PROVINCIA :	MOYOBAMBA	GASTOS DE GESTIÓN :	S/ 396,784.00
DISTRITO :	MOYOBAMBA	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	207
TOTAL DE GASTOS DE GESTION			S/ 396,784.00
RESUMEN			
GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES			S/ 219,100.00
GASTOS DE GESTION FIJOS			S/ 177,684.00
TOTAL GASTOS DE GESTION			S/ 396,784.00

Que, mediante Informe N°022-2025-JSSR, del Ing. Juan Sergio Salazar Rojas, Administrador de Contrato de Obra, solicita la modificación de Componentes de los Gastos de Gestión en la ejecución de la Obra: Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: Emp. PE-5N (km. 489+180) - Emp. SM-113 (km. 57+640) - Puente Motilones; Emp. SM-588 - dv. Sector Coccocho - dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín", CUI N°2318955; señalando entre otros aspectos lo siguiente:

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

ANÁLISIS

➤ **DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS DE GESTIÓN**

El componente Gastos de Gestión durante la ejecución de la obra, ha ido evolucionando de la siguiente manera:

Autorización	GASTOS PROYECTADOS		
	Variables	Fijos	TOTAL
R.G. 220-2022 - (16.08.2022)			240,005.00
R.G. 179-2023 - (05.06.2023)			240,005.00
R.G. 252-2023 - (24.08.2023)	168,000.00	72,005.00	240,005.00
R.G. 012-2023 - (14.09.2023)	120,300.00	54,500.00	174,800.00
R.G. 087-2023 - (14.11.2023)	133,100.00	106,900.00	240,000.00
R.G. 036-2024 - (31.01.2024)			396,784.00
R.G. 207-2024 - (28.05.2024)	219,100.00	177,684.00	396,784.00
R.G. 285-2024 - (19.07.2024)	219,100.00	177,684.00	396,784.00

El presupuesto vigente de los componentes de Gastos Gestión (Gastos Fijos y Gastos Variables) por un monto total de S/ 396,784.00, fue aprobada mediante Resolución Gerencial N°285-2024-GRSM-PEAM.GG el 19 de julio de 2024 cuando en ese momento, el término vigente de la ejecución de la obra era el 08 de agosto de 2024; en el cual contiene la siguiente estructura de costos:

Resumen de Presupuesto - Gastos de Gestión (Vigente desde el 19.07.2024)

ANEXO DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN			
PROYECTO :	Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 591: EMP. PE - 5N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 57 + 640) - Puente Motilonos; EMP. SM - 588 - DV. Sector Coccocho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318955		
DEPARTAMENTO:	SAN MARTÍN	COSTO DE OBRA :	S/ 8,331,033.19
PROVINCIA :	MOYOBAMBA	GASTOS DE GESTIÓN :	S/ 396,784.00
DISTRITO :	MOYOBAMBA	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	207
TOTAL DE GASTOS DE GESTION			S/ 396,784.00
RESUMEN			
GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES			S/ 219,100.00
GASTOS DE GESTION FIJOS			S/ 177,684.00
TOTAL GASTOS DE GESTION			S/ 396,784.00

Gastos Variables - Gastos de Gestión (Vigente desde el 19.07.2024)

ANEXO DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN						
PROYECTO :	Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM - 591: EMP. PE - 5N (km 489 + 180) - EMP. SM - 113 (km 57 + 640) - Puente Motilonos; EMP. SM - 588 - DV. Sector Coccocho - DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín". CUI N° 2318955					
DEPARTAMENTO:	SAN MARTÍN	COSTO DE OBRA :		S/ 8,331,033.19		
PROVINCIA :	MOYOBAMBA	GASTOS DE GESTIÓN :		S/ 396,784.00		
DISTRITO :	MOYOBAMBA	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)		207		
GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT. DESCR.	MESES	VALOR UNIT. S/ UND	VALOR TOTAL S/
I	PERSONAL APOYO EN OFICINA					
1	Administrador de contrato	Mes	1	10.00	6,000.00	60,000.00
2	Asistente en Ingeniería	Mes	1	6.00	5,000.00	30,000.00
3	Asistente tecnico en ingenieria	Mes	1	2.00	2,000.00	4,000.00
4	Especialista Administrativo - Contable	Mes	1	3.00	3,500.00	10,500.00
5	Asistente Administrativo	Mes	1	7.00	2,800.00	19,600.00
6	Apoyo Técnico Administrativo	Mes	1	7.00	2,000.00	14,000.00
7	Conductor de Vehiculo	Mes	1	6.00	2,000.00	12,000.00
8	Ing. de situaciones adversas en obra	Mes	1	5.00	5,000.00	25,000.00
II	VEHICULOS					
1	Alquiler Camioneta Pick Up Cabina Doble 4x4	Mes	1	4	11,000.00	44,000.00
GASTOS DE GESTION VARIABLES						S/ 219,100.00

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

Gastos Fijos – Gastos de Gestión (Vigente desde el 19.07.2024)

ANEXO DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN						
PROYECTO :	Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM – 591: EMP. PE – 5N (km 489 + 180) – EMP. SM – 113 (km 57 + 640) – Puente Motilonas; EMP. SM – 588 – DV. Sector Coccocho – DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín". CUI N° 2318955					
DEPARTAMENTO:	SAN MARTÍN	COSTO DE OBRA :				S/ 8,331,033.19
PROVINCIA :	MOYOBAMBA	GASTOS DE GESTIÓN :				S/ 396,784.00
DISTRITO :	MOYOBAMBA	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)				207
GASTOS DE GESTION FIJOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT. DESCR.	CANT. UNID	VALOR UNIT. S/ UND	VALOR TOTAL S/
III	PERSONAL APOYO EN OFICINA					
1	Especialista en Liquidación de Obras	Mes		2	5,000.00	10,000.00
IV	UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA					
1	Toner para impresora Laser	Und.		12	533.35	6,400.20
2	Toner para fotocopiadora multifuncional	Und.		6	1,300.00	7,800.00
3	Útiles de oficina varios	Glb.		1	3,000.00	3,000.00
4	Computadora de escritorio para ingeniería (01 monitor 24", 01 CPU, 01 mouse, 01 teclado, 01 UPS) incluye software con licencia	Und.		3	16,000.00	48,000.00
5	Capturador de imagen – Scanner (85 ppm / 170 ppm)	Und.		3	5,450.00	16,350.00
6	Disco duro externo 4 Tb	Und.		2	665.00	1,330.00
7	Fotocopiadora	Und.		1	36,491.40	36,491.40
V	VIARIOS					
1	Otros Varios	Glb.		1	3,458.60	3,458.60
VI	COSTO POR ÁREA AFECTADA					
1	Costo por área afectada en el tramo de la vía (liberación de interferencias)	Varios		1	17,000.00	17,000.00
VII	MOVILIDAD, VIATICOS, INDUMENTARIA, INSUMOS COVID 19					
1	Implementación de Indumentaria (casco, camisa, chaleco (logo de la Entidad), zapatos)	GLB		1	3,660.00	3,660.00
2	Mantenimiento de camioneta	Glb.		1	4,329.80	4,329.80
3	Repuestos de Camioneta	Glb.		1	8,570.00	8,570.00
4	Combustible	Glb.		600	18.49	11,094.00
5	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	Glb.		1	200.00	200.00
GASTOS DE GESTION FIJOS						S/ 177,684.00



DEL SINCERAMIENTO DE LOS GASTOS DE GESTIÓN

Al 31 de diciembre de 2024 se han actualizado (sincerado) los precios de bienes y servicios ejecutados, esto debido a la fluctuación de los precios de los bienes y servicios en el mercado respecto a lo considerado en el actual Presupuesto del componente de los gastos de Gestión; así como también al término real de la ejecución de la obra que se amplió hasta el 11 de noviembre de 2024.

GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 – DURANTE LOS AÑOS 2023 Y 2024

Ítem	Descripción	Monto
I	PERSONAL APOYO EN OFICINA	
1	Administrador de contrato	88,400.00
2	Asistente en ingeniería	53,333.00
3	Asistente técnico en ingeniería	12,000.00
4	Profesional administrativo contable	28,116.00
5	Asistente administrativo	31,980.00
6	Apoyo técnico administrativo	21,486.00
7	Conductor de vehículo	28,533.00
8	Ingeniero de situaciones adversas en obra	49,000.00
II	VEHÍCULOS	
1	Alquiler de camioneta Pick Up cabina doble 4X4	23,534.00

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

		GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES	336,382.00
III	PERSONAL APOYO EN OFICINA		
1	Especialista en liquidación de obra		
IV	ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1	Tóner para impresora laser	5,160.00	
2	Tóner para fotocopiodor multifuncional	2,570.66	
3	Útiles de oficina varios	2,994.02	
4	Computadora de escritorio para ingeniería	0.00	
5	Capturadores de imagen - Scanner	16,300.00	
6	Disco duro externo 4TB	1,330.00	
7	Fotocopiadora	0.00	
V	VARIOS		
1	Otros varios (Gigantografía)	60.00	
2	Difusión y promoción de culminación de obra		
3	Mantenimiento vial hasta transferencia de obra		
VI	COSTO POR ÁREA AFECTADA		
1	Liberación de interferencias	0.00	
VII	MOVILIDAD, VIÁTICOS, INDUMENTARIA, INSUMOS		
1	Implementos de seguridad e indumentaria	4,968.00	
2	Mantenimiento de camioneta	1,600.00	
3	Repuestos de camioneta	10,660.32	
4	Combustible	14,594.00	
5	SOAT	165.00	
		GASTOS DE GESTIÓN FIJOS	60,402.00
		TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	396,784.00



- Al 31 de diciembre de 2 024, el importe total de los Gastos de Gestión efectuados fue de S/ 396,784.00.
- Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto hasta su liquidación final y transferencia de la obra a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, se ha realizado además de la actualización de precios, la adición de nuevas partidas para bienes y servicios necesarios para el control y administración de contrato de obra.
- El 12 de noviembre de 2 024 (al día siguiente de la finalización del plazo de ejecución de la obra) se inició el proceso para la recepción de la misma, con los preparativos de la documentación respectiva para ello, llegándose a emitir el Acta de Observaciones durante el proceso de verificación para la recepción de obra.
- La Administración de contrato de obra generó documentación para la aprobación de las valorizaciones de la obra principal, aprobación de Resoluciones para la aprobación del pago de los mayores gastos generales correspondientes a los pagos de las valorizaciones de las ampliaciones de plazo, así como las frecuentes visitas técnicas a la obra culminada para la verificación del levantamiento de observaciones; el cual hasta el 31 de diciembre de 2 024 se mantuvo el siguiente personal:
- En el periodo del 06 al 09 de enero de 2 025 se realizó la verificación del levantamiento de observaciones para la recepción de obra, suscribiéndose el acta respectiva el 09 de enero de 2 025.
- Al haberse recepcionado la obra, es necesario realizar gastos para el acto protocolar de entrega y recepción de misma para su funcionamiento, además la obra al quedar en custodia del PEAM, este deberá realizar el

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

mantenimiento periódico de la vía y sus accesos hasta su transferencia final a la Municipalidad Provincial de Moyobamba; por lo cual se están añadido a la propuesta, las partidas V.2 Difusión y promoción de culminación de obra, V3 Mantenimiento vial hasta transferencia de obra; asimismo, también se deberá tramitar la documentación que emita la supervisión de obra respecto a los riesgos post - construcción que no fueron considerados en el expediente técnico ni en sus modificatorias; razón por el cual, a partir del 06 de enero de 2 025 hasta el 30 de junio de 2025

1	Administrador de contrato
2	Asistente en ingeniería
3	Apoyo Técnico Administrativo
4	Conductor de Vehículo

- Se está considerando para el periodo de enero a junio de 2 025 (06 meses), un monto S/ 213,958.46, correspondiente al personal profesional administrativo que realizará las actividades para el acto protocolar de difusión y promoción de culminación de obra, los actos preparativos para el inicio de la ejecución de la Etapa II de la Obra, consistente en la revisión de la actualización del expediente técnico actualizado, así como la elaboración de los términos de referencia que correspondan; y que a continuación se detalla:

Ítem	Descripción	Und	Cant.	Precio	Parcial	TOTALES
I	PERSONAL APOYO EN OFICINA					
1	Administrador de contrato	Mes	6.00	6,000.00	36,000.00	
2	Asistente en ingeniería	Mes	2.00	5,000.00	10,000.00	
6	Apoyo técnico administrativo	Mes	6.00	2,000.00	12,000.00	
7	Conductor de vehículo	Mes	6.00	2,000.00	12,000.00	
	Gastos de Gestión Variables					70,000.00
IV	ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA					
2	Tóner para fotocopiadora multifuncional	Glb	1.00	3,830.24	3,830.24	
4	Computadora de escritorio para ingeniería	Und.	3.00	15,176.95	45,530.85	
7	Fotocopiadora	Glb	1.00	36,491.4	36,491.4	
V	VARIOS					
1	Otros varios (Gigantografía)	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00	
2	Difusión y promoción de culminación de obra	Glb	1.00	10,000.00	10,000.00	
3	Mantenimiento vial hasta transferencia de obra	Glb	1.00	30,000.00	30,000.00	
VI	COSTO POR ÁREA AFECTADA					
1	Liberación de interferencias	Glb	1.00	7,225.97	7,225.97	
VII	MOVILIDAD, VIÁTICOS, INDUMENTARIA, INSUMOS					
2	Mantenimiento de camioneta	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00	
3	Repuestos de camioneta	Glb	1.00	4,000.00	4,000.00	
4	Combustible	Gln	150.00	18.00	2,700.00	
5	SOAT	Glb	1.00	180.00	180.00	
	Gastos de Gestión Fijos					143,958.46
	TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ENERO A JUNIO 2025:					213,958.46

CRONOGRAMA PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2025

Descripción	AÑO 2025						TOTAL
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	
Administrador de contrato	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00
Asistente en ingeniería				5,000.00	5,000.00		10,000.00
Apoyo técnico administrativo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

Conductor de vehículo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
Tóner para fotocopiadora Multifuncional				3,830.24			3,830.24
Computadora de escritorio para ingeniería				45,530.85			45,530.85
Fotocopiadora				36,491.40			36,491.40
Otros varios (Gigantografía)			3,000.00				3,000.00
Difusión y promoción de culminación de obra			10,000.00				10,000.00
Mantenimiento vial hasta transferencia de obra				15,000.00		15,000.00	30,000.00
Liberación de interferencias				7,225.97			7,225.97
Mantenimiento de camioneta				1,000.00			1,000.00
Respuestos de camioneta				4,000.00			4,000.00
Combustible			1,350.00			1,350.00	2,700.00
SOAT			180.00				180.00
TOTALES	10,000.00	10,000.00	24,530.00	128,078.46	15,000.00	26,350.00	213,958.46

**PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPONENTE DE
LOS GASTOS DE GESTIÓN**

Ítem	Descripción	Und.	Cant.	Valor Unit.	Monto	TOTALES
I	PERSONAL APOYO EN OFICINA					
1	Administrador de contrato	Mes	20.733	6,000.00	124,398.00	
2	Asistente en ingeniería	Mes	10.667	5,000.00	53,335.00	
3	Asistente técnico en ingeniería	Mes	6.000	2,000.00	12,000.00	
4	Profesional administrativo contable	Mes	8.033	3,500.00	28,115.50	
5	Asistente administrativo	Mes	11.421	2,800.00	31,978.80	
6	Apoyo técnico administrativo	Mes	16.743	2,000.00	33,486.00	
7	Conductor de vehículo	Mes	20.267	2,000.00	40,534.00	
8	Ingeniero de situaciones adversas en obra	Mes	9.800	5,000.00	49,000.00	
II	VEHÍCULOS					
1	Alquiler de camioneta Pick Up cabina doble 4X4	Mes	2.140	11,000.00	23,534.50	
GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES						S/ 396,381.80
III	PERSONAL APOYO EN OFICINA					
1	Especialista en liquidación de obra	Mes	2.000	5,000.00	10,000.00	
IV	ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA					
1	Toner para impresora laser	Und	9.000	573.33	5,159.97	
2	Tóner para fotocopiador multifuncional	Und	6.000	1,066.82	6,400.92	
3	Útiles de oficina varios	Glb	1.000	2,994.02	2,994.02	
4	Computadora de escritorio para ingeniería	Und	3.000	15,176.95	45,530.85	
5	Capturadores de imagen - Scanner	Und	3.000	5,433.33	16,299.99	
6	Disco duro externo 4TB	Und	1.000	1,330.00	1,330.00	
7	Fotocopiadora	Und	1.000	36,491.40	36,491.40	
V	VARIOS					
1	Otros varios (Gigantografía)	Glb	1.000	3,060.00	3,060.00	
2	Difusión y promoción de culminación de obra	Glb	1.000	10,000.00	10,000.00	
3	Mantenimiento vial hasta transferencia de obra	Glb	1.000	30,000.00	30,000.00	
VI	COSTO POR ÁREA AFECTADA					
1	Liberación de interferencias	Glb	1.000	7,225.97	7,225.97	

**GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

VII	MOVILIDAD, VIÁTICOS, INDUMENTARIA, INSUMOS					
1	Implementos de seguridad e indumentaria	Glb	1.000	4,968.00	4,968.00	
2	Mantenimiento de camioneta	Glb	1.000	2,600.00	2,600.00	
3	repuestos de camioneta	Glb	1.000	14,660.32	14,660.32	
4	Combustible	Gln	948.136	18.24	17,294.00	
5	SOAT	Glb	1.000	345.00	345.00	
GASTOS DE GESTIÓN FIJOS						S/ 214,360.44
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN						S/ 610,742.24

CONCLUSIONES

- En virtud de lo expuesto, se solicita una Ampliación Presupuestal de S/ 213,958.24 respecto al monto actualmente vigente aprobado mediante Resolución Gerencial N°285-2024-GRSM-PEAM.GG de los componentes de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Variables) conforme al ANÁLISIS formulado en el presente informe, basado en la evaluación de necesidades, actualización de precios y servicios para el cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto por un monto total de S/ 610,742.24, cuyo resumen se detalla a continuación:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE GESTIÓN PROPUESTO			
PROYECTO	Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales, SM – 591: EMP. PE – 5N (km 489 + 180) – EMP. SM – 113 (km 57 + 640) – Puente Motilones; EMP. SM – 588 – DV. Sector Coccocho – DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín". CUI N° 2318955		
DEPARTAMENTO	SAN MARTÍN	COSTO DE OBRA	S/ 8,331,033.19
PROVINCIA	MOYOBAMBA	GASTOS DE GESTIÓN	S/ 610,742.24
DISTRITO	MOYOBAMBA	PLAZO FINAL DE OBRA	550 d.c.
	RESUMEN		
	GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES	S/	396,381.80
	GASTOS DE GESTIÓN FIJOS	S/	214,360.44
	TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	S/	610,742.24

RECOMENDACIONES

- En virtud a lo manifestado se le solicita su evaluación y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo, previa disponibilidad presupuestal que deberá emitir la Oficina de Presupuesto y Planificación y así continuar con los trámites administrativos correspondientes de la modificación del componente de los Gastos de Gestión en favor de Ejecución del Proyecto, teniendo en cuenta el Ítem 4. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL COMPONENTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN, detallados en el presente informe.

Que, mediante Informe N°0191-2025-GRSM-PEAM-GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que, con Resolución Gerencial N°285-2024-GRSM-PEAM-GG de 19 de julio del 2024, se aprueba por un monto total de S/ 396,784.00 (Trescientos Noventa y Seis Mil Setecientos Ochenta y cuatro con 00/100 soles) la modificación de la Estructura de los Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: Etapa I "Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: EMP. PE-5N (Km. 489+180) - EMP SM-113 (Km. 56+640) - Puente Motilones; EMP. SM-588 - Dv. Sector Coccocho - Dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba -San Martín", con CUI N°2318955, solicitando se incremente a S/610,742.24 (Seiscientos diez Mil Setecientos Cuarenta y dos con 24/100 soles) la propuesta





RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

del Componente de Gastos de Gestión, con el propósito de cumplir con las metas del Proyecto de Inversión.

En virtud a lo manifestado, y luego de la evaluación respectiva, esta gerencia autoriza lo requerido por el administrador de contrato, y solicita su aprobación mediante Acto Resolutivo, previa disponibilidad presupuestal emitida por la Oficina de Presupuesto y Planificación, y continuar con el debido procedimiento administrativo de la modificación de los componentes de Gastos de Gestión, conforme el detalle presentado por el mencionado profesional en su informe presentado.



Que, mediante Informe N°037-2025-GRSM-PEAM-OPP, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, manifiesta a esta Gerencia General, que en atención al Informe N°191-2025-GRSM-PEAM-GEIN e Informe Técnico BN°014-2025-JHCHF, solicitan la certificación presupuestal para la modificación del Componente Gastos de Gestión del Proyecto de Inversión: Etapa I *“Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: EMP. PE-5N (Km. 489+180) - EMP SM-113 (Km. 56+640) - Puente Motilonos; EMP. SM-588 – Dv. Sector Coccocho – Dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba –San Martín”*, con CUI N°2318955.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el requerimiento y la solicitud, SI cuentan con disponibilidad presupuestaria en el PMI 2025 de la Unidad Ejecutora 006 PEAM en la siguiente cadena funcional Programática:

Fuente de Financ.	:	5 Recursos Determinados – Rubro 15 FONCOR
Proyecto	:	Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: EMP. PE-5N (Km. 489+180) - EMP SM-113 (Km. 56+640) - Puente Motilonos; EMP. SM-588 – Dv. Sector Coccocho – Dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba –San Martín.
Meta	:	0017-0028068 Gestión de Proyectos
Monto	:	S/810,412.00

En tal sentido, se emite la disponibilidad presupuestaria para continuar con el debido procedimiento administrativo para la aprobación de la modificación del Componente Gastos de Gestión, mediante acto resolutivo. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a cada caso.

Que, estando a los Informes Técnicos, y a la Certificación Presupuestal, referidos precedentemente, es pertinente la aprobar mediante acto resolutivo de la modificación del Componentes de Gastos de Gestión, descritos en los citados informes, en la ejecución de obra Etapa I *“Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: Emp. PE-5N (km. 489+180) – Emp. SM-113 (km. 57+640) – Puente Motilonos; Emp. SM-588 – dv. Sector Coccocho – dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín”*, CUI N°2318955, por los fundamentos expuestos en los mencionados Informe Técnicos.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°249-2023-GRSM/GR de fecha 26-04-2023, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°061-2025-GRSM-PEAM-GG

Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la modificación del Componente de Gastos de Gestión (Gastos Fijos y Variables), en la ejecución de la obra Etapa I “Mejoramiento de los caminos vecinales; SM-591: Emp. PE-5N (km. 489+180) – Emp. SM-113 (km. 57+640) – Puente Motilones; Emp. SM-588 – dv. Sector Coccocho – dv. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín”, CUI N°2318955, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Se adjunta anexo con desagregado de Gastos de Gestión, el cual forma parte de la presente Resolución; el cual tiene el siguiente resumen:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE GESTIÓN PROPUESTO			
PROYECTO	Etapa I “Mejoramiento de los caminos vecinales, SM – 591: EMP. PE – 5N (km 489 + 180) – EMP. SM – 113 (km 57 + 640) – Puente Motilones; EMP. SM – 588 – DV. Sector Coccocho – DV. Puerto Tahuishco, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martín”. CUI N° 2318955		
DEPARTAMENTO	SAN MARTÍN	COSTO DE OBRA	S/ 8,331,033.19
PROVINCIA	MOYOBAMBA	GASTOS DE GESTIÓN	S/ 610,742.24
DISTRITO	MOYOBAMBA	PLAZO FINAL DE OBRA	550 d.c.
	RESUMEN		
	GASTOS DE GESTIÓN VARIABLES	S/ 396,381.80	
	GASTOS DE GESTIÓN FIJOS	S/ 214,360.44	
	TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	S/ 610,742.24	

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Ing. Milton Arevalo Muñoz
Gerente General