

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
N° 120-2025-MDP/GDTI

Pichari, 20 de febrero de 2025

VISTOS:

INFORME N°330-2025-MDP/GDTI/SGEO/MÑM-SG, INFORME N°437-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N°258-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG, INFORME N°012-2025-MDP-SGSLP/MAVP-SO, INFORME N°021-2025-MDP/GI/DTM-RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 de obra principal en ciento diez nueve (119) folios del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2636773;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala en las disposiciones específicas 7.3.7, de la Modificaciones de Plazo de ejecución de la obra, literal c) en su tercer párrafo señala: "para el reinicio de la obra, el residente comunicara dicha situación al inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informara a la OAD de la entidad que los supuestos que motivaron la paralización fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluara y validara si los supuestos que motivaron la paralización has sido superado. El inspector o Supervisor de obra emitirá un informe aprobatorio para el reinicio de la obra de encontrar procedente la solicitud. La OAD de la entidad autorizará el reinicio de los trabajos (...) los mimos que deben estar debidamente anotados en el cuaderno de obra por el residente";

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante INFORME N°021-2025-MDP/GI/DTM-RO, de fecha 29 de enero de 2025, el Ing. Dante Tineo Mendoza, Ing. Dante Tineo Mendoza-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado del adicional de Obra N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2636773, a razón de que con fecha 23 de enero de 2025 se dio el reinicio de obra, en virtud de ello se presenta el cronograma, teniendo como marco normativo la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, para el cumplimiento de las metas y ruta crítica del proyecto, en tal



sentido solicita la aprobación bajo acto resolutivo, con fines de realizar en control de avance de obra, por tal motivo presentan el cronograma debidamente refrendado por los responsables de la ejecución en señal de conformidad;

Que, mediante INFORME N°012-2025-MDP-SGSLP/MAVP-SO, de fecha 03 de febrero del 2025, el Ing. Marco Antonio Velásquez Paredes Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado del adicional de Obra N°01 del proyecto: CUI: 2636773, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°258-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG, de fecha 07 de febrero de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado del adicional de Obra N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAJA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2636773; señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo, actuación que es comunicado mediante INFORME N°437-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 07 de febrero de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos en atención a la Gerencia Municipal, la oficina en mención remite con proveído de fecha 10 de febrero de 2025 a la Gerencia desarrollo territorial e Infraestructura para su verificación correspondientes, actuaciones que son remitidos a la Subgerencia de Ejecución de Obras, para su pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N°330-2025-MDP/GDTI/SCEO/MÑM-SG, de fecha 14 de febrero del 2025, el Ing. Mauro Ñaupá Moreyra - Subgerente de Ejecución de Obras,, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado del adicional de Obra N°01 del proyecto; CUI: 2636773, y recomienda su aprobación vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta la aprobación del supervisor de obra y Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitución política del Estado artículo 39, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°066-2025-A-MDP/LC y designación como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demás normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado del adicional de Obra N°01 del proyecto: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAJA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO**" con CUI: 2636773, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la

Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DE OBRA PRINCIPAL

CRONOGRAMA REPROGRAMADO				
N°.	Mes	C.D. S/.	% MES	ACUM.
1	Nov-23	6,963.45	0.048%	0.048%
2	Dic-23	26,115.03	0.181%	0.230%
3	Ene-24	11,684.46	0.081%	0.311%
4	Feb-24	70,364.77	0.489%	0.800%
5	Mar-24	81,479.22	0.566%	1.366%
6	Abr-24	66,375.64	0.461%	1.827%
7	May-24	237,946.73	1.653%	3.481%
8	Jun-24	239,231.73	1.662%	5.143%
9	Jul-24	487,458.63	3.387%	8.530%
10	Ago-24	479,754.43	3.333%	11.863%
11	Set-24	625,802.14	4.348%	16.212%
12	Oct-24	471,810.05	3.278%	19.490%
13	Nov-24	353,116.07	2.454%	21.944%
14	Dic-24	464,280.22	3.226%	25.169%
15	Ene-25	172,318.91	1.197%	26.367%
16	Feb-25	848,209.92	5.894%	32.260%
17	Mar-25	1,619,446.87	11.252%	43.513%
18	Abr-25	6,544,832.23	45.476%	88.989%
	DEDUCTIVO	1,584,763.07	11.011%	100.000%
TOTAL		14,391,953.57	100.00%	

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01.

CRONOGRAMA REPROGRAMADO				
N°.	Mes	C.D. S/.	% MES	ACUM.
1	Dic-24	129,430.84	7.791%	7.791%
2	Ene-25	568,846.64	34.243%	42.035%
3	Feb-25	320,590.47	19.299%	61.333%
4	Mar-25	640,440.67	38.553%	99.886%
5	Abr-25	1,887.83	0.114%	100.000%
TOTAL		1,661,196.45	100.00%	

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico y Administración Tributario, Gerencia de Formulación Supervisión y

Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO. - La publicación de la presente Resolución en el portal electrónico de la Municipalidad Distrital de Pichari (<https://munipichari.gob.pe/>), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Percy A. Quispe Tello
CIP: 83940
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
GFSLP
SGEJ
OJS
RO
Archivo.