



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección General
de Operaciones
en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA INVERSIONES DE EQUIPAMIENTO

1. Nombre de la inversión

ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; EN EL(LA) HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2677914

2. Generalidades¹

2.1. Nombre del establecimiento de Salud: Hospital María Auxiliadora.

2.2. Código Único de IPRESS: 00005987

2.3. Categoría: III- 1


2.4. Dirección: Calle Miguel Iglesias N°968 San Juan de Miraflores Lima

2.5. Ubicación del establecimiento de salud:

- **Departamento:** Lima.
- **Provincia:** Lima.
- **Distrito:** San Juan de Miraflores.
- **Coordenadas:**

X= -76.9591024

Y= -12.1605768



Esquema de ubicación tomado de Google Maps²

3. Relación del equipamiento por UPSS o UPS

UPSS / UPS / ACTIVIDAD	AMBIENTE	ACTIVO ESTRATÉGICO	USO DEL EQUIPO
SERVICIO DE CIRUGÍA	SALA DE OPERACIONES	TORRE DE LAPARAROSCOPIA	EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE ESTOMAGO

¹ Se deben colocar los datos tal cual aparecen en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS).

² La ubicación de los EESS está enlazada al Google Maps desde la misma página de RENIPRESS; basta con hacer una captura de pantalla y adjuntarla como imagen en el documento.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4. Cronograma de adquisición

CRONOGRAMA DE ADQUISICION E INSTALACION / TIPO DE EQUIPO: TORRE DE VIDEOCIRUGÍA LAPAROSCÓPICA																			
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD / MESES																		
		CRONOGRAMA DE ADQUISICION																	
		1	2	3	4	5	6	7	8										
		2s	2s	2s	2s	2s	2s	2s	2s										
1	ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN: Expediente de Contratación, Comité especial, Aprobación de las Bases, Convocatoria.																		
2	PUBLICACION DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN : Recepción de Aclaraciones, Solicitudes, Consultas, Observaciones, recepción de ofertas, Apertura y valorización de ofertas, publicación de procedimiento y adjudicación definitiva para el proveedor.																		
3	ACTOS POST PROCESO DE ADJUDICACION: Notificación al proveedor, solicitud de pruebas de la oferta, firma del contrato, publicación del adjudicación		5 d.c																
		CRONOGRAMA DE INSTALACION																	
4	EJECUCION DE TRABAJOS PRELIMINARES Y/O DE PRE INSTALACION : Ejecucion de trabajos preliminares que incluyan : Infraestructura, Conexiones Eléctricas, Instalaciones, desinstalación y/o desmontaje del equipos existentes, traslado a nuevo ambiente, entre otros. Responsable el proveedor																		
5	PRESENTACION DE ANEXOS (PROVEEDOR) Presentación del programa de capacitación en manejo, operación funcional, cuidado y conservación del equipo, programa de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación del equipamiento, formato para el protocolo de pruebas, Manuales de Operación y Servicio Técnico del fabricante, Programa de Mantenimiento Preventivo, Procedimiento de Mantenimiento Preventivo, (Anexos N° 05, N°06, N°07-A, N°08-A, N°08-B).								20 d.c (posterior a notificación de orden de servicio)										
6	ENTREGA DEL EQUIPO Entrega y Recepción del equipo en el establecimiento de destino (Verificación de EETT aprobadas) , entrega de la Ficha Técnica Anexo N° 04 y Costos Unitarios de los componentes, repuestos, Accesorios e insumos N° 11.								80 d.c										
7	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO: Supervisión de la configuración, instalación, y puesta en operación el equipo. (Verificación de instalación basado en las indicaciones del fabricante), Protocolo de pruebas y Resultado de Protocolo de pruebas, con personal clave propuesto por el contratista. Formato N°7-A y N° 7-B.														20 d.c				
8	CAPACITACION PRESENCIAL DEL EQUIPO : La primera e realizará al día siguiente de otorgada la conformidad , Segunda capacitación 10 días. Usuario y Técnico.																1era - 2da		
9	CONFORMIDAD DEL EQUIPO : Conformidad del equipo en el establecimiento de destino e instalación del equipo. Anexo N° 03.																	7 días	
10	ENTREGA DE CONSTANCIAS: El proveedor serializara la entrega de las constancias de capacitación a nivel usuario y técnico, en los Anexos N° 10-A Y N° 10-B.																		



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Dirección General
de Operaciones
en Salud**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Pág. 3

5. Consideraciones técnicas para la preinstalación de equipos**a) SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA** (no cuenta con EETT de pre instalación).**6. Plazo de entrega pago del bien adjudicado****SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA**

El plazo máximo de entrega de los bienes, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento según el siguiente cuadro:

N°	Actividad	Plazo (máximo)	Contabilizados a partir de	Responsable
1	Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 10.1.1	80 días calendarios	Firma de contrato	Contratista
2	Configuración, instalación y puesta en operación del equipo	20 días calendarios	Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 10.1.1	Contratista
Plazo total		100 días		

7. Costo de inversión

EQUIPO	INVERSIÓN S/
SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA	1,100,000.00
TOTAL	1,100,000.00

