



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección General
de Operaciones
en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA INVERSIONES DE EQUIPAMIENTO

1. Nombre de la inversión

ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA – CUI N° 2677887

2. Generalidades¹

2.1. **Nombre del establecimiento de Salud:** Hospital Regional Docente Cajamarca.

2.2. **Código Único de IPRESS:** 00007686

2.3. **Categoría:** II- 2


2.4. **Dirección:** Jirón Larry Jhonson 800 Cajamarca

2.5. **Ubicación del establecimiento de salud:**

- **Departamento:** Cajamarca.
- **Provincia:** Cajamarca.
- **Distrito:** Cajamarca.
- **Coordenadas:**

X= -78.487692

Y= -7.183407



Esquema de ubicación tomado de Google Maps²

3. Relación del equipamiento por UPSS o UPS

UPSS / UPS / ACTIVIDAD	AMBIENTE	ACTIVO ESTRATÉGICO	USO DEL EQUIPO
SERVICIO DE CIRUGÍA	SALA DE OPERACIONES	TORRE DE LAPARAROSCOPIA	EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE ESTOMAGO

¹ Se deben colocar los datos tal cual aparecen en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS).

² La ubicación de los EESS está enlazada al Google Maps desde la misma página de RENIPRESS; basta con hacer una captura de pantalla y adjuntarla como imagen en el documento.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Pág. 2

4. Cronograma de adquisición

CRONOGRAMA DE ADQUISICION E INSTALACION / TIPO DE EQUIPO: TORRE DE VIDEOCIRUGIA LAPAROSCOPICA																	
N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD / MESES	1		2		3		4		5		6		7		8	
		1a	2a	1a	2a	1a	2a	1a	2a	1a	2a	1a	2a	1a	2a	1a	2a
1	ACTOS PREPARATORIOS DEL PROCESO DE ADQUISICION: Expediente de Contratación, Comité especial, Aprobación de las Bases, Convocatoria.																
2	PUBLICACION DEL PROCESO DE ADQUISICION : Recepción de Aclaraciones, Solicitudes, Consultas, Observaciones, recepción de ofertas, Apertura y valoración de ofertas, publicación de procedimiento y adjudicación definitiva para el proveedor.																
3	ACTOS POST PROCESO DE ADJUDICACION: Notificación al proveedor, solicitud de pruebas de la oferta, firma del contrato, publicación del adjudicación				5 d.c												
CRONOGRAMA DE INSTALACION																	
4	EJECUCION DE TRABAJOS PRELIMINARES Y/O DE PRE INSTALACION : Ejecucion de trabajos preliminares que incluyan : Infraestructura, Conexiones Eléctricas, Instalaciones, desinstalación y/o desmontaje del equipos existentes, traslado a nuevo ambiente, entre otros. Responsable el proveedor																
5	PRESENTACION DE ANEXOS (PROVEEDOR) Presentación del programa de capacitación en manejo, operación funcional, cuidado y conservación del equipo, programa de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación del equipamiento, formato para el protocolo de pruebas, Manuales de Operación y Servicio Técnico del fabricante, Programa de Mantenimiento Preventivo, Procedimiento de Mantenimiento Preventivo, (Anexos N° 05, N°06, N°07-A, N°08-A, N°08-B).									20 d.c (posterior a notificación de orden de servicio)							
6	ENTREGA DEL EQUIPO Entrega y Recepción del equipo en el establecimiento de destino (Verificación de EETT aprobadas) , entrega de la Ficha Técnica Anexo N° 04 y Costos Unitarios de los componentes, repuestos, Accesorios e insumos N° 11.									80 d.c							
7	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO: Supervisión de la configuración, instalación, y puesta en operación el equipo. (Verificación de instalación basado en las indicaciones del fabricante), Protocolo de pruebas y Resultado de Protocolo de pruebas, con personal clave propuesto por el contratista. Formato N7-A y N° 7-B.												20 d.c				
8	CAPACITACION PRESENCIAL DEL EQUIPO : La primera se realizará al día siguiente de otorgada la conformidad. Segunda capacitación 10 días. Usuario y Técnico.															1era - 2da	
9	CONFORMIDAD DEL EQUIPO : Conformidad del equipo en el establecimiento de destino e instalación del equipo. Anexo N° 03.															7 días	
10	ENTREGA DE CONSTANCIAS: El proveedor serializará la entrega de las constancias de capacitación a nivel usuario y técnico, en los Anexos N° 10-A Y N° 10-B.																



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Dirección General
de Operaciones
en Salud**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Pág. 3

5. Consideraciones técnicas para la preinstalación de equipos**a) SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA** (no cuenta con EETT de pre instalación).**6. Plazo de entrega pago del bien adjudicado****SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA**

El plazo máximo de entrega de los bienes, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento según el siguiente cuadro:

N°	Actividad	Plazo (máximo)	Contabilizados a partir de	Responsable
1	Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 10.1.1	80 días calendarios	Firma de contrato	Contratista
2	Configuración, instalación y puesta en operación del equipo	20 días calendarios	Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 10.1.1	Contratista
Plazo total		100 días		

7. Costo de inversión

EQUIPO	INVERSIÓN S/
SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA	1,100,000.00
TOTAL	1,100,000.00

