

ACUERDO DE CONCEJO N° 028-2025- CMPC

Cajamarca, 07 de marzo de 2025.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 05 de marzo de 2025, referido a Informe sobre la situación actual del Proyecto "mejoramiento del Camino Vecinal Cajamarca – Cumbe Mayo – Chonta Baja, en los distritos de Chetilla y Cajamarca, de la Provincia de Cajamarca, del departamento de Cajamarca (CUI 2458647)", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N.º 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un órgano de gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

La señora Regidora Ruth Maribel Alcántara Portal sustenta precisando, este proyecto de inversión hasta el momento es uno de los más importantes que tiene la gestión, el proyecto oficialmente tiene un inicio de obra el 27 de diciembre del año 2023, hasta la fecha tiene dos ampliaciones de plazo que han sido aprobados por resolución de Gerencia Municipal, quisiera aclarar aquí que la ampliación número 3 y la 4 han sido rechazadas según información emitida por Gerencia Municipal; prácticamente ha pasado ya más de un año y el proyecto todavía continúa en ejecución; el año pasado se visitó conjuntamente con el Gerente de Infraestructura y los regidores que formamos parte en su momento de la Comisión de Infraestructura a la zona del proyecto, la visita fue en el mes de octubre y vimos que estaba tardando la ejecución, todavía se había avanzado hasta esa fecha de la visita con la ejecución de, bueno, la apertura, los desanches y la instalación en su momento que pudimos visualizar de la construcción del sistema de alcantarillado, hace unos días también hemos visitado, fuimos por otra comisión también hasta la zona de cerca del Milpo con la Comisión de Desarrollo Territorial para ver la faja marginal de la quebrada Calispuquio, inicialmente pudimos visualizar que la carretera ya presentaba varios deterioros, posteriormente también hemos visitado de manera conjunta con más regidores, la regidora Delia Tafur, la regidora Julia Guerrero, el regidor Freddy Roquelín, hemos visitado nosotros hasta el sector 3 de los 8 sectores que tiene identificada esta inversión y también hemos podido visualizar ahí que hay varios desprendimientos en la vía, zonas inestables, varios deterioros en el sector 1, Mirador, Bellavista, Cumbre Barrio Delta, el Cumbre Barrio Delta y también San Vicente Alto; debido, uno por las fuertes precipitaciones que ha habido estas semanas a nivel de todo el país, y lo otro que también el material que se está colocando junto a la vía en varias secciones se ha colocado el material en plena cuneta y al colocarse el material en plena cuneta, pues lo que ha hecho es perjudicar la afluencia del agua, entonces lo que ha hecho el agua es ingresar a la misma vía; y también ya revisando también los medios hemos podido ver que también varios vehículos del transporte de turismo se han quedado justamente parados ahí por las condiciones de la vía, están deterioradas en su totalidad, incluso si ya vamos avanzando más a la zona de Chetilla, se ha impedido en muchos tramos el acceso por los deslizamientos que hay en el transcurso de esta vía; el día viernes, por ejemplo, Chetilla no ha tenido un abastecimiento de alimentos porque justamente está todo bloqueada la vía y a la zona más abajo, ya llegando al Chonta Baja y también informe del comité de gestión de que también hay varios desprendimientos, en ese sentido nosotros nos preguntamos, al menos mi persona se pregunta, de finalmente cuáles van a ser los siguientes pasos, porque en su momento se dio las ampliaciones de la vía, fue por el tema de canteras, que la cantera pues no tenía la suficiente capacidad de respuesta; pero ahora, bueno, ya se tiene la cantera y qué tiempo más va a esperar la población de Cajamarca, Chetilla, los turistas para poder acceder?, quisiéramos que nos informe la Gerencia de Infraestructura, ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que esta vía se logre concretizar?; es una inquietud que tenemos como regidores de cuánto es el tiempo más y las próximas acciones que se van a seguir para finalmente poder concretizar esta obra que es de envergadura para Cajamarca; el Concejo luego del debate sobre el tema decidió al respecto.



firmado digitalmente por RAMIREZ
ALMARRA Reber Joaquin FAU
1143623042 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 07.03.2025 11:58:28 -05:00



firmado digitalmente por REBAZA
MPOS Freddy Larry FAU
1143623042 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 07.03.2025 11:39:40 -05:00

ACUERDO DE CONCEJO N° 028-2025- CMPC

Cajamarca, 07 de marzo de 2025.

Por lo que, con el voto por Unanimidad de los Señores Regidores, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artículos 17° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACORDÓ:

Artículo Único. – RECOMENDAR, que a través de la Gerencia Municipal se solicite un informe situacional al Gerente de Infraestructura Pública del Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Cajamarca Cumbemayo, Chonta Baja, en los Distritos de Chetilla, Cajamarca, de la Provincia de Cajamarca, del Departamento de Cajamarca, con CUI número 2458647, presentando los resultados del mismo al Concejo Municipal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado digitalmente por RAMIREZ
GAMARRA Reber Joaquin FAU
20143623042 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.03.2025 11:58:22 -05:00

Documento firmado digitalmente
REBER JOAQUÍN RAMÍREZ GAMARRA
Alcalde Municipalidad Provincial de Cajamarca



Firmado digitalmente por REBAZA
CAMPOS Freddy Larry FAU
20143623042 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.03.2025 11:40:11 -05:00

C. c.
- Alcaldía
- Concejo Municipal
- Gerencia Municipal.
- Gerencia de Infraestructura pública.
- Oficina de Tecnologías de la Información.
- Archivo.



Av. Alameda de los Incas 
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 

contactenos@municaj.gob.pe 