



## Resolución de Dirección Ejecutiva

N° 020-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE

Yurimaguas, 07 de marzo de 2025



VISTO:

La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053-2016-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 020-2020-MINAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 079-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Directoral N° 004-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DGRF; Resolución Ministerial N° 0417-2024-MIDAGRI; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 005-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Informe N° 051-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF/PI 2307627/C; Informe N° 034-2025-PEDAMAALC-UGRF/PI 2307627/S, Informe N° 006-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF/EF/ASP; Informe N° 002-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC/UGRF, Memorandos N° 227 y 249-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; Informe N° 013-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-Upps-EPL, Informe N° 004-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-Upps, Memorando N° 268-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7.5 “**Etapas de Modificación del POI Anual**”, de la Directiva DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva Para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional POI de los Pliegos del Sector Agrario y Riego”; aprobada con Resolución Ministerial N° 034-2023-MIDAGRI, establece que, la modificación del POI anual en ejecución se realiza cuando:

*Al modificarse el PEI se afecta a las metas del POI.*



- Se incorpora nuevas AOI por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.
- **Se dan cambios en la programación de metas físicas y financieras de las AOI, que están relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.**
- Al implementar las recomendaciones del seguimiento o evaluación del POI, o cuando el valor estimado del presupuesto difiere en el planteamiento operativo de los procesos.
- Al incorporarse o reducirse el presupuesto institucional que implique la modificación de metas físicas v financieras." (...)

Que, con fecha 30 de agosto de 2016 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 053- 2016-MINAGRI-PEDAMAALC-DE, se APROBÓ el Expediente Técnico: "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI: 2307627, con una Inversión Total de S/ 14'920,093.25 soles;



Que, con fecha 31 de marzo de 2020, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 020- 2020-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, se APROBÓ la actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI: 2307627, por un monto total de inversión de S/ 15'468,386.79 soles;

Que, con fecha 20 de octubre de 2022, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 079- 2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, se APROBÓ la segunda modificación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI: 2307627, por el monto de S/ 974,055.24 soles, COMPONENTE 1 – Reforestación bajo sistemas agroforestales



Que, con fecha 04 de octubre de 2023, mediante Resolución de Directoral N° 004-2023- MIDAGRI-PEDAMAALC-DGRF, se APROBÓ la tercera Modificación Presupuestal (Deductivo, Mayores Metrado y Partidas Nuevas) del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI: 2307627, por el plazo de 728 días calendario del 04 de octubre de 2023 al 30 de setiembre de 2025 y por el monto de S/ 17'532,434.19 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUANTROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 19/100 SOLES), con una variación de S/ 2'064,047.40 (DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES);



Que, con fecha 18 de diciembre de 2024 mediante Resolución Ministerial N° 0417-2024- MIDAGRI, se APROBÓ el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año Fiscal 2025 del Pliego 013 MIDAGRI, aprobándose para el Proyecto: "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI: 2307627, un presupuesto por el monto de S/ 3'607,438.00 soles.

Que, el 27 de diciembre de 2024, mediante Resolución Ministerial N° 0427-2024-MIDAGRI, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 del Pliego 013; instrumento en el cual se detallan las actividades operativas e inversiones que se ejecutaran durante este año, a través del



cual se implementa el Plan Estratégico Institucional 2019-2027 Modificado del Pliego 013: MIDAGRI, así como los demás planes y políticas a su cargo;

Que, el 10 de enero de 2025, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 005-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, se aprobó el Plan Operativo Anual 2025 del proyecto con CUI N° 2307627, con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 3,607,438.00 (Tres millones seiscientos siete mil cuatrocientos treinta y ocho y 00/100 soles), en concordancia con el PIA 2025 y el POI Anual consistente con el PIA 2025 del Pliego 013: MIDAGRI, el cual considera una programación de actividades de enero a setiembre de 2025;

Que, el 20 de febrero de 2025, según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 20 de febrero de 2025, se aprobó la modificatoria presupuestal N° 03 en fase de ejecución del proyecto, manteniendo el costo de inversión en la suma de S/ 17,532,434.19 (Diecisiete millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro y 19/100 soles) y la ampliación de plazo N° 02 en fase de ejecución, por un periodo de Noventa (90) días calendario, extendiendo el periodo de ejecución del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2025; precisando que la modificación N° 03 aprobada con la Resolución Directoral N° 004-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF, en realidad correspondía a la segunda (modificación);



Que, con Informe N° 051-2025-PEDAMAALC-UGRF/PI 2307627/C, de fecha 21 de febrero de 2025, el coordinador del proyecto con CUI N° 2307627 -Ing. Baluarte Hinostraza Pomayay, remite el Plan Operativo Anual 2025 modificado del PI con CUI N° 2307627, que contiene la información de reprogramación de metas físicas y financieras del proyecto en concordancia con la modificación presupuestal N° 03 y ampliación de plazo N° 02 aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE y remite para su revisión y aprobación;



Que, con Informe N° 034-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF/PI 230762/S de fecha 21 de febrero de 2025, el supervisor del proyecto con CUI N° 2307627 – Ing. Rafael Villegas Córdova, analiza y concluye que, el Plan Operativo Anual 2025 Modificado del PI con CUI N° 2307627, remitido con Informe N° 034-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF/EF/ASP del coordinador; contiene la información de reprogramación de metas físicas y financieras en base a los deductivos y adicionales considerados en la modificación presupuestal N° 03 y ampliación de plazo N° 02 aprobados mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE y recomienda su trámite correspondiente;

Que, con Informe N° 006-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF/EF/ASP, el especialista forestal de la Unidad de Gestión de Recursos Forestales – Ing. Alexander Sánchez Pizarro, de fecha 21 de febrero de 2025, emite "opinión favorable" a la propuesta de primera modificación del Plan Operativo Anual 2025 del proyecto con CUI N° 2307627, con un presupuesto de S/ 3,607,438.00; la cual se encuentra en concordancia con la "modificación presupuestal N° 03 en fase de ejecución del proyecto de inversión" y de la "ampliación de plazo N° 02 en fase de ejecución del proyecto" aprobados con Resolución Directoral N° 014-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE;



Que, con Informe N° 002-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF de fecha 21 de febrero de 2025, el jefe de la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales, emite opinión técnica concluyendo que resulta "procedente" continuar con el trámite de aprobación de la propuesta de primera modificación del Plan Operativo Anual 2025 del proyecto con CUI N° 2307627, en concordancia con el Informe N° 006-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UGRF/EF/ASP, y por encontrarse acorde a lo previsto en la Directiva General DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA "Directiva para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del POI en los pliegos del sector agrario y riego";

Que, con los Memorando N° 227 y 249-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fechas 25 de febrero y 03 de marzo de este año respectivamente, el director ejecutivo, requiere a la Unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento, que, en el marco de sus competencias y conforme al marco normativo para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del POI, emita opinión a la propuesta de 1ra. Modificación del Plan Operativo Anual 2025 del proyecto con CUI N° 2307627, con un presupuesto de S/ 3,607,438.00 soles, por el periodo de enero – diciembre 2025;



Que, el 06 de marzo de 2025, el especialista en Planeamiento – Lic. Luis Alberto Barreyro Amaya, emite opinión favorable a la propuesta de la primera modificación del Plan Operativo Anual (POA) 2025, propuesto por la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales, argumentando que el proyecto con código único de inversión CUI N° 2307627 y sus actividades operativas (componentes) en el POI, se encuentran vinculadas y contribuyen al PEI del MIDAGRI, a través del OEI.02: "Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios" e indicadores AEI.02.01.01: "Número de productores agrarios asistidos en prácticas de conservación de suelos y desarrollo forestal" orientada a 297 productores del ámbito de intervención del proyecto y el indicador AEI.02.01.02: "Número de hectáreas de plantaciones forestales instaladas" en referencia a las 655 hectáreas de superficie de suelos degradados que requieren de recuperación, encontrándose alineados a los OEI y AEI del PEI del MIDAGRI aprobado con Resolución de Secretaría General N° 0061-2023-MIDAGRI, vigente en el momento del proceso de consistencia POI-PIA del POI; por tanto, su programación física y financiera presentada en el "Plan Operativo Anual 2025 Modificado" se encuentra distribuida de manera coherente y consistente con las variaciones físicas y financieras realizadas mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, permitiendo una intervención coherente en la entrega de productos y servicios a la población objetivo de la intervención en el ejercicio 2025;



Que, el 06 de marzo de 2025, a través del Informe N° 004-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UPPS, el jefe de la Unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento, emite opinión favorable a la aprobación de la propuesta de "Plan Operativo Anual 2025 Modificado" correspondiente al Proyecto de Inversión con CUI N° 2307627, que presentó la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales, toda vez que en el marco de sus competencias ha podido determinar que las unidades de medida e indicadores del POA se encuentran alineados en los OEI y AEI del PEI MIDAGRI, aprobado con Resolución de Secretaría General N° 0061-2023-MIDAGRI, vigente en el momento de consistencia POI – PIA;



Que, al contarse con la opinión técnica favorable para proceder con la "Plan Operativo Anual 2025 Modificado", través del Memorando N° 268-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 06 de marzo de 2025, el director ejecutivo autoriza al jefe de la Unidad de Asesoría Legal proyectar el acto resolutorio que otorgaría formalidad a la aprobación de documento;

Que, el "Plan Operativo Anual 2025 Modificado", del proyecto denominado "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI N° 2307627, correspondiente al periodo enero – diciembre de 2025, ascendente a (Tres millones seiscientos siete mil cuatrocientos treinta y ocho y 00/100 soles), considerando en las partidas de bienes y servicios los siguientes montos:

GENÉRICA	ESPECÍFICAS DE GASTO	DENOMINACIÓN	TOTAL
Bien	26.81.42	Gasto por la compra de bienes	421,065.76
Servicios	26.81.43	Gasto por la compra de servicios	3,186,372.24
<b>TOTAL</b>			<b>3,607,438.00</b>



Que, mediante Resolución Ministerial N° 0135-2024-MIDAGRI, de fecha 25.ABR.2024, se designa al señor Jenner Armando CHAVARRIA CHUJUTALLI, en el cargo de director ejecutivo del Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui – PEDAMAALC del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo dispuesto en el literal r) del artículo 11° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Concoranqui – PEDAMAALC, aprobado con Resolución Ministerial N° 041-2024-MIDAGRI, con la visación de la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales y de la Unidad de Asesoría Legal;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR** la "Primera modificación del Plan Operativo Anual – POA 2025", del proyecto de inversión denominado "Recuperación de Suelos Degradados bajo sistemas Forestales en los Caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomas, Nuevo San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas – Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, región Loreto", con CUI: 2307627, correspondiente al periodo (enero – diciembre 2025), por el importe de S/ 3 607 438.00 (Tres millones seiscientos siete mil cuatrocientos treinta y ocho y 00/100 soles), conforme se detalla en el Anexo 01 que forma parte integrante de esta resolución.



**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales; Unidad de Administración; Unidad de Programación Presupuesto y Seguimiento y Unidad de Asesoría Legal del Proyecto Especial Datem del Maraón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC).



**ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Proyecto Especial Datem del Maraón - Alto Amazonas - Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC) ([www.gob.pe/pedamaalc](http://www.gob.pe/pedamaalc).)

**Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.**



**Lic. JENNER ARMANDO CHAVARRIA CHUJUTALLI**  
Director Ejecutivo  
Proyecto Especial Datem del Maraón-  
Alto Amazonas – Loreto - Condorcanqui  
PEDAMAALC



ANEXO 01

POA 2025 PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2025

PROYECTO: "Recuperación de los suelos degradados bajo sistemas forestales en los caseríos belén, 30 de agosto, San Francisco, Mariano Melgar, Santo Tomás, San Juan de la Libertad y San Juan de Pamplona, del Eje Carretero Yurimaguas - Tarapoto, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto"

ITEM	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	POA
<b>01</b>	<b>COMPONENTE 01. REFORESTACION BAJO SISTEMAS FORESTALES</b>	<b>5,900.00</b>	<b>308,545.00</b>	<b>146,532.97</b>	<b>330,756.00</b>	<b>349,992.00</b>	<b>290,882.00</b>	<b>295,210.00</b>	<b>278,064.00</b>	<b>194,773.20</b>	<b>359,230.00</b>	<b>238,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798,369.17</b>
	Acción 1.1 Instalación de Viveros	5,900.00	5,900.00	10,252.97	25,400.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,152.97
	Acción 1.2 Instalación de parcelas demostrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 1.3 Preparación y trazado del terreno (suelos degradados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 1.4 Transplante y Manejo de plantaciones forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 1.5 Mantenimiento de las plantaciones forestales	0.00	266,270.00	106,860.00	269,106.00	315,092.00	248,212.00	253,060.00	248,854.00	170,773.20	334,180.00	187,824.00	0.00	2,400,231.20
	Acción 1.6 Labores vicuariales en la plantación	0.00	7,875.00	420.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	210.00	0.00	1,050.00	9,660.00	0.00	26,985.00
	Acción 1.7 Implementación de extensión forestal	0.00	28,500.00	29,000.00	36,250.00	29,000.00	29,000.00	36,250.00	29,000.00	24,000.00	24,000.00	41,000.00	0.00	306,000.00
<b>02</b>	<b>COMPONENTE 02. CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>12,110.00</b>	<b>15,917.93</b>	<b>18,110.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>57,957.93</b>
	Acción 2.1 Cursos Talleres: Capacitación a la población en conservación del medio ambiente y recursos naturales	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
	Acción 2.2 Cursos Talleres: Capacitación al comité local de gestión forestal y otras autoridades	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	2,520.00	3,000.00	15,600.00
	Acción 2.3. Acción Estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.93	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,657.93
<b>03</b>	<b>COMPONENTE 03. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO FORESTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
	Acción 3.1 Curso taller: Socialización del proyecto a especialistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 3.2 Curso taller: Capacitación a los beneficiarios en manejo silvicultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 3.3 Comunicaciones externas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00
	Acción 3.4 Boletín técnico anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 3.5 Manual técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 3.6 Pasantía a líderes de la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 3.7 Fortalecimiento de capacidades a especialistas y extensionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>04</b>	<b>COMPONENTE 04. FORMALIZACION DE LAS PARCELAS FORESTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>27,475.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,300.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,775.00</b>
	Acción 4.1 Elaboración del expediente técnico de las plantaciones forestales	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
	Acción 4.2 Evaluación Ex post	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 4.3 Equipos para la elaboración de expedientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Acción 4.4 Seguimiento y evaluación de parcelas forestales instaladas	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,475.00	7,000.00	7,300.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	81,775.00
	Acción 4.5 Sistematización de parcelas forestales instaladas	0.00	4,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,000.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>5,900.00</b>	<b>319,545.00</b>	<b>166,792.97</b>	<b>366,866.00</b>	<b>396,384.93</b>	<b>327,992.00</b>	<b>315,770.00</b>	<b>310,324.00</b>	<b>215,033.20</b>	<b>379,490.00</b>	<b>264,004.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>3,074,102.10</b>
	<b>A. GESTION DE PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>B. EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>C. SUPERVISION</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>120,000.00</b>
	<b>D. LIQUIDACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>88,750.00</b>
	<b>COSTO INDIRECTO</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>83,500.00</b>	<b>208,750.00</b>
	<b>1. PERSONAL</b>	<b>18,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>23,775.02</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,275.02</b>	<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>255,050.04</b>
	<b>2. EQUIPAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>47,335.86</b>	<b>1,400.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,535.86</b>
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,675.02</b>	<b>69,335.86</b>	<b>23,400.00</b>	<b>25,900.00</b>	<b>23,675.02</b>	<b>24,400.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>324,585.90</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30,400.00</b>	<b>353,345.00</b>	<b>206,292.97</b>	<b>422,291.02</b>	<b>475,720.79</b>	<b>361,392.00</b>	<b>351,670.00</b>	<b>343,999.02</b>	<b>249,433.20</b>	<b>411,390.00</b>	<b>294,004.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>3,607,438.00</b>

ESPECIFICA DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>2.6.8.1.4.2.</b>			4,552.97	98,254.00	156,668.79	100.00	95,650.00	100.00	65,540.00	100.00	100.00	0.00	421,065.76
<b>2.6.8.1.4.3.</b>	30,400.00	353,345.00	201,740.00	324,037.02	319,052.00	361,292.00	256,020.00	343,899.02	183,893.20	411,290.00	293,904.00	107,500.00	3,186,372.24
	<b>30,400.00</b>	<b>353,345.00</b>	<b>206,292.97</b>	<b>422,291.02</b>	<b>475,720.79</b>	<b>361,392.00</b>	<b>351,670.00</b>	<b>343,999.02</b>	<b>249,433.20</b>	<b>411,390.00</b>	<b>294,004.00</b>	<b>107,500.00</b>	<b>3,607,438.00</b>

PROYECTO ESPECIAL DATUM DEL MARAÑÓN  
ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI  
PEDAMALC - MIDAGRI  
Ing. ALEXANDER SANCHEZ PIZARRO  
COORDINADOR (e) DEL PI 2307627  
EJE CARRETERO

PROYECTO ESPECIAL DATUM DEL MARAÑÓN  
ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI  
PEDAMALC - MIDAGRI  
Ing. FRANKLIN VELA PANDURO  
SUPERVISOR (E) - CUI N° 2307627

PROYECTO ESPECIAL DATUM DEL MARAÑÓN  
ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI  
PEDAMALC - MIDAGRI  
Ing. RAÚL GUSTAVO TORRES VÁSQUEZ  
Jefe de la Unidad de Gestión de los Recursos Forestales