



## Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE

Yurimaguas, 10 de abril de 2025

### VISTO:

La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 031-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 068-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; la Resolución Directoral N° 018-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA; la Resolución Directoral Ejecutiva N° 021-2024-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 024-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; el Informe N° 137-2025/R-PCCHP; el Informe N° 147-2025/S-MRA; el Informe N° 050-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC/UDAIAR/ECT-jfvb; el Informe N° 019-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UDAIAR; el Memorando N° 378-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE; y;

### CONSIDERADO:

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0313-2021-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 04 de agosto 2021, se aprobó el expediente técnico del proyecto denominado "Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu camu (Myrciaria Dubia (H.B.K) MC VAUHG) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto", con CUI N° 2511506, por el monto de S/ 16 195 254.77;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 068-2022-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 15 de setiembre de 2022, se aprobó la modificación en fase de ejecución del proyecto con CUI N° 2511506, de S/ 16 195 254.77 a S/ 9 975 219.44;



Que, mediante Resolución Directoral N° 018-2023-MIDAGRI-PEDAMAALC-DDA, de fecha 20.JUL.2023, se aprobó la primera modificación en fase de ejecución del PIP: "Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu Camu (MYRCIARIA DUBIA (H.B.K.) ME VAUGH) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas – departamento de Loreto", respecto a la actualización de costos de los componentes de costo directo, gastos administrativos, supervisión , liquidación de proyecto, gestión de proyecto, así como la inclusión del componente de control concurrente;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0021-2024-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, con fecha 01 de marzo del 2024, se aprobó la Segunda Modificación del Expediente Técnico en Fase de Ejecución del PI con CUI N 2511506, respecto a la actualización de costos de los componentes de Costo Directo, Gastos Administrativos, Supervisión, Liquidación de Proyecto, Gestión de Proyecto y Control Concurrente;

Que, mediante Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2025;

Que, con fecha 18.DIC.2024 mediante Resolución Ministerial N° 0417-2024-MIDAGRI, se APROBÓ el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año Fiscal 2025 del Pliego 013 MIDAGRI, aprobándose para el Proyecto: "Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu camu (Myrciaria Dubia (H.B.K) MC VAUHG) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto", con Código Unificado N° 2511506, por un monto de S/ 2 000 000.00;



Que, el 27 de diciembre de 2024, mediante Resolución Ministerial N° 0427-2024-MIDAGRI, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 del Pliego 013; instrumento en el cual se detallan las actividades operativas e inversiones que se ejecutaran durante este año, a través del cual se implementa el Plan Estratégico Institucional 2019-2027 Modificado del Pliego 013: MIDAGRI, así como los demás planes y políticas a su cargo;



Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC- DE, fecha 10 de enero del 2025, se aprobó el Plan operativo anual – POA 2025 del Proyecto, con CUI N° 2511506, para los meses de enero - junio, el mismo que asciende a un monto de S/ 2,000.000.00;



Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 024-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-DE, de fecha 25 de marzo de 2025, se aprobó la tercera modificación en la fase de ejecución del Proyecto de Inversión con CUI N 2511506, con un incremento presupuestal de S/ 9,975,219.44 (Nueve millones novecientos setenta y cinco mil doscientos diecinueve y 44/100 soles) a **S/ 10,699,910.00 (Diez millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos diez y 00/100 soles)**, ampliando su plazo por un periodo de ocho (08) meses (240 días calendario), comprendidos desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 10 de julio de 2026;

Que, con fecha 03 de abril de 2025, a través del Informe N° 137-2025/R-PCCHP, el residente del PI con CUI N 2511506 - Ing. Paulo César Chugnas Panduro; presenta la propuesta de la primera modificación al POA 2025, del PI con CUI N° 2511506, para el periodo enero – junio 2025, por el monto de **S/ 2 000 000.00 (Dos millones y 00/100 soles)**, a raíz de la tercera modificación de la inversión en la fase de ejecución, que permitirá priorizar y optimizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la

asignación presupuestal 2025, la cual contempla la implementación de viveros con herramientas, la implementación de los módulos de enseñanza de transformación primaria Yurimaguas y Lagunas, insecticidas, fertilizantes, foliares y semillas de camu camu, honorarios de personal técnico;

Que, con fecha 03 de abril de 2025, el Ing. Manfredo Romero Alemán – supervisor del PI con CUI N° 2511506, presenta el Informe N° 147-2025/S-MRA, emitiendo opinión favorable al Informe N° 137-2025/R-PCCHP, comunicando que la propuesta de modificación del POA 2025, no afectará al cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto;

Que, con fecha 03 de abril de 2025, mediante Informe N° 050-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC/UDAIAR/ECT-jfvb, el especialista en Cultivos Tropicales (Ing. Jack Flavio Viena Bardales), emite opinión favorable a la propuesta de primera modificación del Plan Operativo Anual - Proyecto Camu Camu; precisando que este permitirá el cumplimiento de metas y con el objetivo de la inversión;

Que, con fecha 04 de abril de 2025, mediante Informe N° 019-2025-MIDAGRI-PEDAMAALC-UDAIAR, el jefe de la UDAIAR en base a los informes del residente, del supervisor y del especialista en Cultivos Tropicales, emite opinión técnica favorable y solicita al director ejecutivo del PEDAMAALC la APROBACION de la primera modificación del Plan Operativo Anual 2025, del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu camu (Myrciaria Dubia (H.B.K) MC VAUHG) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto”, con CUI N° 2511506, correspondiente al periodo enero a junio de 2025; por el monto de **S/ 2 000 000.00 (Dos millones y 00/100 soles)**, considerando en la partida de bienes el monto de S/ 534 752.98 (2.6.8.1.4.2) y en la partida de servicios el monto de S/ 1 465 247.02 (2.6.8.1.4.3);

Que, la primera modificación del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025 (Periodo Enero – Diciembre 2025), del proyecto con CUI N° 2511506, contiene: Presentación, Aspectos Generales (Nombre del Proyecto, Objetivos, antecedentes, Código Único de Inversión, Monto total de inversión, monto de inversión actualizada, monto de inversión para el 2025, ámbito de intervención, número de beneficiarios, metas del POA 2025), Descripción de Componentes (incluyendo gastos generales, gastos de supervisión, gastos de liquidación, programación de presupuesto – financiero); Anexos (Cronograma de desembolso enero - diciembre 2025, desembolso de transferencias financieras, organización operativa del proyecto);

Que, el numeral 7.5 “**Etapa de Modificación del POI Anual**”, de la Directiva DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva Para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional POI de los Pliegos del Sector Agrario y Riego”; aprobada con Resolución Ministerial N° 034-2023-MIDAGRI, establece que, la modificación del POI anual en ejecución se realiza cuando:

- *Al modificarse el PEI se afecta a las metas del POI.*
- *Se incorpora nuevas AOI por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.*
- **Se dan cambios en la programación de metas físicas y financieras de las AOI, que están relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.**
- *Al implementar las recomendaciones del seguimiento o evaluación del POI, o cuando el valor estimado del presupuesto difiere en el planteamiento operativo de los procesos.*
- *Al incorporarse o reducirse el presupuesto institucional que implique la modificación de metas físicas v financieras.” (...)*



Que, conforme al artículo 4° del Decreto Supremo N° 010-2023-MIDAGRI, que prorroga la Vigencia del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC) y modifica el Decreto Supremo N° 010-2013-MINAGRI, estipula que: “La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”; y,

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0135-2024-MIDAGRI, de fecha 25.ABR.2024, se designa al señor Jenner Armando CHAVARRIA CHUJUTALLI, en el cargo de director ejecutivo del Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui – PEDAMAALC del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, de conformidad con los fundamentos expuestos, el Decreto Supremo N° 010-2023-MIDAGRI y de conformidad con lo dispuesto en el literal r) del Artículo 11° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 041-2024 MIDAGRI; con la visación de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico e Infraestructura Agraria y Riego y de la Unidad de Asesoría Legal;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la **PRIMERA MODIFICACIÓN del Plan Operativo Anual – POA 2025**, del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu camu (Myrciaria Dubia (H.B.K) MC VAUHG) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto”, correspondiente al periodo (enero - junio 2025), por el presupuesto asignado de **S/ 2 000 000.00 (Dos millones y 00/100 soles)**, conforme se detalla en el Anexo único que forma parte de esta resolución.

**ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR** a las Unidades de Desarrollo Agroeconómico e Infraestructura Agraria y Riego y de Programación, Presupuesto y Seguimiento, realizar los trámites administrativos correspondientes al registro de modificación del POA; siguiendo la mecánica operativa establecido en la Directiva DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva Para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional POI de los Pliegos del Sector Agrario y Riego”; aprobada con Resolución Ministerial N° 034-2023-MIDAGRI.

**ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFÍQUESE** la presente Resolución a la Unidad de Desarrollo Agroeconómico e Infraestructura Agraria y Riego; Unidad de Administración; Unidad de Programación Presupuesto y Seguimiento y Unidad de Asesoría Legal del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC).

**ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto – Condorcanqui (PEDAMAALC) ([www.gob.pe/pedamaalc](http://www.gob.pe/pedamaalc).)

Regístrese comuníquese, cúmplase y archívese.



*[Handwritten signature]*  
**Lic. JENNER ARMANDO CHAVARRIA CHUJUTALLI**  
Director Ejecutivo  
Proyecto Especial Datem del Maraón-  
Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui  
PEDAMAALC.





ANEXO UNICO

PROYECTO: "Mejoramiento de los servicios de apoyo a la cadena productiva de Camu camu (Myrciaria Dubia (H.B.K) MC VAUHG) en 4 distritos de la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto", CUI N 2511506

ITEM	DESCRIPCION	MESES						POA
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
<b>01</b>	<b>COMPONENTE 01. DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>65,600.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>99,700.00</b>
01.01	Intercambio de experiencias - pasantía	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
01.02	Productores con capacidad para la producción de Camu Camu	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	8,000.00	34,100.00
<b>02</b>	<b>COMPONENTE 02. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA</b>	<b>15,500.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>130,260.00</b>	<b>142,413.13</b>	<b>725,238.66</b>	<b>251,972.36</b>	<b>1,365,384.15</b>
02.01	Asistencia técnica	15,500.00	100,000.00	127,500.00	124,000.00	126,100.00	206,000.00	699,100.00
02.02	Módulos demostrativos de enseñanza	0.00	0.00	2,760.00	18,413.13	599,138.66	45,972.36	666,284.15
<b>03</b>	<b>COMPONENTE 03. INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO EN RESTINGA BAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>6,128.30</b>	<b>87,220.00</b>	<b>68,460.00</b>	<b>52,240.00</b>	<b>236,848.30</b>
03.01	Fortalecimiento de las capacidades del productor	0.00	0.00	5,286.39	45,640.00	68,460.00	52,240.00	171,626.39
03.02	Fortalecimiento de capacidades en valor agregado de Camu Camu	0.00	0.00	841.91	41,580.00	0.00	0.00	42,421.91
03.04	Equipamiento para fortalecer capacidades	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
<b>04</b>	<b>COMPONENTE 04. CAPACIDAD DE GESTIÓN COMERCIAL Y FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD CON ENFOQUE EMPRESARIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,020.80</b>	<b>45,640.00</b>	<b>66,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,700.80</b>
04.01	Productores organizados en gestión empresarial	0.00	0.00	3,020.80	45,640.00	66,040.00	0.00	114,700.80
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>15,500.00</b>	<b>122,800.00</b>	<b>139,409.10</b>	<b>301,373.13</b>	<b>925,338.66</b>	<b>312,212.36</b>	<b>1,816,633.25</b>
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,500.00</b>	<b>20,471.20</b>	<b>20,648.17</b>	<b>15,980.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>22,451.39</b>	<b>108,750.76</b>
05.02	ADMINISTRADOR	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00
05.03	ASISTENTE LOGÍSTICO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
05.05	SECRETARIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
05.06	SISTEMATIZADOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00
05.07	GUARDIANIA DE CHALUPA Y MOTOR, BOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
05.11	ACEITE 2T	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
05.12	ACEITE SAE 140	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
05.17	DESPLAZAMIENTO EN LA JURISDICCIÓN DEL PROYECTO	0.00	3,200.00	5,440.00	4,480.00	3,200.00	3,520.00	19,840.00
05.18	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO DE 100 HOJAS	0.00	0.00	96.29	0.00	0.00	0.00	96.29
05.21	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4	0.00	1,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.60
05.22	TAMPÓN AZUL	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
05.26	NOTAS ADHESIVAS 250 H	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
05.27	POST - IT NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS DE 4 COLORES	0.00	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00	88.92
05.28	CARTULINAS A COLORES	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.60
05.29	BOLIGRAFO 064 COLOR AZUL	0.00	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	70.80
05.30	LÁPIZ GRAFITO 2B CON BORRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36
05.31	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	0.00	0.00	37.88	0.00	0.00	16.03	53.91

05.32	VINIFAN TAMAÑO ARCHIVADOR	0.00	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00	52.89
05.36	BINDER CLIPS 1"	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	15.34
05.37	BINDER CLIPS 3/4"	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	9.09
05.38	BINDER CLIPS 1" 5/8	0.00	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	33.93
05.39	BINDER CLIPS 51 MM	0.00	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00	50.09
05.40	BINDER CLIPS 1 1/4 "	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
05.42	FASTENER DE METAL	0.00	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00	127.44
05.105	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
05.107	TONER HP CF 350 (130) BLACK	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
05.108	TONER HP CF 350 (130) CYAN	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
05.109	TONER HP CF 350 (130) MAGENTA	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
05.110	TONER HP CF 350 (130) YELLOW	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
05.111	TINTA DE IMPRESIÓN REF. T544120 AL NEGRO	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
05.112	TINTA DE IMPRESIÓN REF. T544220 AL CIAN	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
05.113	TINTA DE IMPRESIÓN REF. T544320 AL MAGENTA	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
05.114	TINTA DE IMPRESIÓN REF. T544420 AL AMARILLO	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
	<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	<b>7,000.00</b>	<b>8,920.00</b>	<b>10,496.00</b>	<b>8,920.00</b>	<b>8,920.00</b>	<b>8,920.00</b>	<b>53,176.00</b>
06.01	Supervisor	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
06.02	Viático	0.00	1,920.00	3,496.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	11,176.00
	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>GESTIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,440.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>21,440.00</b>
	<b>CONTROL CONCURRENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34,000.00</b>	<b>157,631.20</b>	<b>177,913.27</b>	<b>329,153.13</b>	<b>954,838.66</b>	<b>346,463.75</b>	<b>2,000,000.00</b>

ESPECIFICA DE GASTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2.	BIENES	0.00	28,571.20	41,617.27	52,033.13	390,100.00	22,431.39	534,752.98
2.6.8.1.4.3.	SERVICIOS	34,000.00	129,060.00	136,296.00	277,120.00	564,738.66	324,032.36	1,465,247.02
	<b>TOTAL</b>	<b>34,000.00</b>	<b>157,631.20</b>	<b>177,913.27</b>	<b>329,153.13</b>	<b>954,838.66</b>	<b>346,463.75</b>	<b>2,000,000.00</b>

