

000947 - REGION UCAYALI- AGRICULTURA

**Ficha de implementación de la
AEI.06.02: Fortalecimiento integral
de capacidades en cadenas
productivas sostenibles a pequeños
productores organizados.**

Correspondiente al año 2024



4 de abril, 2025



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00094700023 Y GENERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	La AO innova en el mejoramiento de la producción y sistematización en la difusión agraria con las decisiones de los agentes económicos que conforma para la promoción agraria en el Departamento de Ucayali. Esto contribuye a la AEA.06.02 al desarrollo de las innovaciones agrarias con el fin de dar las herramientas técnicas que brindan la certificación de los productores	En la AO se tuvo programado 1,365 encuestas de los cuales, en el año 2024, se llegó a la ejecución del 100%, eso significa que se cumplió con las capacitaciones y encuestas a los productores organizados según padrón de Productores Agrarios (PPA). De la Región de Ucayali con apoyo de las agencias agrarias descentralizadas.	Algunas de las limitaciones que se presentaron durante el cumplimiento de lo programado es la falta de técnicos y profesionales en Ingeniería agrónoma con especialización en estadística para la recopilación de información, en las sedes de las Oficinas agrarias de la Jurisdicción de Ucayali, en las provincias de Padre Abad, Atalaya y Purús. Falta de equipos informáticos que ayuden el ingreso de datos en forma oportuna. Escases de personal en la dirección de estadística para la actualización del padrón de agricultores.	• Priorizar la gestión humana para la difusión y capacitación para los productores agrarios en las diferentes agencias agrarias. • Implementar recursos financieros y físicos sobre los escasos del personal en la Dirección de Estadística y en las diferentes agencias agrarias. • Priorizar la captación de las herramientas sobre el personal calificado para el desarrollo de los objetivos.



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.		
- AOI00094700022 MECANIZACION AGRICOLA, PESADA Y AGROINDUSTRIAL	La AO previene el desarrollo de los predios en función a la mecanización agrícola para las funciones necesarias del desarrollo de la producción. Esto contribuye a la AEI.06.02 en mejorar la sistematización de los predios agrícolas en el tiempo de producción.	En la AO se tuvo programado para la hectáreas para la mecanización agrícola de los cuales se llegó al 100% programado en la ejecución. Las mecanizaciones agrícolas se realizaron en las zonas de la Provincia de Padre Abad, zona que cuenta con mayor producción de productos de pan llevar como son Arroz, Cacao, yuca y otros.	Algunas de las limitaciones que se presentaron durante el cumplimiento de lo programado, Por más que se cumplió al 100% hubo algunos factores que se tiene que corregir para optimizar el desempeño en las maquinarias que son: El bajo presupuesto para las adquisiciones de los repuestos para las maquinarias. El tardío mantenimiento y adquisición de repuestos por falta de asignación presupuestal, la disponibilidad de inmediato de la monta carga para poder trasladar las maquinarias de una parcela a otra.	• Priorizar el presupuesto para la implementación y adquisición para la producción de los predios de los productores agrícolas. • Realizar los mantenimientos preventivos a las maquinarias en tiempo de lluvias para poder aprovecharlos en el tiempo de verano.
	La AO procede a la realización de predios rurales para las producciones agrícolas en desarrollo de la región Ucayali en su matiz como desarrollo en mejoras de producción e implementación de tierras.	En la AO se tuvo programado para su intervención de 108 títulos en producción de tierras agropecuarias al año 2024, de los cuales la ejecución	Algunas de las limitaciones que se presentaron durante el cumplimiento de lo programado fueron: Presencia de grupos	• Realización de mesas de trabajo para realizar la solución a las intervenciones de predios para las producciones agrícolas.
AOI00094700074 APOYO A LA TITULACION DE TIERRAS PARA PRODUCCION AGROPECUARIA				




Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO.		
Código y denominación de AEI		AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.		
	Esto contribuye a la AEI.06.02 mejoramiento y formalización de los predios para el desarrollo de las producciones agrícolas en el departamento de Ucayali.	fue del 100% de títulos programados. Con esto se mejoró la sobre posición y la ubicación de conflictos entre los propietarios de parcelas que presentaron sus solicitudes, dentro de la región Ucayali, con sus provincias y cada provincia con sus respectivos distritos beneficiando a los propietarios que presentaron solicitud a la dirección regional de agricultura. para la intervención en la corrección del linderamiento .	sociales que interferían en la titulación de tierras para la producción agrícola, obstaculizando el trabajo de los técnicos y profesionales en las intervenciones a realizar. La falta de Presupuesto para contratar técnicos profesionales con conocimiento en manejo de equipos tecnológicos como son la estación total, brújulas y GPS, en la modalidad de locación de servicios para realizar el trabajo de Campo en las parcelas de los propietarios que presentaron sus solicitudes. La falta de Presupuesto para realizar las intervenciones de Campo en las parcelas de los propietarios que presentaron sus solicitudes a la DRA.	Realizar gestiones para la Asignación presupuestal para la adquisición de Herramientas Tecnológicas para realizar una demarcación óptima.
AOI00094700026 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES	La AO desarrolla la promoción de la competitividad de los productores agrarios en relación de coordinación con	En la AO se tuvo programado 2,209 capacitaciones con todas	Escases de presupuesto en los últimos años en	• Priorización sobre el presupuesto con el fin de



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA	
Código y denominación de OEI		OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO.	
Código y denominación de AEI		AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	
AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	los agentes económicos Públicos, Privados y ONG. Esto contribuye a la AEI.06.02 afianzar alianzas estratégicas que contribuyan hacia el desarrollo de las actividades que emplea los agricultores.	las organizaciones de productores agropecuarios, al finalizar el año 2024, se tiene un avance de ejecución del 100% de Organizaciones capacitadas. En temas de elaboración y creación de productos agropecuarios. Como las Organizaciones de Productores del CC.PP San José de Yarina Cocha, Asociación de Productores de Camu Camu de pueblo nuevo, asociación la conquista y otros.	relación al cumplimiento de los objetivos trazados. La atención no adecuada para la comercialización y estrategias de publicidad para los productores de la marca "COMPRALE UCAYALI". La Falta de Incentivos de empresas privadas para el apoyo técnico en la elaboración de sus productos.
AOI00094700030 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES	La AO innova a la provincia de la región Ucayali en la distribución de las semillas certificadas para el proceso de promoción y desarrollo agrario para los productores de nuestra región. Esto contribuye a la AEI.06.02 para el desarrollo de sembrío de las semillas certificadas que brinda el mejoramiento en el sector agrario en el departamento de Ucayali.	La AO se tuvo programado la realización de 60,000 plantones en el año 2024, de lo programado el avance fue al 100% en la producción de plantones y semillas Frutales, Forestales, Medicinales y ornamentales como el cacao, Moringa, Mango y Plátano, para las producciones agrícolas en el Departamento de Ucayali.	Escases del presupuesto asignado para lograr los objetivos de restaurar y ampliar el núcleo de germoplasma de Frutales plantones Forestales, Medicinales y ornamentales que contempla La "DGAYC". • Priorización sobre el presupuesto con el fin de cumplir con las metas y objetivos.
			cumplir con las metas y objetivos. • Implementar estrategias de marketing y publicidad para tener la demanda de captación de los comensales para el consumo de los productos de la marca "COMPRALE UCAYALI" • La realización de convenios con las empresas privadas para su comercialización de los productos.




AOI00094700054 2358116.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS Y REGISTRO DE TIERRAS DE COMUNIDADES NATIVAS TITULADAS EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	La AO orientar en las capacidades sobre las actualizaciones catastrales con el beneficio de 23,950 en las comunidades nativas en la provincia de Atalaya del Departamento de Ucayali. Esto contribuye a la AEI.06.02 en el beneficio de 23,950 títulos de propiedad para las comunidades nativas.	La AO se tuvo programado de 10 programaciones sobre el expediente técnico al año 2024, de lo programado se ha ejecutado el 100%, quedando pendiente parte de la ejecución física del expediente técnico para el desarrollo del proyecto en el fortalecimiento en el Departamento de Ucayali.	• El proyecto cuenta con menor presupuesto asignado para su ejecución de la inversión pública.	• Priorizar el crecimiento del presupuesto para las actividades físicas y financieras para el cumplimiento de los objetivos que implementa el proyecto de inversión pública.
AOI00094700057 2508342.MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES AGROEMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA, CAMPOVERDE, YARINACocha, NUEVA REQUENA, NESHUYA, CURIMANA Y PADRE ABAD EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	La AO implica con el acondicionamiento de 06 módulos de transformación de la caña de azúcar para el beneficio de los agricultores Esto contribuye a la AEI.06.02. la asistencia técnica personalizadas en los productores que abarca el proyecto mediante las Escuelas de Campo	La AO se tuvo programado 184 productores asistidos al año 2024, de lo programado en asistencias se tiene ejecutado al 100% de productores asistidos por parte del desarrollo de las asistencias a los productores de caña de azúcar en los distritos de Yarina Cocha y parte del distrito de Campo verde y Curimana en el Departamento de Ucayali. A la fecha se viene ampliando la frontera agrícola de caña de azúcar con la siembra a campo definitivo por parte de los beneficiarios, cuya	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado en el proyecto fueron el clima, las plagas y enfermedades, y el apoyo a los agricultores que en el porcentaje contemplado en el expediente técnico a la realidad de la ejecución el presupuesto es insuficiente.	• Tener las coordinaciones con la Unidad Formuladora para las actualizaciones de los padrones en beneficio de los agricultores que abarcan en el estudio definitivo del proyecto de inversión pública "CAÑA DE AZÚCAR" • Coordinación con los Beneficiarios del proyecto para el adecuado cuidado de su producción y el manejo de su producto.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

		semilla se obtuvo de la instalación de las parcelas demostrativas instaladas en los 7 sectores productivos. Así mismo se ha ejecutado 10 Escuelas de Campo (ECAs) con 19 sesiones de un total 11 ECAS programadas con sus 20 sesiones según POA 2024		
AOI00094700001 – DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA – OACP.	La AO, parte como las dependencias desconcertadas de la DRAU desarrollando las reuniones con las autoridades locales en beneficio a los productores en la Provincia de Coronel Portillo. Esto contribuye a la AEI.06.02 en facilitar las asistencias técnicas a los agricultores y conformando mediante las ferias que se realizan en la provincia de coronel portillo que brinda la facilidad de contribuir como región Ucayali.	La AO tuvo programado 5,232 asistencias técnicas de los cuales al año 2024, la programación se realizó al 100% en la provincia de coronel Portillo. En los 9 distritos como son Campo Verde, Nueva Requena, Curimana Neshuya, Iparia, Masisea Manantay y Yarina Cocha. En las localidades de nuevo san Martin, patria nueva de calleria, ccnn calleria, ccnn Alva castro, nuevo horizonte de mohana Miraflores, libertad, 11 de agosto, 12 de agosto, 13 de agosto 3, bellavista bellavista1, bellavista 2 y otros	Falta de recursos humanos para el cumplimiento de las asistencias técnicas para los agricultores.	Implementar el capital humano para dar las asistencias técnicas a los agricultores.
AOI00094700011 – DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA – OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD.	La AO, parte del desarrollo de las actividades	La AO se tuvo programado 4,998 asistencias técnicas al	Falta de recursos humanos y logísticos para el cumplimiento de	Implementar el capital humano para el desarrollo de las metas programadas.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	correspondientes que se aplican en las capacitaciones estratégicas para las identificaciones de los productores. Esto contribuye a la AEI.06.02 en la formalización de las capacidades técnicas en herramientas para el desarrollo que implementa las estrategias en la provincia de Padre Abad. La AO parte del desarrollo es tener a los agricultores para el desarrollo de las aplicaciones de producción e innovación en la seguridad alimentaria. Esto contribuye a la AEI.06.02 en el desarrollo en dar las formalizaciones a los agricultores con el fin de gestionar los productos agrarios y pecuarios. La AO parte de gestionar en su respectiva jurisdicción para las capacitaciones y actividades de georreferenciación.	año 2024, de los cuales la programación de las asistencias técnicas se realizó al 100%, dentro de la provincia de Padre Abad. En las localidades de mar de plata boquerón alto shimbillo libertad. La AO tuvo programado 3,622 asistencias técnicas en el año 2024, de las asistencias técnicas, se realizó al 100% lo programado dentro de la provincia de Purús, en las localidades santa margarita, el triunfo, nueva luz, conta y otros. La AO tuvo programado 4,998 asistencias técnicas de los cuales el año 2024, la programación se realizó al 100% en la provincia	las metas programadas en la provincia de Padre Abad. • Falta de recursos humanos y logísticos para el cumplimiento de las metas programadas en la provincia de Purús • Presencia de grupos sociales enfrentados por la tenencia de tierras. • Personal no calificado para la realización de	• Implementar el capital humano para el desarrollo de las metas programadas. • Realización de comité de selección para coordinación de expropiación de tierras. • Realización en la capacitación del capital humano para las actividades.
AOI00094700016 – DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA – PURUS.				
AOI00094700017 – DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA – ATALAYA.				




Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00094700063 - 2563382 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO, EN EL SECTOR CURIMANA, DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI."	Esto contribuye a la AEI.06.02 en las inclusiones de territorios a para los agricultores sobre las instalaciones de propagación de plantas frutales aproximadamente 24,000 productores a los 4 distritos de la provincia de Atalaya - Departamento de Ucayali.	de Atalaya. En las localidades de bufeo pozo, puerto esperanza, sancorohuaro, bominsana y otros	las técnicas y actividades presupuestales. • Escaza participación de los agricultores para recibir las capacitaciones.	• Incentivación para las participaciones en las capacitaciones a los agricultores.
AOI00094700073 - ENTREGA DE SEMILLA A PRODUCTORES	La AO, forma parte del sistema de riego para los agricultores del sector Curimana de la provincia de padre Abad. Esto contribuye a la AEI.06.02 en realizar las priorizaciones de las acciones del sistema de riego para los pobladores con la finalidad de contribuir a las necesidades en mejoramiento de los predios agro rurales, La AO desarrolla la implementación en la producción del sector agrario para la transformación de la materia prima para la implementación de herramientas para la tecnología para la	La AO tuvo programado 5 procesos del expediente técnico los cuales el año 2024, se realizó al 100% las etapas de la programación. Lo cual el estudio de Impacto Ambiental se encuentra en Evaluación por parte del servicio nacional de sanidad vegetal SENASA lima.	• Ampliación para las modificaciones del expediente técnico (ampliación de hectáreas) de 32 días de plazo de ejecución.	• Realización de una resolución directoral regional que a su vez sea de priorización el avance de ejecución.
		La AO tuvo programado la adquisición de 08 toneladas de semillas para los productores beneficiarios para el año 2024. Las ejecuciones fueron de 8 toneladas de semillas certificadas. Lo cual significa el 100% de lo	• Escases del producto que se demoró en los plazos establecidos para la entrega de las semillas a los productores agrarios.	• Realización de estudio de mercado para priorizar y agilizar los trámites administrativos correspondientes para la finalidad de dar las semillas certificadas para los cumplimientos de los objetivos trazados.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI000094700055 - 2355350 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE DEL BAJO CURIMANA DE LOS CASERIOS DEL MARONAL, FLOR DEL VALLE, 16 DE NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	promoción del producto en buena calidad. Esto contribuye a la AEI.06.02 en la entrega de semillas certificadas para el proceso de innovar en las producciones de semilla.	ejecutado para el beneficio de los productores agrarios. Como son arroz, maíz, frijol ucalino, soya, frijol Chiclayo, mani regional y en hortalizas que son tomate Pepino, lechuga, rabanito, culantro, caihua, sandía y melón 250 g, entregados en las sedes agrarias de Yarinacocha (1.5 tn), calleria (2.3 tn), campo verde(800kg), Manantay(1.2 tn), neshuya(800kg), nueva requena(800kg), y otros(600kg).		Las entrega de Asignaciones Presupuestales para la adquisición
AOI000094700059 - 2343279 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI".	La AO implementa el desarrollo del sistema de drenaje pluvial en favor a los beneficiarios del distrito de Curimana. Esto contribuye a la AEI.06.02 en la entrega de la ejecución para el favorecimiento en los sembríos agrícolas que beneficia a la población del distrito de Curimana	La AO tuvo una programación de 01 expediente técnico al año 2024, lo cual, al finalizar el año, se ejecutó al 100%. Que hasta la fecha se encuentra en levantamiento de observación para la actualización del expediente técnico.	Falta de asignación presupuestal para seguir con la actualización expediente técnico.	- Se iniciará cuando se tenga la aprobación de la actualización del expediente técnico. - Realizar las gestiones para continuar con la actualización de costos dentro del expediente técnico para luego ser aprobado con resolución y ser actualizado en el SSI.
	La AO implementa el valor económico en la zona agrícola del distrito de campo verde y tener la capacidad de gestión para la comunidad. Esto contribuye a la AEI.06.02 en priorizar la	La AO tuvo programado la elaboración de 11 expediente técnico lo cual al año 2024 se ejecutó al 100%. Quedando pendiente la liquidación del Proyecto.	La situación de la población en no permitir la ejecución de la obra mediante sus predios sin la autorización correspondiente de la entidad junto con la	Tener el dialogo conciso para acceder a los predios de la población y continuar con el desarrollo de las actividades que implica la obra para el sistema de riego en el distrito de Curimana.



AOI00094700066 - 2253841 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI	actividad agrícola mediante la oferta de recursos hídrico para los cultivos agrícolas con la obtención adecuada infraestructura de riego.	La AO aplica las necesidades de las gestiones de la capacidad con la implementación de canales de riego que beneficia la población con las actividades del sistema agropecuario que aplica el desarrollo de la comunidad. Esto contribuye a la AEI.06.02 en el sistema de conducciones para los agricultores que aplican las necesidades de los recursos agropecuarios.	empresa que realiza los procedimientos para el desarrollo de la obra.	
		La AO tuvo programado 5 mil metros lineales de canal de riego durante el año 2024, el cual se ejecutó en etapas al 100%, quedando pendiente la culminación del proyecto. La inversión ha sido suspendida mediante acta de suspensión de plazo de ejecución de obra n° 03 de fecha 20 de diciembre 2024, suspensión que se realizó por el factor del clima.	• La situación de la población en no permitir la ejecución de la obra mediante sus predios sin la autorización correspondiente de la entidad junto con la empresa que realiza los procedimientos para el desarrollo de la obra	• Tener el dialogo conciso para acceder a los predios de la población y continuar con el desarrollo de las actividades que implica la obra.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación? Las OA que vienen determinando la situación de la AEI, contribuirán en el manejo y desarrollo en beneficio de los productores, que son la AOI00094700026 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES esta AO se ejecutó al año 2024 al 100%, La AO desarrolla la promoción de la competitividad de los productores agrarios en relación de coordinación con los agentes económicos Públicos, Privados y ONG. Una de las dificultades que tuvo esta AO es la falta de presupuesto en los últimos años en relación al cumplimiento de los objetivos trazados, y la atención no adecuada para la comercialización y estrategias de publicidad para los productores de la marca "COMPRALE UCAYALI". Las recomendaciones para mejorar la AO es la Priorización sobre el presupuesto con el fin de cumplir con las metas y objetivos e Implementar estrategias de marketing y publicidad para tener la demanda de captación de los comensales para el consumo de los productos de la marca "COMPRALE UCAYALI". Así mismo la AOI00094700073 – ENTREGA DE SEMILLA A PRODUCTORES, esta AO tuvo una Ejecución del 100% al año 2024, La AO desarrolla la implementación en la producción del sector agrario para la transformación de la materia prima para la implementación de herramientas de tecnología para la promoción del producto en buena calidad. Esto contribuye a la AEI.06.02 en la entrega de semillas certificadas para el proceso de innovar en las producciones de semilla. Las dificultades que se dieron en la ejecución es los escasos del producto que hace que se demore en los plazos establecidos para la entrega de las semillas a los productores agrarios. Las recomendaciones para mejorar la AO es la realización de estudio de mercado para priorizar y agilizar los trámites administrativos correspondientes para la finalidad de dar las semillas certificadas para los cumplimientos de los objetivos trazados.				



Las AO contribuye a la AEI.06.02 para afianzar alianzas estratégicas que contribuyan hacia el desarrollo de las actividades que emplea los agricultores, que contempla como establecer las acciones estratégicas en promoción de las herramientas técnicas y el manejo de las capacidades en la región, que siempre serán en el beneficio de los productores agrícolas.

- (A) Las AOE inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o Representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.02	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.						100	100
AEI.06.02	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.						100	100
IND.01.AEI.06.02	Porcentaje de pequeños productores organizados fortalecidos en gestión empresarial y articulados al mercado.	2022		50	53.50	97.50	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Por el lado del PEI, la **Dirección Regional de Agricultura ha contribuido en la AEI, mediante las siguientes acciones:** Se realizó de cooperación de interinstitucional con el SENARNP, la municipalidad provincial de Purús, la Unidad militar de Asentamiento Rural – UMAR 6, en las estrategias de conservación de diversidad biológica en el desarrollo sostenible de los servicios de ecosistema de producción.

- Se logró la producción de 60,000 plantones en el vivero.
- Se promovió 15 capacitaciones a 2,209 productores en prácticas agroecológicas de la producción orgánica en la cadena productiva de Camú Camú y cultivos ecológicos.
- Se realizó la asistencia técnica a 184 productores sobre el manejo y productos derivados de la Caña.
- Se ha logrado tener la participación de 23 organizaciones agrarias emprendedoras en 6 eventos de promoción comercial regional, con un monto comercializado de S/ 96,000.00 en las cadenas productivas de cultivos y crianzas.
- Instalación de 02 viveros frutales y frutales.
- 02 Capacitaciones en MIP (MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS).
- Se realizaron 10 asistencias técnicas a 5232 productores de manejo de suelo y en el desarrollo de la producción agropecuaria.
- Se realizaron 10 actividades de capacitaciones de manejo de línea de cultivo con el beneficio de 50 productores
- Se logró 1590 Has de mecanización agrícola.



Por el lado del POI, se ha identificado dieciséis (17) actividades operativas e inversiones principales que permiten la provisión del producto/servicio contemplado en la AEI, con una ejecución física ejecutada al 100%, respecto a lo programado.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.06.02	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	17	17	100
01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	6	6	100
01.01.04.00	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA.	1	1	100
01.01.05	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	1	1	100
01.01.06	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS	1	1	100
01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	2	2	100
01.01.08.00	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	2	2	100
01.01.08.10	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA, PESADA Y AGROINDUSTRIAL	1	1	100
01.01.09.00	OFICINA AGRARIA DE PURÚS	1	1	100
01.01.10.00	OFICINA AGRARIA DE ATALAYA	1	1	100
01.01.11.00	OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Por el lado del POI, las modificaciones realizadas para la AEI fueron las siguientes:

- Se modificó 17 actividades operativas
- Se creó 04 actividades operativas.
- Se desactivaron 5 actividades operativas, las cuales no contaban con programación física y financiera.
- Se reprogramaron 13 actividades operativas.

Las principales causas de las modificaciones fueron:

- La AO se creó con la asignación Presupuestal en la actividad AOI0094700074, Apoyo a la titulación de tierras para producción agropecuaria. y a solicitud del área usuaria se creó la AO. AOI00094700073.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- o Las modificaciones realizadas al Plan Operativo Institucional, durante el periodo 2024 ha sido a nivel físico, que ayudo a cumplir con la meta establecida de la AEI.06.02.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.02	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	20	17	4	5	13
01.01.02.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	6	0	0	0	6
01.01.02.01	UNIDAD DE PRESUPUESTO	0	0	0	1	0
01.01.02.02	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	0	0	0	1	0
01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	6	6	0	1	5
01.01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES	0	0	0	1	0
01.01.03.07	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	0	0	0	1	0
01.01.04.00	DIRECCIÓN DE ESTADISTICA AGRARIA.	1	1	0	0	0
01.01.05	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	1	1	0	0	0
01.01.06	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS	1	1	0	0	0
01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	0	2	3	0	0
01.01.08.00	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	1	2	1	0	0
01.01.08.10	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA,PESADA Y AGROINDUSTRIAL	1	1	0	0	1
01.01.09.00	OFICINA AGRARIA DE PURÚS	1	1	0	0	1
01.01.10.00	OFICINA AGRARIA DE ATALAYA	1	1	0	0	0
01.01.11.00	OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



000947 - REGION UCAYALI- AGRICULTURA

Ficha de implementación de la AEI.07.02: Simplificación administrativa en la entidad.

Correspondiente al año 2024

04 de abril, 2025



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.07.02: Simplificación administrativa de la entidad		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
 AOI00094700041 - SUPERVISAR Y CAUTELAR EL REGISTRO FINANCIERO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (SIAF-SP)	La AO, innova el desarrollo de la planificación y el monitoreo de las actividades contables dentro la unidad ejecutora 947. Esto contribuye a la AEI.07.02 en los desarrollos de conciliaciones, control diario de los saldos financieros, carpetas físicas y el uso adecuado del SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF-SP)	En la AO se tuvo dentro de la programación del año 2024, 720 registros para el desarrollo de las actividades programadas, donde la ejecución del avance fue al 100%.	• La no priorización para las adquisiciones fundamentales para el proceso de flujo reglamentado de los documentos administrativos. • Escasez de recursos humanos y capacitaciones para el desarrollo eficaz del SIAF-SP.	• Dar la priorización adecuada para el flujo de gestión de los trámites administrativos para los consolidados anuales de la unidad ejecutora – 947. • Implementar el capital humano para el desarrollo de las metas programadas. • Capacitación en el manejo e implementación de los sistemas de control y aplicación de las normas contables internacionales.
 AOI00094700043 - ADMINISTRAR, REGULAR Y EJECUTAR LA RECAUDACION Y USOS DE LOS RECURSOS DE LA FINANCIEROS DE LA	LA AO, Implementa las acciones para el mejoramiento de los procesos administrativos para la regulación de los usos financieros con la contribución de las unidades para facilitar las acciones de los	En la AO se tuvo dentro de la programación del año 2024, 1105 informes para el desarrollo de las actividades, dentro de	• Escasez de recursos humanos y capacitaciones para el desarrollo efectivo del SIAF Y SIGA respectivamente.	• Implementar el capital humano para el desarrollo de las metas programadas. • Enfocarse en los procesos para identificar las

Código y nombre de UE	000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI	OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI	AEI.07.02: Simplificación administrativa de la entidad		
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA ASEGURANDO UN EFICAZ MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS.	objetivos que contemplan como unidad ejecutora. Esto contribuye a la AEI.07.02 como Dirección el manejo e implementación de los sistemas administrativos para los procedimientos en ejecuciones en el sistema de recaudación financiera.	la programación, en la ejecución se registró el avance al 100%. • Desconocimiento en los procesos del contexto de la organización por parte del personal. • Falta de Presupuesto para realizar las diferentes actividades que necesita la Institución	relaciones entre los diferentes sistemas. • Compromiso con la ejecución de las metas asignadas.
AOI00094700044 – LLEVA A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL POR SERVICIOS PERSONALES Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).	La AO, Aplica las necesidades de contribuir con los servicios para el mejoramiento de las capacidades técnicas y administrativas. Esto contribuye a la AEI.07.02 tener los conocimientos para cumplir con las herramientas que brinda la unidad ejecutora para el desarrollo de las actividades programadas.	En la AO se tuvo programado 1,054 Contratos, en lo que conlleva el desarrollo del año 2024, dentro de la programación en ejecución se registra el avance al 100%. Teniendo 6 procesos de convocatoria de concurso cas y 276. • Escases de manejo de personal administrativo que retrasa los documentos administrativos que conllevan a los escases de recursos de implementación del capital humano de la dirección regional sectorial agricultura Ucayali. • Falta de implementación de programas para escalafón.	• Implementación de personal para la realización de la documentación de manera efectiva. • Implementar los programas adecuados, para tener mayor facilidad y/o acceso.



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA	
Código y denominación de OEI		OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL	
Código y denominación de AEI		AEI.07.02: Simplificación administrativa de la entidad	
AOI00094700045 OBLIGACIONES PROVISIONALES	LA AO, Aplica los desarrollos de las elaboraciones mensualizadas mediante las plataformas administrativas Esto contribuye a la AEI.07.02 la creación de planillas del personal DL.276 y DL 107 ante las elaboraciones y actualizaciones en la distribución de personal como también las capacitaciones y el desarrollo de gestión en atención en EsSalud a los trabajadores y pensionistas.	En la AO del año 2024 se tuvo programado, 120 planillas, donde lo programado se ejecutó al 100%.	• Escasez de recursos humanos y capacitaciones para el desarrollo efectivo del PDT y PLAME respectivamente. • Desactualización de la implementación de la plataforma para la realización de las actividades (planillas). • Escasez de útiles de escritorio. • Implementar el capital humano para el desarrollo de las metas programadas. • Capacitación y actualización de los programas para el desarrollo de las planillas. • Implementar en el área útiles de escritorio esenciales para la elaboración de planillas.
AOI00094700046 - GESTION ADMINISTRATIVA	LA AO, enfoca en las documentaciones administrativas para las contribuciones como entidad en los pactos interinstitucionales y con el personal de la unidad ejecutora. Esto contribuye a la AEI.07.02 la creación de resoluciones, opiniones legales, intervenciones en resoluciones en instituciones.	En la AO se tuvo en la programación del año 2024, 240 resoluciones a emitir donde se ejecutó lo programado al 100%.	• Escases de capacitación del manejo para los servicios que brinda en orientación y distribución para los agricultores • Mejorar al personal para la atención de manera óptima y adecuada con el fin de dar las respuestas a las consultas a los agricultores.



Código y nombre de UE	000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI	OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI	AEI.07.02: Simplificación administrativa de la entidad		
AO100094700049 - EFECTUAR REGISTROS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF-SP), PARA PROMOCIONAR INFORMACION PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION.	LA AO, detalla de las implementaciones de herramientas tecnológicas para los procesos administrativos y los registros de implementación para el desarrollo efectivo. Esto contribuye a la AEI.07.02, al personal capacitado para los procesos administrativos de bienes y servicios que contemplan en la unidad que realiza los contratos y adendas para el cumplimiento de los objetivos de la dirección regional sectorial agricultura Ucayali.	En la AO se tuvo en la programación del año 2024, 240 registros, lo que conlleva a la ejecución al 100% de la programación.	• Desactualización de equipos computacionales y periféricos para la realización de actividades dentro de los sistemas administrativos. • Falta de personal para realización de conciliaciones de saldos de las diferentes cuentas de la institución. • Solicitar mayor asignación de presupuesto para la adquisición de equipos modernos. • Aplicar nuevos sistemas de implementación para las actualizaciones correspondientes con la debida capacitación del personal que conforma la dirección regional de Ucayali.
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
Las AO que vienen determinando la situación de la AEI, contribuirán en el manejo y desarrollo en beneficio de los productores, el valor integral nuestro avances significativos durante la ejecución del año 2024, tiene el porcentaje de actividad estratégica del 100% y en promedio detalla la ejecución física del 100%, esto hace que la AO100094700043 – ADMINISTRAR, REGULAR Y EJECUTAR LA RECAUDACION Y USOS DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, ASEGURANDO UN EFICIENTE Y EFICAZ MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS. las actividades implementadas se realizan de manera concretas los cumplimientos objetivamente, las recomendaciones que se puede estimar es sobre el capital humano está en falta de escasez para los procedimientos y los objetivos a cumplir que conlleva a la poca efectividad implementada, también la distribución de los sistemas administrativos en apoyar de manera enfática para que tenga la priorización correspondiente y así cumplir las estrategias implementadas.			



Código y nombre de UE	000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA
Código y denominación de OEI	OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL
Código y denominación de AEI	AEI.07.02: Simplificación administrativa de la entidad
Esto contribuye a la AEI.07.02 como Dirección el manejo e implementación de los sistemas administrativos para los procedimientos en ejecuciones en el sistema de recaudación financiera. Teniendo como dificultad la falta de Presupuesto para realizar las diferentes actividades que necesita la Institución, dando como recomendación Compromiso con la ejecución de las mestas asignadas.	

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.02	Simplificación administrativa en la entidad.						47	58
AEI.07.02	Simplificación administrativa en la entidad.						47	58
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de las unidades orgánicas que implementan la simplificación administrativa en procedimientos administrativos y servicios de la entidad.	2022		25	16	21	64	84
IND.02.AEI.07.02	Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados	2022	25	50	15	16	30	32

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Por el lado del PEI, En términos generales las actividades que se desarrollan dentro de la Actividad Operativa, todos los años se desarrolla de manera normal, mostrando porcentajes de avances positivos al 2024, en los procedimientos Administrativos de la entidad.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.07.02	Simplificación administrativa en la entidad.	9	9	100
01.01.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	100
01.01.03.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	1	100
01.01.03.01	UNIDAD DE GESTION DE LAS PERSONAS	3	3	100
01.01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	1	100
01.01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES	1	1	100
01.01.03.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	1	100
01.01.03.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Se ha identificado ocho (9) actividades operativas principales que permiten la provisión del producto/servicio contemplado en la AEI, con una ejecución física ejecutada al 100%, respecto a lo programado, dando un óptimo proceso administrativo y brindar una buena atención a los usuarios.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.02	Simplificación administrativa en la entidad.	8	9	1	0	0
01.01.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	0	0	0
01.01.03.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	1	0	0	0
01.01.03.01	UNIDAD DE GESTION DE LAS PERSONAS	2	3	1	0	0
01.01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	1	0	0	0
01.01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES	1	1	0	0	0
01.01.03.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	1	0	0	0
01.01.03.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Por el lado del POI, las modificaciones realizadas para la AEI fueron las siguientes:

- Se modificó 9 actividades operativas
- Se creó 01 actividades operativas.
- Se desactivaron 0 actividades operativas.
- Se reprogramaron 0 actividades operativas.

Las principales causas de las modificaciones fueron:

La AO se creó con la asignación Presupuestal en la actividad AOI0094700076, CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

Las modificaciones realizadas al Plan Operativo Institucional, durante el periodo 2024 ha sido a nivel físico, que ayudo a cumplir con la meta establecida de la AEI.06.02.



000947 - REGION UCAYALI- AGRICULTURA

Ficha de implementación de la AEI.07.03: Servicios digitales implementados para la transformación digital

Correspondiente al año 2024

4 de abril, 2025




Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.07.03: Servicios Digitales implementadas para la transformación digital		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00094700042 – DIRIGIR Y SUPERVISAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE PERMITAN SISTEMATIZAR LOS PROCESO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SECTORIAL DE AGRICULTURA UCAYALI.	LA AO, Aplica el mejoramiento y la seguridad para los diversos sistemas de información de la dirección regional sectorial agricultura Ucayali Esto contribuye a la AEI.07.03 en el desarrollo de la producción para dar la garantía en los sistemas de acceso y el desarrollo del software para el soporte y la realización de la documentación de trámites para la producción sea de manera eficiente.	En la AO se tuvo programado en el año 2024, 1032 asesorías técnicas en lo que con que respecta a su ejecución fue del 100%.	- Las adquisiciones de licencias de seguridad para los sistemas de la dirección regional de agricultura Ucayali, para eso se requiere una modificación presupuestal para dar dicha atención. - La no implementación de gabinetes en puntos estratégicos para el mantenimiento de la red de la dirección regional sectorial de agricultura Ucayali. - Falta de presupuesto para adquirir repuestos y	- La priorización de la modificación del presupuesto para la adquisición de bienes de seguridad para las redes de la dirección regional sectorial agricultura Ucayali. - Realizar gabinetes para mejorar el rendimiento de la red en los puntos estratégicos. - Solicitar asignación presupuestal para las mejoras del caso.



Código y nombre de UE	000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI	OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI	AEI.07.03: Servicios Digitales implementadas para la transformación digital		
		suministros para una adecuada atención.	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
Las AO que vienen determinando la situación de la AEI, contribuirán en el manejo y desarrollo en beneficio de los productores, Se desarrolló la ejecución física al 100%, los factores que afectaron la realización del cumplimiento son las adquisiciones de licencias de seguridad para los sistemas de la dirección regional de agricultura Ucayali, para eso se requiere una modificación presupuestal para dar dicha atención.			

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Por el lado del PEI, En términos generales las actividades que se desarrollan dentro de la Actividad Operativa, todos los años se desarrolla de manera normal, mostrando porcentajes de avances positivos al 2024, en los procedimientos Administrativos de la entidad.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.03	Servicios digitales implementados para la transformación digital						37.50	37.50
AEI.07.03	Servicios digitales implementados para la transformación digital						37.50	37.50
IND.01.AEI.07.03	Número de servicios de plataforma de interoperabilidad Implementado por el Gobierno Regional de Ucayali	2022		4	1	1	25	25
IND.02.AEI.07.03	Número de servicios digitales implementados para el uso de la ciudadanía	2022	4	8	4	4	50	50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Se ha identificado 1 actividad operativa principal que permite la provisión del producto/servicio contemplado en la AEI, con una ejecución física ejecutada al 100%, respecto a lo programado.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.07.03	Servicios digitales implementados para la transformación digital	1	1	100
01.01.03.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Por el lado del POI, se modificó una AO y se desactivaron 0 actividades operativas.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.03	Servicios digitales implementados para la transformación digital	1	1	0	0	0
01.01.03.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



**000947 - REGION UCAYALI-
AGRICULTURA**


**Ficha de implementación de la
AEI.07.05: Presupuestos orientados a
resultados ejecutado en beneficio de
la población.**

Correspondiente al año 2024

04 de abril, 2025



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI		AEI.07.05: Presupuesto orientados a resultados ejecutados en beneficio a la población.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00094700037 DIRECCION CONDUCCION DE PLANES AGROPECUARIOS Y PROGRAMAS	LA AO, Aplica el desarrollo de promoción en acciones al desarrollo a los programas y acciones para el mecanismo en el ámbito de la producción Y producción agropecuaria Esto contribuye a la AEI.07.03 en las realizaciones de los programas para las ejecuciones físicas y financieras de manera anual en dar los	En la AO se tuvo programado durante el año 2024, 140 informes técnicos, con una ejecución del 100%.	- Falta de personal para la realización de las actividades que conforman dentro del plan operativo. - La poca atención para las implementaciones en bienes, suministros y útiles de escritorios para las realizaciones de manera efectiva - Falta de capacitación en los sistemas presupuestales.	- Capar personal para tener una efectividad en el desarrollo de las implementaciones programadas. - Dar la priorización en los bienes en relación para tener el flujo y gestión documentaria administrativa de manera óptima y en buenas condiciones. - Capacitación continua en los sistemas presupuestales como el (SIAF, Leading MEF y otros)



Código y nombre de UE	000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI	OEI.07: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL		
Código y denominación de AEI	AEI.07.05: Presupuesto orientados a resultados ejecutados en beneficio a la población.		
	reportes financieros que se realizaron.		
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
Las OA que vienen determinando la situación de la AEI que contribuirán en el manejo y desarrollo en beneficio de los productores, La realización de la ejecución física abarca el 100% esto previene que los índices son altos y que refleja en los procesos administrativos durante las operaciones con el personal capacitado, la recomendación se puede dar en las facilidades del personal para tener una progresión constante y mejorar en los procesos y gestiones administrativas.			

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
			Valor	2024	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.05	Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.						9.15	100
AEI.07.05	Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.						9.15	100
IND.01.AEI.07.05	Porcentaje de programas presupuestales a nivel de Pliego con más del 80% de ejecución presupuestal.	2021	79	84	7.69	98	9.15	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En términos generales las actividades que se desarrollan dentro de la Actividad Operativa, todos los años se desarrolla de manera normal, mostrando porcentajes de avances positivos al año 2024, en los procedimientos Administrativos de la entidad.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.07.05	Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.	1	1	100
01.01.02.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Se ha identificado 1 actividad operativa / inversiones principales que permiten la provisión del producto/servicio contemplado en la AEI, con una ejecución física ejecutada al 100%, respecto a lo programado.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI – PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.05	Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.	1	1	0	0	1
01.01.02.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

No se crearon actividades operativas durante el año 2024

- se reprogramo 1 actividad operativa.



000947 - REGION UCAYALI- AGRICULTURA

**Ficha de implementación de la
AEI.07.06: Intervenciones de
fiscalización generadas
oportunamente en el Gobierno
Regional de Ucayali.**

Correspondiente al año 2024



04 de abril, 2025



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.07: MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.		
Código y denominación de AEI		AEI.07.06: Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00094700033 FORMALIZACION PREDIOS RURALES	LA AO, la implementación en las asistencias y desarrollos técnicas que implican las necesidades de los predios para formalizaciones de forma adecuada. Esto contribuye a la AEI.07.03, al personal la realización de la medición del predio catastral para contribuir con los beneficios en el sector agropecuario que conlleva a las necesidades que aplica	En la AO se tuvo los programados 1,000 títulos que conllevó al año 2024, donde la programación se ejecutó al 100%. De las cuales los beneficiarios fueron 4 distritos Raimondi, Tahuania, Sepahua y Yurua.	Escases en implementación de bienes para las realizaciones catastrales para el manejo del procedimiento de los trámites administrativos. Falta de personal para realizar trabajo de campo. Demora de pago al personal, por falta de asignación financiera.	- Priorizar las adquisiciones para mejorar la producción en registros de catastrales de los predios para el beneficio de los agricultores. - Dar asignación presupuestal para contratar al personal idóneo. - Realizar el trámite correspondiente de asignación en el momento requerido.



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA	
Código y denominación de OEI		OEI.07: MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	
Código y denominación de AEI		AEI.07.06: Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.	
en agropecuario.	el sector		
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?			
Las OA que vienen determinando la situación de la AEI, que contribuirán en el manejo y desarrollo en beneficio de los productores, El cumplimiento de las actividades físicas del 100% en promedio de 100% de la ejecución sobre las implementaciones en realización de predios catastrales para el desarrollo de mejorar en los predios con los convenios interinstitucionales que conllevan a tener al agrario la formalización de forma adecuada para el manejo de sus cultivos con eso para mejorar las producciones en parte de las asistencias técnicas en donde el personal calificado tendrá los implementos y herramientas de última tecnología para lograr los objetivos implementados.			

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.06	Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.						26.83	100
AEI.07.06	Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.						26.83	100
IND.01.AEI.07.06	Número de Acuerdos Regionales de intervenciones de fiscalización generadas.	2022	31	41	11	45	26.83	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En términos generales las actividades que se desarrollan dentro de la Actividad Operativa, todos los años se desarrolla de manera normal, mostrando porcentajes de avances positivos al año 2024, en los procedimientos Administrativos de la entidad.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI


Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.07.06	Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.	1	1	100
01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Se ha identificado 1 actividad operativa / inversiones principales que permiten la provisión del producto/servicio contemplado en la AEI, con una ejecución física ejecutada al 100%, respecto a lo programado.



Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.06	Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.	1	1	0	2	0
01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	1	1	0	0	0
01.01.07.01	UNIDAD DE SANEAMIENTO FISICO Y CATASTRO	0	0	0	1	0
01.01.07.02	UNIDAD DE SANEAMIENTO LEGAL	0	0	0	1	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

- se modificó 01 actividad operativa y se tiene dos actividades inactivas no contaban con programación física y financiera.
- se desactivaron 2 actividades operativas.
- se reprogramaron 0 actividades operativas.



000947 - REGION UCAYALI- AGRICULTURA

Ficha de implementación de la AEI.08.03: Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento

Correspondiente al año 2024

04 de abril, 2025



Código y nombre de UE		000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA		
Código y denominación de OEI		OEI.08: MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.		
Código y denominación de AEI		AEI.08.03: Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento		
AO / Inversiones clave en la implementación de la AEI (A)	Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)	Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)	Factores que afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)	Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)
AOI00094700075 ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA AO, innova para las implementaciones en desastres en conjunto para el beneficio de los agricultores en la protección de predios formalizados. Esto contribuye a la implementación en desastres con el equipo y grupo organizado de manera óptima.	En la AO tuvo programado 6 kit, durante el desarrollo del año 2024, donde la programación se ejecutó al 100%. En las Zonas de las agencias agrarias de la Padre abad, por la inclemencia del clima en el caso de la sequía y los incendios forestales que afectaron la zona.	- Los Factores que afectaron el cumplimiento es que no se programó dentro del presupuesto Inicial marco presupuestal que garantice la ejecución en el momento indicado. - Se tiene que tener prioridad la asignación presupuestal dentro de la formulación presupuestal de los siguientes años, para poder contar con un almacén con kits de ayuda en casos de emergencias y desastres.	
De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI? ¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?				



Código y nombre de UE	000947 - REGION UCAYALI-AGRICULTURA
Código y denominación de OEI	OEI.08: MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.
Código y denominación de AEI	AEI.08.03: Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento
La ejecución física de esta actividad implementada está en ejecución del 100% y en promedio de la ejecución física del 100% esta relación hace en particular a la recién creada actividad operativa que implementa la dirección regional sectorial de agricultura Ucayali que conforma con nuevos objetivos de esta actividad a que se recomienda tener ya la priorización óptima para el desarrollo de la actividades que la conforman.	

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en la ficha.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.03	Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento						0	86.67
AEI.08.03	Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento						0	86.67
IND.01.AEI.08.03	Porcentaje infraestructura pública destruida/afectada que cuentan con acciones de reconstrucción	2022		30	0	26	0	86.67

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En términos generales las actividades que se desarrollan dentro de la Actividad Operativa, todo el año se desarrollara de manera normal, mostrando los logros esperados y de avances positivos al año 2024, en los procedimientos Administrativos de la entidad.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.03	Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento	1	1	100
01.01.00	DIRECCION EJECUTIVA	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 anual en el año de ejecución.

Se ha identificado 1 actividad operativa / inversiones principales que permiten la provisión del producto/servicio contemplado en la AEI, con una ejecución física ejecutada al 100%, respecto a lo programado.



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.03	Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento	0	1	1	0	0
01.01.00	DIRECCION EJECUTIVA	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

- se modificó 01 actividad operativa y se tiene 01 actividad creada.
- se desactivaron 0 actividades operativas.
- se reprogramaron 0 actividades operativas.



ANEXO




INFORMACIÓN A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA:

Implementación de la matriz de recomendaciones del último año

Reportar cómo se han implementado las recomendaciones de la **evaluación anterior** y su efecto en la mejora de la implementación de las AEI. Emplear la siguiente matriz.

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Priorizar la gestión humana para la difusión y capacitación para los productores agrarios	Contratación de Personal para brindar la capacitación	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Dirección de promoción y Nov-competitividad 2024 agraria		NO INICIADO	Falta de Asignación Presupuestal
Implementación	Implementar recursos financieros y físicos sobre los escasos del personal.	Contratación de Personal para brindar la capacitación.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Dirección de promoción y Nov-competitividad 2024 agraria		NO INICIADO	Falta de Asignación Presupuestal
Implementación	Priorizar el presupuesto para la implementación y adquisición de los repuestos para la producción de las mecanización de los predios de los productores agrícolas.	Adquisiciones de los repuestos para las maquinarias.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Programa de maquinaria agrícola agroindustrial y pesada	Oct-2024	NO INICIADO	Por falta de presupuesto
Implementación	Contratación de Brigadas para realizar las intervenciones en los predios de los productores agrícolas.	Contratación de Personal para la Titulación.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria	Oct-2024	COMPLETADO	O/S 0000641 SIAF:0000001521



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Implementar estrategias de marketing y publicidad para tener la demanda de captación de los comensales para el consumo de los productos de la marca "COMPRALE UCAYALI"	Contratación de Personal para las estrategias de marketing y publicidad.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Dirección de promoción y Nov-competitividad 2024 agraria		NO INICIADO	COORDINACION CON LOS ENTES RESPONSABLES.
Implementación	Priorización sobre el presupuesto con el fin de cumplir con las metas y objetivos.	Contratar Proveedores	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Dirección de gestión Nov-ambiental y 2024 cuencas		COMPLETADO	PECOSAS: Herramientas O/C 0000105 Fertilizantes O/C 0000087
Implementación	Priorizar el incremento de presupuesto para las actividades físicas y financieras para el cumplimiento de los objetivos que implementa el proyecto de inversión pública.	solicitar al Pliego Asignación de Presupuesto	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Unidad ejecutora de inversiones Set-2024		COMPLETADO	Se asignó de acuerdo a la programación
Implementación	Realizar las coordinaciones con la Unidad Ejecutora para la actualización de los padrones para el beneficio de los agricultores que se encuentran	Realizar reuniones de Coordinación con el Proyecto Caña y la Unidad Ejecutora	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Unidad ejecutora de inversiones Dic-2024		NO INICIADO	No hubo actualización de padrón.



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
	considerados en el estudio definitivo del proyecto de inversión pública "CAÑA DE AZUCAR"						
Implementación	Implementar el capital humano para dar las asistencias técnicas a los agricultores.	Contratación de Personal para la Asistencia Técnica a los Productores Agrícolas.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Oficina agraria de coronel portillo	Oct-2024	COMPLETADO	O/S 0000723 SIAF 0000001722
Implementación	Culminación de la elaboración del expediente técnico para su consistencia por parte de la Unidad Formuladora, Posterior a lo mencionado se tramita la Resolución directoral regional para su ejecución.	Consistencia por parte de la Unidad Formuladora.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Unidad ejecutora de inversiones	Oct-2024	NO INICIADO	FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
Implementación	Realización de estudio de mercado para priorizar y agilizar los trámites administrativos correspondientes para la finalidad de dar las semillas	Adquisición de semillas de Café para Sede Agraria de Atalaya.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Oficina agraria de coronel portillo	Set-2024	COMPLETADO	O/C 0000093 Comprobante de salida N°000529



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
	certificadas para los cumplimientos de los objetivos trazados.						
Implementación	Se iniciará cuando se tenga la aprobación del MIDAGRI, Declaración Ambiental Actividades en Curso (DAAC).	Actualización de Costos al expediente Técnico	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Unidad ejecutora de inversiones	Oct-2024	NO INICIADO	Falta aprobar el expediente técnico.
Implementación	Tener el dialogo conciso para acceder a los predios de la población y continuar con el desarrollo de las actividades que implica la obra.	Reunión con los Agricultores en la búsqueda de mejor solución.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Unidad ejecutora de inversiones	Oct-2024	COMPLETADO	2253841(en ejecución, pero está paralizado) 2343279(esta en etapa de liquidación)
Implementación	Realización de comité de selección para coordinación de expropiación de tierras.	Contratación de personal para las coordinaciones y verificaciones para evitar la expropiación de tierras.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Oficina agraria de atalaya	Nov-2024	NO INICIADO	Por falta de presupuesto.
Implementación	Incentivación para participaciones en capacitaciones a los agricultores.	Contratación de personal para brindar las asistencias técnicas a los agricultores.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Oficina agraria de atalaya	Nov-2024	NO INICIADO	Por falta de presupuesto.

2/ Solo corresponde este ítem a los Pliegos con múltiples Unidades Ejecutoras, en los cuales se debe identificar la UE responsable y la unidad de organización correspondiente.

3/ Considerar los siguientes estados:



- En proceso: si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- No iniciado: la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- Completado: la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

Conclusiones

En Términos generales se puede observar que todo los Centros de Costos alineados a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI), a nivel de Ejecución Física se logró ejecutar al 100% de lo programado y financiado, eso implica que se tuvo una ejecución física aceptable y eficiente. Esto refleja una estrategia integral que busca fortalecer las áreas claves para el desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de la población en el ámbito de la producción agropecuaria.

Recomendaciones

Contenido: Se presentan recomendaciones claras, factibles y concretas que permitan garantizar el cumplimiento de los OEI en el presente año de implementación del PEI. Las recomendaciones deben basarse en los factores determinantes identificados en las secciones 3 y 4 del informe para los OEI o AEI priorizados. Emplear la siguiente matriz.

N°	OEI/AEI 4/	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad Ejecutora 5/	Unidad de organización responsable	Plazo
1	OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO. AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	IMPLEMENTACION	Implementar recursos financieros y físicos sobre los escasos del personal en la Dirección de Estadística y en las diferentes agencias agrarias	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	DIRECCION DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA	AGOSTO 2025
2	OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO. AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS	IMPLEMENTACION	Realizar los mantenimientos preventivos a las maquinarias en tiempo de lluvias para poder aprovecharlos en el tiempo de verano	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	Programa de maquinaria agrícola agroindustrial y pesada	AGOSTO 2025



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

N°	OEI/AEI 4/	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad Ejecutora 5/	Unidad de organización responsable	Plazo
	SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS					
3	OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO. AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	IMPLEMENTACION	Coordinación con los Beneficiarios del proyecto para el adecuado cuidado de su producción y el manejo de su producto	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION	AGOSTO 2025
4	OEI.06: FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO. AEI.06.02: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	IMPLEMENTACION	Implementar el capital humano para dar las asistencias técnicas a los agricultores.	100 REGION DE UCAYALI - AGRICULTURA	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	AGOSTO 2025

4/ No es necesario establecer recomendaciones para cada OEI/AEI priorizados, ello dependerá de los hallazgos de la evaluación y priorización del pliego.

5/ Solo corresponde este ítem a los Pliegos con múltiples Unidades Ejecutoras, en los cuales se debe identificar la UE responsable y la unidad de organización correspondiente.

Reporte de Seguimiento correspondiente al año 2024

Link de publicación:

<https://www.gob.pe/institucion/regionucayali-drsa/normas-legales/6591349-133-2025-gru-grde-dra>



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa									
Regio ID	Proyecto	UE ID	UE	Centro Costo ID	Centro de Costo	OEI	Objetivo Estratégico Institucional	OEI Prioridad	AEI
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.08.00	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRAR	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.09.00	OFICINA AGRARIA DE PURUS	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.08.00	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.13.00	OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.08.10	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA PESADA Y AGROINDUSTRIAL	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.04.00	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.05	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.06	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CUENCAS	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL	4	AEI.06.02 FORTALE
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.04	UNIDAD DE TESORERIA	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.01	UNIDAD DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.02 Simplifica
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.03.08	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.03 Servicios
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.02.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.06 Interveni
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRAR	OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	AEI.07.09 Prevenci
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	000947	REGION UCAYALI-AGRICULTUR	01.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA	OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	8	AEI.08.03 Accione
NOTA:									
Para la evaluación solo se consideró las AD/Inversiones activas y con meta física anual mayor a cero.									
El método de cálculo del AVANCE FÍSICO de las AD/Inversiones dependerá del tipo de agregación con el que fue configurado:									
1. Acumulado anual: (suma de la ejecución) / (suma de la programación) * 100. Para la suma considerar los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).									
2. Acumulado mensual: (último valor mayor a cero en la ejecución) / (último valor mayor a cero en la programación) * 100. Último valor considerando el periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o anual).									
3. No acumulado: Promedio de la ejecución porcentual de cada mes. Donde la ejecución porcentual de cada mes se calcula como: (ejecución del mes) / (programación del mes) * 100. De AD cuyo programación sea mayor a 0. El promedio es de los meses del periodo de evaluación (semestre 1, semestre 2 o									
Además, para los valores semestrales se tendrá en cuenta el "S.P." que en todo el semestre la programación fue 0.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.									



Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		Nº AO	Financiamiento
01.01.00	DIRECCION EJECUTIVA	1	23,561
01.01.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	70,000
01.01.02.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	1	17,290
01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	6	13,868,299
01.01.03.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	198,930
01.01.03.01	UNIDAD DE GESTION DE LAS PERSONAS	3	6,182,957
01.01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	40,001
01.01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES	1	91,848
01.01.03.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	60,000
01.01.03.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	54,145
01.01.03.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	77,940
01.01.04.00	DIRECCIÓN DE ESTADISTICA AGRARIA.	1	195,199
01.01.05	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	1	276,008
01.01.06	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS	1	97,466
01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	3	2,404,587
01.01.08.00	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	2	1,398,739
01.01.08.10	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA,PESADA Y AGROINDUSTRIAL	1	211,158
01.01.09.00	OFICINA AGRARIA DE PURÚS	1	23,395
01.01.10.00	OFICINA AGRARIA DE ATALAYA	1	99,887
01.01.11.00	OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD	1	73,112
	TOTAL	30	25,464,520

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:

El análisis de la tabla 2: Plan Operativo Modificado por Centro de Costos muestra una distribución variada de financiamiento dentro de las AO e Inversiones Activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, entre diferentes áreas de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali.

1. Centros de Costos con mayor financiamiento es la Unidad Formuladora de Proyectos código (01.01.02.03), destaca con un financiamiento total de S/. 13,868299.00, lo que indica una buena ejecución de financiamiento de su inversión en proyectos, al mismo tiempo también se observa una buena ejecución de financiamiento en los centros de costo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, así mismo también en la Oficina Agraria de Coronel Portillo, Dirección de Promoción y Competitividad Agraria, Programa de



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Maquinarias Pesadas, dentro de las AO del centro de costos administrativos vemos un considerable financiamiento del centro de costos de la Unidad de Gestión de las Personas con código (01.01.03.01) con un monto de S/. 6,182,957.00, lo que puede reflejar la importancia de la unidad en el manejo del personal con el cumplimiento de sus planillas, beneficios y otros.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.06	FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO.	4				
AEI.06.02	FORTEALECIMIENTO INTEGRAL DE CAPACIDADES EN CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	2	17	100 %	100 %	100 %
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7				
AEI.07.02	Simplificación administrativa en la entidad.	2	9	100 %	100 %	100 %
AEI.07.03	Servicios digitales implementados para la transformación digital	3	1	100 %	100 %	100 %
AEI.07.05	Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.	5	1	100 %	100 %	100 %
AEI.07.06	Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.	6	1	100 %	100 %	100 %
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	8				
AEI.08.03	Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento	3	1	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		30			


1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:



El análisis de la tabla 3: **Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**, refleja el progreso de los Objetivos Específicos Institucionales (OEI) y Actividades Específicas Institucionales (AEI), reflejando la implementación de las acciones y las inversiones asociadas.

Análisis por AEI y OEI:

1. **AEI.06.02** Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados, esta AEI muestra un avance del 100% tanto al Primer y Segundo Semestre.
2. **AEI.07.02** Simplificación administrativa en la entidad, esta AEI muestra un avance del 100% tanto al Primer y Segundo Semestre.
3. **AEI.07.03** Servicios digitales implementados para la transformación digital, esta AEI muestra un avance del 100% tanto al Primer y Segundo Semestre.
4. **AEI.07.05** Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población, esta AEI muestra un avance del 100% tanto al Primer y Segundo Semestre.
5. **AEI.07.06** Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali. esta AEI muestra un avance del 100% tanto al Primer y Segundo Semestre.
6. **AEI.08.03** Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento, esta AEI muestra un avance del 100% tanto al Primer y Segundo Semestre del año 2024.



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución Física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
10	AGROPECUARIA	23	100 %	100 %	100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	1	S.P.	100 %	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	30			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS:

En la tabla 4 del avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado:

- Se Observa en el cuadro que según el avance de la ejecución física del POI Modificado concerniente a las funciones; Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social, Salud y Vivienda y Desarrollo Urbano, reflejan un avance del 100% al año 2024, lo que refleja una ejecución física eficiente.



Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución Física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
01.01.00	DIRECCION EJECUTIVA	1	100 %	100 %	100 %
01.01.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	100 %	100 %	100 %
01.01.02.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	1	100 %	100 %	100 %
01.01.02.03	UNIDAD FORMULADORA	6	100 %	100 %	100 %
01.01.03.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	100 %	100 %	100 %
01.01.03.01	UNIDAD DE GESTION DE LAS PERSONAS	3	100 %	100 %	100 %
01.01.03.02	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	100 %	100 %	100 %
01.01.03.03	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES	1	100 %	100 %	100 %
01.01.03.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	100 %	100 %	100 %
01.01.03.05	UNIDAD DE PATRIMONIO	1	100 %	100 %	100 %
01.01.03.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	100 %	100 %	100 %
01.01.04.00	DIRECCIÓN DE ESTADISTICA AGRARIA.	1	100 %	100 %	100 %
01.01.05	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	1	100 %	100 %	100 %
01.01.06	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS	1	100 %	100 %	100 %
01.01.07.00	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	3	100 %	100 %	100 %
01.01.08.00	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	2	100 %	100 %	100 %
01.01.08.10	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA,PESADA Y AGROINDUSTRIAL	1	100 %	100 %	100 %
01.01.09.00	OFICINA AGRARIA DE PURÚS	1	100 %	100 %	100 %
01.01.10.00	OFICINA AGRARIA DE ATALAYA	1	100 %	100 %	100 %
01.01.11.00	OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD	1	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	30			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS:

En la tabla 5, **Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos**, se refleja que tanto los centros de costos por AO e inversiones se tuvieron una ejecución física al 100% al año 2024, lo que implica que la ejecución se realizó de forma eficiente.



Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre /2	2° Semestre /2	Anual /3
2501	CORONEL PORTILLO	30	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	30			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.


2/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:

En la tabla 6, **Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia**. Refleja que tuvo un avance de ejecución física del 100% en el año 2024 dentro de la Provincia de Coronel Portillo, esto se considera que tuvo una ejecución eficiente.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Tabla 7. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.

AEI	Acción Estratégica Institucional	DIRECCION EJECUTIVA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	UNIDAD FORMULADORA	OFICINA DE ADMINISTRACION	UNIDAD DE GESTION DE LAS PERSONAS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO	UNIDAD DE TESORERIA	UNIDAD DE PATRIMONIO	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA.	DIRECCION DE PROMOCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y CUENCAS	DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	OFICINA AGRARIA DE CORONEL PORTILLO	PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA PESADA Y AGROINDUSTRIAL	OFICINA AGRARIA DE PURUS	OFICINA AGRARIA DE ATALAYA	OFICINA AGRARIA DE PADRE ABAD	Total
		01.01.00	01.01.01	01.01.02.00	01.01.02.03	01.01.03.00	01.01.03.01	01.01.03.02	01.01.03.03	01.01.03.04	01.01.03.05	01.01.03.06	01.01.04.00	01.01.05	01.01.06	01.01.07.00	01.01.08.00	01.01.08.10	01.01.09.00	01.01.10.00	01.01.11.00	
AEI.06.02	Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.				6								1	1	1	2	2	1	1	1	1	17
AEI.07.02	Simplificación administrativa en la entidad.		1			1	3	1	1	1	1											9
AEI.07.03	Servicios digitales implementados para la transformación digital											1										1
AEI.07.05	Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.			1																		1
AEI.07.06	Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.															1						1
AEI.08.03	Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento	1																				1
	TOTAL	1	1	1	6	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	30

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS:

La Tabla 7. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos, la tabla muestra cómo se distribuyen las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a través de los diferentes centros de costos.

Se realiza un análisis detallado:

- **AEI.06.02, Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.** tiene seis (6) inversiones asociada al centro de costos de la Unidad Formuladora, uno (1) a la Dirección de Estadística Agraria, uno (1) a la Dirección de Promoción y Competitividad Agraria, uno (1) a la Dirección de Gestión Ambiental y Cuencas, dos (2) a la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad agraria, dos (2) a la Oficina Agraria de Coronel Portillo, uno (1) al Programa de Maquinarias Agrícola Pesada y Agroindustrial, uno (1) a la Oficina Agraria de Purús, uno (1) a la oficina Agraria de Atalaya y uno (1) a la Agencia Agraria de Padre Abad. considerando en total



diecisiete (17) centros de costos asociados a la AEI **AEI.06.02, Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.**

- **AEI.07.02, Simplificación administrativa en la entidad.** Tiene una (1) inversión asociada al centro de costo de la oficina de asesoría jurídica, una (1) al centro de costo de la Oficina de Administración, tres (3) a la Unidad de Gestión de las Personas, uno (1) a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, uno (1) a la unidad de tesorería y uno (1) a la unidad de patrimonio, considerando en total nueve (9) centros de costos asociados a la AEI. **07.02 Simplificación administrativa en la entidad.**

- **AEI.07.03 Servicios digitales implementados para la transformación digital,** tiene una (1) inversiones asociada al centro de costos de la Unidad de Tecnología de la Información.

- **AEI.07.05, Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.** Tiene una (1) inversiones asociada al centro de costos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

- **AEI.07.06, Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el Gobierno Regional de Ucayali.** Tiene una (1) inversiones asociada al centro de costos de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria.

- **AEI.08.03, Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento.** tiene una (1) inversiones asociada al centro de costos de la Dirección Ejecutiva.

