



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 10 de abril de 2025.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 2598-2025-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo deriva a la Unidad de Asesoría Jurídica, el INFORME N°0569-2025-MIDAGRI-PROVRAEM-UGRF/J(e), emitido por el Jefe encargado de la Unidad de Gestión de Recursos Forestales, mediante el cual solicita la aprobación del informe de **Pre-Liquidación Técnica Financiera** del proyecto de inversión denominado "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN EL ÁMBITO DEL VRAEM, EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2439878 y los documentos que acompaña; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014- MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; cuyo objetivo es elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, que requiere una intervención multisectorial, articulada con los actores públicos y privados, con la finalidad de generar oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica en el ámbito rural, con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas, en el marco de la estrategia de desarrollo del VRAEM;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2024-MIDAGRI, Decreto Supremo que prorroga la vigencia del proyecto especial de desarrollo del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro -PROVRAEM, que modifica al Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, y otras disposiciones, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 0425-2024-MIDAGRI, del 27 de diciembre del 2024, se deroga Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, y en su artículo 1, que aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM actualmente en implementación;

Que, la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM, denominada "Directiva General para Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras Públicas por Administración Directa" en el PROVRAEM, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N°030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 11 de mayo del 2020;

Que, mediante la RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORIA N°432-2023-CG que aprueba la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL "EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA", y que en Artículo 2 deja sin efecto la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y todas aquellas que se opongan a lo establecido en la presente Resolución;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 013-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 01 de febrero del 2021, se aprueba el expediente técnico del proyecto de Inversión Pública "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN EL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con código Único N° 2439878, el cual será ejecutado por modalidad de Administración Directa con un costo total de S/. 24,189,586.95 (Veinticuatro Millones Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Ochenta y seis con 95/100 soles), con un plazo de ejecución de 36 meses;

Que, mediante CARTA N° 203-2025-PROYECTO/SUELOS-DEGRADADOS/NOR-R., de fecha 24 de marzo de 2025, el Residente del proyecto "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN EL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2439878, remite el informe de Preliquidación Técnica Financiera para su revisión y evaluación, donde se contempla las metas ejecutadas según expediente técnico y adjuntando en anexos la planilla de metrados, valorización, resumen de valorización, saldo de materiales y panel fotográfico, como se detalla:

VALORIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

ITEM	PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
		(S/.)		PORCENTAJE	(S/.)		(%)	
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
0	INICIO							
1	Feb-23	378,996.50	378,996.50	1.70%	378,996.50	378,996.50	1.70%	1.70%
2	Mar-23	486,844.02	865,840.52	3.87%	486,844.02	865,840.52	2.18%	3.87%
3	Abr-23	85,247.16	951,087.68	4.26%	85,247.16	951,087.68	0.38%	4.26%
4	May-23	83,361.60	1,034,449.28	4.63%	83,361.60	1,034,449.28	0.37%	4.63%
5	Jun-23	83,361.60	1,117,810.88	5.00%	83,361.60	1,117,810.88	0.37%	5.00%
6	Jul-23	238,412.24	1,356,223.12	6.07%	238,412.24	1,356,223.12	1.07%	6.07%
7	Ago-23	213,894.63	1,570,117.74	7.03%	213,894.63	1,570,117.74	0.96%	7.03%
8	Set-23	77,485.38	1,647,603.12	7.37%	77,485.38	1,647,603.12	0.35%	7.37%
9	Oct-23	667,706.40	2,315,309.52	10.36%	667,706.40	2,315,309.52	2.99%	10.36%
10	Nov-23	1,243,732.60	3,559,042.12	15.93%	1,243,732.60	3,559,042.12	5.57%	15.93%
11	Dic-23	795,250.83	4,354,292.95	19.49%	795,250.83	4,354,292.95	3.56%	19.49%
12	Ene-24	20,434.88	4,374,727.83	19.58%	20,434.88	4,374,727.83	0.09%	19.58%
13	Feb-24	300,092.61	4,674,820.44	20.92%	300,092.61	4,674,820.44	1.34%	20.92%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

ITEM	PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
		(S/.)		PORCENTAJE	(S/.)		(%))	
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
14	Mar-24	379,235.93	5,054,056.36	22.62%	379,235.93	5,054,056.36	1.70%	22.62%
15	Abr-24	414,568.45	5,468,624.81	24.47%	414,568.45	5,468,624.81	1.86%	24.47%
16	May-24	296,669.27	5,765,294.08	25.80%	373,204.82	5,841,829.63	1.67%	26.14%
17	Jun-24	378,384.85	6,143,678.93	27.49%	462,950.25	6,304,779.88	2.07%	28.21%
18	Jul-24	553,616.54	6,697,295.47	29.97%	421,427.07	6,726,206.95	1.89%	30.10%
19	Ago-24	306,997.49	7,004,292.95	31.34%	274,121.62	7,000,328.57	1.23%	31.33%
20	Set-24	1,629,845.55	8,634,138.50	38.64%	451,716.06	7,452,044.63	2.02%	33.35%
21	Oct-24	1,630,972.44	10,265,110.94	45.94%	1,067,928.35	8,519,972.97	4.78%	38.13%
22	Nov-24	1,288,096.48	11,553,207.42	51.70%	1,013,031.85	9,533,004.83	4.53%	42.66%
23	Dic-24	256,883.74	11,810,091.16	52.85%	1,009,005.77	10,542,010.60	4.52%	47.18%
24	ENE 2025	10,536,404.18	22,346,495.34	100.00%				
TOTAL, COSTO DIRECTO		22,346,495.34	100.00%		10,542,010.60		47.18%	

VALORIZACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ITEM	PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
		(S/.)		PORCENTAJE	(S/.)		(%))	
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
0	INICIO							
1	Feb-23	182,351.50	182,351.50	0.75%	182,351.50	182,351.50	0.75%	0.75%
2	Mar-23	382,192.50	564,544.00	2.33%	382,192.50	564,544.00	1.58%	2.33%
3	Abr-23	297,586.80	862,130.80	3.56%	297,586.80	862,130.80	1.23%	3.56%
4	May-23	188,131.00	1,050,261.80	4.34%	188,131.00	1,050,261.80	0.78%	4.34%
5	Jun-23	286,790.00	1,337,051.80	5.53%	286,790.00	1,337,051.80	1.19%	5.53%
6	Jul-23	504,603.40	1,841,655.20	7.61%	504,603.40	1,841,655.20	2.09%	7.61%
7	Ago-23	444,586.50	2,286,241.70	9.45%	444,586.50	2,286,241.70	1.84%	9.45%
8	Set-23	237,446.53	2,523,688.23	10.43%	237,446.53	2,523,688.23	0.98%	10.43%
9	Oct-23	437,038.19	2,960,726.42	12.24%	437,038.19	2,960,726.42	1.81%	12.24%
10	Nov-23	264,858.96	3,225,585.38	13.33%	264,858.96	3,225,585.38	1.09%	13.33%
11	Dic-23	1,152,541.95	4,378,127.33	18.10%	1,152,541.95	4,378,127.33	4.76%	18.10%
12	Ene-24	30,184.88	4,408,312.21	18.22%	94,840.33	4,472,967.66	0.39%	18.49%
13	Feb-24	358,242.61	4,766,554.82	19.70%	216,802.00	4,689,769.66	0.90%	19.39%
14	Mar-24	422,435.93	5,188,990.74	21.45%	974,399.45	5,664,169.11	4.03%	23.42%
15	Abr-24	457,768.45	5,646,759.19	23.34%	323,037.14	5,987,206.25	1.34%	24.75%
16	May-24	346,719.27	5,993,478.46	24.78%	249,826.69	6,237,032.94	1.03%	25.78%
17	Jun-24	426,934.85	6,420,413.31	26.54%	600,784.00	6,837,816.94	2.48%	28.27%
18	Jul-24	602,166.54	7,022,579.85	29.03%	347,143.90	7,184,960.84	1.44%	29.70%
19	Ago-24	355,547.49	7,378,127.33	30.50%	246,562.85	7,431,523.69	1.02%	30.72%
20	Set-24	1,678,395.55	9,056,522.88	37.44%	270,127.67	7,701,651.36	1.12%	31.84%
21	Oct-24	1,679,522.44	10,736,045.32	44.38%	404,931.09	8,106,582.45	1.67%	33.51%
22	Nov-24	1,336,646.48	12,072,691.80	49.91%	444,424.23	8,551,006.68	1.84%	35.35%
23	Dic-24	305,435.53	12,378,127.33	51.17%	621,437.60	9,172,444.28	2.57%	37.92%
24	ENE - DIC 2025	11,811,459.62	24,189,586.95	100.00%				
COSTO TOTAL		24,189,586.95		100.00%			9,172,444.28	37.92%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL FÍSICO FINANCIERO

CUARO RESUMEN AVANCE FÍSICO									
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	AVANCE						SALDO	
		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
		VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA PRINCIPAL	13,451,492.34	7,306,990.54	32.70%	899,391.51	4.02%	8,206,382.05	36.72%	5,245,110.29	23.47%
VALORIZACIÓN MENSUAL POR PARTIDAS NUEVAS	8,895,003.00	2,226,014.29	9.96%	109,614.26	0.49%	2,335,628.55	10.45%	6,559,374.45	29.35%
METRADOS DEDUCTIVOS	8,895,003.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	8,895,003.00	
TOTAL PRESUPUESTO	22,346,495.34	9,533,004.83	42.66%	1,009,005.77	4.52%	10,542,010.60	47.18%	11,804,484.74	52.82%

CUARO RESUMEN AVANCE FINANCIERO									
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	AVANCE						SALDO	
		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
		VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA	24,189,586.95	8,551,006.68	35.35%	621,437.60	2.57%	9,172,444.28	37.92%	15,017,142.67	62.08%

Que, mediante **INFORME N°0569-2025-MIDAGRI-PROVRAEM-UGRF/J(e)**, de fecha 08 de abril del 2025, el Jefe encargado de la Unidad de Gestión de Recursos Forestales, solicita la aprobación del informe de preliquidación técnica financiera del proyecto "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN EL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2439878, que, la ejecución de avance físico acumulado del proyecto al mes de diciembre 2024 es de 47.18% que asciende a la suma de S/. 10,542,628.55 (Diez millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho con 55/100 soles) y la valorización de ejecución financiera acumulada al 31 de diciembre del 2024 es del 37.92% que asciende la suma de S/. 9,172,444.28 (Nueve millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 28/100 soles), concluyendo que contiene toda la documentación necesaria conforme a la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM y solicita su aprobación vía acto resolutivo;

Estando en las consideraciones expuestas y de conformidad al al Decreto Supremo N° 010-2024-MIDAGRI, que prorroga el plazo de vigencia del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro al 31 de diciembre del 2027 y en uso de las facultades conferidas en el art. 8° literal q) del nuevo Manual de Operaciones del PROVRAEM aprobado con Resolución Ministerial N° 0425-2024-MIDAGRI, y conforme a las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 0183-2024-MIDAGRI, de fecha 20-05-2024, que Designa al Director Ejecutivo del PROVRAEM;



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el informe de **Pre-Liquidación Física Financiera** del proyecto de inversión denominado "RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN EL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N° 2439878, y valorización física acumulada del proyecto al mes de diciembre 2024 es de 47.18% que asciende a la suma de S/. 10,542,628.55 (Diez millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho con 55/100 soles), y la valorización de ejecución financiera acumulada al 31 de diciembre del 2024 es del 37.92% que asciende la suma de S/. 9,172,444.28 (Nueve millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 28/100 soles).

VALORIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

ITEM	PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
		(S/.)		PORCENTAJE	(S/.)		(%)	
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
0	INICIO							
1	Feb-23	378,996.50	378,996.50	1.70%	378,996.50	378,996.50	1.70%	1.70%
2	Mar-23	486,844.02	865,840.52	3.87%	486,844.02	865,840.52	2.18%	3.87%
3	Abr-23	85,247.16	951,087.68	4.26%	85,247.16	951,087.68	0.38%	4.26%
4	May-23	83,361.60	1,034,449.28	4.63%	83,361.60	1,034,449.28	0.37%	4.63%
5	Jun-23	83,361.60	1,117,810.88	5.00%	83,361.60	1,117,810.88	0.37%	5.00%
6	Jul-23	238,412.24	1,356,223.12	6.07%	238,412.24	1,356,223.12	1.07%	6.07%
7	Ago-23	213,894.63	1,570,117.74	7.03%	213,894.63	1,570,117.74	0.96%	7.03%
8	Set-23	77,485.38	1,647,603.12	7.37%	77,485.38	1,647,603.12	0.35%	7.37%
9	Oct-23	667,706.40	2,315,309.52	10.36%	667,706.40	2,315,309.52	2.99%	10.36%
10	Nov-23	1,243,732.60	3,559,042.12	15.93%	1,243,732.60	3,559,042.12	5.57%	15.93%
11	Dic-23	795,250.83	4,354,292.95	19.49%	795,250.83	4,354,292.95	3.56%	19.49%
12	Ene-24	20,434.88	4,374,727.83	19.58%	20,434.88	4,374,727.83	0.09%	19.58%
13	Feb-24	300,092.61	4,674,820.44	20.92%	300,092.61	4,674,820.44	1.34%	20.92%
14	Mar-24	379,235.93	5,054,056.36	22.62%	379,235.93	5,054,056.36	1.70%	22.62%
15	Abr-24	414,568.45	5,468,624.81	24.47%	414,568.45	5,468,624.81	1.86%	24.47%
16	May-24	296,669.27	5,765,294.08	25.80%	373,204.82	5,841,829.63	1.67%	26.14%
17	Jun-24	378,384.85	6,143,678.93	27.49%	462,950.25	6,304,779.88	2.07%	28.21%
18	Jul-24	553,616.54	6,697,295.47	29.97%	421,427.07	6,726,206.95	1.89%	30.10%
19	Ago-24	306,997.49	7,004,292.95	31.34%	274,121.62	7,000,328.57	1.23%	31.33%
20	Set-24	1,629,845.55	8,634,138.50	38.64%	451,716.06	7,452,044.63	2.02%	33.35%
21	Oct-24	1,630,972.44	10,265,110.94	45.94%	1,067,928.35	8,519,972.97	4.78%	38.13%
22	Nov-24	1,288,096.48	11,553,207.42	51.70%	1,013,031.85	9,533,004.83	4.53%	42.66%
23	Dic-24	256,883.74	11,810,091.16	52.85%	1,009,005.77	10,542,010.60	4.52%	47.18%
24	ENE 2025	10,536,404.18	22,346,495.34	100.00%				
TOTAL, COSTO DIRECTO		22,346,495.34	100.00%		10,542,010.60		47.18%	



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

VALORIZACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ITEM	PERIODO	PROGRAMADO			EJECUTADO			
		(S/.)		PORCENTAJE	(S/.)		(%)	
		MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
0	INICIO							
1	Feb-23	182,351.50	182,351.50	0.75%	182,351.50	182,351.50	0.75%	0.75%
2	Mar-23	382,192.50	564,544.00	2.33%	382,192.50	564,544.00	1.58%	2.33%
3	Abr-23	297,586.80	862,130.80	3.56%	297,586.80	862,130.80	1.23%	3.56%
4	May-23	188,131.00	1,050,261.80	4.34%	188,131.00	1,050,261.80	0.78%	4.34%
5	Jun-23	286,790.00	1,337,051.80	5.53%	286,790.00	1,337,051.80	1.19%	5.53%
6	Jul-23	504,603.40	1,841,655.20	7.61%	504,603.40	1,841,655.20	2.09%	7.61%
7	Ago-23	444,586.50	2,286,241.70	9.45%	444,586.50	2,286,241.70	1.84%	9.45%
8	Set-23	237,446.53	2,523,688.23	10.43%	237,446.53	2,523,688.23	0.98%	10.43%
9	Oct-23	437,038.19	2,960,726.42	12.24%	437,038.19	2,960,726.42	1.81%	12.24%
10	Nov-23	264,858.96	3,225,585.38	13.33%	264,858.96	3,225,585.38	1.09%	13.33%
11	Dic-23	1,152,541.95	4,378,127.33	18.10%	1,152,541.95	4,378,127.33	4.76%	18.10%
12	Ene-24	30,184.88	4,408,312.21	18.22%	94,840.33	4,472,967.66	0.39%	18.49%
13	Feb-24	358,242.61	4,766,554.82	19.70%	216,802.00	4,689,769.66	0.90%	19.39%
14	Mar-24	422,435.93	5,188,990.74	21.45%	974,399.45	5,664,169.11	4.03%	23.42%
15	Abr-24	457,768.45	5,646,759.19	23.34%	323,037.14	5,987,206.25	1.34%	24.75%
16	May-24	346,719.27	5,993,478.46	24.78%	249,826.69	6,237,032.94	1.03%	25.78%
17	Jun-24	426,934.85	6,420,413.31	26.54%	600,784.00	6,837,816.94	2.48%	28.27%
18	Jul-24	602,166.54	7,022,579.85	29.03%	347,143.90	7,184,960.84	1.44%	29.70%
19	Ago-24	355,547.49	7,378,127.33	30.50%	246,562.85	7,431,523.69	1.02%	30.72%
20	Set-24	1,678,395.55	9,056,522.88	37.44%	270,127.67	7,701,651.36	1.12%	31.84%
21	Oct-24	1,679,522.44	10,736,045.32	44.38%	404,931.09	8,106,582.45	1.67%	33.51%
22	Nov-24	1,336,646.48	12,072,691.80	49.91%	444,424.23	8,551,006.68	1.84%	35.35%
23	Dic-24	305,435.53	12,378,127.33	51.17%	621,437.60	9,172,444.28	2.57%	37.92%
24	ENE - DIC 2025	11,811,459.62	24,189,586.95	100.00%				
COSTO TOTAL		24,189,586.95		100.00%			9,172,444.28	37.92%

RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL FÍSICO FINANCIERO

CUARO RESUMEN AVANCE FÍSICO									
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	AVANCE						SALDO	
		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
		VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA PRINCIPAL	13,451,492.34	7,306,990.54	32.70%	899,391.51	4.02%	8,206,382.05	36.72%	5,245,110.29	23.47%
VALORIZACIÓN MENSUAL POR PARTIDAS NUEVAS	8,895,003.00	2,226,014.29	9.96%	109,614.26	0.49%	2,335,628.55	10.45%	6,559,374.45	29.35%
METRADOS DEDUCTIVOS	8,895,003.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	8,895,003.00	
TOTAL PRESUPUESTO	22,346,495.34	9,533,004.83	42.66%	1,009,005.77	4.52%	10,542,010.60	47.18%	11,804,484.74	52.82%

CUARO RESUMEN AVANCE FINANCIERO									
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	AVANCE						SALDO	
		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
		VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%	VALORIZACIÓN	%
VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA	24,189,586.95	8,551,006.68	35.35%	621,437.60	2.57%	9,172,444.28	37.92%	15,017,142.67	62.08%

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento a fin que realice las acciones necesarias en cumplimiento a lo aprobado por la presente resolución.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°058-2025-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Unidad de Gestión de Recursos Forestales, realice las acciones que correspondan para el cumplimiento de los objetivos institucionales con respecto a la pre-liquidación físico financiera del Proyecto de Inversión.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, la notificación del presente acto resolutivo a los órganos estructurados del PROVRAEM con las formalidades de Ley, y **PUBLÍQUESE** en el portal institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.



PROVRAEM
RJHC/DE
Archivo

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO
PROVRAEM

.....
ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANITARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO