



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA 001 AL CONTRATO N° 92-2023-GM-MPS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 062-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2561280

Conste por el presente documento, la contratación de la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2561280**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal, Abog. Elvis Joe Terrones Rodriguez**, identificado con DNI N° 80500940, y de otra parte el **CONSORCIO TRES HERMANOS**, conformado por **Ivan Juarez Trujillo**, con RUC N° 10405565191, con domicilio legal en Jr. Libertad 135 A.H. Miramar Bajo (G-15) – CHIMBOTE – SANTA - ANCASH y la persona de **Joselito Rimarachin Flores**, con RUC N° 10277185534, con domicilio legal en Jr. Angel delgado Morey N° 220– TARAPOTO – SAN MARTIN – SAN MARTIN, designando como Representante Común **Señor Ivan Juarez Trujillo**, identificado con DNI N° 40556519, indicando como domicilio del consorcio Urb. Flores Mz. C Lt. 85– NUEVO CHIMBOTE – SANTA - ANCASH, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de agosto del 2023, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 062-2023-MPS-CS-1 - Primera Convocatoria para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2561280**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

(...)

Con Informe N°164-2025-GI-MPS, de fecha 11 de abril del 2025, la Gerencia de Infraestructura solicita la suscripción de la adenda al **CONTRATO N° 92-2023-GM-MPS PARA LA SUPERVISION DE OBRA; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2561280**. Por ampliación de plazo.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente adenda tiene por objeto la ampliación de plazo por 09 días calendario del contrato de la **SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH", con CUI 2561280**

CLÁUSULA TERCERA: INFORMACIÓN A MODIFICARSE

De conformidad con lo expuesto en los **Informe N°325-2025-SGOP-GI-MPS y el Informe N°164-2025-GI-MPS**, se tiene por APROBADA la siguiente información, con respecto a la ampliación de plazo por 09 días calendario:

- | | |
|---|--------------------|
| • Monto total de la Ampliación de Plazo | S/ 4.469.84 soles |
| • Plazo de Ejecución Ampliado | 09 días calendario |

CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES

Se establece que la responsabilidad de la elaboración y suscripción de la presente adenda se refiere a los informes que la sustentan tanto de la **Gerencia de Infraestructura (Informe N°164-2025-GI-MPS)** y de la **Sub Gerencia**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA 001 AL CONTRATO N° 92-2023-GM-MPS

de Obras Públicas (Informe N°325-2025-SGOP-GI-MPS).

CLÁUSULA QUINTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas previstas en el **CONTRATO N° 092-2023-GM-MPS**, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad al 10 de abril del 2025.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal

Mg. Luis A. Luna Villarreal
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO TRES HERMANOS

Juan Carlos Trujillo
Juarez Trujillo Ivan
REPRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA”