



## ***FE de ERRATAS***

Visto la Resolución Gerencial de Infraestructura N° 237-2024-MPSR-J/GEIN, de fecha 11 de diciembre de 2024; que, APRUEBA en su Artículo Primero **LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, por ciento cinco días calendario** al proyecto de inversión denominado **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” (COMPONENTE IV)**, con **Código Único de Inversión N° 2626984**, sin incidencia presupuestal ni financiero en los costos directos ni gastos generales, con eficacia anticipada para efectos del cómputo del plazo ampliado, esto es desde el 01 de diciembre de 2024 con término al 15 de marzo de 2025, (...).

*Se observa error material (tipográfico) en los días calendario de la ampliación de plazo consignada en números entre paréntesis del artículo primero de la parte resolutive, al consignar erróneamente (45); lo que difiere del plazo ampliado en letras, debiendo ser lo correcto el número (105), conforme al plazo aprobado en letras.*

**DICE:**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. -**

**APROBAR** la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR CIENTO CINCO (45) DÍAS CALENDARIO (...).**

**DEBE DECIR:**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. -**

**APROBAR** la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO (...).**

*Juliaca, 11 de abril de 2025.*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN  
JULIACA

*Ing. Luis Edgardo Aguilar Pomari*  
CIP: 81344  
REPRESENTANTE DE INFRAESTRUCTURA

**LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL N° 27444, ARTICULO 210°, RECTIFICACIÓN DE ERRORES, NUMERAL 210.1 ESTABLECE:**

*Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos, pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.*