



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 772 -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura;

31 DIC 2018

VISTOS, La Carta CCBIP-865-2018 de fecha 14 de diciembre de 2018, Informe N° 3320-2018/GRP-440310 de fecha 20 de diciembre de 2018, Informe N° 1154-2018/GRP-440300 de fecha 21 de diciembre de 2018, Memorando N° 3279-2018/GRP-440000, relacionados con la liquidación del Convenio de Inversión Pública Regional, en el Marco de la Ley N° 29230 del Proyecto " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017.

CONSIDERANDO :

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1197-2015 de fecha 16 de noviembre de 2015, acuerda modificar el artículo primero del Acuerdo de Consejo Regional N° 1184-2015/GRP-CR de fecha 09 de octubre de 2015, Prioriza la ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP) " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017", para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 29230, bajo la modalidad de obras por impuesto;

Que, con fecha 30 de diciembre de 2015, el Gobierno Regional Piura suscribió el Convenio de Inversión Pública Regional, con la empresa Privada CONSORCIO conformado por las empresas UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK Y CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. y adendas respectivas para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017";

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 560-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR1 de fecha 07 de diciembre de 2016, se aprueba el Expediente técnico del Proyecto " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017", por el monto Setenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Catorce con 01/100 Soles (S/ 77'932,914.01), disgregado en Convenio suscrito – Ejecución de Obra (S/ 67'094,120.28), Plan de Trabajo (S/ 7'067,209.98), Gestión y Gerenciamiento del Proyecto y Supervisión de Obra (S/ 3'771,583.75);

Que, con fecha 19 de setiembre de 2018 se recepciona la obra " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017,

Que, con Carta CCBIP-865-2018 de fecha 14 de diciembre de 2018, dirigida al Gobernador Regional, el representante legal del CONSORCIO URSULA SANCHEZ GAMARRA acepta los montos indicados y autorizados de NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 54/100 ( S/ 95'564,391.54), según anexo;

Que, con fecha 27 de diciembre del 2018 se firma Adenda N° 12 al Convenio de Inversión Pública Regional, Cláusula Tercera, en donde se aprueba el costo total de la inversión en el Proyecto " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017", que asciende a NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 54/100 (S/ 95'564,391.54) disgregado en Adenda - Elaboración de Estudios y Ejecución de Obra (S/ 87'180,156.69), Interferencias en Redes de Telecomunicaciones (S/ 1'994,004.62), Gestión y Gerenciamiento del Proyecto (126,233.84) y Supervisión de Obra (S/ 6'263,996.39);





RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 772 -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura; 18 1 DIC 2018

Con, visaciones de la Oficina Regional de Administración ,Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Constitución Política del Perú; Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria; Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado y sus modificatorias (Obras Por Impuestos); Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación del Convenio de Inversión Pública Regional por el Financiamiento, Ejecución y Supervisión en el Marco de la Ley N° 29230 del Proyecto " **MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA**", CON CÓDIGO SNIP N° 61017, cuyo valor asciende a NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 54/100 (S/ 95'564,391.54), según anexo.

**ARTICULO SEGUNDO.-** El Saldo a favor de la Empresa Privada CONSORCIO conformado por las empresas UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK Y CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. asciende a NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CATORCE CON 14/100 SOLES (S/ 9'470,114.14) mediante la emisión del CIPRL respectivo.(según anexo)

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR** la presente Resolución a la Oficina Regional de Administración , Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia General Regional, Secretaría General, y al Inversionista CONSORCIO conformado por las empresas UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK Y CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., en su domicilio legal sito en Jr. Carlos Villarán N° 140 – Urb. Santa catalina, Piso 17, Torre Inter Interbank, La Victoria – Lima Jr. Carlos Villarán N° 140 Urb. Santa Catalina Torre INTERBANK Piso 17 - La Victoria - Lima.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
  
 Ing. REYNALDO HILBCK GUZMÁN  
 GOBERNADOR REGIONAL





RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° **772** -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura; **31 DIC 2018**

**DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEDIANTE CIPRL**

PLIEGO	:	457 Gobierno Regional del Dpto. de Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	001 Sede Piura
CORRELATIVO CADENA	:	0484-2017 y 0125-2018
PROGRAMA	:	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
PROD/PROY	:	2048987 Construcción de Pavimento de vías auxiliares y ampliación de la Av. Sánchez cerro, Tramo Óvalo Cáceres – Av. Gullman de la Ciudad de Piura, provincia de Piura.
ACT/AL/OB	:	4000075 Construcción de vía local 6000002 Supervisión y liquidación de obra.
FUNCION	:	15 Transporte.
División FUNC.	:	036 Transporte Urbano.
Grupo FUNC.	:	0074 Vías Urbanas.
CODIGO SNIP	:	61017
EMPRESA CONTRATISTA	:	COSAPI S.A.
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA	:	Consortio Supervisor Vial Piura TOPOCAD INGENIEROS SRL
FTE. FTO. 001-631062776	:	1.19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
LOCALIZACION DEL PROYECTO	:	
LOCALIDAD	:	Av. Sánchez Cerro
DISTRITO	:	Piura.
PROVINCIA	:	Piura.
DPTO.	:	Piura.
GOB. REG.	:	Piura.
FECHA DEL CONVENIO	:	30 / 12 / 2015
Plazo de Ejecución de Obra	:	360 días calendarios - 270 días para ejecución de obra - 090 días calendarios para levantamiento de observaciones
Plazo de ejecución con ampliaciones aprobadas	:	614 días calendarios
Fecha de Aprobación Plan de Trabajo	:	24 / 11 / 2016
Fecha Entrega de Terreno	:	19 / 12 / 2016
Fecha de Inicio de Obra	:	20 / 12 / 2016
Ampliaciones de plazo	:	254 días calendarios
Fecha de Término	:	25 / 08 / 2018
Fecha de Recepción de Obra	:	12 / 09 / 2018





RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 772 -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura; 31 DIC 2018

**ANEXO**

Liquidación del Convenio de Inversión Pública Regional por financiamiento, ejecución y supervisión, en el Marco de la Ley N° 29230 del Proyecto " MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA", CON CÓDIGO SNIP N° 61017

	AUTORIZADO según convenio	Neto	IGV18%	Total S/
<b>A</b>	<b>Ejecución de obra COSAPI S.A.</b>			
1	Contrato Principal	43,321,226.21	7,797,820.72	51,119,046.93
2	Elaboración de Estudio del Plan de Trabajo	616,401.40	110,952.25	727,353.65
3	Ejecución del Plan de Trabajo	5,046,372.13	908,346.98	5,954,719.11
4	Mayores Trabajos	18,323,321.19	3,298,197.81	21,621,519.00
5	Mayores Gastos Generales	4,274,990.69	769,498.32	5,044,489.01
6	Reajustes	2,299,177.10	413,851.88	2,713,028.98
	<b>Sub Total N° 01</b>	<b>73,881,488.72</b>	<b>13,298,667.96</b>	<b>87,180,156.68</b>
	Pagos a empresa de telefonía y Gastos de gestión:	-	-	-
7	Remoción de interferencias (Telefónica y Claro)	1,689,834.42	304,170.20	1,994,004.62
8	Gastos de gestión (Por Ejecución Plan de Trabajo)	106,977.84	19,256.02	126,233.86
	<b>Sub Total N° 02</b>	<b>1,796,812.26</b>	<b>323,426.22</b>	<b>2,120,238.48</b>
	<b>TOTAL N° 01</b>	<b>75,678,300.98</b>	<b>13,622,094.18</b>	<b>89,300,395.16</b>
<b>B</b>	<b>Supervisión de Obra</b>			
b-1	<b>Consorcio Supervisión Vial Piura</b>			
	Contrato Principal	3,196,257.42	575,326.34	3,771,583.76
	Decutivo N° 01 por liquidación	(319,625.75)	(57,532.64)	(377,158.39)
	Plan de Trabajo	504,996.56	90,899.38	595,895.94
	Deductivo Plan de Trabajo	(4,469.23)	(804.46)	(5,273.69)
	GG Ampliación de plazo N° 01, 02 y 03	917,517.30	165,153.11	1,082,670.41
	GG Ampliación de Plazo N° 04	170,396.06	30,671.29	201,067.35
	<b>Sub Total N° 03</b>	<b>4,465,072.36</b>	<b>803,713.02</b>	<b>5,268,785.38</b>
b-2	<b>TOPOCAD INGENIEROS S.R.L.</b>			
	Saldo contrato de supervisión	843,399.15	151,811.85	995,211.00
	<b>Sub Total N° 04</b>	<b>843,399.15</b>	<b>151,811.85</b>	<b>995,211.00</b>
	<b>TOTAL N° 02</b>	<b>5,308,471.51</b>	<b>955,524.87</b>	<b>6,263,996.38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>80,986,772.49</b>	<b>14,577,619.05</b>	<b>95,564,391.54</b>





RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 772 -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR

Piura; 31 DIC 2018

**ANEXO**

Liquidación del Convenio de Inversión Pública Regional por financiamiento, ejecución y supervisión, en el Marco de la Ley N° 29230 del Proyecto " MEJORAMIENTO DE LA AV. SÁNCHEZ CERRO TRAMO, AV. GULLMAN – AV. CHULUCANAS- DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- PIURA", CON CÓDIGO SNIP N° 61017

CERTIFICADOS INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL TESORO PUBLICO - CIPRL				
LEY N° 29230 Y SUS MODIFICATORIAS				
	PAGADO	C/P	SIAF	MONTO
<b>A</b>	<b>Ejecución de obra</b>			
15.11.2017	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	3	33284-2017	1,452,155.21
15.11.2017	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	4	33294-2017	1,452,155.21
15.11.2017	Cementos Pacasmayo S.A.A	5	33285-2017	968,103.47
15.11.2017	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	6	33339-2017	623,149.65
15.11.2017	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	7	33349-2017	623,149.65
15.11.2017	Cementos Pacasmayo S.A.A	8	33350-2017	415,433.10
30.11.2017	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	7	33613-2017	3,348,180.14
30.11.2017	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	9	33616-2017	3,348,180.14
30.11.2017	Cementos Pacasmayo S.A.A	8	33615-2017	2,232,120.09
20.03.2018	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	5	2801-2018	4,640,593.05
20.03.2018	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	6	2802-2018	4,640,593.05
20.03.2018	Cementos Pacasmayo S.A.A	7	4285-2018	3,093,728.69
20.09.2018	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	12	26196-2018	8,474,880.76
20.09.2018	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	11	26195-2018	8,474,880.76
20.09.2018	Cementos Pacasmayo S.A.A	13	26202-2018	5,649,920.50
26.11.2018	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	21	31156-2018	5,888,201.14
26.11.2018	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	20	31155-2018	5,888,201.14
26.11.2018	Cementos Pacasmayo S.A.A	22	31157-2018	3,925,467.43
26.11.2018	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	17	33468-2018	5,668,037.73
26.11.2018	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	18	33467-2018	5,668,037.73
26.11.2018	Cementos Pacasmayo S.A.A	19	33469-2018	3,778,691.83
	<b>TOTAL N° 01</b>			<b>80,253,860.47</b>
<b>B</b>	<b>Supervisión de Obra</b>			
28.12.2018	Resolución Ejecutiva Regional N° 757-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR			5,268,785.39
26.11.2018	Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston SAA	17	33468-2018	214,361.83
26.11.2018	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	18	33467-2018	214,361.83
26.11.2018	Cementos Pacasmayo S.A.A	19	33469-2018	142,907.88
	<b>TOTAL N° 02</b>			<b>5,840,416.93</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>86,094,277.40</b>
	<b>SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSORCIO</b>			<b>9,470,114.14</b>
	SALDO POR EJECUCIÓN DE OBRA			9,046,534.68
	SALDO POR SUPERVISIÓN			423,579.46

