




GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024



Pliego 462: Gobierno Regional
del departamento de Ucayali





462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Informe de Evaluación Institucional **Correspondiente al año 2024**



Abril, 2025

Contenido

1.	Resumen Ejecutivo.....	4
2.	Prioridades de la política institucional.....	5
3.	Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)	7
3.1.	Valoración del desempeño del PEI	7
3.2.	Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)	7
4.	Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).....	11
4.1.	Estado integral de las AEI.....	11
4.2.	Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación)	15
4.3.	Implementación de la matriz de recomendaciones del último año	48
5.	Conclusiones.....	86
6.	Recomendaciones.....	87
7.	Anexos	104



1. Resumen Ejecutivo

El Gobierno Regional Ucayali en el marco a su misión ineludible de organizar y conducir la gestión pública sin desarrollo integral y sostenible alinea su política institucional a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2033, y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2025. Por ello, el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2028 del Gobierno regional de Ucayali, es el instrumento que brinda los lineamientos estratégicos que orientan a las unidades orgánicas que conforman el pliego 462 en la planificación operativa institucional para el período anual y multianual.

El Plan Estratégico Institucional 2023 - 2028 del Gobierno Regional de Ucayali, contempla 8 Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI y 46 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, cuya implementación en el año 2024 se evalúa mediante 52 indicadores de AEI y 9 indicadores de OEI. De acuerdo al Reporte de seguimiento anual 2024 del PEI, aprobado con RER N° 093-2025-GRU-GR, 49 indicadores cuentan con medición, mientras que 3 aún no presentan datos. En el caso de los OEI, 5 indicadores han sido medidos y 4 no presentan datos.

Respecto al avance, el 50% de los indicadores de las AEI y el 33% de los indicadores de los OEI muestran un progreso adecuado ($\geq 95\%$). No obstante, los OEI.02, OEI.04 y OEI.06 requieren de especial atención, dado que no vienen presentando datos, de manera consecutiva en los dos últimos años.

Por otro lado, para el próximo periodo de implementación del PEI ampliado 2023-2030 del Gobierno Regional de Ucayali, aprobado con RER N° 098-2025-GRU-GR, se prevé un desafío significativo en cuanto al seguimiento de los indicadores, dado que algunos de ellos presentan fuente y base de datos desactualizadas o no acordes al indicador, lo que limita una adecuada medición de los OEI y AEI. Sin embargo, a través de la implementación de las Actividades Operativas e inversiones, se busca que éstas logren una adecuada ejecución física ($\geq 95\%$) conforme a lo programado.



2. Prioridades de la política institucional

✓ Misión del pliego:

"Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible de la población del departamento mediante una gestión efectiva, transparente, competitiva, sostenible e inclusiva."

✓ Prioridades de la política institucional:

El Gobierno Regional de Ucayali define su política institucional en ser un gobierno regional inclusivo que brinda oportunidades en todas las dimensiones de desarrollo: social, económico, político, ambiental e institucional. Esto aunado a una gestión transparente, eficiente y eficaz, con servidores públicos comprometidos en el marco del código de ética y valores, promoviendo una gestión regional orientada a la prestación de bienes y servicios.

Lineamientos de la Política Institucional del Gobierno Regional de Ucayali:

1. Promover la atención intersectorial para el desarrollo social de la población vulnerable del departamento.
2. Garantizar la calidad de la salud mediante acciones preventivo - promocionales.
3. Mejorar la calidad educativa; con el fin de mejorar los logros de aprendizaje.
4. Asegurar la calidad ambiental; a través de la conservación, restauración, recuperación, fiscalización y puesta en valor de los recursos forestales maderables y no maderables.
5. Mejorar la conectividad y transitabilidad en beneficio de la población del departamento.
6. Impulsar la productividad a través de las cadenas productivas, elevando el nivel de competitividad, bajo una cultura emprendedora y de asociatividad.
7. Reducir la vulnerabilidad frente al riesgo de desastres en el territorio; a través de prevención.
8. Incrementar el desempeño y la capacidad de gestión institucional, para mejorar la atención al ciudadano.

✓ Alcance de la evaluación:

El Plan Estratégico Institucional 2023-2028 del Gobierno Regional de Ucayali cuenta con un total de cuarenta y seis (46) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, y ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI. En la presente evaluación se ha priorizado todos los OEI siguientes:

Figura 1: Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados en la evaluación

OEI.01	Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.
OEI.02	Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.
OEI.03	Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.
OEI.04	Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.
OEI.05	Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.
OEI.06	Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.
OEI.07	Modernizar la gestión institucional.
OEI.08	Mejorar la gestión de riesgo de desastres.

Por el lado de las Acciones Estratégicas institucionales, se han elegido a las que tienen prioridad 1 y prioridad 2 de la ruta estratégica del PEI 2023-2028, las cuales son un total de dieciséis (16), dado que éstas tienen mayor vinculación con el logro de los OEI. Asimismo, se ha visto necesario analizar las AEI críticas que son aquellas que presentan un cumplimiento de logro esperado menor al 50%.

Tabla 1: Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas en la evaluación

N°	Acciones Estratégicas Institucionales	Criterio	Avance Tipo I (%)
OEI.01: Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.			
1	AEI.01.01 Asistencia social integral adecuada a la población en riesgo de vulnerabilidad.	AEI Prioridad 2	100.00%
2	AEI.01.03 Servicios de agua y saneamiento adecuados para la población.	AEI Prioridad 1	100.00%
3	AEI.01.05 Servicio de energía renovable y sostenible implementado para la población rural y de frontera.	AEI crítica	ND
4	AEI.01.08 Medidas de seguridad ciudadana aplicadas en articulación con los gobiernos locales.	AEI crítica	0.00%
OEI.02: Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.			
5	AEI.02.02 Atención integral a niños menores de 5 años.	AEI Prioridad 2 / AEI crítica	37.04%
6	AEI.02.06 Infraestructura de salud y equipamiento adecuados en beneficio de la población.	AEI Prioridad 1	88.68%
OEI.03: Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.			
7	AEI.03.02 Oferta educativa a la población estudiantil de nivel superior universitaria y no universitaria adecuada a la demanda regional.	AEI Prioridad 2	100.00%
8	AEI.03.03 Programa de educación intercultural bilingüe de calidad a la población estudiantil urbana y rural.	AEI Prioridad 1	100.00%
9	AEI.03.05 Instituciones educativas con capacidad instalada adecuada para el uso de la población estudiantil urbana y rural.	AEI crítica	ND
OEI.04: Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.			
10	AEI.04.01 Programa de conservación; recuperación y restauración de ecosistemas implementados en el departamento.	AEI Prioridad 2	94.23%
11	AEI.04.03 Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación y saneamiento de límites.	AEI Prioridad 1	100.00%
OEI.05: Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.			
12	AEI.05.01 Red vial departamental en buen estado en el departamento.	AEI Prioridad 1	100.00%
13	AEI.05.03 Acceso al servicio de telecomunicaciones de calidad en las localidades rurales del departamento.	AEI Prioridad 2 / AEI crítica	20.00%
OEI.06: Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.			
14	AEI.06.01 Energía de hidrocarburos para las empresas e industrias del departamento.	AEI Prioridad 1 / AEI crítica	36.47%
15	AEI.06.02 Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.	AEI Prioridad 2	100.00%
16	AEI.06.03 Promoción de la formalización empresarial de manera permanente en beneficio de las MYPES del departamento.	AEI crítica	0.00%
17	AEI.06.04 Fortalecimiento de la oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.	AEI crítica	0.00%
18	AEI.06.05 Fortalecimiento en el desarrollo de la acuicultura sostenible a los piscicultores formalizados.	AEI crítica	ND
OEI.07 Modernizar la gestión institucional.			
19	AEI.07.01 Fortalecimiento del enfoque de integridad y lucha contra la corrupción.	AEI Prioridad 1	66.67%
20	AEI.07.02 Simplificación administrativa en la entidad.	AEI Prioridad 2	58.00%
21	AEI.07.03 Servicios digitales implementados para la transformación digital.	AEI crítica	37.50%
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgo de desastres.			
22	AEI.08.01 Estudios del riesgo de desastre integrales en el departamento.	AEI Prioridad 1 / AEI crítica	14.00%
23	AEI.08.02 Sistemas de Alerta Temprana implementados en el departamento.	AEI Prioridad 2 / AEI crítica	0.00%



3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

3.1. Valoración del desempeño del PEI

El análisis del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados se basa en los resultados de sus indicadores en relación a los logros esperados para el año 2024, teniendo en cuenta su medición, los factores que influyeron en la implementación y las principales limitaciones presentadas. Este análisis se realiza con la finalidad de identificar alertas tempranas sobre los indicadores que presentan un avance inferior a lo esperado, de manera que permita plantear medidas de mejora para la toma de decisiones.

Los resultados generales evidencian que de cincuenta y dos (52) indicadores que componen el PEI 2023-2028 del Gobierno Regional de Ucayali, nueve (09) son indicadores que miden a los OEI, de las cuales, tres (03) presentaron un nivel de avance mayor o igual al 95%, dos (02) un avance menor al 75% y cuatro (04) no registraron datos.

■ **Rango $\geq 95\%$:** Los indicadores que se encuentran en este nivel de avance están distribuidos en el OEI.01 (1), OEI.07 (1) y OEI.08 (1).

■ **Rango $[75\% - 95\%>$:** No se ha presentado indicadores en este rango.

■ **Rango $[0\% - 75\%>$:** Los dos (02) indicadores que se encuentran en este nivel de avance pertenecen al OEI.03.

■ **ND:** Los cuatro (04) indicadores que no registraron datos, están distribuidos en el OEI.02 (1), OEI.04 (1), OEI.5 (1), OEI.06 (1).

A continuación, se muestra la semaforización de nivel de cumplimiento de los indicadores por cada OEI:

Tabla 2: Semaforización del nivel de cumplimiento de los indicadores de los OEI

OEI	[0% - 75%>	[75% - 95%>	$\geq 95\%$	ND	Total de indicadores
OEI.01: Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.			1		1
OEI.02: Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.				1	1
OEI.03: Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.	2				2
OEI.04: Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.				1	1
OEI.05: Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.				1	1
OEI.06: Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.				1	1
OEI.07 Modernizar la gestión institucional.			1		1
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgo de desastres.			1		1
Total	2	0	3	4	9

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)

OEI.01: Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.

Este objetivo estratégico tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, conformada por los pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad; enfrentando de manera integral las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social en el

departamento, donde existen altos niveles de desigualdad, presencia de comunidades indígenas y dificultades en el acceso a servicios del Estado.

Tabla 3: Resultado del indicador del OEI.01

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.01	Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.			97.5
IND.01.OEI.01	Porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios básicos.	40	39	97.5

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.01 mostró un avance de 97.5% reflejado por el indicador de *“Porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios básicos”*.

OEI.02: Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.

El objetivo tiene como propósito garantizar el bienestar físico, mental y social de la población del departamento, mediante servicios de salud accesibles, oportunos, integrales, con enfoque preventivo, inclusivo y de calidad. Esto implica proteger la salud mental como parte fundamental, además de reducir la mortalidad y morbilidad infantil, asegurando un desarrollo saludable desde la primera infancia.

Tabla 4: Resultado del indicador del OEI.02

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.02	Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.			ND
IND.01.OEI.02	Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría.	70	ND	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.02 con su indicador *“Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría”* no presentan datos. De acuerdo al Reporte de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, esto se debe a que en el año 2024 no priorizaron dicho indicador, motivo por el cual no realizaron encuestas a los usuarios, y por ende no disponen de resultados.

OEI.03: Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.

La finalidad de este objetivo es lograr que todos los estudiantes del departamento, sin distinción de su contexto socioeconómico, cultural o geográfico, accedan a una educación de calidad, inclusiva, equitativa y pertinente, que fortalezca sus aprendizajes, habilidades y competencias para su desarrollo integral y su adecuada inserción en la sociedad y el mercado laboral.

Tabla 5: Resultado del indicador del OEI.03

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.03	Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.			61.3
IND.01.OEI.03	Porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	23	16.4	71.3
IND.02.OEI.03	Porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en razonamiento matemático.	24	9.9	41.3

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.03 presentó un avance de 61.3% como reflejo del resultado de sus dos (02) indicadores, el de *"Porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora"* que obtuvo un avance de 71.3%, y el de *"Porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en razonamiento matemático"* que obtuvo un avance de 41.3%.

La Dirección Regional de Educación refiere que esto se debe a la realización de la "Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2024", y a la ejecución de un taller sobre módulos formativos de las áreas de comunicación y razonamiento matemático, que permitió lograr que 2,842 estudiantes fueran evaluados y de los cuales el 10.15% (129 estudiantes) alcanzaran el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

OEI.04: Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.

Este objetivo estratégico tiene como fin garantizar la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad del departamento, promoviendo el equilibrio ecológico, la resiliencia frente al cambio climático y el desarrollo territorial sostenible en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Esto a través de la protección y restauración de los ecosistemas degradados mediante programas de conservación y recuperación, así como, por medio del control y fiscalización del uso forestal y de fauna silvestre, para evitar la explotación ilegal y la pérdida de biodiversidad.

Tabla 6: Resultado del indicador del OEI.04

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.04	Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.			ND
IND.01.OEI.04	Porcentaje de superficie reforestada	2	ND	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.04 no registra datos, debido a que la unidad de organización responsable del indicador refiere que la fuente de información del indicador *"Porcentaje de superficie reforestada"* no cuenta con datos oficiales.

OEI.05: Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.

Este objetivo busca asegurar el tránsito eficiente de personas y mercancías, impulsando el comercio y facilitando el acceso a servicios (salud, educación, etc), a través de la fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías, garantizando que el transporte sea seguro, eficiente y cumpla con las normas, protegiendo los derechos de los usuarios y promoviendo un servicio de calidad. Por el lado de la conectividad, busca reducir la brecha digital permitiendo a la población rural integrarse al desarrollo económico y acceder a servicios digitales, educación a distancia, etc.

Tabla 7: Resultado del indicador del OEI.05

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.05	Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.			ND
IND.01.OEI.05	Índice de competitividad regional en el pilar infraestructura.	0.35	ND	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024



El OEI.05 con su indicador *“Índice de competitividad regional en el pilar infraestructura”* no presentan datos, debido a que la unidad de organización responsable, no brindó la información requerida del indicador.

OEI.06: Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.

La finalidad del presente objetivo es impulsar el desarrollo productivo sostenible y mejorar la capacidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas (MYPES), para competir en los mercados locales, nacionales e internacionales, contribuyendo de esta manera al crecimiento económico regional y a la mejora del bienestar de la población.

Tabla 8: Resultado del indicador del OEI.06

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.06	Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.			ND
IND.01.OEI.06	Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007.	4,963,515.00	ND	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.06 con su indicador *“Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007”* no presentan datos debido a que la unidad responsable de reportar el avance, no facilitó la información.

OEI.07 Modernizar la gestión institucional.

La finalidad del objetivo estratégico es mejorar la eficiencia, la transparencia y la integridad de la entidad pública, asegurando que sus procesos, servicios y prácticas estén alineados con los principios del buen gobierno y las expectativas de la ciudadanía.

Tabla 9: Resultado del indicador del OEI.07

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.07	Modernizar la gestión institucional.			100
IND.01.OEI.07	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional	60	96.16	100

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.07 logró un avance del 100% reflejado por el indicador de *“Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional”*, como resultado del adecuado seguimiento del POI a través de los componentes de las inversiones y actividades a nivel de pliego, brindando de esta manera avances favorables y equilibrando las necesidades económicas, sociales y ambientales, con el fin de garantizar el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

OEI.08 Mejorar la gestión de riesgo de desastres.

Este objetivo estratégico tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad de la población y de las instituciones ante eventos adversos, fortaleciendo la capacidad de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a desastres naturales o aquellos provocados por el hombre.



Tabla 10: Resultado del indicador del OEI.08

Código	Denominación	Logro Esperado 2024	Valores Obtenidos 2024	Avance Tipo I (%) 2024
OEI.08	Mejorar la gestión de riesgo de desastres.			100
IND.01.OEI.08	Porcentaje de daños y pérdidas recuperadas por la afectación de emergencias y desastres.	5	7	100

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

El OEI.08 logró un avance del 100% reflejado por el indicador de “Porcentaje de daños y pérdidas recuperadas por la afectación de emergencias y desastres”, como resultado de las intervenciones oportunas en los sectores de salud y educación.

4. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

4.1. Estado integral de las AEI

El PEI 2023-2028 del Gobierno Regional de Ucayali cuenta con cuarenta y seis (46) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, cuya implementación en el año 2024 fue medido a través de cincuenta y dos (52) indicadores. A la fecha de elaboración del presente informe, existen cuarenta y nueve (49) indicadores con medición y tres (03) indicadores que no presentan medición.

Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del año, veintiséis (26) indicadores han obtenido un desempeño mayor al 95%, seis (06) indicadores un desempeño entre el 75% y 95%, y diecisiete (17) indicadores con un desempeño por debajo del 75%. A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento de los indicadores de las AEI, enmarcados en los OEI:

Tabla 11: Semaforización del nivel de cumplimiento de los indicadores de las AEI, por OEI

OEI	[0% - 75%>	[75% - 95%>	≥95%	ND	Total, de indicadores de AEI
OEI.01: Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.	2		7	1	10
OEI.02: Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.	1	2	5		8
OEI.03: Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.		1	3	1	5
OEI.04: Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.		1	5		6
OEI.05: Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.	2		2		4
OEI.06: Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.	4		1	1	6
OEI.07 Modernizar la gestión institucional.	6	1	3		10
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgo de desastres.	2	1			3
Total	17	6	26	3	52

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024

En relación al desempeño de las AEI, se observa que: veinticuatro (24) AEI lograron un nivel de desempeño alto (52.17%), tres (03) AEI un nivel de desempeño regular (6.52%), dieciséis (16) AEI un nivel de desempeño bajo (34.78%), y tres (03) AEI no registraron desempeño alguno (6.52%). Tal como se muestra en la tabla:

Tabla 12: Nivel de avance de los logros esperados de las AEI, año 2024

Indicador	Sentido esperado del indicador	Logro esperado 2024	Valor obtenido 2024	Avance Tipo I (%)
OEI.01: Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable.				
AEI.01.01 Asistencia social integral adecuada a la población en riesgo de vulnerabilidad.				100
Número de acciones desarrolladas a favor de la población vulnerable en el fortalecimiento de sus derechos.	Ascendente	24	32	100
AEI.01.02 Políticas públicas regionales con enfoque intercultural implementados en beneficio de los pueblos indígenas.				100
Número de políticas públicas regionales de interculturalidad y de pueblos indígenas implementada.	Ascendente	2	3	100
AEI.01.03 Servicios de agua y saneamiento adecuados para la población.				100
Número de personas abastecidas con agua clorada apto para consumo humano en zona rural.	Ascendente	42,808	59,266	100
AEI.01.04 Asesoramiento especializado para el acceso a programas habitacionales de manera permanente para la población urbana y rural con bajos recursos.				100
Número de familias orientadas en los programas nacionales de vivienda.	Ascendente	60	265	100
AEI.01.05 Servicio de energía renovable y sostenible implementado para la población rural y de frontera.				ND
Porcentaje de electrificación rural.	Ascendente	94	ND	ND
AEI.01.06 Profesional y capacitación oportuna para la población priorizada.				100
Porcentaje de personas insertadas en el mercado laboral formal	Ascendente	59	75.77	100
AEI.01.07 Mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales; de seguridad y salud en el trabajo.				100
Número de casos atendidos en Defensa legal gratuita y conciliación administrativa.	Ascendente	121	3,045	100
AEI.01.08 Medidas de seguridad ciudadana aplicadas en articulación con los gobiernos locales.				0
Número de equipos logísticos entregados para la seguridad ciudadana	Ascendente	15	0	0
AEI.01.09 Programa de condiciones primarias y secundarias implementado oportunamente para las personas con discapacidad.				99.1
Número de personas, del departamento inscritas en el registro nacional de la persona con discapacidad	Ascendente	8,700	8,621	99.1
AEI.01.10 Programa de promoción y práctica del deporte implementado en beneficio de la población.				60
Número de eventos de promoción y práctica deportiva realizadas	Ascendente	10	6	60
OEI.02: Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.				
AEI.02.01 Atención integral en los servicios de salud mental a la población del departamento.				100
Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad que tienen diagnóstico e inician tratamiento.	Descendente	41	37.8	100
AEI.02.02 Atención integral a niños menores de 5 años.				37
Porcentaje de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad	Ascendente	81	30	37
AEI.02.03 Atención integral oportuna a gestantes y mujeres en edad fértil.				94.3
Porcentaje de parto institucional.	Ascendente	91	80.69	88.7
Porcentaje de gestantes que en el último nacimiento recibieron 6 o más controles prenatales.	Ascendente	65	86.5	100
AEI.02.04 Programa de prevención y atención del embarazo en niñas y adolescentes.				100
Porcentaje de adolescentes mujeres de 12 a 17 años que acceden a los servicios de salud para prevención de embarazo (paquete concluido).	Ascendente.	30	58.46	100
AEI.02.05 Atención integral para la prevención y control de las enfermedades transmisibles a la población del departamento.				100
Porcentaje de adultos y jóvenes que recibe consejería para ITS y VIH	Ascendente	74	95.3	100
Porcentaje de adultos y jóvenes que reciben tamizaje para ITS y VIH	Ascendente.	92	127	100
AEI.02.06 Infraestructura de salud y equipamiento adecuados en beneficio de la población.				88.7
Número de establecimiento de salud	Ascendente.	265	235	88.7



Indicador	Sentido esperado del indicador	Logro esperado 2024	Valor obtenido 2024	Avance Tipo I (%)
OEI.03: Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.				
AEI.03.01 Servicios de educación básica de calidad de acuerdo a la demanda de la población.				100
Porcentaje de estudiantes de EBR, cuentan con la dotación de material y recursos educativos	Ascendente	96	97.24	100
AEI.03.02 Oferta educativa a la población estudiantil de nivel superior universitaria y no universitaria adecuada a la demanda regional.				100
Porcentaje de instituciones de educación superior no universitaria licenciadas.	Ascendente	14	15.79	100
AEI.03.03 Programa de educación intercultural bilingüe de calidad a la población estudiantil urbana y rural				100
Número de docentes bilingües	Ascendente	1,580	2,333	100
AEI.03.04 Programa educativo implementado para los estudiantes con necesidades educativas especiales.				77.1
Número de docentes en Educación Básica Especial	Ascendente	105	81	77.1
AEI.03.05 Instituciones educativas con capacidad instalada adecuada para el uso de la población estudiantil urbana y rural.				ND
Porcentaje de locales escolares públicos en buen estado.	Ascendente	19	ND	ND
OEI.04: Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.				
AEI.04.01 Programa de conservación; recuperación y restauración de ecosistemas implementados en el departamento.				94.2
Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas	Ascendente	26	26	100
Porcentaje de superficie con vigilancia y control en Áreas de Conservación Regional.	Ascendente	52	46	88.5
AEI.04.02 Control y fiscalización de las actividades en materia forestal y fauna silvestre.				100
Número de operativos de control y vigilancia de los productos forestales y de fauna silvestre.	Ascendente	195	426	100
AEI.04.03 Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación y saneamiento de límites.				100
Número de proyectos públicos ejecutados en el marco al Ordenamiento Territorial y la Política Territorial Regional.	Ascendente	1	1	100
AEI.04.04 Programa de evaluación oportuna y certificación en materia ambiental en vivienda y transportes para los proyectos de inversión pública.				100
Número de certificaciones ambientales aprobadas.	Ascendente	38	74	100
AEI.04.05 Fiscalización ambiental permanente en el departamento.				100
Porcentaje de fiscalizaciones realizadas a administrados	Ascendente	92	92	100
OEI.05: Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.				
AEI.05.01 Red vial departamental en buen estado en el departamento.				100
Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio.	Descendente	33	32	100
AEI.05.02 Fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías en el departamento.				72.1
Número de fiscalizaciones del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías.	Ascendente	104	75	72.1
AEI.05.03 Acceso al servicio de telecomunicaciones de calidad en las localidades rurales del departamento.				20
Número de acciones de promoción de proyectos de telecomunicaciones	Ascendente	20	4	20
AEI.05.04 Fiscalización del servicio público de transporte acuático de personas y mercancías en el departamento.				100
Número de fiscalizaciones del servicio público de transporte acuático de personas y mercancías.	Ascendente	82	82	100
OEI.06: Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.				
AEI.06.01 Energía de hidrocarburos para las empresas e industrias del departamento.				36.5
Número de asistencias técnicas a empresas del sector hidrocarburos	Ascendente	510	186	36.5
AEI.06.02 Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.				100
Porcentaje de pequeños productores organizados fortalecidos en gestión empresarial y articulados al mercado.	Ascendente	50	97.5	100



Indicador	Sentido esperado del indicador	Logro esperado 2024	Valor obtenido 2024	Avance Tipo I (%)
AEI.06.03 Promoción de la formalización empresarial de manera permanente en beneficio de las mypes del departamento.				0
Número de MYPES formalizadas	Ascendente	38,435	0	0
AEI.06.04 Fortalecimiento de la oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.				0
Porcentaje de recursos turísticos intervenidos	Ascendente	35	0	0
AEI.06.05 Fortalecimiento en el desarrollo de la acuicultura sostenible a los piscicultores formalizados.				ND
Porcentaje de piscicultores formalizados con asistencia técnica.	Ascendente	50	ND	ND
AEI.06.06 Programa de desarrollo forestal y de fauna silvestre bajo un enfoque de competitividad y manejo sostenible a empresas				53.9
Número de planes de manejo forestal y fauna con inspección ocular.	Ascendente	78	42	53.9
OEI.07 Modernizar la gestión institucional.				
AEI.07.01 Fortalecimiento del enfoque de integridad y lucha contra la corrupción.				66.7
Porcentaje de implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	Ascendente	15	10	66.7
AEI.07.02 Simplificación administrativa en la entidad.				58
Porcentaje de las unidades orgánicas que implementan la simplificación administrativa en procedimientos administrativos y servicios de la entidad.	Ascendente	25	21	84
Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados	Ascendente	50	16	32
AEI.07.03 Servicios digitales implementados para la transformación digital.				37.5
Número de servicios de plataforma de interoperabilidad Implementado por el Gobierno Regional de Ucayali	Ascendente	4	1	25
Número de servicios digitales implementados para el uso de la ciudadanía	Ascendente	8	4	50
AEI.07.04 Servicio integral en transparencia y rendición de cuentas para beneficio de los ciudadanos.				50
Número de dataset disponibles para la ciudadanía	Ascendente	3	0	0
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidos.	Ascendente	95	100	100
AEI.07.05 Presupuestos orientados a resultados ejecutado en beneficio de la población.				100
Porcentaje de programas presupuestales a nivel de Pliego con más del 80% de ejecución presupuestal.	Ascendente	84	98	100
AEI.07.06 Intervenciones de fiscalización generadas oportunamente en el gobierno regional de ucayali.				100
Número de Acuerdos Regionales de intervenciones de fiscalización generadas.	Ascendente	41	45	100
AEI.07.07 Actividades de cooperación y relaciones internacionales en materia de desarrollo de fronteras				50
Porcentaje de cumplimiento de actividades de cooperación y relaciones internacionales en materia de desarrollo de fronteras mediante mecanismos bilaterales	Ascendente	100	50	50
OEI.08 Mejorar la gestión de riesgo de desastres.				
AEI.08.01 Estudios del riesgo de desastre integrales en el departamento				14
Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Ascendente	50	7	14
AEI.08.02 Sistemas de alerta temprana implementados en el departamento				0
Número de sistemas de alerta temprana implementados	Ascendente	4	0	0
AEI.08.03 Acciones de reconstrucción implementadas tras la ocurrencia de emergencias y desastres en el departamento.				86.7
Porcentaje infraestructura pública destruida/afectada que cuentan con acciones de reconstrucción	Ascendente	30	26	86.7

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01, año 2024



4.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación)

✓ Proceso de la implementación de las AEI priorizadas

De acuerdo al alcance de la evaluación, se procede a describir los avances de las Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas, así como los factores que influyeron en el desarrollo de las mismas:

AEI.01.01 Asistencia social integral adecuada a la población en riesgo de vulnerabilidad.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.01.01 Asistencia social integral adecuada a la población en riesgo de vulnerabilidad.		100%
IND.01.AEI.01.01	Número de acciones desarrolladas a favor de la población vulnerable en el fortalecimiento de sus derechos.	100%

En el año 2024, se logró un avance del 100% del indicador, siendo la Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y Proyectos Sociales responsable de dicho indicador, y asumiendo tal compromiso se desarrolló acciones a favor de la población en riesgo de vulnerabilidad, mediante las caravanas sociales que tienen como objetivo acercar los servicios sociales a la población vulnerable, así mismo desde las diferentes instancias/ comisiones que tienen como responsabilidad implementar y monitorear las políticas públicas.

Esto dado al trabajo articulado con las instituciones públicas y privadas de la región, con la finalidad de efectivizar la presencia de los diferentes servicios sociales que brinda el Estado, descentralizando sus acciones hacia la población de los lugares más alejados y que no cuentan con fácil acceso a estos servicios.

AEI.01.03 Servicios de agua y saneamiento adecuados para la población.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.01.03 Servicios de agua y saneamiento adecuados para la población.		100%
IND.01.AEI.01.03	Número de personas abastecidas con agua clorada apto para consumo humano en zona rural.	100%

En el año 2024, de acuerdo a lo ejecutado se obtuvo un avance del 100% del indicador, con el servicio de agua segura en la población rural que son los más vulnerables con las enfermedades de origen hídrico, todas las actividades se enmarcaron en el consumo de agua segura-agua clorada en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús.

Logrando de esta manera una incidencia positiva, debido a las intervenciones realizadas por los gobiernos locales y el gobierno regional, con los proyectos de inversión y con la recuperación de los sistemas de agua de estado "regular" ha estado "bueno", logrando un incremento de número de personas que asciende a 16,458.

AEI.01.05 Servicio de energía renovable y sostenible implementado para la población rural y de frontera.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.01.05 Servicio de energía renovable y sostenible implementado para la población rural y de frontera.		ND
IND.01.AEI.01.05	Porcentaje de electrificación rural.	ND

La DREM Ucayali no ha brindado ningún dato acerca del porcentaje de electrificación rural debido a que la fuente de dato de este indicador está bajo la responsabilidad del MINEM, al cual solicitaron información como dirección para el seguimiento respectivo pero dicha solicitud no fue atendida hasta la fecha.

AEI.01.08 Medidas de seguridad ciudadana aplicadas en articulación con los gobiernos locales.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.01.08 Medidas de seguridad ciudadana aplicadas en articulación con los gobiernos locales.		0%
IND.01.AEI.01.08	Número de equipos logísticos entregados para la seguridad ciudadana	0%

La unidad orgánica responsable del indicador señala que, en el año 2024, no se asignaron recursos al programa presupuestal 030 para la compra de equipos logísticos.

AEI.02.02 Atención integral a niños menores de 5 años.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.02.02 Atención integral a niños menores de 5 años.		37%
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo para su edad	37%

La DIRESA señala que, en el año 2024, el indicador obtuvo el 37% de cumplimiento, no logrando cumplir con el logro esperado, debido a dificultades en el registro y seguimiento oportuno. Por su parte, la Gerencia Regional de Desarrollo Social refiere que hay una diferencia moderada con la meta esperada, lo que indica que se deben reforzar las acciones para asegurar que más niños reciban sus controles completos, sobre todo en las zonas más alejadas. Además de seguir trabajando con los centros de salud y autoridades locales para mejorar la atención y el seguimiento a los menores

AEI.02.06 Infraestructura de salud y equipamiento adecuados en beneficio de la población.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.02.06 Infraestructura de salud y equipamiento adecuados en beneficio de la población		88.7%
IND.01.AEI.02.06	Número de establecimiento de salud	88.7%

La Gerencia Regional de Desarrollo Social refiere que en el año 2024 se tuvo un avance del 88.7%, lo que resulta un avance significativo con respecto a la implementación de la AEI. No obstante, sugiere priorizar inversiones que tengan como objetivo la mejora de la infraestructura de los centros de salud para el cierre de brechas de acceso a servicios.

De otro lado, la Dirección Regional de Salud, a través de su Oficina Ejecutiva de planeamiento, finanzas y gestión, señala que se está gestionando para que los establecimientos que no cuentan con Resolución Directoral de Creación, regularicen sus expedientes para la formalidad de funcionamiento.



AEI.03.02 Oferta educativa a la población estudiantil de nivel superior universitaria y no universitaria adecuada a la demanda regional.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.03.02 Oferta educativa a la población estudiantil de nivel superior universitaria y no universitaria adecuada a la demanda regional.		100%
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de instituciones de educación superior no universitaria licenciadas.	100%

El resultado obtenido en el 2024 se logró cumplir la meta debido a que la DREU, Goreu y Gobierno Local, están en proceso de aprobación del licenciamiento del IESPP Bilingüe, además en el año 2023 se realizaron las gestiones necesarias para lograr el licenciamiento del IEST Padre Abad cumpliendo las Condiciones Básicas de Calidad – CBC, el 20 de julio del año 2023 con RM N° 406-2023-MINEDU se reconoce el licenciamiento. Y respecto a los privados, existen dos que (02) que ya están licenciados: el Instituto FIBONACCI (año 2019) y el Instituto TEC (año 2020).

AEI.03.03 Programa de educación intercultural bilingüe de calidad a la población estudiantil urbana y rural.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.03.03 Programa de educación intercultural bilingüe de calidad a la población estudiantil urbana y rural.		100%
IND.01.AEI.03.03	Número de docentes bilingües	100%

La DREU señala que el indicador se logró cumplir en su totalidad puesto que se realizó el proceso de contratación docente en cada UGEL. En el aplicativo NEXUS se registra un total de 2,333 docentes contratados en instituciones EIB: 1,079 en Coronel Portillo, 992 en Atalaya, 129 en Padre Abad y 133 en Purús.

AEI.03.05 Instituciones educativas con capacidad instalada adecuada para el uso de la población estudiantil urbana y rural.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.03.05 Instituciones educativas con capacidad instalada adecuada para el uso de la población estudiantil urbana y rural.		ND
IND.01.AEI.03.05	Porcentaje de locales escolares públicos en buen estado.	ND

La DREU refiere que el resultado del indicador está a la espera de los resultados obtenidos en el Censo Escolar del Ministerio de Educación. Sin embargo, señala que una de las limitantes por la cual no se puede mejorar la infraestructura de los locales escolares es por la falta de saneamiento físico legal de dichos locales, desde la Dirección Regional de Ucayali existe un plan de trabajo de saneamiento en el cual están trabajando con los gobiernos locales para aumentar el saneamiento de los predios, siendo que en el 2024 se logró el saneamiento de 32.



AEI.04.01 Programa de conservación; recuperación y restauración de ecosistemas implementados en el departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.04.01	Programa de conservación; recuperación y restauración de ecosistemas implementados en el departamento	94.2%
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas	100%
IND.02.AEI.04.01	Porcentaje de superficie con vigilancia y control en Áreas de Conservación Regional.	88.5%

La Autoridad Regional Ambiental a través de la Dirección de Conservación y Diversidad Biológica refiere que el primer indicador alcanzó el 100% de avance porcentual de ecosistemas conservada a través de las diferentes actividades que hicieron posible cumplir con la meta establecida para este indicador como: la actualización de la estrategia regional de cambio climático 2023, la organización de evento por el día mundial de la vida silvestre y la actualización de los documentos de gestión de los áreas de Conservación Regional Imiria y CATA, como el seguimiento y monitoreo de los reportes en el marco del Programa Presupuesto N° 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas.

En relación al segundo indicador señala que no se llegó a alcanzar el Logro esperado de superficie con vigilancia y control en las Áreas de Conservación Regional Imiria y CATA, debido a restricciones presupuestales, para el seguimiento y monitoreo en el marco del Programa Presupuesto N° 0057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas.

AEI.04.03 Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación y saneamiento de límites.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.04.03	Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación y saneamiento de límites.	100%
IND.01.AEI.04.03	Número de proyectos públicos ejecutados en el marco al Ordenamiento Territorial y la Política Territorial Regional.	100%

La Autoridad Regional Ambiental a través de la Dirección de Gestión del Territorio, señala que se obtuvo 01 Proyecto en ordenamiento territorial con un avance porcentual del 100% para el periodo 2024, como parte del desarrollo de las actividades de categorización y recategorización de CC.PP y estudios temáticos para la actualización de la ZEE, que permitirá el desarrollo económico, cultural sostenible de un territorio.

AEI.05.01 Red vial departamental en buen estado en el departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.05.01	Red vial departamental en buen estado en el departamento	100%
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio.	100%

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones señala que en el 2024 se tiene un logro esperado de 33% y al finalizar el periodo 2024 se obtuvo un



valor de 32% lo que representa un buen desarrollo de las actividades programadas, ya que se llegó a la meta esperada, que es descender el nivel inadecuado de la red vial departamental no pavimentada.

Además, refiere que vienen realizando los mantenimientos periódicos y rutinarios en las vías departamentales de Ucayali de manera eficiente cada año, lo que permite que el porcentaje de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio baje su porcentaje.

AEI.05.03 Acceso al servicio de telecomunicaciones de calidad en las localidades rurales del departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.05.03 Acceso al servicio de telecomunicaciones de calidad en las localidades rurales del departamento.		20%
IND.01.AEI.05.03	Número de acciones de promoción de proyectos de telecomunicaciones	20%

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones señala que en el año 2024 se tenía un logro esperado de 20 y que solo se obtuvo un valor de 4 proyectos de telecomunicaciones que ayudarán a la conectividad en las localidades rurales del departamento de Ucayali, lo que representa un resultado positivo para el indicador.

Pese a ello, a través de la Dirección de Comunicaciones y transporte aéreo de Ucayali se realizó servicios de telecomunicaciones en el sistema CPACC en los diferentes distritos de Ucayali, así como la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento y reparación de antenas satelitales. También se dio supervisión, mantenimiento y reparación de estaciones del sistema CPACC-PACC en los distintos distritos de Ucayali, todo esto permitiendo que el porcentaje del indicador muestre un resultado favorable.

AEI.06.01 Energía de hidrocarburos para las empresas e industrias del departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.06.01 Energía de hidrocarburos para las empresas e industrias del departamento.		36.5%
IND.01.AEI.06.01	Número de asistencias técnicas a empresas del sector hidrocarburos	36.5%

La Dirección Regional de Energía y Minas refiere que cumplió con 398 asistencias técnicas a empresas del sector hidrocarburos de las 510 programado para el 2024. Además, señala que el saldo no alcanzado se debió a la baja demanda de empresas en el sector hidrocarburos puesto que existía incertidumbre en la empresa reguladora de combustible (Petroperú S. A), por los cambios directivos.

AEI.06.02 Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.06.02 Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.		100%
IND.01.AEI.06.02	Porcentaje de pequeños productores organizados fortalecidos en gestión empresarial y articulados al mercado.	100%



La dirección regional de Agricultura señala que se viene alcanzando los objetivos estratégicos, dando cumplimiento al indicador de los productores organizados fortalecidos en asociatividad y número de productores que pertenecen a organizaciones, alcanzando el 100% de avance porcentual.

AEI.06.03 Promoción de la formalización empresarial de manera permanente en beneficio de las MYPES del departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.06.03 Promoción de la formalización empresarial de manera permanente en beneficio de las MYPES del departamento.		0%
IND.01.AEI.06.03	Número de MYPES formalizadas	0%

Pese a que el indicador no presenta avance, la Dirección Regional de la Producción refiere que se formalizó un total de 124 empresas en todo el año, debido a la demanda de creación por diferentes motivos, siendo que la formulación de empresas son tema de decisión del emprendedor, pero el cual se sigue dando asesoramiento para su formalización por lo que se pudo llegar a un 86% y está dentro del rango del incremento de empresas creadas.

AEI.06.04 Fortalecimiento de la oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.06.04 Fortalecimiento de la oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.		0%
IND.01.AEI.06.04	Porcentaje de recursos turísticos intervenidos	0%

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo señala que la AEI busca fortalecer la oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Ucayali, a través de intervenciones a nivel de pre-inversión (fichas técnicas y perfiles técnicos) e inversión (Expediente técnico y ejecución de obra) para el aumento del porcentaje de recursos turísticos intervenidos.

Sin embargo, precisa que el indicador obtuvo 0% de avance para la evaluación final, esto debido a que la fuente y base de datos señalados en la ficha técnica del indicador no reporta información correspondiente sobre el indicador para medir dicha Acción Estratégica, es decir que, el método de cálculo de la fórmula del indicador, en su especificación técnica menciona: "*Recursos Turísticos Intervenidos / Recursos Turísticos Inventariados*", lo cual se contradice para obtener una medición de resultados con los componentes involucrados correctamente.

En ese orden de ideas se tiene que recalcar que la no existencia de información en el aplicativo CEPLAN sobre dicho indicador, no contraviene el trabajo que viene realizando la Unidad Ejecutora, a través de intervenciones a nivel de Pre-inversión e inversión.

AEI.06.05 Fortalecimiento en el desarrollo de la acuicultura sostenible a los piscicultores formalizados.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.06.05 Fortalecimiento en el desarrollo de la acuicultura sostenible a los piscicultores formalizados.		ND
IND.01.AEI.06.05	Porcentaje de piscicultores formalizados con asistencia técnica.	ND



Si bien el indicador no presenta datos de avance, la Dirección Regional de la Producción refiere que se logró formalizar a 59 piscicultores el cual es un porcentaje favorable ya que haciendo los seguimientos y dándole las asesorías técnicas en la crianza de peces se propone llegar a formalizar a todos los piscicultores de la región Ucayali.

AEI.07.01 Fortalecimiento del enfoque de integridad y lucha contra la corrupción.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.07.01 Fortalecimiento del enfoque de integridad y lucha contra la corrupción.		66.7%
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de implementación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	66.7%

La Unidad Orgánica responsable del indicador señala que este avance se debe a la demora en la designación del Coordinador de Integridad, limitando la elaboración del Plan para su ejecución.

AEI.07.02 Simplificación administrativa en la entidad.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.07.02 Simplificación administrativa en la entidad.		58%
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de las unidades orgánicas que implementan la simplificación administrativa en procedimientos administrativos y servicios de la entidad.	84%
IND.02.AEI.07.02	Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados	32%

El primer indicador presenta una disminución debido a que solo se aprobó el TUSNE de 03 Unidades Ejecutoras: DRAU, GTPA y DRTC, mediante resolución. Mientras que las otras unidades orgánicas implementan la simplificación administrativa de los procedimientos administrativos y servicios exclusivos estandarizados en el TUPA del GRU del año 2023.

En cuanto al segundo indicador, disminuyó debido a que solo se aprobaron 12 directivas con Resolución Ejecutiva Regional, y se aprobó con Decreto Regional el MOP de la Dirección Regional de Salud, de la RIS Coronel Portillo, de la RIS Atalaya y de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

AEI.07.03 Servicios digitales implementados para la transformación digital.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.07.03 Servicios digitales implementados para la transformación digital.		37.5%
IND.01.AEI.07.03	Número de servicios de plataforma de interoperabilidad implementado por el Gobierno Regional de Ucayali	25%
IND.02.AEI.07.03	Número de servicios digitales implementados para el uso de la ciudadanía	50%

La Oficina de Tecnología de la Información señala que el avance del primer indicador se debe a que solo se implementó un servicio de plataforma de interoperabilidad entre la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre y el Gobierno Regional de Ucayali. Asimismo, se encuentra en proceso de implementación de la plataforma el Sistema de Información Territorial Regional (OSINFOR), y la incorporación con la Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE se encuentra en etapa de coordinación a través de reuniones para su posterior ejecución. Siendo la demora en el cumplimiento del indicador, a causa



de la espera de respuesta de las instituciones con las cuales se tiene programado realizar el servicio.

En cuanto al segundo indicador refiere que se implementó 02 servicios digitales de "Denuncias Ciudadano" y "Planilla AIRHSP", que se encuentran a disposición de la población. Siendo así que hasta el momento 06 servicios se implementaron: IDER (actualización de comunidades nativas), SISMORE (actualización del indicador educación), Registro de visitas a la institución, Plataforma Nacional de Interoperabilidad – PIDE (contrato de interoperabilidad para el aplicativo SISMORE), Planilla AIRHSP y Denuncias Ciudadano"

Estando pendiente concluir el servicio digital de: Plataforma Nacional de Interoperabilidad-PIDE(contrato de interoperabilidad para el nuevo aplicativo de tramite documentario), y el Nuevo aplicativo de tramite documentario, a fin de que el ciudadano se beneficie del servicio. Para esto se realizó las gestiones de equipamiento con los actores involucrados.

AEI.08.01 Estudios del riesgo de desastre integrales en el departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.08.01	Estudios del riesgo de desastre integrales en el departamento.	14%
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	14%

A pesar de que el indicador presenta un avance muy bajo, la unidad orgánica responsable del indicador señala que se elaboró el Informe de Estimación de Riesgo de Desastres por Peligro Inminente por Inundación Fluvial en el sector Pacacocha del distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali

AEI.08.02 Sistemas de Alerta Temprana implementados en el departamento.

Código	Descripción	Avance porcentual
AEI.08.02	Sistemas de Alerta Temprana implementados en el departamento.	0%
IND.01.AEI.08.02	Número de sistemas de alerta temprana implementados	0%

Este indicador no muestra avance, sin embargo, la unidad orgánica responsable del indicador señala que hay un convenio que se encuentra en proceso entre el Gobierno Regional y el SENAMHI, para la instalación de un sistema de alerta temprana.

✓ Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI

A continuación, se procede a informar las acciones más relevantes que han desarrollaron las Unidades Ejecutoras, a través de las Actividades Operativas e inversiones programadas en el año 2024, para la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.01.01 Asistencia social integral adecuada a la población en riesgo de vulnerabilidad.

La Red de Salud N° 01 Coronel Portillo a través de sus principales actividades operativas ha logrado atender: 3,340 casos tratados de parasitosis intestinal en niños/as, 39,494 casos tratados de IRA no complicada en niños/as, 23,064

vacunas realizadas a niños recién nacido y menores de 1 año, 9,573 casos tratados a niños con diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, y 13,307 niños menores de 36 meses controlados en CRED completo para su edad.

La Red de Salud N° 03 Atalaya ha realizado: 424 tamizajes de cáncer de cervix a mujeres de entre 25 a 65 años de edad; 416 tamizajes de cáncer de mama; 10,050 atenciones de emergencia y urgencia médica especialmente a gestantes y niños; 139,790 atenciones integrales de salud a la población indígena u originaria

La Dirección Regional de Salud ha brindado servicios de orientación, consejería e intervención breve en temas relacionados con la prevención del consumo de drogas, logrando atender a 788 personas. en temas relacionados con la prevención del consumo de drogas

La Gerencia Territorial de Padre Abad a través del programa de Vacaciones Útiles ha beneficiado a 115 personas entre niños y adolescentes, siendo 53 integrantes en el taller de danza, 37 en el taller de vóley y 25 en el taller de dibujo y pintura.

La Sede Central, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha realizado reuniones con la finalidad de que se presenten planes de trabajo, políticas, actividades y acciones en favor de la población vulnerable. De otro lado, se ha logrado un avance significativo cumpliendo con el convenio de cooperación entre el programa nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Gobierno Regional de Ucayali. Asimismo, se ha cumplido con diferentes acciones enmarcadas a los planes de trabajo aprobados de las instancias/comisiones en articulación con las diferentes instituciones que son parte integrante de estas instancias (COTEG Familia y prevención de la violencia). Finalmente, se desarrollaron 5 asistencias técnicas a jóvenes organizados y no organizados en el marco de la conformación del COREJU; se realizó el I encuentro regional de regidores jóvenes y funcionarios de los GIs; se conformó el equipo técnico para la formulación de la Política Regional de la Juventud de Ucayali; y, se desarrolló 12 actividades con el objetivo de acercar los servicios sociales a la población en riesgo de vulnerabilidad.

AEI.01.03 Servicios de agua y saneamiento adecuados para la población.

La Red de Salud N° 01 Coronel Portillo señala que 02 centros poblados se beneficiaron de la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano, asimismo, se brindó desinfección y tratamiento del agua para el consumo humano a 354 centros poblados con la finalidad de reducir la desnutrición crónica y con ello prevenir enfermedades asociadas.

La Red de Salud N° 04 Aguaytia – San Alejandro realizó 24 monitoreos de parámetros de campo en zona urbana a los centros poblados de la jurisdicción de Padre Abad y San Alejandro, que consiste en determinar las características fisicoquímicas (cloro residual libre, turbiedad, y temperatura) del agua que abastece a la población. Del mismo modo, se realizó 384 monitoreo de parámetros de campo en centros poblados de la zona rural. Además, a través de su actividad operativa de “prácticas en técnicas seguras de desinfección de agua y almacenamiento domiciliar”, brindaron charlas sobre desinfección del agua a



los centros poblados de: Previsto, Huacamayo, Shiringal Bajo, San Juan Bautista y El Porvenir.

La Gerencia Territorial de Padre Abad ha contribuido a la AEI a través de la implementación de 02 inversiones:

- CUI N° 2411557: Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en la Junta Vecinal Gliserio Pimentel del pueblo de Huipoca del distrito de Padre Abad - provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali. La obra se encuentra culminado con un avance físico de 96.74%, que benefició a 298 habitantes.
- CUI N° 2411558: Creación del servicio de agua potable y saneamiento en el caserío Nuevo Porvenir de Pacaya, ciudad de Aguaytía, del distrito de Padre Abad - provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali. La obra tiene un avance físico de 66.92%, y beneficiará a 154 habitantes. Actualmente se encuentra suspendida desde el 14 de octubre del 2024.

La Gerencia Territorial de Purús a través de la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2337744: Mejoramiento de drenaje de la av. 24 de abril cdra. N°02 en el distrito de Purús, provincia de Purús – Ucayali; ha beneficiado a 2,729 personas. Actualmente la obra se encuentra culminado y cuenta con liquidación física y financiera.

La Sede central a través de las unidades orgánicas competentes, ha realizado lo siguiente:

- 20 diagnósticos de sistemas de agua en 20 centros poblados, para la determinación de su estado (bueno, regular o colapsado)
- 108 centros poblados capacitados en sistemas de cloración desinfección del agua con el seguimiento a los gobiernos de las provincias de Padre Abad, Coronel Portillo, Manantay, Atalaya y Yarinacocha.
- Seguimiento de 54 sistemas de cloración instalados a fin de garantizar su funcionamiento y manejo correcto, y a su vez garantizar el consumo seguro de agua.
- Adquisición de 27 equipos de cloración e instalación de los mismos en los distritos de Campo Verde, Yarinacocha, Manantay, Boquerón, Callería, Huipoca, Iparía, Irazola, Masisea, Neshuya, Nueva Requena y Raymondi; en el marco del Convenio N° 065-2024/VIVIENDA/MCS/PNSR, con el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
- Capacitación a 7 JASS de 7 centros poblados de los Distritos de Raymondi, Masisea e Iparia; referente al mantenimiento y operatividad de los sistemas de agua a fin de contribuir con el consumo seguro de agua.
- Curso de operación y mantenimiento dirigido a 25 operadores de los distritos de Campo Verde, Yarinacocha, Manantay, Boquerón, Callería, Huipoca, Iparía, Irazola, Masisea, Neshuya, Nueva Requena y Raymondi; en el marco del Convenio N° 065-2024/VIVIENDA/MCS/PNSR, con el Programa Nacional de Saneamiento Rural.

AEI.01.05 Servicio de energía renovable y sostenible implementado para la población rural y de frontera.

La Sede Central, a través de la Dirección de Energía y Minas ha logrado realizar:

- 14 acciones en materia de energía para el aprovechamiento de recursos e impulsar los proyectos y obras de energía o electrificación urbana-rural, uno



de estos proyectos de electrificación fue en la localidad de Masisea, beneficiando a más de 4,733 habitantes con electricidad en sus hogares, así como también en los distritos de Manantay, Atalaya, Campo Verde y Nueva Requena.

- 18 evaluaciones de petitorios mineros para la formalización minera cumpliendo con más del 100% de lo programado en el POI 2024.
- 01 evento de promoción y difusión de inversiones en la materia de minería y se participó en 02 eventos como invitados para la sensibilización a los administrados de las actividades de beneficio para su formalización.
- 01 Convenio de Cooperación para el Fortalecimiento del Proceso de Formalización Minera Integral entre el MINEM y GOREU - 2024, el cual se logró ejecutar durante los 9 meses a partir de recepcionado el convenio. Entre las actividades realizadas a través de ella están: 07 Evaluaciones de Instrumentos Ambientales para Formalización IGAFOM e IGAC; 10 Evaluaciones del cumplimiento de requisitos para la emisión de la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de exploración, explotación y/o beneficio de minerales; 04 Capacitaciones para la prevención y reducción impactos ambientales en las actividades mineras de pequeña minería y minería artesanal; 02 Registros del IGAFOM en el Sistema de Ventanilla Única; y, 03 Seguimientos a las actividades opinantes respecto a las opiniones vinculantes.
- 79 evaluaciones de instrumento ambiental en materia de energía y minería, logrando cumplir con más del 100% de lo programado en los indicadores del Convenio de Cooperación y Gestión, reflejándose en las evaluaciones trimestrales por parte del MINEM.
- Actualización de expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los servicios de energía eléctrica del Jr. Guillermo Sisley, autopista Sanchez Carrion y Av. Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo – Ucayali. CUI 2283303"



AEI.01.08 Medidas de seguridad ciudadana aplicadas en articulación con los gobiernos locales.

La Sede Central ha ejecutado 07 comités de seguridad ciudadana en apoyo (asesoría) a la comunidad en caso de emergencia de seguridad ciudadana. Asimismo, ha logrado capacitar a 6 ciudadanos como parte de su actividad operativa de apoyo a la comunidad en caso de emergencia.



AEI.02.02 Atención integral a niños menores de 5 años.

La Ugel Coronel Portillo ha contribuido a la AEI con la contratación oportuna de 166 personas para el cuidado integral de menores de 5 años de marzo a diciembre. Asimismo, con la dotación de 485 kits de materiales y recursos educativos para el cuidado diurno.

La Red de Salud N° 01 Coronel Portillo ha realizado 494 capacitaciones a los Comités multisectoriales, para promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.

La Red de Salud N° 04 Aguaytia – San Alejandro ha tratado 189 casos de anemia en niños menores de 5 años, realizados a través de tratamiento de hierro, control de tratamiento, consulta nutricional, etc. Este se llevó a cabo en la jurisdicción de Padre Abad y San Alejandro. Además, ha logrado que 10,546 niños menores

de 1 año se encuentren protegidos con la vacuna pentavalente, en la jurisdicción de Aguaytía y San Alejandro. Finalmente, realizaron 467 controles CRED en niños menores de 36 meses en los diferentes establecimientos de salud de la jurisdicción de Aguaytía y San Alejandro.

La Red de Salud N° 03 Atalaya, por su parte, logró que 765 niños cuenten con controles CRED completo para su edad, principalmente niños y niñas menores de 0 a 18 meses. Así también, realizó 979 atenciones en inmunización con vacunas completas para su edad.

El Hospital Amazónico realizó 3,012 atenciones inmediatas del recién nacido, 483 atenciones de recién nacido con complicaciones, y 191 atenciones del recién nacido con complicaciones que requieren UCIN.

El Hospital Regional de Pucallpa evaluó y atendió a: 440 niños(as) con anemia, 4,150 niños(as) de 3 años con vacuna, y 555 niños(as) menores de 36 meses con controles de CRED completo según su edad.

La Dirección Regional de Salud realizó la vacunación (Hepatitis B, DTPa, Polio, Varicela, Sarampión, entre otros) a 33,745 niños y niñas; atendió a 687 niños o niñas con casos de anemia; realizó controles de CRED para la prevención y promoción de la salud infantil a 5,470 niños; y, realizó la suplementación de Vitamina A, a 4,557 niños y niñas menores de 5 años.

La Sede central a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha contribuido a la AEI, con la implementación de los siguientes proyectos de inversión:

- CUI 2308916: Resultado I implementación de prácticas para entornos saludables con estrategia preventivo promocional. Se realizaron 206 talleres orientados a acciones de sensibilización a las madres y cuidadores de niños menores de 5 años para generar entornos saludables.
- CUI 2308916: Resultado II mejoramiento de la gestión de la salud y organización con estrategias preventivo promocional. Se realizaron 127 talleres para capacitar a autoridades, ACS y líderes comunales, con la finalidad de fortalecer a los actores de la comunidad para la gestión de la salud comunitaria. Esto garantiza que el ACS realice el seguimiento continuo y personalizado a la madre y el niño promoviendo la prevención y tratamiento oportuno de la anemia en los niños y gestantes.
- CUI 2308916: Resultado III fortalecimiento de los GL y EE.SS en la promoción de estrategias preventivo promocional. Se evidencian 18 informes sobre la sensibilización a los equipos técnicos de 6 GLs. Esto con la finalidad de promover buenas prácticas en los GL para asegurar presupuesto para acciones vinculadas al DIT.
- CUI 2308916: Resultado IV estrategias de intervención del proyecto para bajar los índices de anemia y desnutrición del niño. A la fecha se tiene 4 convenios formados a implementarse en el primer semestre del 2025. Esto con el fin de garantizar el seguimiento de la madre y el niño menor de 5 años en el manejo de anemia, a través del desarrollo de la estrategia para combatir la anemia y DCI, con la implementación de CPVC y personal de proyecto.



AEI.02.06 Infraestructura de salud y equipamiento adecuados en beneficio de la población.

La Red de Salud N° 04 Aguaytía – San Alejandro ejecutó: 3 mantenimientos preventivo de la planta de oxígeno medicinal, 6 mejoramiento de establecimientos de salud, y la categorización del establecimiento de salud del Centro Mental Comunitario San Alejandro.

El Hospital Amazónico ejecutó 29 acciones de mantenimiento y reparación de equipo y 10 acciones de mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria.

El Hospital Regional de Pucallpa realizó 1,958 atenciones de emergencia quirúrgica; 7,160 atenciones en coordinación y seguimiento de la referencia; y, 2,084 atenciones de pacientes transportados y asistidos de la emergencia y urgencia.

La Dirección Regional de Salud señala que se ejecutó el mantenimiento de los servicios de salud de 235 establecimientos de salud.

La Gerencia Territorial de Purús contribuirá a la AEI con la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2301508: Mejoramiento de los servicios de salud finales e intermedios en los puestos de salud de la micro red de Purús - distrito y provincia de Purús - región Ucayali. Sin embargo, es necesario realizar el saneamiento físico legal de los predios correspondientes a los 7 centros de salud como son CC.NN. San Marcos, Balta, Palestina, Gasta Bala, San Bernardo, Nueva Luz y Miguel Grau.

La Gerencia Territorial de Atalaya contribuirá con la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión con CUI 2634635: Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en Nueva Italia de Centro Poblado Nueva Italia distrito de Tahuania de la provincia de Atalaya del departamento de Ucayali.

La Sede central a través de la Gerencia Regional de Infraestructura contribuye con los siguientes proyectos de inversión:

- CUI 2558857: Reparación de centro médico; en el(la) EESS Nuevo San Juan - Manantay en la localidad Nuevo San Juan, distrito de Manantay, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali. Ejecutada al 100%
- CUI 2656708: Remodelación de sala de operaciones; adquisición de equipos biomédicos; en el(la) Hospital Amazónico - Yarinacocha distrito de Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali. Se elaboró y entregó el expediente técnico.
- CUI 2592942 - Creación del servicio de atención de salud básicos (nivel IPRESS I.1) en la comunidad nativa Nuevo Nazareth del distrito de Iparia - provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico, mediante plan de trabajo, aprobado mediante acto resolutivo.
- CUI 2655095 - Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en Virgen del Carmen de centro poblado Virgen del Carmen distrito de Neshuya de la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto cuenta con resolución de aprobación de expediente técnico.
- CUI 2655126 - Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en puesto de salud mar de plata distrito de neshuya de la provincia de padre



abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre de 2024, el proyecto se encuentra con el expediente técnico aprobado.

- CUI 2655125 - Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en las uniones zapotillo distrito de yarinacocha de la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre de 2024, el proyecto se encuentra con el expediente técnico aprobado.
- CUI 2655091 - Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en Esperanza de Panaillo distrito de Yarinacocha de la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en inicio de actos preparatorios.
- CUI 2655094 - Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en santa rosa de guinea distrito de neshuya de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en fase de actos preparatorios.
- CUI 2631255 - Mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básicos en boqueron distrito de boqueron de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre 2024, el proyecto se encuentra en la sub gerencia de obras para empezar con las actuaciones preparatorias para la convocatoria de ejecución de obra.
- CUI 2595988: Construcción de almacén y consultorio; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) naranjal distrito de Nueva Requena, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de diciembre 2023, el proyecto se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico.
- CUI 2632994: Mejoramiento y ampliación del servicio de atención de salud básicos en Huipoca distrito de Huipoca de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en la sub gerencia de obras para iniciar las actuaciones preparatorias para la ejecución de obra.
- CUI 2596004: Remodelación de centro médico; construcción de almacén y consultorio; adquisición de equipos biomédicos; además de otros activos en el(la) dos de mayo distrito de Callería, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en elaboración del expediente técnico.
- CUI 2604480: Remodelación de centro médico; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) nueva esperanza distrito de Campoverde, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico.
- CUI 2449957: Mejoramiento del servicio de salud del establecimiento de salud del distrito de Alexander Von Humboldt - provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali. A diciembre del 2024, el expediente técnico se encuentra aprobado mediante resolución de gerencia municipal N° 041-2019 por parte de la municipalidad distrital de Von Humboldt. La sub gerencia de estudios del GOREU está en proceso de la transferencia del inmueble de propiedad del estado al ministerio de salud, para poder realizar la reformulación del expediente técnico.
- CUI 2357109: Mejoramiento de los servicios del establecimiento de salud estratégico Sepahua - distrito de Sepahua - provincia de Atalaya - departamento de Ucayali. A diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en proceso de selección para la elaboración del expediente técnico.

- CUI 2595973: Construcción de almacén y consultorio; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) esperanza de Panaillo distrito de yarinacocha, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de diciembre 2023, el proyecto se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico.
- CUI 2595997: Remodelación de centro médico; construcción de almacén; adquisición de mobiliario clínico y equipos biomédicos; en el(la) villa del campo distrito de neshuya, provincia padre abad, departamento Ucayali. Al mes de diciembre 2024 el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico.
- CUI 2604272: Remodelación de centro médico; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) agua blanca distrito de Campoverde, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de noviembre del 2024, el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico.
- CUI 2604503: Remodelación de centro médico; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) pimental distrito de Campoverde, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de diciembre 2024, el proyecto se encuentra en proceso de elaboración de expediente técnico, se encuentra en evaluación.
- CUI 2596011: Remodelación de centro médico; construcción de almacén; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) san pablo de juanta distrito de nuevo requena, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de diciembre 2024 el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico por la sub gerencia de estudios.
- CUI 2604525: Remodelación de centro médico; construcción de almacén; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) santa rosa distrito de Yarinacocha, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico.
- CUI 2604522: Remodelación de centro médico; construcción de almacén; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) san pedro km 47 distrito de Campoverde, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en proceso de elaboración de expediente técnico.
- CUI 2596001: Remodelación de centro médico; construcción de almacén; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) san juan km. 71 distrito de neshuya, provincia padre abad, departamento Ucayali. A diciembre 2024, el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico en la sub gerencia de estudios.
- CUI 2339247: Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud nueva requena distrito de nuevo requena, provincia de coronel portillo, departamento de Ucayali. Al mes de diciembre 2024, la obra se encuentra culminada.
- CUI 2340077: Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud campo verde, del distrito de campo verde, provincia de coronel portillo, departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, se informa que mediante resolución gerencial general N° 359-2024-gru-ggr, de fecha 07/08/2024, se resolvió de forma total el contrato de ejecución de obra
- CUI 2342229: Mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud del centro de salud breu - distrito de yurua - provincia de atalaya - región



Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, la obra cuenta un avance físico acumulado de 72.05%, encontrándose atrasada con respecto al cronograma valorizado de obra.

- CUI 2193841: Mejoramiento de la capacidad resolutive del establecimiento de salud del ámbito de influencia de la provincia de atalaya, región Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, los trabajos del saldo de obra del proyecto de inversión ejecutado mediante contrato de ejecución de obra N° 080-2018-gru-ggr, se encuentran culminados y recepcionados mediante acta de recepción suscrita por el comité de recepción con fecha 28-12-2022.
- CUI 2578938: Mejoramiento de atención de servicios de salud hospitalarios en hospital amazonico - yarinacocha distrito de yarinacocha de la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre 2024, el proyecto se encuentra en elaboración de expediente técnico, se encuentra en elaboración el segundo entregable.
- CUI 2604521: Construcción de consultorio y almacén; adquisición de equipos biomédicos y mobiliario clínico; en el(la) pueblo libre distrito de Campoverde, provincia coronel portillo, departamento Ucayali. Al mes de noviembre 2024, el proyecto se declaró desierto, se encuentra a la espera de presupuesto para realizar la 3era convocatoria.
- CUI 2655089: Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en monte de los olivos distrito de neshuya de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre 2024, el proyecto se encuentra en fase de actos preparatorios para ejecución de obra.
- CUI 2655097: Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en naranjal de centro poblado naranjal distrito de nuevo requena de la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre de 2024, el proyecto se encuentra en fase de actos preparatorios.
- CUI 2655124 - Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en puesto de salud nolberth de alto aruya distrito de neshuya de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre 2024, el proyecto cuenta con resolución de aprobación de expediente técnico.
- CUI 2655096: Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en la unión distrito de neshuya de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, el proyecto se encuentra en fase de actos preparatorios.
- CUI 2094506: Ampliación de la infraestructura y equipamiento del centro de salud purus con fines de recategorización a nivel I-4. Actualmente la obra se encuentra suspendida por falta de supervisión desde el 25/07/2024.
- CUI 2260211: Fortalecimiento de los servicios de salud del hospital regional de Pucallpa - región Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, la obra del proyecto de inversión se encuentra paralizada desde el 27/08/2021, se elaboró en el 2022 el expediente de saldo de obra, el cual fue declarado nulo mediante R.G.G.R. N° 605-2022-gru-ggr, de fecha 29/12/2024 por contravenir las leyes y normas reglamentarias.



AEI.03.02 Oferta educativa a la población estudiantil de nivel superior universitaria y no universitaria adecuada a la demanda regional.

La Dirección Regional de Educación de Ucayali, ha venido asegurando la permanencia de 111 docentes a través de la contratación, para garantizar la enseñanza para los estudiantes. Del mismo modo, mensualmente viene

asegurando la permanencia de los 12 profesionales para garantizar la enseñanza para los estudiantes y cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige el licenciamiento. Finalmente, realizó la atención de 2 IESPP (Horacio y Bilingüe), de los cuales mensualmente viene asegurando la contratación oportuna de los docentes en ambos pedagógicos.

La Sede central contribuye a través de la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2340106: Mejoramiento de servicios educativos de las especialidades de construcción civil, mecánica automotriz, electrotecnia industrial, administracion de recursos forestales y producción agropecuaria del Instituto Superior Tecnológico Publico Suiza – Ucayali. Al mes de diciembre del 2024, la obra se encuentra en ejecución, cuenta con avance físico ejecutado acumulado 9.55%, y un avance programado acumulado de 11.08%. Encontrándose atrasada con respecto a su cronograma valorizado de obra.

AEI.03.03 Programa de educación intercultural bilingüe de calidad a la población estudiantil urbana y rural.

La Ugel Atalaya refiere que 2,333 docentes bilingües participaron en las actividades pedagógicas en el año 2024.

La Ugel Purus señala que realizó el pago para el traslado y distribución de los materiales y recursos educativos a 203 estudiantes de la EIB nivel inicial y 653 estudiantes de la EIB nivel primaria.

La Ugel Padre Abad realizó la entrega de material educativo a 1,496 estudiantes de II.EE. de Educación Intercultural Bilingüe.

La Dirección Regional de Educación de Ucayali logró la ejecución de 9 II.EE. para garantizar la enseñanza para los estudiantes. Según NEXUS de las 4 UGEL se logró contratar en el 2024 a 2333 docentes para instituciones educativas EIB.

AEI.03.05 Instituciones educativas con capacidad instalada adecuada para el uso de la población estudiantil urbana y rural.

La Ugel atalaya realizó el mantenimiento y acondicionamiento de 12 locales escolares CEBE.

La Ugel Padre Abad atendió con la refacción de locales de 257 II.EE. pertenecientes a la provincia de Padre Abad. Asimismo, realizó la distribución de materiales a 9,633 estudiantes de IIEE de nivel secundaria.

La Gerencia Territorial de Padre Abad contribuye a través de los siguientes proyectos de inversión:

- CUI 2533825: Construcción de aula de educacion primaria; adquisicion de mobiliario de aula de educacion primaria; en el(la) ie 64052 santa rosa de lima - curimana distrito de curimana, provincia padre abad, departamento ucayali. La obra se encuentra culminado y recepcionado.
- CUI 2260117: Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E elias aguirre - centro poblado de huipoca - distrito de padre abad - provincia de padre abad - region ucayali. Se encuentra en ejecución.
- CUI 2566423: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial de la i.e. n 297, en el distrito de huipoca - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. El expediente técnico se encuentra aprobado

y se solicitó asignación presupuestal, misma que se encuentra en proceso para su financiamiento

- CUI 2357012: Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa integrada Ricardo palma, centro poblado de previsto del distrito de padre abad - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. El avance físico valorizado no coincide con el avance físico financiero debido a que se otorgó adelanto directo y materiales.
- CUI 2399695: Mejoramiento de los servicios educativos de la i. e n°64821, jj. vv pampa yurac, distrito de padre abad - provincia de padre abad - región Ucayali. El avance físico no coincide con el devengado ya que se otorgó adelanto directo y materiales.
- CUI 2354669: Mejoramiento de los servicios de educación inicial de la i.e.i. n 692, junta vecinal los portales, san alejandro, distrito de irazola - padre abad, Ucayali. La obra se encuentra culminado físicamente. sin embargo, falta cancelar por saldos de liquidación al contratista.
- CUI 2636264: Construcción de aula de educación primaria y aula de educación secundaria; adquisición de mobiliario de aula de educación primaria y mobiliario de aula de educación secundaria; en el(la) i.e. 65037 Waldemar Soria Rodríguez en el centro poblado pueblo libre, distrito de curimana, provincia padre abad, departamento Ucayali. La ejecución de obra cuenta con contrato e inicio su ejecución de obra el 05 de marzo del 2025.
- CUI 2354519: Mejoramiento de la institución educativa inicial n 532, caserío nolberth alto uruya - distrito de neshuya - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. La obra cuenta con liquidación de ejecución y supervisión de obra. por otro lado, se encuentra pendiente de la liquidación técnica y financiera.
- CUI 2339606: Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e san juan km. 71 en la localidad de san juan km 71, distrito de neshuya, provincia de padre abad - región Ucayali. Se encuentra aprobado el expediente técnico. así mismo, se solicitó asignación presupuestal para su ejecución.
- CUI 2596558: Mejoramiento del servicio de educación inicial en i.e. 338 distrito de padre abad de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. Se encuentra aprobado el tercer entregable. por ende, el cuarto entregable se encuentra en evaluación del expediente técnico.
- CUI 2597130: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en i.e. 64752 distrito de irazola de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. El expediente técnico se encuentra aprobado, misma que se solicitó asignación presupuestal para su ejecución física.
- CUI 2597195: Mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en i.e. 65054 distrito de curimana de la provincia de padre abad del departamento de Ucayali. La elaboración del expediente técnico se encuentra observado, misma que el consultor está desarrollando el levantamiento de observaciones del tercer entregable.



La Gerencia Territorial de Purús contribuye a través de los siguientes proyectos de inversión:

- CUI 2461108: Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa conta-B en la CC.NN. Conta del distrito de Purús - provincia de

Purús - departamento de Ucayali. El proyecto se suspendió mediante acta de suspensión de plazo de ejecución de obra N° 01 desde el 11 de mayo de 2024 por estacionalidad climática (merma del río Purús)

- CUI 2469867: Mejoramiento educativo del instituto superior tecnológico publico Purús, distrito de Purús - provincia de Purús - departamento de Ucayali. La obra se encuentra suspendida mediante acta de suspensión de plazo de ejecución de obra N° 02, desde el 01 de julio de 2024 por las causales de los efectos de la estacionalidad climática (estiaje del río Purús), con fecha abierta de reinicio, cuando se den las condiciones óptimas para la continuación de los trabajos.
- CUI 2555774: Mejoramiento del servicio educativo nivel secundaria de la Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la CC.NN San Bernardo del distrito de Purús - provincia de Purús - departamento de Ucayali. A setiembre el expediente técnico se encuentra aprobado mediante resolución N° 104-2024-gru-ggr-gtp, y se encuentra en coordinaciones con la sede central del GOREU, para su financiamiento. El inicio está previsto para el 8 de abril de 2025 y finalizará el 15 de junio de 2027. El cual beneficiará a 562 habitantes.
- CUI 2567582: Mejoramiento del servicio educativo nivel secundaria de la Institución Educativa Gasta Bala -B N° 504034 en la CC.NN. de Gasta Bala del distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. Actualmente, se cuenta con un expediente técnico aprobado, pero aún no se ha iniciado la ejecución física, tiene como fecha de inicio programada para el 8 de abril de 2025 y fin el 30 de junio de 2027. El proyecto beneficiará a 65 habitantes de la Comunidad de Gasta Bala en el distrito de Purús.
- CUI 2567540: Mejoramiento del servicio educativo nivel secundaria de la Institución Educativa Jose Carlos Mariategui-B N° 504091 en la CC.NN. Nueva Esperanza del distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. En la actualidad la Gerencia Territorial Purús postulo al financiamiento de endeudamiento público de la mano con del pliego ante el MEF el cual el PIP en mención fue financiado para ejecución.
- CUI 2567365: Mejoramiento del servicio educativo nivel secundaria de la Institucion Educativa Victor Manuel Camacho Vilchez - B N° 503765 en la CC.NN San Marcos del distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. En la actualidad la Gerencia Territorial Purús postulo al financiamiento de endeudamiento público de la mano con el pliego ante el MEF el cual el PIP en mención fue financiado y se encuentra en ejecución.
- CUI 2480005: Creacion de los servicios de educación inicial escolarizada de las I.E.I N° 611-B, 647-B Y 690-B en las comunidades nativas Santa Rey, Nueva Luz y Curanjillo del distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. Actualmente está a la espera del cuarto entregable el cual se encuentra en evaluación.
- CUI 2557216: Reparación de aula de Educación Técnica Productiva; adquisición de equipo de taller de educación ocupacional, mobiliario de taller de educación ocupacional y vehículo; en el(la) Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO) Purus Puerto Esperanza distrito de Purus,



provincia Purus, departamento Ucayali. Actualmente el proyecto ha sido cerrado, con la liquidación final realizada.

La Gerencia Territorial de Atalaya contribuye a través de los siguientes proyectos de inversión:

- Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial escolarizada en las i.e.i. n 708 y n 709 en las cc.nn. montevideo y nuevo san carlos del distrito de raymondi - provincia de atalaya - departamento de Ucayali. A la fecha se está elaborando el expediente técnico como estipula el contrato, presenta el tercer entregable que se encuentra observado
- Liquidación mejoramiento de los servicios educativos del nivel primaria en la i.e n 65117, i.e n 64963-b, i.e n 65135-b, i.e n 65161-b - distrito de raymondi - provincia de atalaya - departamento de ucayali
- CUI 2616921: Expediente técnico del mejoramiento del servicio de educación secundaria en i.e. francisco bolognesi de centro poblado bolognesi distrito de tahuanía de la provincia de atalaya del departamento de Ucayali. A la fecha el consultor presento su tercer entregable lo cual se encuentra observado a la espera del levantamiento de las observaciones.
- CUI 2235595: expediente técnico del mejoramiento, ampliación de los servicios educativos de las instituciones educativas de nivel secundaria comprendidas en las redes n 13 y 14 de la ugel atalaya, distrito de raymondi - provincia de atalaya - departamento de Ucayali. El consultor presento su primer entregable que se encuentra en evaluación por la sub gerencia de infraestructura.
- CUI 2554021: Expediente técnico del mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la i.e san francisco de asís - distrito de raymondi - provincia de atalaya - departamento de Ucayali. El consultor presento el segundo entregable el cual está en evaluación.
- CUI 2619151: Mejoramiento del servicio de educación secundaria y servicio de educación primaria en i.e. 64134-b , i.e. 64134-b de centro poblado aerija distrito de raymondi de la provincia de atalaya del departamento de ucayali Con fecha 02 de abril del 2025 se firma contrato de ejecución de obra N° 001-2025-gru-gta, con el consorcio educativa AERIJA, se está programado para el 23 de abril del 2025 la entrega de terreno



La Dirección Regional de Educación de Ucayali señala que se realizó el levantamiento de observaciones del IESPP Bilingüe y apoyo para el cumplimiento de las CBC para el licenciamiento del Horacio Zeballos Gámez. Además, logró pagar mensualmente los servicios básicos de 8 IIEE (Suiza, Carlos Laborde, Colonia de Caco, Padre Abad, Atalaya, Purús, Pablo Butz y Masisea). Del mismo modo, logró pagar mensualmente los servicios básicos de 2 IESPP (Horacio y Bilingüe).

La Sede Central logró el cumplimiento y entrega del expediente técnico de los siguientes proyectos de inversión:

- CUI 2664839: Reparacion de aula y ambiente administrativo; adquisicion de equipamiento de aula y equipamiento de ambientes de gestion

administrativa y académica; además de otros activos en el(la) colegio de alto rendimiento de ucayali coar - cod. mod. 1702224 - cc.pp. pucallpa distrito de calleria, provincia coronel portillo, departamento Ucayali.

- CUI 2662854: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria en I.E. alfredo vargas guerra distrito de yarinacocha de la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali.
- CUI 2663739: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria en i.e. San Fernando distrito de manantay de la provincia de coronel portillo del departamento de Ucayali.

AEI.04.01 Programa de conservación; recuperación y restauración de ecosistemas implementados en el departamento.

La Gerencia Territorial de Atalaya contribuye con los siguientes proyectos:

- CUI 2334033: Recuperación de los servicios ecosistémicos de conservación de la flora y fauna silvestre en la sub cuenca del Rio Unini, distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, Ucayali. En la actualidad el Proyecto tiene un avance físico de inversión de 44.79%, sus componentes son: instalación forestal con un avance de 54.45%, asistencia técnica en instalaciones y manejo forestal un avance de 45.24%, sensibilización y concientización a los productores en conservación ambiental un avance de 49.82%, estudio de línea base y estudio de línea ambiental con un avance del 100%.
- CUI 2317612: Recuperación de los servicios ecosistémicos de control de la erosión del suelo en la cuenca del Rio Bajo Ucayali, distrito de Tahuania, provincia de Atalaya, región Ucayali. En la actualidad el proyecto tiene un avance físico de la inversión de 34.11%, teniendo como componentes: adecuada y suficientes acciones para la restauración de cobertura boscosa en las CC:NN y ZA/RCP un avance de 47.99%, buena capacidad para el uso del bosque , recurso hidrobiológico y del medio ambiente de manera sostenible para los pobladores asentados en la CC:NN. ZA/RCP un avance de 28.56%



La Gerencia Territorial de Purús contribuye con los siguientes proyectos:

- CUI 2342592: Recuperación de ecosistemas degradados en comunidades nativas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Purus, provincia de Purus, región Ucayali. El proyecto tiene expediente técnico aprobado y un registro de seguimiento, pero aún no ha sido cerrado.
- CUI 2609303: Recuperación de bien público de especies en Reserva Comunal Purus distrito de Purus de la provincia de Purus del departamento de Ucayali. Actualmente este proyecto se encuentra en pendiente de revisión de entregable final para poder otorgar la conformidad y posterior realizar la aprobación mediante acto resolutivo del expediente técnico.

La Sede central a través de la ejecución de sus actividades operativas e inversiones ha realizado:

- Actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali 2023 – 2030, aprobada el 24 de octubre del 2024 mediante Ordenanza Regional Nº 013-2024-GRU-CR.

- Vigilancia y control de: 116,662.32 Hectáreas del ACR Imiria, 28,210.48 Hectáreas del ACR CATA
- 12 informes de conservación de las especies del zoológico parque natural de Pucallpa.
- Elaboración y aprobación del Plan de Vigilancia y Control del ACR IMIRÍA, mediante Resolución Directoral Regional N°010-2024-GRU-ARAU de fecha 26 de febrero de 2024
- Elaboración y aprobación del Plan de Vigilancia y Control del ACR CATA, mediante Resolución Directoral Regional N°022-2024-GRU-ARAU de fecha 7 de mayo de 2024.
- 01 expediente Técnico de Liquidación física y financiera de la IOARR CUI 2554553: Remodelación de ambiente complementario; construcción de cerco perimétrico: en el (la) Parque Natural de Pucallpa, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

AEI.04.03 Gestión con enfoque de ordenamiento territorial; demarcación y saneamiento de límites.

La Sede central contribuye con el proyecto de CUI 2484597:

- Componente 1: Disponibilidad de información territorial necesaria para brindar el servicio de información y regulación para ordenamiento territorial. Se ha ejecutado 11 acciones relacionados a estudios temáticos de medio físico, biológico y socioeconómica.
- Componente 2: Dirección de gestión del territorio con capacidad técnica institucional brinda servicios eficientes de información y regulación para ordenamiento territorial. Se ha ejecutado 10 acciones operativas relacionadas a la operación del Centro de Información Territorial Regional.
- Componente 3: Autoridades locales conocen los procedimientos para el ordenamiento territorial. se han ejecutado 10 acciones orientadas a la categorización y recategorización de centros poblados, y a la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno local, regional y nacional.



AEI.05.01 Red vial departamental en buen estado en el departamento.

La Gerencia Territorial de Padre Abad realizó 20 actividades en mantenimiento de infraestructura pública, mantenimiento de 239 km de vías vecinales y 12 intervenciones en mantenimientos de vías y enrocados en los tramos del caserío Centro Yurac.

Además, contribuye a la implementación de la AEI a través de los siguientes proyectos.

- CUI 2264189: Mejoramiento del malecón las palmeras cuadras 3 y 4, calle 2 cuadras 1, 2, 3 y 4, calle 1 cuadras 1, 2 y 3, calle las almendras cuadras 1, 2, 3 y 4, calle 25 de junio cuadras 1, 2 y 3, calle 4 cuadras 2, 3 y 4, calle 5 cuadras 1, 2, 3, 4 y 5, calle s/n cuadras 1, 2, 3, 4 y 5; de la j.j.vv. las palmeras, distrito provincia de padre abad – Ucayali. El proyecto cuenta con liquidación de ejecución y supervisión de obra. pendiente de liquidación técnica y financiera.
- CUI 2327261: mejoramiento del camino vecinal previsto - garcilazo de la vega - santa ana distrito de padre abad, provincia de padre abad –

Ucayali. La obra se encuentra suspendido según acta de suspensión del plazo de ejecución de obra N° 02 a partir del 10 de diciembre del 2024 hasta que las condiciones medioambientales sean favorables

- CUI 2198473: Creación de un puente de 20 mts de canta gallo del caserío shambillo cc.pp. boqueron, distrito de padre abad, provincia de padre abad – Ucayali. La obra se encuentra concluido.
- 2563739: Mejoramiento de la capacidad resolutive de pool de maquinarias de la municipalidad distrital de huipoca del distrito de huipoca - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. La obra se encuentra concluido
- CUI 2572166: Creación de la capacidad resolutive del pool de maquinarias de la municipalidad distrital de boquerón del distrito de padre abad - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. La obra se encuentra culminado y la adquisición de maquinaria fueron entregados
- CUI 2385405: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal desde el cruce km. 9 de la junta vecinal comunal Juan Velasco Alvarado y sector cacao del distrito de Irazola - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. La obra se encuentra culminado
- CUI 2445781: Creación de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada de la gerencia territorial de padre abad, del distrito de padre abad - provincia de padre abad - departamento de Ucayali. La obra se encuentra concluido y recepcionado

La Gerencia Territorial de Purús ha contribuido con los siguientes proyectos:

- CUI 2177793: Mejoramiento de la transitabilidad en el jr. Herman Torres Pinedo, psj. Maria Moyano, jr. Horacio Zevallos Games y jr. Jorge Rios Pinedo entre Av. Luis Muñoz Nadal y Av. Alberto Delgado Flores de Puerto Esperanza provincia de Purus- Ucayali. Actualmente, se está a la espera de la revisión del entregable final para otorgar la conformidad y proceder con la aprobación.
- CUI 2570729: Creación del servicio de transitabilidad vial interurbana desde Puerto Esperanza hasta la CC.NN de Salom de Shambuyacu, distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. Actualmente se encuentra con expediente técnico aprobado con resolución gerencial territorial N° 128-2024-GRU-GGR-GTP. Y se procedió a gestionar para el financiamiento para su ejecución mediante endeudamiento público ante el MEF.
- CUI 2569145: Mejoramiento de la transitabilidad en el jr. Reverendo Padre Zavala cuerdas 01, 02 y el jr. Las Colinas, entre el jr. Reverendo Padre Zavala y jr. Luis Lobaton en la localidad de Puerto Esperanza del distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. Actualmente el expediente técnico se encuentra aprobado mediante resolución gerencial territorial N° 103-2024-GRU-GGR-GTP. 4) y se está realizando coordinaciones con la Goreu para su financiamiento.
- CUI 2177792: Mejoramiento de la transitabilidad en el jr. Enrique Valderrama entre el Jr. Pedro Ruiz Gallo y la calle Los Libertadores de Puerto Esperanza, provincia de Purus – Ucayali. El Proyecto actualmente se encuentra cerrado con ejecución finalizada y liquidación registrada.

La Gerencia Territorial de Atalaya ha realizado:

- Actividades diseñadas para conservar y mejorar la infraestructura vial, asegurando su seguridad y funcionalidad. Esto incluye reparaciones, limpieza, y la reconstrucción de tramos deteriorados, garantizando así un tránsito seguro y eficiente, con un avance de 15.5 Kilómetros.
- CUI 2448558: Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los servicios de maquinarias de la Gerencia Territorial de Atalaya, distrito de Raymondi - provincia de Atalaya - departamento de Ucayali. Se encuentra culminado.
- CUI 2177965: Mejoramiento del perímetro de la plaza de armas y del jr. Francisco Alvarez (desde jr. Julio C. Tello hasta el malecón Río Sepahua), distrito de Sepahua - Atalaya – Ucayali. El proyecto se encuentra en la segunda etapa para cancelar la liquidación de obra y hacer el cierre de proyecto el 2025.
- CUI 2488040: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana de 20.34 km de la carretera departamental ruta UC-112 en el tramo Centro Sapani - Misión Unini del distrito de Raymondi - provincia de Atalaya - departamento de Ucayali. Tiene un avance físico de inversión de 44.87%.
- CUI 2465532: Creación del camino vecinal tramo Santa Ana Oori del distrito de Yurua - provincia de Atalaya - departamento de Ucayali. La obra se encuentra suspendida.
- CUI 2538066: Expediente técnico del mejoramiento del servicio de transpirabilidad en el jr. Urubamba, jr. Fizcarrald, jr. Seminario y pasaje Honorios, entre la av. Shell y jr. Malecón de Villa Sepahua – provincia de Atalaya – departamento de Ucayali. Actualmente se está en proceso de elaboración del expediente técnico con el segundo entregable a la espera de la entrega del tercer entregable y su aprobación para el mes de abril 2025.



El Programa Regional de Infraestructura Multisectorial culminó el IOARR “Adquisición de terreno; en el (la) ampliación marginal - adquisición anticipada de terreno para el espacio físico del área de maestranza del programa regional de infraestructura multisectorial - PRIM, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali”. Terreno de área Ha. 1.3576 con Registro de Partida Sunarp N° 11033089. De otro lado, el proyecto “Mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera hacia el Lago Cashibococha (entre el km. 10.5 de la Carretera Federico Basadre y el Lago Cashibococha), distrito de Yarinacocha - provincia de Coronel Portillo - departamento de Ucayali”, se encuentra en pre liquidación.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones realizó el mantenimiento periódico de las vías departamentales:

- 8 km de rehabilitación de puentes y caminos.
- 13.5 km de la Ruta UC-100: El Condor Nueva Jerusalén – Hermosa Selva – Abejaico, distrito de Campo Verde.
- 36.6 km de Galilea – Churinashi, distrito de Masisea.
- 12.8 km San Juan de Pumayacu-DV, Alto 9 de Febrero
- 19.90 km de Santa Rosa-Valle del Sion-Padre Abad

- 36.5 km de Bolognesi Puente Sheshea - Distrito Raimondi Atalaya-Ucayali.
- 17 km de Campo Verde- Pimentel-Pte Agua Blanca-Ld Huanuco – Tournavista.
- 26 km de Nuevo Piura-Las Palmeras-Juventud
- 14 km Vista Alegre- Nuevo Peru - Iparia -23 de Setiembre .Sharara - Puerto Nuevo
- 22 km de Villa el Pescador - Masisea - Nuevo Ceilan - San Rafael- Preferido -Charasmana
- 20 km de Dv. Santa Rosa de Dinamarca – Masisea
- 39.7 km de San Fernando de Vainilla - Santa Ana - Nuevo Italia - Tupac Amaru - Vista Alegre - Roca Fuerte-Bolognesi
- 36 km de Huipoca - San Antonio-Santa Rosa de Aguaytia-Distrito De Padre Abad
- 61.5 km de Nuevo Italia - Puente Sheshea - Distrito Tahuania
- 21.5 km Pauti-Ponchoni-Oventeni-Quirahuanero

Asimismo, realizó 178 mantenimientos de maquinarias para infraestructura vial, 4 mantenimientos de maquinaria pesada.

La Sede central contribuye con los siguientes proyectos de inversión:

- CUI 2655088: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la vía vecinal uc-545 (emp. uc-102 - nuevo satipo - canaan de piedra - nuevo paraíso) distrito de neshuya de la provincia de padre abad del departamento de ucayali
- CUI 2200929: Mejoramiento de las vías transversales a la av. centenario desde el km 0+000 al 5+000, distrito de calleria y yarinacocha, provincia de coronel portillo - ucayali
- CUI 2443806: Mejoramiento de la transitabilidad de las vías urbanas del jr. yahuarhuaca desde el jr. pasco hasta la alameda sur, distrito de manantay - provincia de coronel portillo - departamento de Ucayali
- CUI 2332710: Mejoramiento de las principales calles de los a.h. tupac amaru, a.h. eduardo del aguila, h.u. los frutales y h.u. imosa, distrito de calleria, provincia de coronel portillo - ucayali
- CUI 2130701: Construcción de la trocha carrozable desde el km. 360+700 de la carretera federico basadre en el caserío shiringal alto - caserío nuevo jaen - caserío santa ana, provincia de padre abad - ucayali
- aoi00094200422 - mejoramiento del jr. cahuide (desde la av. sáenz peña hasta la av. mariscal castilla) distrito de calleria - provincia de coronel portillo - departamento de ucayali - cui 2435197
- CUI 2471130: Creacion de puente carrozable y peatonal sobre la quebrada en la av. lester dionicio ampliacion nueva requena del distrito de nueva requena - provincia de coronel portillo - departamento de Ucayali.
- CUI 2221560: mejoramiento de via de interconexión al c.p. san jose desde puerto callao, distrito de yarinacocha - coronel portillo – Ucayali.
- CUI 2194822: Mejoramiento de la vía ruta n pe-18 c desde la av. saenz peña hasta la av. aeropuerto (codigo temporal ruta uc-107), distrito de calleria y yarinacocha, provincia coronel portillo ucayali.



- CUI 2235118: Mejoramiento de la carretera departamental campo verde - nueva requena, distritos de campo verde y nueva requena, provincia de coronel portillo, departamento de Ucayali.
- CUI 2550790: Mejoramiento del camino vecinal, empalme pe-18c tramo uc-561 caserío el condor - empalme uc-110, long.= km. 10+020.00, distrito de campoverde - provincia de coronel portillo - departamento de Ucayali.
- CUI 2573233: Reparación de superficie de rodadura; en el(la) vía departamental uc-112: tramo desde vista alegre de pachitea hasta caserío santa elena (l=7 km), distrito de masisea, provincia coronel portillo, departamento ucayali.
- CUI 2573133: Reparación de superficie de rodadura, puente y obras de arte; en el(la) vía departamental uc-100 (tramo desde caserío bello horizonte hasta límite de caserío sol naciente), distrito de curimana, provincia padre abad, departamento Ucayali.
- CUI 2573815: Reparación de superficie de rodadura y obras de arte; en el(la) vía departamental uc-111 (l=4.020 km) desde emp. uc-607 hasta el cc.pp. tupac amaru distrito de manantay, provincia coronel portillo, departamento Ucayali.
- CUI 2514464: Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada del distrito de masisea - provincia de coronel portillo - departamento de ucayali
- CUI 2379193: Mejoramiento del jr. los estudiantes (entre la av. 1 de junio hasta el jr. mariano ganosa), distrito de campo verde - provincia de coronel portillo - departamento de ucayali
- CUI 2573810: Reparación de superficie de rodadura y obras de arte; en el(la) camino vecinal uc-607 (l=7.84 km), tramo km 15 ingreso hacia el cc.pp. tupac amaru distrito de calleria, provincia coronel portillo, departamento Ucayali.
- CUI 2178552: Mejoramiento de la av. jhon f. kennedy entre agosto b. leguia y av. centenario, provincia de coronel portillo - ucayali
- CUI 2235119: Mejoramiento de la carretera departamental neshuya - curimana, distritos de irazola y curimana, provincia de padre abad, departamento de ucayali
- CUI 2441538: Mejoramiento de la transitabilidad de las vías urbanas del jr. ceticos desde la av. jose balta hasta la calle 20, distrito de manantay - provincia de coronel portillo - departamento de ucayali
- CUI 2594051: reparación de superficie de rodadura, obras de arte y puente; en el(la) tramo desde pe 5n (c.f.b km 90) caserío nueva esperanza hasta caserío nueva irazola, distrito de alexander von humboldt, provincia padre abad, departamento ucayali.
- CUI 2574262: Reparación de superficie de rodadura, puente y obras de arte; en el(la) vía vecinal uc 601: tramo cruce uc 103/uc 601 cc.pp. nueva requena - límite distrital nueva requena y campo verde (l= 8.34 km), distrito de nuevo requena, provincia coronel portillo, departamento Ucayali.
- CUI 2594137: Reparación de superficie de rodadura, obras de arte y puente; en el(la) tramo desde emp. pe -18c caserío el milagro hasta el caserío las piedras, distrito de alexander von humboldt, provincia padre abad, departamento Ucayali.



AEI.05.03 Acceso al servicio de telecomunicaciones de calidad en las localidades rurales del departamento.

Las Unidades Ejecutoras no reportaron información.

AEI.06.01 Energía de hidrocarburos para las empresas e industrias del departamento.

La Sede central a través de la Dirección Regional de Energía y Minas ha realizado 50 informes relacionados a la gestión administrativa y operativa para la implementación y supervisión de planes y políticas en materia de minería energética. Además, se brindó asistencia técnica a 398 empresas del sector hidrocarburos.

AEI.06.02 Fortalecimiento integral de capacidades en cadenas productivas sostenibles a pequeños productores organizados.

La Gerencia Territorial de Padre Abad ha implementado la AEI a través de las siguientes inversiones:

- CUI N° 2420957: Mejoramiento de la cadena de valor del cultivo de cacao en el distrito de Alexander Von Humboldt - provincia de Padre Abad - departamento de Ucayali. Se encuentra en cuarto año de ejecución.
- CUI N° 2321926: Mejoramiento de capacidades técnico productivo y gestión comercial del cacao fino y de aroma bajo sistemas agroforestales en el distrito de Curimana, provincia de Padre Abad - Ucayali. Se encuentra en cuarto año de ejecución
- CUI N° 2322133: Mejoramiento de la cadena productiva con la implementación de certificación en el cultivo de cacao, en el Valle de Previsto, Shambillo, Sion y anexos distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad - Ucayali. A la espera de la liquidación técnica financiera
- CUI N° 2313356: Mejoramiento de las capacidades de los productores del cultivo de café en los centros poblados de la Divisoria y Previsto del distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad - Ucayali. Se encuentra en segundo año de ejecución.
- CUI N° 2335279: Mejoramiento de capacidades tecnico productivo y de gestion comercial del cultivo de piña, en los distritos de Padre Abad e Irazola, provincia de Padre Abad - Ucayali. A la espera de la liquidación técnica financiera.

La Gerencia Territorial de Purús ha contribuido a través del proyecto con CUI 2461643: Mejoramiento de apoyo al desarrollo productivo agrario de yuca y plátano de 19 localidades del distrito de Purus - provincia de Purus - departamento de Ucayali. Aunque cuenta con expediente técnico y seguimiento, no se reportan aún productores asistidos.

La Gerencia Territorial de Atalaya ha contribuido a través del proyecto con CUI 2319770: Mejoramiento de las capacidades técnico productivas del cultivo de yuca en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya - region Ucayali, con la finalidad de ayudar a mejorar las prácticas agrícolas en la producción de la yuca para beneficio de la población.

La Sede central ha contribuido a través del:



- Mejoramiento de la capacidad productiva de palma aceitera de la asociación de productores agropecuarios con visión de futuro 2021 la merced, distrito de campo verde, provincia de coronel portillo Ucayali.
- Mejoramiento del proceso de producción y calidad de estantes de madera recuperada en la empresa imd solutions sac en el distrito de yarinacocha, provincia de coronel portillo, región Ucayali.
- Ampliación de la producción y comercialización de pulpa congelada de cocona de manera sostenible en la empresa campodrim s.a.c, en el distrito de campo verde, provincia de coronel portillo, región Ucayali
- Mejoramiento del proceso productivo y post cosecha del grano de cacao de la cooperativa agraria alexander von humboldt ltda, del distrito de alexander von humboldt, provincia de padre abad, region Ucayali
- Mejoramiento de la capacidad productiva de peces amazónicos de la empresa inversiones quinones ruiz s.a.c., distrito yarinacocha, provincia coronel portillo, región Ucayali
- Mejoramiento de la producción de leche de la asociación de ganaderos palmeiras caserío la unión Agapal, en el distrito de neshuya, provincia padre abad, departamento de ucayali
- Mejoramiento de la capacidad productiva de miel de abeja y derivados de la empresa bioapinativa s.a.c., provincia de purus, distrito de purus, region ucayali

La Dirección Regional de Agricultura señala que ha contribuido en la AEI, mediante:

- La realización de cooperación de interinstitucional con el SENARNP - Municipalidad Provincial de Purús - la Unidad militar de Asentamiento Rural (UMAR 6), en las estrategias de conservación de diversidad biológica en el desarrollo sostenible de los servicios de ecosistema de producción.
- La producción de 60,000 plantones en el vivero
- Promoción de 15 capacitaciones a 2,209 productores en prácticas agroecológicas de la producción orgánica en la cadena productiva de Camú Camú y cultivos ecológicos.
- Asistencia técnica a 184 productores sobre el manejo y productos derivados de la Caña.
- Participación de 23 organizaciones agrarias emprendedoras en 6 eventos de promoción comercial regional, con un monto comercializado de S/ 96,000.00 en las cadenas productivas de cultivos y crías.
- Instalación de 02 viveros frutales y frutales.
- 02 capacitaciones en MIP (Manejo Integral de Plagas).
- 10 asistencias técnicas a 5232 productores de manejo de suelo y en el desarrollo de la producción agropecuaria.
- 10 actividades de capacitaciones de manejo de línea de cultivo con el beneficio de 50 productores
- 1590 has de mecanización agrícola.

AEI.06.03 Promoción de la formalización empresarial de manera permanente en beneficio de las MYPES del departamento.

La Dirección Regional de la Producción ha realizado:

- 12 asesorías técnicas para la protección a los trabajos en tema de prevención en salud de los trabajadores de cada Mype.



- 180 asesorías técnicas de las Mype e Industria, en formalización, gestión empresarial, constitución de empresas.
- 30 asociaciones de Mypes capacitadas sobre los alcances de la ley 29632 y su reglamento D.S. 005-2013-PRODUCE, ley 27645, ley 28317, ley 30261 y su reglamento D.S. 014-2010-PRODUCE, dirigida a mype con la finalidad de difundir las normas y procedimientos para el control y fiscalización en diversas actividades con alcohol etílico, alcohol metílico y comercialización de bebidas alcohólicas
- 01 mype asesorada para su formalización mediante inscripción en el registro de comercializadores de bebidas alcohólicas dedicadas a la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas.
- 02 mypes asesoradas para su formalización, mediante inscripción en el registro único de usuarios y transportistas de alcohol etílico, dedicadas a la producción, uso, transformación, comercialización y transporte de alcohol etílico.
- 100 acciones sobre actos constitutivos para la formalización de emprendimientos y negocios informales.
- 180 campañas informativas para la formalización de emprendimientos y negocios informales.
- 140 emisiones de constancias de actividad de las empresas
- 120 asesorías técnicas personalizadas y especializada a Mype e industria
- 2 asesorías para promover la participación de las Mype e industria en los fondos concursables de Procompite.
- 5 asesorías técnicas para impulsar la participación de las mype en compras públicas (nivel nacional, regional, local).
- 3 inscripciones de asociaciones y/o cooperativas al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – RENAMYPE



AEI.06.04 Fortalecimiento de la oferta turística competitiva y sostenible en el departamento.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali ha contribuido a través de lo siguiente:

- 30 Ene. y 09 Feb- Desfile de moda étnica en el lanzamiento del XXXII festival carnaval ucayalino 2024, realizado en la ciudad de Lima y en el Open Plaza Pucallpa, respectivamente.
- 27 al 29 de marzo show room de artesanía ucayalina, realizado en la ciudad de Pucallpa- Open Plaza.
- 24-mayo. - Desfile de moda étnica en el lanzamiento del XXVII Festival San Juan Ucayalino 2024, realizado en la ciudad de Lima.
- 14-SET. - Desfile de moda étnica expo Ucayali APEC 2024, realizado en boulevard de Yarinacocha-Pucallpa.
- 27 DE MAR.- Reunión de Consejo Directivo Regional Exportador CERX UCAYALI, realizado en PROAMAZONIA-PUCALLPA.
- 11 DE abr.- 1º Asamblea General del Comité Ejecutivo Regional Exportador CERX UCAYALI, realizado en el auditorio de la Dirección de trabajo - Pucallpa.
- 11 DE abr.- 1º Designación de representantes del Comité Ejecutivo Regional Exportador CERX UCAYALI, realizado en el auditorio de la Dirección de trabajo -Pucallpa.



- Se jerarquizó en su fase 02, al recurso turístico CATARATA VELO DE LA NOVIA, ubicado en el distrito de Boquerón, Provincia de Padre Abad.
- Se categorizó en su fase 01, al recurso turístico QUEBRADA DE TOBOGANES NATURALES ENCANTO DE LA NOVIA, ubicado en el distrito de Boquerón, Provincia de Padre Abad.
- CUI 2250882-Creación de los servicios turísticos públicos en la catarata Santa Rosa del distrito de Padre Abad-provincia de Padre Abad-departamento de Ucayali. La etapa de ejecución se encuentra paralizada con altas probabilidades de reinicio de obra a fines de abril del 2025,
- CUI 2597831-Creación de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en Laguna Nuevo Angamos, distrito de Masisea de la provincia de Coronel Portillo del departamento de Ucayali. Se encuentra en elaboración de estudio definitivo (perfil técnico), la misma que presentaron su tercer entregable para evaluación y quedando como último entregable el perfil técnico en su totalidad, para ser declarado viable y para su posterior elaboración de expediente técnico, dicho perfil técnico se encuentra considerado dentro de la Programación Multianual de Inversiones 2026-2028.
- CUI 2001621-ESTUDIOS DE PREINVERSION –“Perfil creación de los servicios turísticos en recursos turísticos en el balneario de San Jose y C.P San Juan Del Cir. laguna Yarinacocha”. Se canceló en su totalidad la elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil técnico, llegando al 100% en su ejecución física y financiera. La misma que se encuentra viable para su posterior elaboración de expediente técnico para el año 2025.
- CUI 2454106-Mejoramiento de la producción y comercialización de la cadena de valor artesanal para el desarrollo económico de los pobladores indígenas de las CC. NN Del Distrito De masisea-provincia de Coronel Portillo-departamento de Ucayali. Actualmente este proyecto de inversión se encuentra en etapa de liquidación.
- CUI 2391323-Mejoramiento y fortalecimiento del centro artesanal, centro poblado de San Francisco-distrito de Yarinacocha-provincia de coronel Portillo-departamento de Ucayali. Actualmente este proyecto de inversión (expediente técnico) se encuentra en etapa de presentación de su tercer y último entregable, la misma que está programado para el año 2025.

La Gerencia Territorial de Padre Abad ha contribuido a través de la promoción del Turismo Interno en el Atractivo Turístico el Velo de la Novia; el cual incluye el Pago oportuno y eficaz al personal del velo de la novia, tanto administrativo y personal operativo, Adquisición de útiles de limpieza, Capacitación y orientación al personal del velo, Sensibilización turística, Difusión de actividades (fomento de fiestas costumbristas) y Promoción turística en marketing digital.

La Sede central contribuye a la AEI a través de los siguientes proyectos:

- IOARR CUI 2526572: Remodelación de espacio de recreación pasiva; en el (la) parque natural de Pucallpa, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. Se ha ejecutado 01 Expediente Técnico de Liquidación física y financiera de la IOARR
- CUI 2134075: Acondicionamiento turístico de lago Yarinacocha - region Ucayali. Saldo de obra - malecón Yarinacocha: - 06/08/21 se recepcionó la obra. con fecha 31.01.24 se efectuó la transferencia física de la obra a favor de la municipalidad distrital de Yarinacocha. producto calles y accesos a

cargo del GL Yarinacocha: - obra culminada e inaugurada. embarcaderos en las comunidades san francisco y once de agosto.

AEI.06.05 Fortalecimiento en el desarrollo de la acuicultura sostenible a los piscicultores formalizados.

La Dirección Regional de la Producción ha realizado:

- 11 acciones en marco del proyecto con CUI 2552831 Mejoramiento de los servicios de apoyo a la transferencia tecnológica en acuicultura mediante el centro acuícola de la Dirección Regional de la Producción de Ucayali en las 4 provincias del departamento de Ucayali.
- 12 acciones en marco del proyecto con CUI 2193854 Mejoramiento del servicio educativo a través de la implementación con módulos de producción agropecuaria y piscícola en las instituciones educativas agropecuarias de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, región Ucayali.
- 05 documentos de otorgamiento de certificaciones ambientales
- 1,020 documentos de registro de desembarque, comercialización interna y externa de recursos hidrobiológicos
- 48 certificaciones artesanales otorgadas
- 111 otorgamientos de derechos solicitados

AEI.07.01 Fortalecimiento del enfoque de integridad y lucha contra la corrupción.

La Dirección Regional de Salud realizó 24 acciones de control y auditoria, con el fin de garantizar que se cumplan las leyes y reglamentos, y que se gestionen de manera eficiente los recursos y bienes públicos.

AEI.07.02 Simplificación administrativa en la entidad.

La Dirección Regional de la Producción ha realizado 18 documentos de elaboración de directivas y documentos administrativos y 12 documentos de seguimiento/formulación de documentos de gestión PEI-POI-PDRC-TUPA2023-Plan Operativo Multianual

La Dirección Regional de Educación de Ucayali ha realizado 2 elaboraciones y aprobaciones de documentos de gestión (MOP y MAPRO). Actualmente, se encuentra en levantamiento de observaciones de la creación de la UGEL Tahuania, Yurua y Masisea, Iparia.

La Sede central a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional emitió 193 informes técnicos, dentro de las que están 29 Directivas, 23 opiniones técnicas, 1 MAPRO, 4 MOP, 3 TUSNE, se incorporó en total 8 procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad estandarizados del sector agrario y de riego en el TUPA del GRU a través del Sistema Único de Trámites

AEI.07.03 Servicios digitales implementados para la transformación digital.

La Dirección Regional de Agricultura realizó 1,032 asesorías técnicas que garantiza en los sistemas de acceso y el desarrollo del software para el soporte y la realización de la documentación de trámites para la producción sea de manera eficiente.

La Sede central a través de la Oficina de Tecnologías de la Información tuvo programado 800 acciones anuales, tales como: mantenimiento de equipos computacionales, actualizaciones de portal web y transparencia, desarrollo de



sistemas informáticos, redacción de informes, oficios entre otros, siendo cumplida 1,983 acciones realizadas hasta el último día laborable del año 2024.

AEI.08.01 Estudios del riesgo de desastre integrales en el departamento.

La Gerencia Territorial de Padre Abad contribuyó a la implementación de la AEI a través del proyecto con CUI 2189616: Instalación de 730 ml de defensa ribereña en la comunidad nativa de Santa Rosa, del centro poblado de Santa Rosa, distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad – Ucayali. La obra se encuentra suspendida desde el 29/05/2024 por consultas al proyectista.

El Hospital Amazónico realizó 72 reportes de asistencia técnica y capacitación en monitoreo de los peligros naturales, los daños y la intervención en la prevención del riesgo. Asimismo, capacitó a 3 personas en desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.

La Gerencia Territorial de Atalaya contribuyó a través de las siguientes inversiones:

- CUI 2617554: Expediente técnico de la creación de los servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro en la ribera del río Urubamba de la comunidad nativa de Bufe Pozo distrito de Sepahua de la provincia de Atalaya del departamento de Ucayali. Actualmente el expediente técnico se encuentra en evaluación por el área correspondiente.
- CUI 2452934: Creación del servicio de protección contra inundaciones en la margen izquierda del río Urubamba, centro poblado Maldonadillo del distrito de Raymondi - provincia de Atalaya - departamento de Ucayali. La obra se encuentra suspendida por la causal que el río Urubamba creció el caudal y la programación del reinicio de la obra es para el 01 de mayo del 2025.

AEI.08.02 Sistemas de Alerta Temprana implementados en el departamento

La Ugel Padre Abad realizó 01 taller de capacitación al personal docente sobre conformación de brigadas de educación ambiental y gestión de riesgo dentro de las instituciones educativas pertenecientes a la jurisdicción de la Ugel de Padre Abad.

La Red de Salud N° 01 Coronel Portillo realizó un Monitoreo y Supervisión a la Micro Red Masisea y la implementación al equipo técnico de Emergencias y Desastres. Además, hizo 3 intervenciones, realizaron las edificaciones de estructura para la sede administrativa de la Oficina de Emergencias y Desastres de la RSCP. Y la elaboración de la Evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria del Puesto de Salud Ruyuna.

La Red de Salud N° 04 Aguaytía – San Alejandro realizó: 6 reportes de desarrollo de simulacros que realizaron en la jurisdicción de Padre Abad y San Alejandro; 1 implementación de brigada para las atenciones de emergencias y desastres; y, 40 capacitaciones en temas de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y adaptación al cambio climático.

La Dirección Regional de Educación de Ucayali realizó: capacitación a 1,473 personas en formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres adaptación al cambio climático; 131 intervenciones en gestión de la seguridad físico funcional de servicios públicos- PP0068.

El Hospital Amazónico realizó: la formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, beneficiando a 72 personas; 1 intervención en seguridad físico funcional de servicios públicos; y, 06 reportes de desarrollo de simulacros en gestión reactiva.

El Hospital Regional de Pucallpa realizó 4 informes técnicos sobre desarrollo de simulacros en gestión reactiva y 8 informes técnicos sobre desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.



4.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año

En cuanto al avance en el cumplimiento de las recomendaciones planteadas en la evaluación institucional correspondiente al I semestre del año 2024, de las 213 recomendaciones formuladas, 128 recomendaciones se han completado.

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Solicitar asignación presupuestal para la adquisición de equipos tecnológicos para la implementación del registro regional para personas con discapacidad, asegurando la mejor efectividad en el registro Nacional de la Persona con Discapacidad	Elaboración de solicitud de asignación presupuestal	001 Región Ucayali – Sede Central	SGJPVPS	Oct 24	No iniciado	Las Especificaciones técnicas de los equipos tecnológicos de la directiva del CONADIS no se ajusta al contexto regional.
Implementación	Gestionar firmas de convenios	Remitir propuestas de convenios con las 7 municipalidades para la implementación de los CPVC en marco al proyecto "Mejoramiento de capacidades en atención integral para reducir la desnutrición crónica infantil y anemia en niños menores de 5 años en 7 distritos de la región Ucayali"	001 Región Ucayali – Sede Central	SGJPVPS	31/05/2025	En proceso	Se remitieron las propuestas de convenios a las 7 municipalidades. Actualmente se tiene firmado 4 convenios, y se tiene previstos los 3 restantes hasta fines de mayo 2025.
Implementación	Aumentar el apoyo presupuestal para las actividades de promoción deportiva, tanto a nivel regional como en coordinación con los gobiernos locales. Además, fortalecer el interés y compromiso de las autoridades locales en la ejecución de eventos deportivos y el mantenimiento de infraestructuras.	Gestionar y aprobar un aumento en el presupuesto para el mantenimiento de escenarios deportivos y la realización de eventos deportivos en 2024. Fomentar la creación de convenios con instituciones educativas y empresas privadas para la colaboración en eventos deportivos.	001 Región Ucayali – Sede Central	Gerencia Regional de Desarrollo Social (Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano e Inclusión Social - SGPDHIS)	junio de 2024 - diciembre de 2024.	En proceso	Se han realizado algunas coordinaciones iniciales con instituciones, pero aún no se ha logrado la aprobación completa del presupuesto y las modificaciones necesarias para las actividades. A pesar de los esfuerzos por coordinar y planificar las actividades deportivas, el principal obstáculo ha sido la falta de recursos económicos. Las recomendaciones sobre la asignación de un mayor presupuesto y la mejora en la coordinación con otras entidades públicas y privadas son clave para garantizar la ejecución efectiva de las actividades en el futuro.
Implementación	Implementar con herramientas digitales para el uso de las áreas respectivas de la dirección regional de energía y minas.	Requerimiento de herramientas digitales (GPS digitales, escáner, impresora, equipo de sonido, laptop)	001 Región Ucayali – Sede Central	Dirección Regional de Energía y Minas	3 meses	Completado	Mediante el INFORME N° 000556-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM (expediente N° 01655801) se logró la adquisición de 02 GPS y una impresora

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
							Mediante INFORME N° 000536-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM (expediente N° 01650298) Se logró la adquisición de 01 equipo de sonido. Mediante INFORME N° 00682-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM expediente N° 01704916) Se logró la adquisición de 01 laptop
Implementación	Contratar profesionales en la modalidad de locación, para ocupar cargos de inmediata necesidad	Convocatoria	001 Región Ucayali – Sede Central	Dirección Regional de Energía y Minas	5 MESES	Completado	Mediante los TDR anexados a las órdenes de servicios de cada locador podemos encontrar el cumplimiento de este compromiso. OS 4400 SIAF 7662 OS 3945 SIAF 7001 OS 1526 SIAF 2468 OS 3967 SIAF 7044 OS 3948 SIAF 7003 OS 3966 SIAF 7043...
Implementación	Se recomendó implementar con tecnología (02 computadoras y impresoras) para el personal de la DREM.	Requerimiento mediante informe	001 Región Ucayali – Sede Central	Dirección Regional de Energía y Minas	3 meses	Completado	Mediante el informe N°00659-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM (expediente 1696115) se obtuvo 01 computadora y mediante informe N° 00718-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM (expediente 1724953) se obtuvo 01 impresora, la cantidad del requerimiento fue de acuerdo al presupuesto asignado por FTE FTO R.D.R.
Implementación	Asignar mayor presupuesto para el cumplimiento con las metas programadas	Requerimiento de asignación presupuestal	001 Región Ucayali – Sede Central	Dirección Regional de Energía y Minas	3 meses	Completado	Mediante INFORME N° 100-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM (Expediente 01538312) se solicitó presupuesto para pagos de gastos administrativos. Mediante el informe N° 0030-2024-GRU-GRDE-DREM-P.PPTO.ADM (expediente 01499476) se solicitó asignación presupuestal para el pago de profesionales que contribuyen en el cumplimiento de las metas
Implementación	Contar con un sectorista en el área de bienes y servicios exclusivo para PROCOMPITE	Contratación de Gestor Administrativo - PROCOMPITE.	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad Regional	31/12/2024	No iniciado	No se implementó por no contar con asignación de recursos financieros para contratar personal
Implementación	Coordinación directa con la Oficina de Logística y el AEO	Contratación de Gestor Administrativo - PROCOMPITE.	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad Regional	31/12/2024	No iniciado	No se implementó por no contar con asignación de recursos financieros para contratar personal
Implementación	contratar con proveedores del rubro que se solicitan los bienes a fin de optimizar los tiempos de entrega del bien adquirido.	Contratación de Gestor Administrativo - PROCOMPITE.	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y	31/12/2024	No iniciado	No se implementó por no contar con asignación de recursos financieros para contratar personal

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
				Competitividad Regional			
Implementación	Seguimiento permanente en la Sub Gerencia de Presupuesto y Contratación de Gestor el Área de Bienes de la Sede Administrativo - PROCOMPITE. Central.		001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad Regional	31/12/2024	No iniciado	No se implementó por no contar con asignación de recursos financieros para contratar personal
Implementación	La SGPICR como área responsable verifique y subsane las faltas.	Control previo	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad Regional	31/12/2024	Completado	Memorando N° 028-2024-GRU-GRDE-SGPICR, del 14/08/2024.
Implementación	Gestionar la asignación de recursos presupuestales para la adquisición de personal, equipos y mobiliarios para el desarrollo de las actividades de las direcciones en materia ambiental, ordenamiento territorial, conservación y diversidad biológica.	Gestionar una demanda adicional de recursos presupuestales, para la implementación de personal, equipos y mobiliario que conlleve a la ejecución de los programas presupuestales en beneficio de la población.	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU	31/12/2024	Completado	Se realizó las coordinaciones con la Gerencia de Planificación y Presupuesto, sin embargo, el MEF no autorizó la aprobación de Demanda Adicional.
Implementación	Gestionar los recursos presupuestales para la implementación de las direcciones de Línea de ARAU (personal, equipos y mobiliario)	Gestionar una Demanda Adicional de Asignación Presupuestaria	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU	31/12/2025	En proceso	Se viene coordinando con la Gerencia de Presupuesto la presentación de requerimiento de Demanda Adicional en la Formulación del Presupuesto 2026 – 2028
Implementación	Actualización de Información en la Plataforma del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR	Solicitar información a las entidades con funciones ambientales	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DGA	31/12/2025	En proceso	Recolección de datos para la actualización en el SIAR
Implementación	Gestionar la asignación de los recursos presupuestales para el desarrollo de buscar cooperantes mediante vigilancia y control de de las Área suscripción de convenios de conservación Regional cooperación, para la Comunal Alto Tamaya Abujao implementación de equipos, (ACR CATA) y Área de personal y mantenimiento de conservación Regional Imiría Chalupa. (ACR IMIRÍA)	Implementación de bienes y servicios para el desarrollo de las Área conservación Regional cooperación, para la Comunal Alto Tamaya Abujao implementación de equipos, (ACR CATA) y Área de personal y mantenimiento de conservación Regional Imiría Chalupa. (ACR IMIRÍA)	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DGA	31/12/2025	En proceso	Recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las actividades de control y vigilancia del ACR CATA
Implementación	Se viene gestionando la asignación de recursos presupuestales para garantizar la adquisición de alimentos de	Garantizar los recursos presupuestales de los animales	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DCDB – PARQUE NATURAL	31/12/2024	Completado	Asignación presupuestal en el PIA 2025, para la adquisición de alimentos de los animales del Parque Natural de Pucallpa.

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
	los animales silvestres y el Zoológico Parque Natural de mantenimiento de los espacios. Pucallpa						
Implementación	Reestructuración del proyecto para adicionar los estudios temáticos, que proporcionan información base para la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en cumplimiento de los objetivos y metas.	Elaboración de 9 estudios	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DGT	31/12/2025	En proceso	Se viene gestionando la indagación de mercado para contratación de servicios de elaboración de estudios en marco de ordenamiento territorial.
Implementación	Contar con un ambiente para la Central de Información Territorial Regional - CITR, Ya que en esta área se instalará sistemas de cableado de energía y datos.	Adecuación de un ambiente para la Central de Información Territorial Regional	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DGT	31/12/2025	En proceso	Coordinaciones para la adecuación de un ambiente para el proyecto de ordenamiento territorial
Implementación	Celeridad de los procesos y coordinación con las áreas logísticas del GOREU, para la adquisición del software especializado.	Realizar los procesos correspondientes	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DGT	31/06/2025	En Proceso	Se viene gestionando la indagación de mercado para la adquisición del software
Implementación	Seguimiento de los trámites de categorización	Trabajos coordinados con los actores como son municipios, distritales autoridades locales regionales	001 Región Ucayali – Sede Central	ARAU / DGT	31/12/2025	En Proceso	Se brinda asistencia técnica a las autoridades de los CC.PP.
Implementación	La atención inmediata frente a una denuncia de los productos forestal y de la fauna silvestre	Coordinación con la FEMA y la PNP, para una atención inmediata frente a una denuncia de los productos forestal y de la fauna silvestre	001 Región Ucayali – Sede Central	GRFFS - Área de Tala Ilegal y Control Forestal	En proceso	En proceso	Un avance que supera el 100% (AEI.04.02)
Implementación	Realizar las gestiones pertinentes para la implementación de los puestos de control en cuanto a la conectividad - internet	Implementación de los puestos de control en cuanto a la conectividad - internet	001 Región Ucayali – Sede Central	GRFFS - Área de control forestal	En proceso	En proceso	Un avance del 100% (AEI.04.02)
Implementación	Aprobar los planes de manejo forestal y de fauna silvestre previas inspecciones oculares	Gestionar la contratación de personal CAS para que realice las inspecciones oculares para la aprobación de los planes de manejo	001 Región Ucayali – Sede Central	GRFFS	En proceso	En proceso	Un avance de 53.85% (AEI.06.06)

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	No realizar constantes rotaciones al personal	No realizar constantes rotaciones al personal	001 Región Ucayali – Sede Central	GRFFS	En proceso	En proceso	Un avance de 100% a nivel de AO. (AEI.06.06)
Producto	Desarrollar las capacitaciones programadas a las instituciones que conforman el Sistema Nacional e Archivos en el Departamento de Ucayali.	Desarrollar materiales de capacitación. (PPT)	001 Región Ucayali – Sede Central	Archivo Regional	Enero a Diciembre 2024	Completado	Lista de asistencia. Informe N° 04, Inf. N° 020 y 21, 27, O/M N° 011, OM N° 009, O/M 013, O/M 15, O/M 16, O/M 17
Seguimiento y evaluación	Seguimiento de los Planes de trabajo archivístico de las instituciones identificadas dentro del Departamento de Ucayali.	Revisión de avance de los planes de trabajo.	001 Región Ucayali – Sede Central	Archivo Regional	Enero a Diciembre 2024	En proceso	Oficio Múltiple solicitando el seguimiento de los planes de trabajo a las instituciones públicas
Producto	Continuar con el asesoramiento sobre las diferentes directivas emitidas por la AGN.	Ofrecer sesiones de asesoramiento y capacitaciones, monitorear la implementación y cumplimiento de las directivas en las instituciones	001 Región Ucayali – Sede Central	Archivo Regional	Enero a Diciembre 2024	Completado	O/M N° 001, O/M 04 O/M 012 Registro de asistencia
Producto	Se espera que con el Convenio en afectación en uso del local del IIAP, ampliar el repositorio y las oficinas del ARU.	Revisar y formalizar el convenio de afectación en uso entre el GRU y el IIAP.	001 Región Ucayali – Sede Central	Archivo Regional	Enero a Diciembre 2024	Completado	Emisión de Resolución Directoral N° 462-2024-IIAP/GG/OA
Operación	Dar celeridad a la contratación del personal por Locación de servicios.	Contratar al personal seleccionado y asegurar la incorporación inmediata.	001 Región Ucayali – Sede Central	Archivo Regional	Enero a Diciembre 2024.	Completado	Informes del personal que realizó los servicios. (Apoyo administrativo 12 informes, Digitador 12 informes, Asistente Legal 08 informes)
Implementación	Se recomienda realizar los trámites para asignación presupuestal y cumplir con el desarrollo de los requerimientos del PDP, solicitado por las áreas usuarias.	Que la asignación presupuestal se encuentre en el PIA en la entidad en el ejercicio 2025	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina de Gestión de las Personas	Agosto	En proceso	Gestionar la asignación presupuestal para el cumplimiento del PDP de acuerdo al diagnóstico de necesidades solicitadas por el área usuaria
Implementación	Se recomienda realizar más talleres de sensibilización a los Servidores del Goreu para conocer el desarrollo de Gestión de rendimiento	Apoyo a los directivos superiores en la aplicación del subsistema de Gestión de rendimiento	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina de Gestión de las Personas	Julio	En proceso	Es necesario que los directivos y su equipo se comprometan a participar de las capacitaciones de SERVIR en relación a Gestión de Rendimiento ya que las evaluaciones de enfocan en las funciones que realiza enfocados con los objetivos institucionales
Implementación	Se recomienda la asignación presupuestal para la atención en corto tiempo	Certificación presupuestal por la Gerencia responsable para mejorar la atención en los requerimientos de pagos a los servidores (sepelio, cts., vacaciones trunca, etc.)	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina de Gestión de las Personas	julio	En proceso	Gestionar la asignación presupuestal para el cumplimiento de los beneficios obtenidos por los servidores dentro del marco de la ley

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Realizar propuestas que conduzcan a la implementación de subsistemas en RRHH	Organización de equipos en la unidad orgánica	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina de Gestión de las Personas	diciembre	En proceso	El sistema de gestión de recursos humanos está conformado por 7 subsistemas y 23 procesos, en la cual se forma los grupos de trabajo para el buen funcionamiento de los procedimientos en la OGP
Implementación	Seguimiento y capacitación a las Unidades Ejecutoras de inversión del pliego, para dinamizar la ejecución de las inversiones	Coordinación y reunión mensual con las Unidades Ejecutoras de Inversión, para evaluar los saldos presupuestales y el avance de la ejecución de los proyectos de inversión de la cartera vigente	001 Región Ucayali – Sede Central	SGPMI	Mensual	Culminado	Con Memorando Múltiple N° 108-2024-GRU-GGR-GRPP, se convocó a reunión con las Unidades Ejecutoras de Inversión, en la cual se evaluó los saldos presupuestales de cada proyecto y se les exhortó al sinceramiento de saldos para realizar un buen uso de los recursos asignados en la ejecución de los proyectos de inversión ya que es en beneficio de la población.
Implementación	Seguimiento, evaluación y capacitación constante a todas las inversiones del pliego.	Coordinación y reunión mensual con las Unidades Ejecutoras de Inversión y Unidades Formuladoras, para evaluar el avance de la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de los Formatos 12B y la aplicación de la normativa vigente.	001 Región Ucayali – Sede Central	SGPMI	Mensual	Culminado	Con Memorando Múltiple N° 021-2024-GRU-GGR-GRPP se convocó a la reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI) del Gobierno Regional de Ucayali, para evaluar el avance de los proyectos de inversión de cada unidad ejecutora de inversiones del pliego y también dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), referente a la actualización de los Formatos 12B de los proyectos de inversión, por tal motivo se exigió a las Unidades Ejecutoras de Inversiones del pliego el cumplimiento mensual, bajo responsabilidad.
Implementación	Capacitación y asesoramiento de parte de los especialistas del MEF, para que las inversiones sean ejecutadas en forma eficiente y eficaz	Coordinación y asesoramiento, reunión mensual de asistencia técnica para el seguimiento y evaluación de los proyectos en la cartera vigente por parte de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF.	001 Región Ucayali – Sede Central	SGPMI	Mensual	Completado	Se desarrollo la asistencia técnica por parte de los especialistas del MEF asignados al Gobierno Regional de Ucayali en temas de proyectos de inversión, y en la cual se aclararon algunas dudas o desconocimiento de las unidades ejecutoras del pliego, para que eso conlleve a que los proyectos que se ejecuten sean de calidad en beneficio de la población (las reuniones se dieron de acuerdo a la necesidad o petición de las unidades ejecutoras en forma verbal.
Seguimiento y Evaluación	Implementar el Sistema Integrado de Seguimiento y Evaluación – SISE del Gobierno Regional de Ucayali	Contratar los servicios de un consultor que diseñe el Sistema Integrado de Seguimiento y Evaluación – SISE un sistema	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación	Mediano	En proceso	Dado que el Proyecto MELS de USAID, ha culminado sus operaciones. Se optará por la articulación con otras entidades públicas y otros órganos cooperantes.
Implementación	Ampliar la cobertura del aplicativo informático SISMORE	Implementar nuevos módulos al aplicativo informático SISMORE (modulo agricultura)	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación	corto	En proceso	Se retomará las coordinaciones con la SGPE y la Oficina de Informática de la DRAU para la culminación de la asistencia técnica "creación de tablero de control y reportes interactivos de indicadores"

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Reformulación de la AO, recomendando la inclusión de una segunda AO, correspondiente a la Oficina de Tecnologías de la Información	Elaboración de la Propuesta de una Nueva Actividad Operativa	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina de Tecnologías de la Información	2024	En Proceso	La AO fue programado y formulado en el Plan Operativo Institucional 2024, sin embargo, no se ejecutó por falta de financiamiento en el PIA.
Seguimiento y evaluación	Involucrar a la Alta Dirección, para la participación de las unidades ejecutoras, sobre el proceso de atención correcto de AIP	Remitir un informe comunicado proceso adecuado para la SAIP	001 Región Ucayali – Sede Central	Secretaría General	2024	En Proceso	Se viene realizando las coordinaciones verbales con los involucrados, a fin de continuar con el proceso correcto de atención de acceso a la información pública, al ciudadano que lo requiera.
Implementación	Ejecución de los procesos en los tiempos establecidos para la adquisición y/o contratación de los productos y/o servicio	Adquisición de 27 equipos de enclavación incluidos sus instalaciones en 27 centros poblados con la finalidad de brindar el servicio de consumo de agua segura.	001 Región Ucayali – Sede Central	D.R.V.C.S.	Noviembre-2024	Completado	Se logro cumplir con la adquisición de los 27 equipos incluidos su instalación para lo cual se cuenta con Actas de entrega al beneficiario y con el INFORME N°401-2024-GRU-GRDS-DRVCS-DCS se otorgó la conformidad.
Implementación	Ejecución de los procesos en los tiempos establecidos para la adquisición y/o contratación de los productos y/o servicio	Servicio de capacitación a 27 juntas administrativas de servicio de 27 centros poblados de la región para fortalecer sus capacidades en operación y manejo del sistema de agua, a fin de asegurar la continuidad del agua y su consumo seguro	001 Región Ucayali – Sede Central	D.R.V.C.S.	Noviembre-2024	Completado	Se logro cumplir con el compromiso establecido el cual se brindó conformidad mediante el INFORME N°399-2024-GRU-GRDS-DRVCS-DCS
Implementación	Ejecución de los procesos en los tiempos establecidos para la adquisición y/o contratación de los productos y/o servicio	Ejecución de mantenimiento de 06 sistemas de agua en 06 centros poblados con sistemas en estado regular	001 Región Ucayali – Sede Central	D.R.V.C.S.	Octubre-2024	Completado	Se logro cumplir con la ejecución de los 6 mantenimientos-se cuenta con actas de conformidad.
Implementación	La participación de la OCTRI es de carácter horizontal se recomienda realizar un análisis conjunto de las políticas públicas en gestión para que de esa manera se tome los proyectos que se debe desarrollar en nuestras fronteras de Purús, Yurua, y Cuenca Intermedia de Alta del río Tamaya, y las Cuencas del Abujao, Callería y Utiquinia.	Articulación con las Gerencias Regionales	001 Región Ucayali – Sede Central	Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales	Todo el año 2024	Completado	Los resultados fueron alentadores para la población fronteriza pues considera que el Estado puede llegar a ellos. Además, se percibe una sensación de apoyo de la comunidad internacional. La Cooperación Técnica a través de la 4 Áreas Críticas de Fronteras (ACF) deben fomentar el desarrollo sostenible. Durante el año de 2024, de acuerdo a nuestra Actividad Operativa trabajamos muy arduamente en favor de la población más vulnerable
Implementación	Atenciones con asesoramiento para que apliquen la gestión por procesos en las unidades ejecutoras	Gestionar y coordinar la elaboración de los mapas de procesos de las unidades ejecutoras y no ejecutoras	001 Región Ucayali – Sede Central	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional	Mediano	En proceso	Ninguno

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Asignar presupuesto para la adquisición de refrigerios para las capacitaciones	Elaboración de cronograma de capacitaciones	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina Regional de Defensa Nacional.	1 año	En proceso	Se coordinó con el área correspondiente.
Implementación	No dejar de asignar recursos a dicha AO ya que con eso se afronta las emergencias y desastres ocurridos en el departamento.	Elaboración de informes técnicos de los peligros inminentes	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina Regional de Defensa Nacional.	1 año	En proceso	El área correspondiente se encuentra en procesos de identificación de escenario de riesgos con peligro inminente.
implementación	Seguir asignando recursos a dicha AO para el continuo monitoreo de las emergencias y desastres.	Asignar equipos tecnológicos para el correcto monitoreo.	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina Regional de Defensa Nacional.	1 año	No iniciado	Aun no se asignaron equipos tecnológicos a dicha oficina.
Implementación	Seguir asignando recursos a la AO para afrontar las emergencias y desastres en el departamento.	Hacer una programación considerando todas las actividades	001 Región Ucayali – Sede Central	Oficina Regional de Defensa Nacional.	1 año	En proceso	
Implementación	Agilizar la entrega del saneamiento físico legal al expediente técnico para poder así mandar a proceso en el plazo establecido.	Hacer seguimiento de la ejecución del saneamiento físico-legal, para su posterior elaboración del Expediente Técnico.	002 Región Ucayali - Purús.	Sub Gerencia Territorial de Infraestructura.	Noviembre 2024	Completado	Los proyectos están concluidos para efectos de liquidación financiera.
Implementación	Se recomienda proponer un mejor control y fiscalización de los proyectos de inversión que contribuyen con la implementación de la AEI	Mediante una mejor programación física y financiera y un mejor seguimiento de las actividad y proyectos de inversión programados en el Plan Operativo Institucional (POI), que estén orientadas a la implementación de la AEI y evitar que la AO no presente una ejecución crítica.	002 Región Ucayali - Purús.	Sub Gerencia Territorial de Infraestructura.	Noviembre 2024	Completado	Los proyectos están concluidos para efectos de liquidación financiera.
Implementación	Se recomienda realizar la evaluación y seguimiento pertinentes para el cumplimiento de las metas físicas y financieras al cierre del semestre del año 2024 de la Gerencia Territorial de Purús, que contribuirá con la implementación de la AEI.	Mediante una mejor programación física y financiera y un mejor seguimiento de las actividad y proyectos de inversión programados en el Plan Operativo Institucional (POI), que estén orientadas a la implementación de la AEI y evitar que la AO no presente una ejecución crítica.	002 Región Ucayali - Purús.	Gerencia Territorial de Purús	Al cierre del mes.	Completado	Los proyectos están concluidos para efectos de liquidación financiera.
Implementación	Se recomienda realizar la evaluación y seguimiento pertinentes para el cumplimiento de las metas físicas y financieras al cierre del semestre del año 2024 de la Gerencia Territorial de Purús, que contribuirá con la implementación de la AEI.	Mediante una mejor programación física y financiera y un mejor seguimiento de las actividad y proyectos de inversión programados en el Plan Operativo Institucional (POI), que estén orientadas a la implementación de la AEI y evitar que la AO no presente una ejecución crítica.	002 Región Ucayali - Purús.	Gerencia Territorial de Purús.	Al cierre del mes	Completado	Los proyectos están concluidos para efectos de liquidación financiera.

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
	físicas y financieras al cierre del semestre del año 2024, por parte de la unidad de Recursos Humanos de la Gerencia Territorial de Purús, que contribuirá con la implementación de la AEI.	programados en el Plan Operativo Institucional (POI), que estén orientados a la implementación de la AEI y evitar que la AO no presente una ejecución crítica.					
Implementación	Priorizar la culminación del Expediente Técnico, en coordinación con el consultor asignado	culminación del expediente técnico	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	SET - 2025	En proceso	Actualmente se viene elaborando 6 expedientes técnicos los cuales se dieron conformidad de los primeros entregables con los siguientes informes: informe n°793-2024-gru-gta-ge/sgi, informe n°798-2024-gru-gta-ge/sgi, informe n°731-2024-gru-gta-ge/sgi, informe n°572-2024-gru-gta-ge/sgi,
Implementación	Las vistas técnicas de campo sean periódicamente para constatar la ejecución del avance de la obra y para evitar inconvenientes	Aprobación del adicional de la obra	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	NOV - 2024	No iniciado	No hubo solicitud de aprobación de adicional de obras debido a que se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado la ejecución de las obras
Diseño	Se sugiere en estos casos tratar de cumplir con la programación establecida del plan de proyecto	Programación y ejecución presupuestal en el II semestre	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Ene-25	Completado	Se ha ejecutado las obras de acuerdo a la cartera de proyectos de la pmi. lo mismo que se evidencia en reporte de ejecución de gastos
Implementación	Se tiene que levantar todas las observaciones presentes de las entregables para la elaboración del expediente técnico con la premura posible	Presentación del último entregable para la aprobación y culminación del expediente técnico	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Nov-24	En proceso	Actualmente esta en proceso de elaboración de 6 expedientes técnicos en la gta es decir se vienen ejecutando.
Implementación	Asignación presupuestal para la UE: 000944 - REGION UCAYALI-RAYMONDI. Con el fin de tener un plan financiero para la estimación de los ingresos y gastos de nuestras actividades y/o proyectos en un periodo específico de tiempo	Asignación presupuestal	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Ene-25	Completado	Ha solicitado asignación presupuestal para desarrollo de actividades e inversiones de la gta. con informe n°217-2025-gru-gta-ge/sgi para el pip: mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en nueva italia de centro poblado nueva italia distrito de tahuania de la provincia de atalaya del departamento de ucayali cui 2634635; informe n°218-2025-gru-gta-ge/sgi expediente tecnico del mejoramiento y ampliacion del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la i.e san francisco de asís - distrito de raymondi - provincia de atalaya - departamento de ucayali cui 2554021; informe n°226-2025-gru-gta-ge/sgi , mejoramiento del servicio de educación secundaria y servicio de educación primaria en i.e. 64134-b , i.e. 64134-b de centro poblado aerija distrito de raymondi de la provincia de atalaya del departamento de ucayali cui 2619151

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad Ejecutora 2/	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 3/	Comentario
Implementación	Asignación presupuestal para la UE: 000944 - REGION UCAYALI-RAYMONDI. Con el fin de tener un plan financiero para la estimación de los ingresos y gastos de nuestras actividades y/o proyectos en un periodo específico de tiempo.	Asignación presupuestal	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Nov-24	Completado	La asignación presupuestal se ha ejecutado en el desarrollo de actividades e inversiones de la gta. alguno de los informes son: informe n°038-2024-gru-ggr-gta-ge/sgi creación del camino vecinal tramo santa ana oori del distrito de yurua - provincia de atalaya - departamento de ucayali cui 2465532; informe n°131-2024-gru-ggr-gta-ge/sgi : mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los servicios de maquinarias de la gerencia territorial de atalaya, distrito de raymondi - provincia de atalaya - departamento de Ucayali con cui 2448558
Implementación	Es fundamental tomar medidas para proteger y conservar la biodiversidad, por lo que proporciona servicios ecológicos para los pobladores, como la producción de alimentos, la regulación del clima, la purificación del agua y la prevención de inundaciones.	Acciones y actividades con la población para la implementación de medidas de protección al ecosistema	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Mar-25	En proceso	Continuidad de acciones de capacitación y asistencia técnica del proyecto, con carta n°014-2025-gru-gta-ge-sgdeys el cual trata sobre la recuperación de los servicios ecosistémicos de control de la erosión del suelo en la cuenca del río bajo Ucayali, distrito de tahuania, provincia de atalaya, región Ucayali cui 2317612
Implementación	Es fundamental tomar medidas para proteger y conservar la biodiversidad. Por lo que se necesita seguir con la conservación de los servicios ecosistémicos, por lo que proporciona servicios ecológicos para los pobladores, como la producción de alimentos, la regulación del clima, la purificación del agua y la prevención de inundaciones.	Acciones y actividades con la población para la implementación de medidas de protección de la Biodiversidad.	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Set-25	En proceso	Continuidad de acciones de capacitación y asistencia técnica del proyecto con carta n°015-2025-gru-gta-ge-sgdeys : recuperacion de los servicios ecosistémicos de conservación de la flora y fauna silvestre en la sub cuenca del río unini, distrito de raimondi, provincia de atalaya, ucayali cui 2334033
Implementación	Buscar presupuesto para su ejecución dentro del presente año fiscal	Disponibilidad presupuestal	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Feb-25	Completado	En el presente año se ha solicitado disponibilidad presupuestas para el desarrollo de los diferentes proyectos de inversión pública con informes: informe n°217-2025-gru-gta-ge/sgi; informe n°218-2025-gru-gta-ge/sgi; informe n°226-2025-gru-gta-ge/sgi
Diseño	Se recomienda evaluar la futura compra de maquinarias pesada para llegar a ejecutar el presupuesto total del proyecto	Gestión para levantamiento de observación	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Ene-25	En proceso	Actualmente continua en proceso de liquidación del proyecto.
Implementación	En las áreas de sgi y contabilidad designen a un responsable para casos de liquidaciones	Designación de personal encargado de liquidación	003 Región Ucayali - Raymondi	Dirección sub regional de desarrollo social y económico	Nov-24	No iniciado	No se a iniciado debido a los cambios de funcionarios