



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000260 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

09 MAY 2025

VISTOS: La Carta N° 008-2025/SUP, con Expediente N° 03015 de fecha 11 de abril de 2025, el Memorando N° 090-2025/GRP-401000-401300-401310 de fecha 16 de abril de 2025, Resolución Gerencial Sub Regional N° 887-2024/ GOB.REG.PIURA-G de fecha 27 de Agosto del 2024; RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1044-2024/ GOB.REG.PIURA-G de fecha 09 de Octubre del 2024; RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1264-2024/GOB.REG.PIURA-G de fecha 13 de diciembre del 2024, RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0013-2025/ GOB.REG.PIURA-G de fecha 10 de enero del 2025, relacionados con la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA** CUI N° 2552715;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 16-2023/GRP-GSRLCC-G- PRIMERA CONVOCATORIA, con fecha 20 de diciembre de 2023, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO SUPERVISOR "CBVC II", el Contrato N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G para Supervisión de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA"** con Código Único de Inversiones N° 2552715, por un monto contractual ascendente a S/387,486.46 Soles (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100 SOLES); incluido todos los impuestos de ley;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 887-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 27 de Agosto del 2024, se resuelve ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL N° 01 AL CONTRATO N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la Supervisión de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**. Con Código Único de Inversiones (IRI) CUI N° 2552715, por el monto de S/ 14,567.50 (CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES) incluidos IGV, gastos generales y utilidades, que corresponde a los 18 días calendario, con un porcentaje de incidencia 3.76% del monto contratado, según lo establecido en el numeral 157.4 del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sobre la base de lo requerido en el Informe 1073-2024/GRP-401000-401400, así como las consideraciones expuestas en la presente resolución;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1044-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 09 de octubre del 2024, se resuelve ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL N° 02 DE LA SUPERVISIÓN POR AMPLIACION DE PLAZO DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, derivado de una variación en el ritmo de trabajo de la Obra, por el monto de S/ 4,044.79 (CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 79/100 SOLES), con un porcentaje de incidencia de 1.04% respecto del monto contratado, para la continuidad del contrato de consultoría de supervisión de obra, en virtud de la ampliación de plazo N° 02 de otorgada según RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000886-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA.GSRLCC.G (27.08.2024) de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA**



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000260-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

09 MAY 2025

DEPARTAMENTO DE PIURA* Con Código Único de Inversiones N° 2552715, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30225, y su Reglamento: y en base a lo expuesto en el Informe N° 2041-2024/GRP-401000-401400-401420 de fecha 09 de septiembre del 2024 del Sub Director de la División de Obras y Liquidaciones, el Memorando N° 646-2024/GRP-401000-401200 de fecha 27 de septiembre del 2024 del Director de la Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto, Informe N° 01248-2024/GRP-401000-401400 de fecha 02 de Octubre del 2024 del Director Sub Regional de Infraestructura y el Informe N° 1201-2024/GRP-401000-401100 de fecha 04 de Octubre del 2024 de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1264-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 13 de diciembre del 2024, se resuelve ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 DE LA SUPERVISIÓN POR AMPLIACION DE PLAZO DE VEINTIOCHO (28) DÍAS CALENDARIO DERIVADO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 DE LA OBRA, comprendido desde el 22 de agosto al 18 de septiembre del 2024, por el monto de S/ 22,029.44 (VEINTIDOS MIL VEINTINUEVE CON 100 SOLES), con un porcentaje de incidencia de 5.69% respecto del monto contratado, para la continuidad del contrato de consultoría de supervisión de obra, cuya finalidad implica la supervisión de la ejecución de mayores Metrados de la Obra, en virtud de la Ampliación de plazo N° 04 de la obra otorgada, según RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 001109-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRLCC-G (29.10.24) de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA". Con Código Único de Inversiones N° 2552715, de conformidad a lo establecido en el texto Único de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por D.S N° 344-2018-EF; y en base a lo expuesto en el informe N° 2750-2024/GRP-401000-401400-401420 de fecha 18 de noviembre del 2024 del Sub Director de División de Obras y Liquidaciones, Memorando N° 1503-2024/GRP-401000-401200 de fecha 02 de Diciembre del 2024 del Director de la Oficina Sub Regional de Planificación y Presupuesto, el Informe N° 1546-2024/GRP-401000-401100 de fecha 11 de diciembre del 2024 del Director Sub Regional de Infraestructura y el Informe N° 1488-2024/GRP-401000-401100 de fecha 12 de Diciembre del 2024 del Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0013-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 10 de Enero del 2025, se resuelve ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA REDUCCIÓN N° 01 al CONTRATO N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.G, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código Único de Inversiones N° 2552715, por el monto de S/. 2, 360.31 soles, con un porcentaje de incidencia de -0.61% del monto contractual equivalente a 03 días calendario del plazo de ejecución contractual, de conformidad con opiniones técnicas emitidas con el Informe N° 3249-2024/GRP-401000-401400-401420 y el Informe N° 001-2025/GRP-401000-401410, y los fundamentos expuesto en la presente resolución;

Que, mediante Carta N° 008-2025/SUP, con Expediente N° 03015 de fecha 11 de Abril del 2025, el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II, responsable de la supervisión de la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°000260 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

09 MAY 2025



URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA".

Con Código Único de Inversiones N° 2552715, presento a la entidad la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de la Supervisión de Obra;

Que, la Sub División de Obras y Liquidaciones, ha efectuado la revisión presentada por la Empresa Supervisora de la Obra CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II, encontrada no conforme, motivo por el cual ha procedido a elaborar una nueva liquidación; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;



Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 090-2025/GRP-401000-401300-401310 de fecha 16 de Abril de 2025, remite Información de Ejecución Financiera del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA". Con Código Único de Inversiones N° 2552715;

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes avanzadas, materia de la Ejecución Financiera del servicio antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

I. CONTRATO VIGENTE SIGV

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal.	
- Valorizaciones Contractuales	S/. 296,524.06
- Revisión de Liquidación	31,854.29
- Prestaciones Adicionales.	34,442.15
- Reducción	-2,000.26

TOTAL AUTORIZADO S/ 360,820.24

1.2 PAGADO

- Contrato Principal.	
- Valorizaciones Contractuales	S/. 296,524.06
- Revisión de Liquidación	0.00
- Prestaciones Adicionales	34,442.15
- Reducción	-2,000.26

TOTAL PAGADO S/. 328,965.95

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 31,854.29

PENALIDADES

2.1 CALCULADO

Penalidades Calculadas S/. 4,120.00





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 000260 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

09 MAY 2025



2.2 DESCONTADO

Penalidades Descortadas SI. 4,120.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA **SI. 0.00**



IMPUESTOS GENERAL A LA VENTAS (IGV)

3.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal.
- Valorizaciones Contractuales SI. 53,374.33
- Revisión de Liquidación 5,733.77
- Prestaciones Adicionales 6,199.59
- Reducción -360.05
- Revisión de Liquidación

TOTAL AUTORIZADO **SI/ 64,947.64**



3.2 PAGADO

- Contrato Principal. SI. 53,374.33
- Prestaciones Adicionales 6,199.59
- Reducción -360.05

TOTAL PAGADO **SI/ 59,213.87**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA **SI. 5,733.77**

RESUMEN DE SALDOS

- I. Revisión de Liquidación De Obra S/IGV 31,854.29
- II. Impuestos General A La Ventas (IGV) 5,733.77
- TOTAL** **37,588.06**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA **SI/ 37,588.06**

Que, al Consultor CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II, se le ha retenido la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) en las valorizaciones, ascendente a:

1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

1.1 RETENCION

- Fiel Cumplimiento Contrato SI. 38,748.66
- Fiel Cumplimiento Adenda N° 01 1,456.75
- Fiel Cumplimiento Adenda N° 02 404.48
- Fiel Cumplimiento Adenda N° 03 1,966.91

TOTAL AUTORIZADO **SI/ 42,576.80**





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000260 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

09 MAY 2025

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del servicio de consultoría de supervisión de ejecución de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice el actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 383-2023/Gobierno Regional Piura - GR de fecha 30 de marzo de 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA". Con Código Único de Inversiones N° 2552715, ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II, durante el ejercicio presupuestal del año 2023-2025, cuyo valor asciende a S/. 425, 767.88 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 88/100 SOLES) y para efectos contables se alcanza en tres folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Consultor CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II asciende a S/. 37, 588.06 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES)

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, proceder a devolver al CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II la Garantía de Fiel Cumplimiento, retenida en valorizaciones por el monto de S/ 42,576.80 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES), incluido IGV. Posteriormente al consentimiento de la presente liquidación.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al Consultor CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II en su domicilio legal Carretera Panamericana 98 Marcavelica del distrito Sullana, provincia de Sullana, Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
ING. JORGE CARLOS IRAZABAL ALANO
GERENTE SUBREGIONAL





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000260 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

09 MAY 2025

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO.



Pliego 457

: Gobierno Regional Piura

Unidad Ejecutora 002

: Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna



Proyecto

: Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DE DEPARTAMENTO DE PIURA". Con Código Único de Inversiones N° 2552715.



Proceso de Selección

: Procedimiento de Contratación Pública N° 016 - 2023/GRP - GSRLCC-G - Primera Convocatoria



Entidad contratante

: Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Contrato

: N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (20/12/2023).

Consultor

: CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II

Sistema de contratación

: Servicio de Consultoría

Sistema de Contratación

: A Tarifas Supervisión de Obra), a Suma Alzada (Liquidación de Obra)

Fuente de Financiamiento

: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Presupuesto Contratado Total

: S/. 387,486.46

Monto Ejecutado

: S/. 425,767.88

Plazo ejecución

: 210 días calendario (180 días Supervisión de Obra, 30 días liquidación de obra.





RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATO **CONTRATO N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

OBRA **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2552715**

PRES. CONTRATADO INICIAL **S/ 387,486.46**

CONTRATISTA: **CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II**

CONCEPTO	COSTO FINAL DE OBRA (S/)	MONTOS PAGADOS (S/)	DIFERENCIA A PAGAR (S/)
(I) DE LAS VALORIZACIONES CONTRACTUALES			
VALORIZACIONES.- CONTRATO PRINCIPAL			
VALORIZACION N° 01	S/ 47,773.32	S/ 47,773.32	S/ 0.00
VALORIZACION N° 02	S/ 51,068.03	S/ 51,068.03	S/ 0.00
VALORIZACION N° 03	S/ 49,420.68	S/ 49,420.68	S/ 0.00
VALORIZACION N° 04	S/ 51,068.03	S/ 51,068.03	S/ 0.00
VALORIZACION N° 05	S/ 49,420.68	S/ 49,420.68	S/ 0.00
VALORIZACION N° 06	S/ 47,773.32	S/ 47,773.32	S/ 0.00
PRESTACIONES ADICIONALES .			
VALORIZACION N° 07 - AMP N° 01	S/ 12,345.34	S/ 12,345.34	S/ 0.00
VALORIZACION N° 08 - AMP N° 02	S/ 3,427.79	S/ 3,427.79	S/ 0.00
VALORIZACION N° 09 - AMP N° 03	S/ 18,669.02	S/ 18,669.02	S/ 0.00
REDUCCION			
REDUCCION N° 01	S/ 2,000.26	S/ 2,000.26	S/ 0.00
TOTAL VALORIZACIONES	S/ 328,965.95	S/ 328,965.95	S/ 0.00
(II) REINTEGRO POR REAJUSTE DE PRECIOS			
REINTEGRO PSPTO. PRINCIPAL	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL REAJUSTES	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
(III) LIQUIDACION DE OBRA			
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA	S/ 31,854.29	S/ 0.00	S/ 31,854.29
TOTAL	S/ 31,854.29	S/ 0.00	S/ 31,854.29
(VII) SUB TOTAL	S/ 360,820.24	S/ 328,965.95	S/ 31,854.29
(VIII) I.G.V.(18%)	S/ 64,947.64	S/ 59,213.87	S/ 5,733.77
(IX) COSTO TOTAL	S/ 425,767.88	S/ 388,179.82	S/ 37,588.06
(X) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/ 37,588.06

(XI) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

(XII) MONTO A DEVOLVER AL CONTRATISTA

S/ 42,576.80

S/ 42,576.80

CONTROL DE VALORIZACIONES PAGADAS

SERVICIO DE CONSULTORIA	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA CUI Nº 2552715
SUPERVISION	:
CONTRATO	: CONTRATO Nº 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
PROPIETARIO	: GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"
CONTRATISTA	: CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II
VALOR REFERENCIAL	:
MONTO CONTRATADO	: S/ 387,486.46

Nº	VALORIZACION	PERIODO	D.C.	MONTOS PARCIALES		FACTURA
				C/IGV	S/IGV	
01.	VALORIZACION Nº 01	01/02/24 al 29/02/24	29 D.C	S/ 56,372.52	S/ 47,773.32	E001-1
02.	VALORIZACION Nº 02	01/03/24 al 31/03/24	31 D.C	S/ 60,260.28	S/ 51,068.03	E001-2
03.	VALORIZACION Nº 03	01/04/24 al 30/04/24	30 D.C	S/ 58,316.40	S/ 49,420.68	E001-3
04.	VALORIZACION Nº 04	01/05/24 al 31/05/24	31 D.C	S/ 60,260.28	S/ 51,068.03	E001-4
05.	VALORIZACION Nº 05	01/06/24 al 30/06/24	30 D.C	S/ 58,316.40	S/ 49,420.68	E001-5
06.	VALORIZACION Nº 06	01/07/24 al 29/07/24	29 D.C	S/ 56,372.52	S/ 47,773.32	E001-6
PRESTACIONES ADICIONALES.						
01.	VALORIZACION Nº 07 - AMP Nº 01	30/07/24 al 16/08/24	18 D.C	S/ 14,567.50	S/ 12,345.34	E001-7
02.	VALORIZACION Nº 08 - AMP Nº 02	17/08/24 al 21/08/24	5 D.C	S/ 4,044.79	S/ 3,427.79	E001-10
03.	VALORIZACION Nº 09 - AMP Nº 03	22/08/24 al 18/09/24	28 D.C	S/ 22,029.44	S/ 18,669.02	E001-13
REDUCCION.						
01.	REDUCCION Nº 01	15/09/2024	03 D.C	S/ 2,360.31	S/ 2,000.26	E001-13

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	MONTO TRAMITADOS (S/)	MONTO PAGADOS (S/)	MONTO A DEVOLVER (S/)
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	S/ 38,748.66	S/ 0.00	S/ 38,748.66
FIEL CUMPLIMIENTO ADENDA Nº 01	S/ 1,456.75	S/ 0.00	S/ 1,456.75
FIEL CUMPLIMIENTO ADENDA Nº 02	S/ 404.48	S/ 0.00	S/ 404.48
FIEL CUMPLIMIENTO ADENDA Nº 03	S/ 1,966.91	S/ 0.00	S/ 1,966.91

AUTORIZADO	
CONTRATO PRINCIPAL	S/ 296,524.06
PRESTACIONES ADICIONALES	S/ 34,442.15
REDUCCION Nº 01	S/ 2,000.26
TOTAL AUTORIZADO	S/ 328,966.47
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA	S/ 31,854.29
I.G.V. DEL CONTRATO	S/ 53,374.33
I.G.V. DE PRESTACIONES ADICIONALES	S/ 6,199.59
I.G.V. DEL REDUCCION Nº 01	S/ 360.05
I.G.V. DE REVISION DE LIQUIDACION	S/ 5,733.77
TOTAL I.G.V	S/ 64,947.64
COSTO TOTAL DEL SERVICIO	S/ 425,767.88

PAGADO	
CONTRATO	S/ 296,524.06
I.G.V. DEL CONTRATO	S/ 53,374.33
PRESTACIONES ADICIONALES	S/ 34,442.15
I.G.V. DE PRESTACIONES ADICIONALES	S/ 6,199.59
REDUCCION	S/ 2,000.26
I.G.V. DEL REDUCCION	S/ 360.05
MONTO PARCIAL	S/ 388,179.82
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA	31,854.29
IGV A FAVOR DEL CONTRATISTA	5,733.77
TOTAL	37,588.06

MONTO A DEVOLVER AL CONTRATISTA	
FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO	S/ 38,748.66
FIEL CUMPLIMIENTO ADENDA Nº 01	S/ 1,456.75
FIEL CUMPLIMIENTO ADENDA Nº 02	S/ 404.48
FIEL CUMPLIMIENTO ADENDA Nº 03	S/ 1,966.91
TOTAL	S/ 42,576.80



COMPROBANTES DE PAGO

SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LA PAZ, SECTOR ESTE, DISTRITO
CONTRATO	:	CONTRATO N° 042-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
PROPIETARIO	:	GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SUPERVISOR CBVC II
MONTO CONTRATADO	:	S/ 387,486.46

FACTURA	C/P	MONTO C/IGV	DETALLE	MONTO	ESTADO
E001-1	471	S/ 35,146.30	PAGO - CONTRATISTA	S/ 56,372.52	TRAMITADO
	472	S/ 6,765.00	DETRACCION		
	473	S/ 12,916.22	RETENCION		
	474	S/ 1,545.00	PENALIDAD		
E001-2	190.24.65.2400158	S/ 37,538.06	PAGO - CONTRATISTA	S/ 60,260.28	TRAMITADO
	190.24.65.2400159	S/ 7,231.00	DETRACCION		
	190.24.81.2400157	S/ 12,916.22	RETENCION		
	190.24.81.2400167	S/ 2,575.00	PENALIDAD		
E001-3	190.24.81.2400551	S/ 38,402.18	PAGO - CONTRATISTA	S/ 58,316.40	TRAMITADO
	190.24.81.2400561	S/ 6,998.00	DETRACCION		
	190.24.65.2400552	S/ 12,916.22	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		
E001-4	190.24.81.2401057	S/ 53,029.28	PAGO - CONTRATISTA	S/ 60,260.28	TRAMITADO
	190.24.81.2401062	S/ 7,231.00	DETRACCION		
	---	S/ 0.00	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		
E001-5	190.24.81.2401481	S/ 51,318.40	PAGO - CONTRATISTA	S/ 58,316.40	TRAMITADO
	190.24.81.2401476	S/ 6,998.00	DETRACCION		
	---	S/ 0.00	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		
E001-6	190.24.81.2402027	S/ 49,607.52	PAGO - CONTRATISTA	S/ 56,372.52	TRAMITADO
	190.24.81.2402054	S/ 6,765.00	DETRACCION		
	---	S/ 0.00	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		
E001-7	190.24.81.2402524	S/ 11,362.75	PAGO - CONTRATISTA	S/ 14,567.50	TRAMITADO
	190.24.81.240580	S/ 1,748.00	DETRACCION		
	190.24.65.2402510	S/ 1,456.75	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		
E001-10	190.24.81.2404040	S/ 3,478.31	PAGO - CONTRATISTA	S/ 4,044.79	TRAMITADO
	190.24.81.2404055	S/ 162.00	DETRACCION		
	190.24.244.2404043	S/ 404.48	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		
E001-13	1696	S/ 15,342.22	PAGO - CONTRATISTA	S/ 19,669.13	TRAMITADO
	1128	S/ 2,360.00	DETRACCION		
	1097	S/ 1,966.91	RETENCION		
	---	S/ 0.00	PENALIDAD		

