

Resolución Gerencial Territorial

N°120-2025-GRSM/GTBM-T

Exp. 021-2025872976
Tarapoto, 20 de mayo de 2025.

VISTO:

El Informe Legal N° 122-2025-GRSM/GTBM-T/OAL de fecha 19 de mayo de 2025, con expediente N° 021-2025119686 y documentos adjuntos, en un total de treinta y cinco (35) folios útiles, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con del artículo 191° de la Constitución Política del Perú, Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV, sobre descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia - norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público cuya finalidad esencial es fomentar, el desarrollo regional íntegra sostenible, promoviendo la inversión pública y privada.

Que, la Ley N° 30225, conocida como la Ley de Contrataciones del Estado en Perú, es una norma que regula los procesos mediante los cuales las entidades del Estado contratan bienes, servicios y obras para cumplir con sus funciones. Esta ley tiene como finalidad asegurar que las contrataciones públicas se realicen de forma eficiente, transparente y con el mejor uso de los recursos públicos.

Que, la Ley N° 32069, conocida como la Ley General de Contrataciones Públicas del Estado en Perú, establece el marco normativo para la contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado peruano. Su objetivo es garantizar procesos de contratación más eficientes, transparentes y orientados al valor por dinero. En este sentido, la ley busca promover y asegurar tres principios fundamentales:

- **Transparencia:** La normativa busca que los procesos de contratación sean abiertos y claros, garantizando que todas las partes interesadas tengan acceso a la información relevante. Esto contribuye a prevenir prácticas de conductas ilegales y a fomentar la confianza tanto en el ámbito público como en el privado.



- **Eficiencia:** La ley busca que los procedimientos de contratación se realicen de manera eficiente, evitando demoras innecesarias. Esto implica una gestión ágil y efectiva de los recursos públicos, optimizando tiempos y costos en beneficio de la ejecución de proyectos y servicios.

- **Valor por el Dinero:** Se prioriza la calidad sobre el precio, buscando maximizar el impacto de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.

Que, la **Directiva N° 011-2016-CG/GPROD** Contraloría General de la República “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” nos describe que una prestación adicional de obra es aquella no considerada en expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.

Que, mediante **Carta N° 008-2025-KRCO-RO**, de fecha 08 de enero del 2025, el Residente de Obra Ing. Kevin Rafael Castre Orbe remite al Representante Común Manuel Maldonado Montenegro, la actualización de Cronogramas del Adicional de Obra N° 01 a la fecha de inicio (26 de abril de 2025), adjuntando los cronogramas de ejecución de obra y valorizado.

Que, mediante **Carta N° 017-2025-CIO EJECUTOR SHATOJA 7-RC-MMM** de fecha 26 de abril de 2025 el Representante Común Manuel Maldonado Montenegro del Consorcio Ejecutor Shatoja 7, remite Cronogramas del Adicional de Obra N° 01 actualizados a la fecha de inicio al Supervisor de Obra Ing. Maychoul Reginaldo Ordoñez Grández.

Que, mediante **Informe N° 014-2025-SO-MROG/AIEIRL**, de fecha 29 de abril del 2025, el Supervisor de Obra Maychoul Reginaldo Ordoñez Grández remite al Representante Común Sra. Karolina Waller López de Alwa Ingenieros E.I.R.L., respecto a los Cronogramas de Ejecución de Obra y Cronograma valorizado del Adicional N° 01 actualizados a la fecha, conforme a los procedimientos y plazos del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas del Estado.

Que, mediante **Carta N° 014-2025/AIEIRL-GG**, de fecha 29 de abril del 2025, el Gerente General Karolina Waller López en presentación de ALWA INGENIEROS E.I.R.L., remite a la Gerencia Territorial Bajo Mayo-Tarapoto con atención al Director de Infraestructura, el informe del Cronograma del Adicional de Obra N° 01 actualizados hasta la fecha de inicio (26 de abril del 2025).

Que, mediante **Informe N° 029-2025-RBR-ACD**, de fecha 14 de mayo del 2025, el Administrador de Contrato designado Ing. Ricardo Barriga Rojas remite al Director de Infraestructura de la GTBM-T, respecto a la revisión de PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CALENDARIOS ACTUALIZADOS DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 con CUI N° 2619272, recomendando aprobar y NOTIFICAR al CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN para su cumplimiento, todo ello





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Ley de Contrataciones del Estado. En este sentido los montos y porcentajes mensuales del calendario de avance de obra valorizado de obra valorizado actualizado de la prestación adicional N° 01 son los siguientes:

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO 26/04/2025						MESES DE EJECUCIÓN DE OBRA				TOTAL
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Medido	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	ABRIL 2025 26/04/25 - 30/04/25 05 DC	MAYO 2025 01/05/25 - 31/05/25 31 DC	JUNIO 2025 01/06/25 - 14/06/25 14 DC		
ADICIONAL DE OBRA N° 01 - PRECIOS DE CONTRATO						59 483.9				
01.01	MURO DE CONTENCIÓN				34 658.96					
01.01.01	ESTRUCTURAS				34 658.96					
01.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				758.26					
01.01.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	103.70	4.84	502.05					S/ 502.05
01.01.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	103.70	2.48	257.25					S/ 257.25
01.01.01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3 129.23					
01.01.01.01.03.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	m3	71.09	48.50	3 447.87		3 447.87			S/ 3 447.87
01.01.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	256.9	37.73	9 685.44			9 685.44		S/ 9 685.44
01.01.01.01.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				3 685.73					
01.01.01.01.03.03.01	SOLADOS, e=0.0m	m2	63.8	57.77	3 685.73		3 685.73			S/ 3 685.73
01.01.01.01.03.03.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				15 676.44					
01.01.01.01.03.03.02.01	ZAPATAS				15 676.44					
01.01.01.01.03.03.02.01.01	CONCRETO f _c =210kg/cm ² (PARA ZAPATAS)	m3	14.34	549.95	7 886.78		3 943.14	3 943.14		S/ 7 886.78
01.01.01.01.03.03.02.01.02	ACERO F _y =4200 kg/cm ² (PARA ZAPATAS)	kg	1056.03	8.02	8 790.16		8 790.16			S/ 8 790.16
01.01.01.01.03.03.02.01.03	OTROS				419.50					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01	JUNTAS DE DILATACION				419.50					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.01	JUNTA DE DILATACION CON TENCOPOR + JEBE MICROPOROSI + SELLADOR	m	17	23.54	419.50		96.63	313.55		S/ 419.50
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02	CERCO PERIMETRICO				23 376.42					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01	ESTRUCTURAS				14 123.12					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				173.85					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	23.72	4.84	114.80		114.80			S/ 114.80
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	23.72	2.48	58.83		58.83			S/ 58.83
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1 157.22					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01	EXCAVACIONES				1 157.09					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	11.86	48.50	576.21		576.21			S/ 576.21
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	15.42	37.73	580.80		580.80			S/ 580.80
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5 389.24					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01	CIMENTO (CORRIDO)				4 408.60					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.01	CONCRETO f _c =180 kg/cm ² -30% P.G. (T.M. 6") PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	11.86	37.72	4 408.60		4 408.60			S/ 4 408.60
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.02	SUBCIMENTOS				919.64					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.02.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm ² +25%PM (4") PARA SUBCIMENTOS	m3	0.95	497.44	467.82		467.82			S/ 467.82
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.02.02	ENCERRADO Y DESECCIONADO EN TERCER CEMENTO	m3	14.70	34.26	503.82		130.54	373.98		S/ 503.82
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				7 397.45					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01	COLUMNAS				5 573.26					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.01	CONCRETO COLUMNAS f _c =175 kg/cm ²	m3	2.25	803.44	1 807.74		1 257.74	550.00		S/ 1 807.74
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.02	ENCERRADO Y DESECCIONADO DE COLUMNA	m3	24.00	63.80	1 530.20		1 530.20			S/ 1 530.20
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.01.03	ACERO F _y =4200 kg/cm ² EN COLUMNA	kg	378.48	8.02	2 834.41		2 490.89	343.52		S/ 2 834.41
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.02	VEGAS				1 038.63					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.02.01	CONCRETO f _c =210 kg/cm ² PARA VEGAS	m3	0.76	640.99	489.32			516.92		S/ 489.32
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.02.02	ENCERRADO Y DESECCIONADO DE VEGAS	m3	8.49	27.58	199.70			199.70		S/ 199.70
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.02.03	ACERO CORROBADO F _y =4200 kg/cm ² GRADO BD	kg	75.57	10.70	808.60			808.60		S/ 808.60
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03	JUNTAS DE DILATACION				282.48					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.01	JUNTA DE DILATACION CON TENCOPOR + JEBE MICROPOROSI + SELLADOR	m	12.00	23.54	282.48			282.48		S/ 282.48
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02	ARTIFICIATURA				9 553.29					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01	ALBAÑILERIA				3 955.75					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.01	MURO ALBARDADO A DE ARCILLA 18H (0.80x0.10x2.30m) APAREJO DE SUELO, JUNTA 1.5cm, MORTERO C.A=1.5	m2	53.05	74.8	3 955.75		3 955.75			S/ 3 955.75
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				3 377.50					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.01	TARREADO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS (INC. ARISTAS) C.A=1.5, E=1.5 CM	m2	15	25.88	388.20		388.20			S/ 388.20
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.02	TARREADO DE SUPERFICIE DE VEGAS (INC. ARISTAS) C.A=1.5, E=1.5 CM	m2	8.49	25.88	218.02		218.02			S/ 218.02
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.03	TARREADO DE SUPERFICIE DE MUROS CM	m2	106.8	25.88	2 744.65		1 382.33	1 362.33		S/ 2 744.65
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04	PINTURA				2 391.77					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.01	PINTURA LATEX EN COLUMNAS, 02 MANOS CON IMPRIMANTE P/GAL	m2	15.00	6.03	90.45			90.45		S/ 90.45
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.02	PINTURA LATEX EN VEGAS, 02 MANOS CON IMPRIMANTE P/GAL	m2	8.49	6.03	51.19			51.19		S/ 51.19
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES, 02 MANOS CON IMPRIMANTE P/GAL	m2	106.8	20.25	2 163.53			2 148.53		S/ 2 148.53
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04	DRENAJE PLUVIAL DE COBERTURA METALICA				1 243.13					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				365.18					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	50.00	4.84	242.00		242.00			S/ 242.00
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	50.00	2.48	124.00		124.00			S/ 124.00
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				394.13					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01	EXCAVACIONES				882.43					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	m3	23.38	37.73	882.43			882.43		S/ 882.43
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02	ADICIONAL DE OBRA N° 01 - PRECIOS FACTURAS				81 770.98					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01	MURO DE CONTENCIÓN				82 770.03					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01	ESTRUCTURAS				82 770.03					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3 178.96					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.01.01	MURO DE GRAMA	m3	181.7	144.88	14 474.40		1 474.40			S/ 14 474.40
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	161.04	27.60	1 965.50		1 965.50			S/ 1 965.50
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				58 078.69					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03.01	MUROS REFORZADOS				43 430.77					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03.01.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN f _c =210 kg/cm ²	m3	39.8	678.14	26 996.75		13 498.38	13 498.38		S/ 26 996.75
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03.01.02	ENCERRADO Y DESECCIONADO DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	131.90	63.80	8 415.22		8 415.22			S/ 8 415.22
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03.01.03	ACERO F _y =4200 kg/cm ² EN MUROS DE CONTENCIÓN	kg	999.95	8.02	8 018.80		8 018.80			S/ 8 018.80
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03.01.04	ESCALERA				4 677.77					
01.01.01.01.03.03.02.01.03.01.02.01.01.03.01.03.01.03.03.02.01.02.04.04.01.03.01.02.01.01.03.01.04.01	CONCRETO f _c =210kg/cm ² (PARA ESCALERAS)	m3	6.30	549.95	3 454.69			3 454.69		

Que, mediante **Informe N° 217-2025-GRSM/GTBM-T/DI** de fecha 15 de mayo del año 2025, suscrito por el Director de Infraestructura de la GTBM-T, recomienda a la Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto aprobar vía Acto Resolutivo al presente Cronograma Actualizado del Adicional de Obra N° 01 con CUI N° 2619272.

Que, mediante **Informe Legal N° 122-2025-GRSM/GTBM-T/OAL** de fecha 19 de mayo de 2025, con expediente N° 021-2025119686, CONCLUYE favorablemente que es procedente por medio de su despacho emitir el Acto Resolutivo para la aprobación del **Cronograma Actualizado del Adicional de Ejecución de Obra N° 01-(IOARR): “CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) I.E. 0629 EN EL CENTRO POBLADO DE AMIÑO, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2619272.**

Que, esta Oficina de Asesoría Legal, como órgano de asesoramiento legal, su intervención brindada en el presente caso será estrictamente verificar la información remitida, como los distintos instrumentos jurídicos, aplicables de acorde a su competencia y naturaleza jurídica, que sirvan de sustento legal, no siendo responsable por las cuestiones o sustentos de orden técnico por cuanto estos son de exclusiva responsabilidad administrativa u otras de las áreas técnicas, que emitieron su opiniones técnicas previa. Teniendo en cuenta que esta oficina únicamente puede emitir informes y opiniones legales en materia de procedimientos administrativos y actos de administración de implicancia jurídica puramente que sean consultadas.

QUE:

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas al Gerente de la Gerencia Territorial Bajo Mayo- Tarapoto, designado mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 015-2023-GRSM/GR**, a partir del 01 de enero de 2023, **ING° ROLFER NAVARRO PANDURO**, Vistos de la Oficina de Asesoría Legal, La Dirección de Infraestructura, La Oficina de Administración y Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Cronograma Actualizado del Adicional de Ejecución de Obra N° 01-(IOARR): “CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) I.E. 0629 EN EL CENTRO POBLADO DE AMIÑO, DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DE EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2619272, en cumplimiento de la actualización efectuada, se establece que el plazo de ejecución del proyecto se computa desde el 26 de abril de 2025 hasta el 14 de junio de 2025. Considerando el siguiente cuadro resumen:



ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	PERIODO
A FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N°01	INICIO DE EJECUCIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N°01	26 de abril 2025.
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N°01	50 días calendario.
	FIN DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N°01	14 de junio del 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO. - PUBLICAR, en el Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la presente Resolución para validar su registro correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la parte contratista (Consortio Ejecutor Shatoja 7) y al Supervisor de Obra (Alwa Ingenieros E.I.R.L.), y a las demás áreas comprendidas para su irrestricto cumplimiento, con formalidad a ley.

Comuníquese, Regístrese y Cúmplase

