



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

“Cuna de la Emancipación Americana”

Canas: Limpio, Seguro y Ordenado ...



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°069 - 2025-GM-MPC-C.

Yanaoca, 13 de marzo de 2025

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS – YANAOCA – CUSCO.

**VISTO:** Carta N°007-2024/AHQM/CYMCYRELICAYSURE-S.R.L., de fecha 19 de diciembre de 2024, Informe N°025-2025/JKPM-JO-IVP-C/MPC-C, de fecha 05 de marzo de 2025, Informe N°067-2025/IVP-CANAS/NLS/GG, de fecha 06 de marzo de 2025 y Opinión Legal N°146-2025-OAJ-MPC/CIL, de fecha 12 de marzo de 2025; Sobre la solicitud de **APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE ORDEN DE SERVICIO N°1318; “SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP-1778-CULLCUTAYA-PTA CARRETERA, DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”** y demás actuados que forman parte integrante de la presente Resolución; Y,

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de reforma Constitucional N° 30305, tenemos que: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)”; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante Ley N°31433, que especifica que: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico”, señalando además en el Art. VIII del mismo cuerpo normativo: “Los Gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo”.

Cabe señalar que, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS a suscrito con PROVIAS DESCENTRALIZADO el Convenio N° 042-2024-MTC/21 – CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS VECINALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS – PIA 2024, en donde establece, entre otros aspectos, en la Cláusula Cuarta: Unidad Ejecutora responsable de la ejecución del mantenimiento rutinario “La Municipalidad es la responsable de la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías vecinales consignadas en el Anexo I del presente convenio, por tanto, asume todas las responsabilidades que se genere como consecuencia de la contratación y ejecución de la intervención antes citada”. Y en su numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del aludido Convenio N° 042-2024-MTC/21 señala: “El servicio mantenimiento rutinario de los caminos vecinales se ejecuta en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, así como atendiendo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, complementado con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 01-2024-MTC/21 “Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos Asignados por el MEF Gestionados o financiados por el MTC.PVD”, aprobada por medio de la Resolución Directoral N° 0021-2024-MTC/21.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2025-MTC/21, que aprobó la modificación de la Directiva N° 001-2024-MTC/21 - Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos Asignados por el MEF Gestionados o financiados por el MTC.PVD”, aprobada por medio de la Resolución Directoral N° 0021-2024-MTC/21, regulando en el numeral 6.4 del Artículo 6° sobre la Liquidación de Servicio y Cierre de Convenio, en donde prescribe lo siguiente:

#### **6.4. LIQUIDACION DE SERVICIO Y CIERRE DE CONVENIO**

##### **6.4.1. Liquidación de Servicio**

**Culminados los servicios de los numerales 6.1, 6.2 y 6.3, la Unidad Ejecutora, en un plazo máximo de 30 días hábiles, remite documentos que forman parte de su liquidación, a la Unidad Zonal de PVD, quien tiene un plazo máximo de diez (10) días hábiles para emitir opinión favorable a la GMS o notificar las observaciones a la Unidad Ejecutora para su subsanación, en caso de emitir opinión favorable se notifica a la GMS, con los siguientes documentos:**

**6.4.1.1 Memorando con opinión favorable sobre el reporte de liquidación de la Unidad Ejecutora, suscrito por el/la responsable de la Unidad Zonal.**





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

“Cuna de la Emancipación Americana”

Canas: Limpio, Seguro y Ordenado ...



6.4.1.2 Informe suscrito por el/la especialista de la Unidad Zonal de PVD, donde emite opinión favorable al reporte de liquidación del servicio presentado por la Unidad Ejecutora, que adjunta lo siguiente:

a. Para el caso de mantenimiento rutinario, acta de recepción y conformidad final del servicio, resolución de liquidación del servicio de ejecución o documento equivalente, reportes financieros de rendición de valorizaciones del servicio de ejecución y de gastos operativos, suscritos por el responsable del área usuaria y supervisor o inspector designado.

b. Para el caso de mantenimiento periódico, acta de recepción y conformidad final del servicio, resolución de liquidación del servicio de ejecución y supervisión o documento equivalente; los reportes financieros de rendición de valorizaciones de los servicios de ejecución y supervisión, suscrito por el área usuaria y supervisor o inspector designado.

Como puede observarse, el dispositivo legal citado en el párrafo predecesor, establece de manera taxativa, culminado el servicio de mantenimiento rutinario, se debe expedir resolución de liquidación del servicio de ejecución, además de otros documentos inherentes a la liquidación técnica y financiera.

Que, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del "Convenio N° 042-2024-MTC/21 – Convenio para la ejecución del mantenimiento rutinario de vías vecinales entre PROVÍAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad Provincial de Canas – PIA 2024" y en aplicación de la Directiva N° 01-2024-MTC/21 "Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos Asignados por el MEF Gestionados o financiados por el MTC.PVD" y modificatoria vigente, el presente expediente administrativo cuenta con la siguiente documentación:

Que, corresponde señalar que en fecha 29 de noviembre de 2024, la Municipalidad Provincial de Canas y la empresa CYM CYRELI CAYSURE S.R.L., suscribieron el CONTRATO (ORDEN DE SERVICIO N° 1318), para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL, PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL, PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. CU-1778 - CULLCUTAYA - PTA. CARRETERA; DISTRITO DE KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO., por el monto de S/ 14,325.00 (Catorce mil treientos veinticinco con 00/100 Soles) y un plazo contractual de quince (15) días calendarios.

Que, mediante CARTA N° 007-2024/AHQM/CYMCYRELICAYSURE S.R.L., tramitado con Expediente Administrativo N° 10501, en fecha 19 de diciembre del año 2024, el Sr. Abad Honorato Quispe Mamani, en su calidad de Gerente General de la empresa CYM CYRELI CAYSURE S.R.L., con RUC N° 20604163952, presenta a la Municipalidad Provincial de Canas, la liquidación técnico financiero del SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL, PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. CU-1778 CULLCUTAYA - PTA. CARRETERA; DISTRITO DE KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO.

Que, mediante Informe N° 025-2025/JKPM-JO-IVP-C/MPC-C, de fecha 05 de marzo del año 2025, el ING. Jose Kevin Prada Muñoz, jefe de Operaciones de I.V.P., informa al Gerente del Instituto Vial Provincial sobre la liquidación final de la ORDEN DE SERVICIO N° 1318 "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL, PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL, PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. CU-1778 - CULLCUTAYA - PTA. CARRETERA; DISTRITO DE KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO", en donde concluye lo siguiente:

### RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

La presente liquidación Final de la ORDEN DE SERVICIO N° 1318. Corresponde al periodo entre el 02 de diciembre del 2024 hasta el 16 de diciembre del 2024.

La ORDEN DE SERVICIO N° 1318 corresponde al "Servicio de Ejecución de Actividades no Contempladas en la Intervención Inicial Provenientes de Saldos de Mantenimiento Vial para el Camino Vecinal, Tramo: Emp-1778-Cullcutaya-pta Carretera, del Distrito de Kunturkanki - Provincia de Canas - Departamento de Cusco". con las siguientes actividades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	METR.
01	<u>ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..</u>		
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y	GLB	1.00





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

"Cuna de la Emancipación Americana"

Canas: Limpio, Seguro y Ordenado ...



01.02	CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL		
01.02.01	CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICAS		
01.02.01.01	GUARDAVÍA METÁLICA (L=30.48 ML)	UND	1.00

Conforme a la *¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.*, El monto de la Liquidación Final de Mantenimiento Rutinario asciende a la suma *¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.* (adjunto el cuadro resumen del estado financiero).

MONTO DE PENALIDAD	0.00	0.00%
MONTO DE RETENCIÓN	0.00	0.00%
MONTO DE DETRACCIÓN	1,719.00	12.00%
MONTO DE PAGO	12,606.00	88.00%
MONTO TOTAL PAGADO	14,325.00	100.00%
MONTO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO	14,325.00	100.00%



Que, mediante Informe N° 067-2025/IVP-CANAS/NLS/GG, de fecha 06 de marzo del año 2025, el Ing. Nelson Loaiza Suarez, Gerente del Instituto Vial Provincial, solicita a Gerencia Municipal, la aprobación de liquidación FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1318: "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL, PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL, PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. CU-1778-CULLCUTAYA - PTA. CARRETERA; DISTRITO DE KUNTURKANKI - CANAS -- CUSCO".



Que, mediante la Opinión Legal N° 146-2025-OAJ-MPC/CIL, de fecha 12 de marzo de 2025, el Abg. Leonel Callo Incacutipa, Asesor Jurídico de la Municipalidad Provincial de Canas, opina que resulta PROCEDENTE la aprobación de la Liquidación de Contrato (ORDEN DE SERVICIO N° 1318), "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL, PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL, PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP. CU-1778 - CULLCUTAYA - PTA. CARRETERA; DISTRITO DE KUNTURKANKI CANAS CUSCO" con un plazo de ejecución de 15 días calendarios, periodo comprendido desde el 02 al 16 de diciembre del año 2024, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/ 14,325.00 (Catorce Mil Trescientos Veinticinco con 00/100 Soles), no existiendo saldo a favor de EL CONTRATISTA; conforme a los fundamentos expuestos en la presente opinión legal, y de acuerdo al siguiente detalle:



MONTO DE PENALIDAD	0.00	0.00%
MONTO DE RETENCIÓN	0.00	0.00%
MONTO DE DETRACCIÓN	1,719.00	12.00%
MONTO DE PAGO	12,606.00	88.00%
MONTO TOTAL PAGADO	14,325.00	100.00%
MONTO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO	14,325.00	100.00%

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en uso de la facultad delegada mediante Resolución de Alcaldía N° 005-2025-A-MPC/Y, de fecha 02 de enero de 2025. Por lo que;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, la Liquidación Final de Contrato (ORDEN DE SERVICIO N° 1318), del "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS EN LA INTERVENCIÓN INICIAL 'PROVENIENTES DE SALDOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA EL CAMINO VECINAL, TRAMO: EMP-1778-CULLCUTAYA-PTA CARRETERA, DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO", suscrito entre la Municipalidad Provincial de Canas y, de otra parte, la empresa CONTRATISTA CYM CYRELI CAYSURE S.R.L. con RUC N°20604163952.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

“Cuna de la Emancipación Americana”

Canas: Limpio, Seguro y Ordenado ...



por el importe de S/ 14,325.00 (Catorce Mil Trescientos Veinticinco con 00/100 Soles), no existiendo saldo a favor de EL CONTRATISTA, con un plazo de ejecución de 15 días calendarios, conforme a lo expuesto y los anexos que contiene la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER**, al Gerente General del Instituto Vial Provincial de Canas, registre a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), la presente resolución que aprueba la liquidación y documentación complementaria en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 001-2024-MTC/21, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0021-2024-MTC/21. Bajo responsabilidad y ENCARGAR la implementación de las acciones.

**ARTÍCULO TERCERO: TRANSCRIBIR**, el tenor de la presente Resolución a la Gerencia General del Instituto Vial Provincia de Canas, y demás órganos competentes.

**ARTÍCULO CUARTO: REMITIR**, el expediente de Liquidación a la Gerencia General del Instituto Vial Provincial de Canas, para su custodia bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR**, el tenor de la presente resolución al contratista a través de la Gerencia General del Instituto Vial Provincial de Canas.

**ARTÍCULO SEXTO: DAR**, cuenta al despacho de Alcaldía, sobre la emisión de la presente Resolución y al responsable de la Unidad de Informática para su publicación en el portal de la Entidad.

*REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y PUBLÍQUESE.*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS

Lic. Adm. Miguel Angel Inga Pantaja  
GERENTE MUNICIPAL

C/C:  
GM  
C/A:  
Alcaldía  
IVP  
INFORMATICA  
ARCH, GM