



Resolución de Gerencia General Regional

N° **232**-2025-G.R.P./GGR.

Cerro de Pasco, 02 ABR. 2025

EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

VISTO:

El Memorando N° 0744-2025-G.R.PASCO-GOB/GGR de fecha 27 de marzo del 2025 de la Gerencia General Regional, el Informe Legal N° 455-2025-G.R.P-GGR/DRAJ, de fecha 21 de marzo del 2025, suscrito por el Director Regional de Asesoría Jurídica, el Proveído de Gerencia General Regional de fecha 19 de marzo del 2025, el Informe N° 0340-2025-G.R.PASCO-GGR/GRI de fecha 10 de marzo del 2025 de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe N° 1343-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO de fecha 10 de marzo del 2025 de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, el Informe N° 009-2025-GR.P-GRI-SGSO-ACO/EFGC-CUI: 2565257, de fecha 07 de marzo del 2025 del Administrador de Contrato de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, quienes solicitan emisión de acto resolutivo;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867; constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, cuya misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Pasco;

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, sobre Descentralización establece que "Los Gobiernos Regionales tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su Competencia (...)";

Que, la Autonomía Política de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las Políticas, Planes y Normas en los asuntos de su Competencia, Aprobar y Expedir sus normas, decidir a través de sus Órganos de Gobierno y Desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización;

Que, en aplicación al artículo 25° y 41 de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, determina que el Gerente General Regional es responsable administrativo del Gobierno Regional, y por lo tanto la máxima autoridad administrativa y es facultado de expedir Resoluciones de nivel Gerencia General Regional;

Que, con fecha 02 de julio del 2024 se remitió la Resolución de Gerencia General Regional N° 475-2024-G.R.P./GGR en la que se Aprobó el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTÍNEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", por el monto total de S/ 13'849,283.04 soles, la ejecución física del proyecto tiene un plazo de ejecución de 300 días calendario, la modalidad de ejecución será por contrata a suma alzada;

Que, mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, establecen que las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones y de cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto durante la ejecución física de estos, concordante con la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que la **fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones**; asimismo, señala que luego de la aprobación del expediente técnico, se inicia la ejecución física de las inversiones, concordado con el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1252 y numeral 17.2) del artículo 17° de su Reglamento;

Que, el artículo 32° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, prescribe que: "32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico debe verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o los arreglos institucionales respectivos para la ejecución de la inversión, según corresponda. 32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso de las IOARR. Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la materia. 32.3 Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase



de Ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. 32.4 La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión. 32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente técnico o documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera. 32.6 El órgano encargado de elaborar los expedientes técnicos o documentos equivalentes es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la normativa vigente aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, precisa que la UF aprueba las IOARR en el Aplicativo Informativo del Banco de Inversiones";

Que, de conformidad a los literales b), d) y f) del artículo 82° del Reglamento de Organización de Funciones, aprobado con Ordenanza Regional N° 408-2017-G.R.P/CR, establece que la Sub Gerencia de Supervisión de Obras es el órgano encargado de "Supervisar y evaluar los estudios definitivos elaborados por consultoría dentro del marco legal y técnico establecido. Evaluar los estudios definitivos de inversión durante el proceso de su ejecución, emitiendo opiniones tendientes a mejorar las condiciones técnicas y económicas de los proyectos. Evaluar y emitir opinión técnico para su aprobación sobre estudios definitivos elaborados por consultoría";

Que, asimismo el numeral 34.1) del artículo 34° de la citada Directiva N° 001-2019-EF/63.01, establece que los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución;

Que, del Informe N° 009-2025-GR.P-GRI-SGSO-ACO/EFGC-CUI: 2565257 del Administrador de Contrato de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, quien previa revisión y evaluación, solicita el Incremento de Gestión de proyectos a la Resolución de Gerencia Regional N° 475-2024-G.R.PASCO/GGR por el monto de S/ 269,962.00 soles, siendo necesario para un adecuado control en la fase de ejecución por parte de la Entidad de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTÍNEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEK DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", como se detalla a continuación:

(...)

III. ANÁLISIS:

- 3.1 Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N.º 475-2024- G.R.PASCO/GGR, de fecha 02 de julio 2024, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEK DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", con CUI 2565257, con una inversión total de S/. 13,849,283.04 (trece millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta tres con 04/100 soles), con un plazo de ejecución de 300 días calendarios.
- 3.2 Se menciona que es de necesidad el control adecuado en la fase de ejecución de la obra, con el propósito de cumplir con las metas establecidas de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEK DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO"
- 3.3 Según el expediente reformulado se evidencia el siguiente cuadro:

COSTO DIRECTO	S/ 9,145,985.85
GASTOS GENERALES	S/ 940,164.17
UTILIDAD	S/ 457,278.29
SUB TOTAL	S/ 10,543,008.31
IGV 18%	S/ 1,887,741.50
TOTAL DE PRESUPUESTO BASE	S/ 12,440,749.81
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/ 377,712.58
COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 12,818,462.39
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 529,400.00
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 238,800.00
CONTROL CONCURRENTE	S/ 267,616.15
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 13,848,283.04

- 3.4 Siendo necesario un adecuado control en la fase de ejecución por parte de la entidad se requiere realizar el INCREMENTO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE PROYECTO. El componente de gestión de proyecto será por el monto de S/ 269,962.00 (Doscientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos con 00/100 soles). Como se detalla a continuación del cuadro analítico:



PRESUPUESTO ANALITICO						
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEK DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO					
DISTRITO:	TICLACAYAN					
PROVINCIA:	PASCO					
REGION:	PASCO					
ESPECIFICACION DEL GASTO	Unidad	Nro de veces	Cantidad	PRESUPUESTO		
				C.Unitario	Parcial	Total
BIENES						S/ 36,462.00
MATERIALES DE ESCRITORIO Y/O TECNOLÓGICOS						S/ 9,625.00
PAPEL BOND TAMAÑO A4 DE 75 GRAMOS	CAJAS		15	S/ 250.00	S/ 3,750.00	
ARCHIVADORES	UNIDAD		100	S/ 8.00	S/ 800.00	
LAPICEROS	UNIDAD		50	S/ 1.50	S/ 75.00	
DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS	GLB		1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
VESTUARIO DE SEGURIDAD DE OBRA						S/ 6,500.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB		1	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
SUMINISTROS						S/ 20,337.00
COMBUSTIBLE	GLB		1	S/ 20,337.00	S/ 20,337.00	
EQUIPO DE PROFESIONAL PARA MONITOREO DE OBRA						S/ 233,500.00
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS						S/ 70,000.00
SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRA	MES		10	S/ 7,000.00	S/ 70,000.00	
EQUIPO PROFESIONAL DE APOYO						S/ 163,500.00
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRA	MES		2	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00	
SERVICIO ASISTENTE TÉCNICO EN INGENIERIA	MES		9	S/ 2,500.00	S/ 22,500.00	
SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIAL LEGAL	MES		7	S/ 5,000.00	S/ 35,000.00	
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES		10	S/ 2,500.00	S/ 25,000.00	
OFICINA Y EQUIPOS						
SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	MES		10	S/ 2,500.00	S/ 25,000.00	
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA	MES		10	S/ 4,000.00	S/ 40,000.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO						S/ 269,962.00

3.5 Como se evidencia la necesidad de S/ 269,962.92 (Doscientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos con 00/100 soles), las cuales son necesario para la gestión de proyectos para un conjunto de metodologías de planificar y dirigir las tareas y recursos del proyecto, para lograr los objetivos de la gestión de proyectos las cuales son: Gestionar desde el inicio y la evolución del proyecto; Controlar y responder ante problemas que surjan durante la fase de ejecución de la obra; Facilitar la finalización y aprobación del proyecto.

3.6 Teniendo el nuevo monto actualizado del expediente técnico reformulado, considerando el componente de Gestión de Proyectos:

COSTO DIRECTO	9,145,555.85
GASTOS GENERALES	940,164.17
UTILIDAD	457,278.29
SUB TOTAL	10,543,008.31
I.G.V	18.00% 1,897,741.50
PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL)	12,440,749.81
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	377,712.58
COSTO TOTAL DE OBRA	12,818,462.39
SUPERVISIÓN DE OBRA	529,402.50
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	239,800.00
CONTROL CONCURRENTE	261,618.15
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	13,849,283.04
GESTIÓN DE PROYECTO	269,962.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	14,119,245.04

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

4.1 Se solicita **INCREMENTO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS** por el monto de S/ 269,962.00 (Doscientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos con 00/100 soles). Siendo necesario un adecuado control en la fase de ejecución por parte de la entidad a la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTINEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEK DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO".

4.2 En nuevo monto actualizado del expediente técnico reformulado, considerando el componente de Gestión de Proyectos es de S/ 14,119,245.04 (Catorce millones ciento diecinueve mil doscientos cuarenta y cinco con 04/100 soles).

COSTO DIRECTO	9,145,555.85
GASTOS GENERALES	940,164.17



UTILIDAD		457,278.29
SUB TOTAL		10,543,008.31
I.G.V	18.00%	1,897,741.50
PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL)		12,440,749.81
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		377,712.58
COSTO TOTAL DE OBRA		12,818,462.39
SUPERVISIÓN DE OBRA		529,402.50
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		239,800.00
CONTROL CONCURRENTE		261,618.15
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN		13,849,283.04
GESTIÓN DE PROYECTO		269,962.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		14,119,245.04

(...)

Que, con Informe N° 1343-2025-GRP-GGR-GRI/SGSO de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, quien previa evaluación y revisión, quien solicito Opinión Legal y su formalización via acto resolutivo del incremento de gestión de proyectos a la Resolución de Gerencia General Regional N° 475-2024-G.R.P./GGR, por el monto de S/ 269,962.00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Dos con 00/100 soles), siendo necesario para un adecuado control en la fase de ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTÍNEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO";

Que, mediante Informe N° 00340-2025-G.R.PASCO-GGR/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, previa revisión solicito Incremento de Gestión de Proyectos a la Resolución de Gerencia General a la Regional N° 475-2024-G.R.PASCO/GGR, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTÍNEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO";

Que, el Expediente Técnico es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra; metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor referencial, análisis de precios, calendarios de avance de obra valorización, formulas polinómicas, y si el caso lo requiere, estado de suelo, estudio geológico, de impacto ambiental y otros complementarios;

Que, en ese sentido, estando a las consideraciones vertidas y la conformidad del Ing. Edmilson F. GARCIA CORDOVA – Administrador de Contratos de la Sub Gerente de Supervisión de Obras, Sub Gerente de Supervisión de Obras y la Gerente Regional de Infraestructura, quienes son los responsables de supervisar y evaluar los estudios definitivos, además de evaluar y emitir opinión técnico para su aprobación; corresponde aprobar mediante acto resolutivo el Incremento de Gestión de Proyecto a la Regional Gerencial N° 475-2024-G.R.PASCO/GGR, de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DEMETRIO TEMPLADERA MARTÍNEZ, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE SUNEC DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", con un Incremento de Gestión de Proyecto por la suma de S/ 269,962.00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Dos con 00/100 soles), haciendo un total del Expediente Técnico la suma de S/ 14'119,245.04 (Catorce Millones Ciento Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 04/100 soles), la ejecución física del proyecto tiene un plazo de ejecución de 300 días calendario, la modalidad de ejecución será por contrata a suma alzada, el mismo que mantienen la concepción técnica y dimensionamiento, expediente técnico suscrito en la Resolución de Gerencia General Regional N° 475-2024-G.R.P./GGR, los mismo que han sido revisados y ameritaron un pronunciamiento de la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, Administrador de Contratos de la Sub Gerente de Supervisión de Obras, por consiguiente, son de absoluta responsabilidad, dado que dicha área técnica es exclusivamente responsable de la información remitida y del contenido de la misma;

Que, con Memorando N° 0744-2025-G.R.PASCO-GOB/GGR de la Gerencia General Regional, quien ordena la emisión de acto resolutivo el Incremento de Gestión de Proyecto de la Reformulación del Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento de los Servicios Básicos del Nivel Secundario en la I.E. Demetrio Templadera Martinez Centro Poblado San Antonio de Sunec del Distrito de Ticlacayan – Provincia de Pasco – Departamento de Pasco";



Que, de conformidad a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0049-2023-G.R.P./GOB, de fecha 04 de enero del 2023, por la cual el ejecutivo, DELEGA las facultades al Gerente General Regional, acciones administrativas plenas de su derecho en materia de contrataciones del estado de bienes, servicios y obras, la facultad descrita en el literal n) entre ellas la Aprobación expedientes de actualización de costos, corte, saldo de obra, reformulación y demás modificaciones del expediente técnico;

Estando a lo expuesto y las atribuciones otorgadas, mediante la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, y su Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional de Pasco, y demás normas vigentes:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Incremento de Gestión de Proyecto de la Reformulación del Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento de los Servicios Básicos del Nivel Secundario en la I.E. Demetrio Templadera Martínez Centro Poblado San Antonio de Sunec del Distrito de Tlacacayan – Provincia de Pasco – Departamento de Pasco", aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 475-2024-G.R.P./GGR, con un Incremento de Gestión de Proyecto por la suma de S/ 269,962.00 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Dos con 00/100 soles), haciendo un total del Expediente Técnico la suma de S/ 14'119,245.04 (Catorce Millones Ciento Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 04/100 soles), la ejecución física del proyecto tiene un plazo de ejecución de 300 días calendario, la modalidad de ejecución será por contrata a suma alzada.

ARTÍCULO SEGUNDO. – CONFORMIDAD AL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro análogo, será de **RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS QUE CORRESPONDE**, del Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de Supervisión de Obras, Administrador de Contratos de Obra de la Sub Gerente de Supervisión de Obras, y demás que intervienen en Incremento de Gestión del Proyecto con CUI N° 2565257, sobre posible hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFÍQUESE la presente resolución a la Gerente Regional de Infraestructura, Sub Gerente de Supervisión de Obras, para su cumplimiento y ejecución previo los trámites establecidos en la Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL PASCO

Mg. Yanet Soleda CUELLAR CHAVEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL



SISGEDO

Reg. Doc.: 2967813

Reg. Exp.: 1690366