



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 060-2024-GM-MPS

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2024-MPS-CS-2

CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2505914

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2505914**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en el Jr. Enrique Palacios N° 343, Casco Urbano del Distrito de Chimbote de la Provincia del Santa y Departamento de Ancash, representada por su **GERENTE MUNICIPAL, Mg. LUIS A. LUNA VILLARREAL**, identificado con **DNI N° 32775513**, y de otra parte el **T & C INGENIEROS S.R.L.**, con RUC N° 20534004002, domicilio legal en **Jr. SAN MARTIN N° 1300 CENTRO HUARI ANCASH-HUARI-HUARI** debidamente representado por su **Gerente General HUANCA SANCHEZ DAVID ELIAS** Identificado con **DNI N° 42753177**, quien indica como domicilio de la empresa a efectos de notificación para la ejecución del presente contrato en **URBANIZACIÓN MIGUEL GRAU MZ. X LOTE 3, JR. COISHCO, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA Y DEPARTAMENTO DE ANCASH**, quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de abril de 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2024-MPS-CS-2 CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2505914**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato.

Que, mediante **CARTA N° 22-2025 T & C INGENIEROS S.R.L./GG** de fecha 04 de abril de 2025, signado al expediente administrativo N° 14733-2025, se presenta la **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIOS**.

Con **Informe N° 540-2025-SGOP-GI-MPS**, de fecha 330 de abril de 2025, -el Subgerente de Obras Públicas recomienda EMITIR la Adenda correspondiente al Contrato N° 060-2024-GM-MPSGI-MPS, para el Servicio de Consultoría de la Obra **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2505914**, con las mismas condiciones de su Contrato N° 060-2024-GM-MPS.

Con **Informe N° 202-2025-GI-MPS** e fecha 18 de mayo de 2025, el Gerente de Infraestructura, indica que al haberse emitido la **Resolución Gerencial N° 096-2025-GM-MPS** de fecha 19 de marzo de 2025, en la se APRUEBA la Ampliación de Plazo N° 02 por veintitres (23) días calendario concluye que le corresponde al contratista consultor **AMPLIAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA por veintitres (23) días calendario, por el monto de S/ 26,857.57 soles a razón de S/ 1,167.72043 soles diarios, incluido los impuestos de ley**, a favor de **T & C INGENIEROS S.R.L.** por la Supervisión de la Obra: **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2505914**



T&C INGENIEROS S.R.L.
RUC/20534004002
David Elías Huanca Sánchez
GERENTE GENERAL
DNI: 42753177



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 060-2024-GM-MPS

Con Informe Legal N° 672-2025-GAJ-MPS de fecha de recepción 20 de mayo de 2025, la Gerente de Asesoría Jurídica opina que resulta **VIABLE** y amparable en derecho proyectar **LA ADENDA AL CONTRATO N° 060-2024-GM-MPS** en la contratación del servicio de consultoría para la **SUPERVISIÓN DE OBRA POR APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** correspondiente a la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° **2505914**, por los fundamentos expuestos con la finalidad de que se amplíe el plazo por 23 días.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

La presente adenda tiene por objeto la ampliación de plazo al **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO, JR. ANCASH, JR. 28 DE JULIO Y JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"** CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° **2505914**


CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la presente adenda es de **Veintitrés (23) días calendarios**.

CLÁUSULA QUINTA: RATIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes manifiestan que, fuera de la modificación establecida en el presente documento, las demás cláusulas previstas en el **CONTRATO N° 060-2024-GM-MPS**, permanecen vigentes y con plena vigencia y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido firman el presente documento en señal de conformidad a los 26 días de mayo del 2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Gerencia Municipal
Mg. Luis A. Luna Villarreal
GERENTE MUNICIPAL.

" LA ENTIDAD "



T&C INGENIEROS S.R.L.
RUC 20534004002
David Elias Huanca Sánchez
GERENTE GENERAL
DNI 72753177



" EL CONTRATISTA "