



Branden

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 054-2025-GM/MDLL

Llaylla, 13 de mayo del 2025

VISTOS:

Visto, el INFORME N°152-2025-ING.NSCO-SGOyDU-R/MDLL de fecha 29 de abril de 2025, emitido por la Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano- Rural, remite aprobación de Actualización de los Cronogramas y Calendarios de Ejecución de Obra Actualizados al Inicio de Obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM- PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N°2621932; y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N°30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del Artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019 – JUS, establece: "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, en el Artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado con el Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias, refiere sobre la actualización del programa de ejecución de obra, señalando que: "202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista presenta a la supervisión, con copia a la entidad, en un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 202.2 El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3 El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, éstas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, la Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días de vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad u observaciones a los programas





presentados; en caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento previsto para el levantamiento de observaciones aplicable a la revisión que debió realizar el supervisor o inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4 Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos.

Que, al respecto tenemos que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en la OPINION N°203-2016/DTN, ha señalado que: “cuando se difiera el inicio de obra y, en consecuencia, la fecha efectiva del inicio de los trabajos no coincida con la fecha que para tal efecto se consignó en el calendario de avance de obra valorizado, la entidad se encontraba facultada a solicitar al contratista la adecuación correspondiente en el calendario, difiriendo la fecha de inicio pero sin alterar el plazo total de ejecución de obra, los plazos previstos para realizar las diversas actividades contempladas en la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra. Estos CRONOGRAMAS solo han sido ACTUALIZADOS a la fecha de INICIO DE OBRA sin alterar el plazo total de ejecución de obras contemplando los plazos previstos para realizar las actividades contempladas de acuerdo a la ruta crítica del programa de ejecución de obra.

Que, a través de Informe N°003-2025-RO-EACP/T, de fecha 15 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Enrique Anselmo Celis Paucar, Residente de Obra de la Empresa TRACTOSERVICON S.A.C.; presenta como asunto: PRESENTACION DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO.

Que, con Carta N°003-2025/TRACTOSERVICON SAC., de fecha 15 de abril del 2025, el Representante Común de la empresa TRACTOSERVICON S.A.C, el Sr. Mellado Cipriano Micael Jean, remite al Supervisor de Obra el CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO.

Que, con Informe N°002-2025-DALD/SO/CONSORCIO RIO TEORIA., de fecha 16 de abril de 2025, el Ing. Daniel A. Laya Dávila, el Supervisor de Obra “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI N°2621932, en la cual remite PRESENTACION DE CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA.

Que, con Carta N°002-2025/RC-CONSORCIO RIO TEORIA, de fecha 16 de abril de 2025, la Representante Común de la Empresa CONSORCIO RIO TEORIA, el Sr. Harold R. Castro Jerónimo, remite presentación de cronogramas de obra actualizados a la fecha de inicio de obra “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI N°2621932.

Que, con Informe N°040-2025-ING.EDG.EPI/SGODUR/MDLL, de fecha 25 de enero del 2025, el Ing. Elix Diaz German, en su condición de Especialista en Proyectos de Inversión, remite Aprobación de Cronogramas y Calendarios de Ejecución de Obra Actualizados al Inicio de Obra: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA





R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM- PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI N°2621932.

Que, con Informe N°152-2025-ING.NSCO-SGOyDU-R/MDLL, de fecha 29 de abril de 2025, la Ing. Nilda Sarai Córdova Olano, Sub Gerente de Desarrollo Urbano -Rural, Aprobación de Cronogramas y Calendarios de Ejecución de Obra Actualizados al Inicio de Obra: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM- PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI N°2621932, para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, con Informe Legal N°086-2025-OAJ/MDLL de fecha 30 de abril de 2025, la Abog. Dina F. Ataypoma Matamoros, Jefe de la Oficina de Asesoría legal, mediante el cual opina:

- *De conformidad con los antecedentes expuestos, la normativa y los documentos presentados por las áreas técnicas competentes, esta Oficina de Asesoría Legal considera que resulta LEGALMENTE PROCEDENTE la aprobación de los Cronogramas y Calendarios de Ejecución de Obra actualizados al inicio de obra, del Proyecto denominado: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI N°2621932, teniendo como fecha de inicio el 15/04/2025y termino programado de la obra el 12/08/2025.*

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 39° tercer párrafo de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual expresa textualmente que las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través resoluciones y directivas corresponde emitirse acto resolutivo aprobando la sustitución del Supervisor.

Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas en el numeral 12 del folio número 13 del Manual de Organizaciones de Funciones de la Municipalidad Distrital de Llaylla, establece como funciones específicas de la Gerencia Municipal: “(...) Resolver los aspectos administrativos que le corresponden y/o delegados a través de resoluciones gerenciales y/o directivas”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR los Cronogramas y Calendarios de Ejecución de Obra Actualizados al Inicio de Obra: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. = 0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI N°2621932, de conformidad con los considerandos señalados en la presente resolución.

DATOS GENERALES	
Obra:	“RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL (CÓDIGO DE RUTA R1206147) BELEN - TEORÍA (LONG. =



	0.0008 KM – PUENTE BELEN Y LONG. =0.010 KM-PUENTE SAN ANTONIO) SECTOR BELEN EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”
Contratista:	EMPRESA TRACTOSERVICON
Representante Común:	Sr. MICAEL JEAN MELLADO CIPRIANO
Residente de Obra:	ING. ENRIQUE ANSELMO CELIS PAUCAR CIP 050167
Unidad Ejecutora:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA
Modalidad de Ejecución:	CONTRATO
Sistema de Contratación:	PRECIOS UNITARIOS
Monto de Contrato sin IGV:	S/1,870,921.05
Monto de Contrato con IGV:	S/2,207,686.84
Plazo de Ejecución de Obra:	120 DÍAS CALENDARIOS
Fecha de Entrega de Terreno:	14 DE ABRIL DEL 2025
Fecha de Inicio de Obra:	15 DE ABRIL DEL 2025
Fecha de Término Programado:	12 DE AGOSTO DEL 2025
Supervisión de Obra:	CONSORCIO RIO TEORIA
Supervisor de Obra:	ING. HAROLD R. CASTRO JERONIMO CIP 83764
Situación actual de la Obra:	EN EJECUCION

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCÁRGUESE, a la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Llaylla, las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - REMÍTASE copia de la presente Resolución Gerencial, a la Oficina Secretaría General, Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano Rural e interesado para los fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO. – DISPONER a la Oficina de Tecnología Informática y de Procesos, para que cumpla con realizar la publicación de la presente resolución en el Portal del Estado Peruano(www.peru.gop.pe), en la Página Web del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Llaylla.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA

Ing. Luis I. Mauricio Yparraquirre
GERENTE MUNICIPAL