

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
SECRETARIA GENERAL  
12 FEB 2025  
FIRM: *[Signature]*  
HORA: 10:41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
OFICINA DE ABASTECIMIENTO  
12 FEB 2025  
10:30 *[Signature]*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES  
12 FEB 2025  
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
FIRMA: *[Signature]*  
HORA: 10:14



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL**  
**Y GESTIÓN DE INVERSIONES**

**RESOLUCIÓN GERENCIAL**  
**N° 043-2025-GDTyGI/MPP**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
**ALCALDIA**  
12 FEB 2025  
RECIBIDO: *[Signature]*  
HORA: *[Signature]*  
FIRMA: *[Signature]*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
GERENCIA MUNICIPAL  
13 FEB 2025  
HORA: *[Signature]*

SAN MIGUEL DE PIURA, 03 DE FEBRERO DE 2025

El Informe N° 180-2025-SGEyP-GDTyGI/MPP, de fecha 30 de enero de 2025, emitido por el Arq. Pedro Ruiz Yesan, en calidad de Subgerente de Estudios y Proyectos, con el cual, en respuesta del Informe N° 107-2025-SGL-GDTyGI/MPP, de fecha 24 de enero de 2025 de la Subgerencia de Liquidaciones; RECOMIENDA, la modificación del componente Liquidación del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código Único de Inversiones 2502739; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial N° 208-2024-GDTyGI/MPP, de fecha 27 de junio de 2024, se aprobó la modificación del Valor Referencial del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" con Código Único de Inversiones N° 2502739, por un Valor Referencial de S/ 2' 837,570.06 incluido el I.G.V., con precios vigentes al mes de abril de 2024, y por un plazo de ejecución de 90 días calendario, bajo el Sistema de Contratación A PRECIOS UNITARIOS.-

Que, con los Gastos S/ 89,106.80 por elaboración del Expediente Técnico, S/ 165,341.35 por Supervisión de Obra y S/ 45,000.00 por Gestión del Proyecto; resultaría un costo total de inversión de S/ 3' 137,018.21.

Que, con fecha 26 de agosto del 2024, la Municipalidad Provincial de Piura y el Contratista **CONSORCIO VIAL HERMANOS CÁRCAMO**, suscribieron el Contrato N° 015-2024-OA/MPP materia del Procedimiento Licitación Pública Especial N° 003-2022-CS/MPP - Primera Convocatoria, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" con CUI N° 2502739, por el monto de S/ 2' 830,000.00 incluido el I.G.V., y por un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, a través del Informe N° 107-2025-SGL-GDTyGI/MPP, de fecha 24 de enero de 2025; el Subgerente de Liquidaciones, considerando que es necesario el proceso de Liquidación y cierre de la obra; y en virtud de la Directiva N 001-2019-EF/63.01, **SOLICITA** incorporar en el Sistema del Banco de Inversiones el componente LIQUIDACIÓN del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI N° 2502739, por un monto de S/ 21,500.00 para realizar la revisión de la Liquidación de la Obra, revisión de liquidación de consultoría de supervisión y la elaboración del Informe Técnico de la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto; adjuntando el desgagado de costos del Componente Liquidación:

ETAPA DE REVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA							
Descripción	Global	Cant	Coef. Part.	Tiempo	C.UNIT.	Sub Total	
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							8,000.00
Personal Profesional Clave							8,000.00
Ing. Civil o Arquitecto o Contador o economista o carreras afines	1.00	1.00	1.00	2.00	4,000.00		8,000.00
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>							2,500.00
Copias e impresiones	1.00		1.00		500.00		500.00
Oficina (Incluye, gastos de Internet, luz, agua, movilidad, entre otros para realizar el trabajo)	1.00		1.00		2,000.00		2,000.00
<b>TOTAL</b>							S/ 10,500.00
*Monto pagado, es por la complejidad y la envergadura del proyecto							
*Sistema de Contratación es a Suma alzada							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
SUBGERENCIA DE OBRAS  
17 FEB 2025  
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
FIRMA: *[Signature]*  
HORA: *[Signature]*

ETAPA DE REVISIÓN LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN						
Descripción	Global	Cant	Coef. Part.	Tiempo	C.UNIT.	Sub Total
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>4,000.00</b>
Personal Profesional Clave						4,000.00
Ing. Civil o Arquitecto o Contador o economista o carreras afines	1.00	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>						<b>1,500.00</b>
Copias e impresiones	1.00		1.00		500.00	500.00
Oficina (Incluye, gastos de internet, luz, agua, movilidad, entre otros para realizar el trabajo)	1.00		1.00		1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>S/ 5,500.00</b>
*Sistema de Contratación es a Suma alzada						
INFORME TÉCNICO DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO						
Descripción	Global	Cant	Coef. Part.		C.UNIT.	Sub Total
<b>SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>4,000.00</b>
Personal Profesional						4,000.00
Ing. Civil o Arquitecto o Contador o economista o carreras afines	1.00	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>						<b>1,500.00</b>
Copias e impresiones	1.00		1.00		500.00	500.00
Oficina (Incluye, gastos de internet, luz, agua, movilidad, entre otros para realizar el trabajo)	1.00		1.00		1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>S/ 5,500.00</b>
*Sistema de Contratación es a Suma alzada						

Que, mediante Informe N° 180-2025-SGEyP-GDTyGI/MPP, de fecha 30 de enero de 2025, el Subgerente de Estudios y Proyectos, otorga **CONFORMIDAD** a la incorporación del componente de Liquidación del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, CUI N° 2502739, por un monto de **S/ 21,500.00** para realizar la revisión de la Liquidación de la Obra, revisión de la liquidación de consultoría de supervisión y elaboración de Informe técnico de la Liquidación Financiera del Proyecto, en el marco de la Directiva N° 001-20219-EF/63.01.

Por las consideraciones precedentes y en ejercicio de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Piura, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°0388-00-CMPP de fecha 06 de octubre de 2023 y analizando los antecedentes;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la modificación de la Resolución Gerencial N° 208-2024-GDTyGI/MPP, de fecha 27 de junio de 2024, como consecuencia de la incorporación del componente Liquidación del Proyecto, quedando establecida la estructura del costo total de Inversión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA APV HERMANOS CARCAMO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con Código Único de Inversiones 2502739, por un monto total de Inversión de **S/ 3' 158,518.21** incluido el I.G.V., del cual **S/ 2' 837,570.06** corresponde al Valor Referencial, **S/ 89,106.80** por elaboración del Expediente Técnico, **S/ 165,341.35** por Supervisión de Obra, **S/ 45,000.00** por Gestión del Proyecto y **S/ 21,500.00** por Liquidación del Proyecto, conforme a lo solicitado por la Subgerencia de Liquidaciones y a la conclusión de la Subgerencia de Estudios y Proyectos; señalados en la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR** establecido que la Resolución Gerencial N° 208-2024-GDTyGI/MPP, de fecha 27 de junio de 2024, queda subsistente en sus demás extremos.

**ARTICULO TERCERO.- Hacer** de conocimiento de la presente Resolución Gerencial, al señor Alcalde, Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de Presupuesto, Oficina de Abastecimiento, Secretaría General, Oficina de Unidad Formuladora - UF, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Obras y Subgerencia de Liquidaciones.

## REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIO Y GESTIÓN DE INVERSIONES

Ing. Gerardo Aguirre Alvarado Machado  
GERENTE