

<b>MODELO DE AVISO DE SINCERAMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES – 2024</b>	
<b>Emisión del aviso :</b>	10/06/2025
<b>Vigencia del aviso :</b>	Trimestral
<b>Información no publicada :</b>	<p><b>CUI N.° 2541291 – Proyecto Sede Moyobamba</b> El 1 de noviembre de 2024 se dio inicio a la ejecución del Componente 02: Cerco Perimétrico y Depósito Vehicular. La obra culminó en marzo de 2025, mes en el que se suscribió el acta de recepción correspondiente. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p><b>CUI N.° 2594775 – CAMPERS</b> El 28 de mayo de 2025 se registró el cierre del proyecto en la plataforma Invierte.pe. Actualmente, se está a la espera de que el OPMI del MTC verifique el aporte a la brecha para proceder con el cierre definitivo.</p> <p><b>CUI N.° 2611345 – Adquisición de Hardware</b> La Unidad de Abastecimiento se encuentra gestionando la adquisición de 567 impresoras térmicas, las cuales forman parte de esta inversión.</p> <p><b>CUI N.° 263622 – Adquisición de Servidores</b> El 9 de junio de 2025 se aprobó, mediante Resolución Jefatural N.° D000165-2025-SUTRAN-OA, el documento equivalente del proyecto. En ese sentido, se ha trasladado a la Unidad de Abastecimiento para su respectiva adquisición.</p> <p><b>CUI N.° 2627434 – Adquisición de Vehículos</b> El proyecto cuenta con autorización de la Superintendencia. No obstante, el estudio de mercado arrojó un monto superior al previamente aprobado, por lo que la Unidad de Abastecimiento ha solicitado la actualización de dicha aprobación.</p>
<b>Rubro al que pertenece :</b>	Proyecto de inversión e infobras
<b>Motivo de la no publicación:</b>	NO APLICA
<b>Acciones dispuestas:</b>	Se mantiene actualizada la información en los sistemas INVIERTE.PE e INFOBRAS de acuerdo al avance de cada proyecto.
<u>Firma manual o digital y/o sello del responsable de del órgano, unidad orgánica o área poseedora de la información</u>	