

# REPORTE DE SEGUIMIENTO (POI) 2025 I SEMESTRE

**Unidad Ejecutora: Proyecto Especial de  
Desarrollo del valle de los ríos Apurímac,  
Ene y Mantaro - PROVRAEM**



**Pliego: 013 Ministerio de Desarrollo  
Agrario y Riego**



**Periodo: I Semestre del 2025**

**Julio del 2025**



### ANEXO 7 CONTENIDO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO (Para las Unidades Ejecutoras y Centros de Costos) (Contenido mínimo)

*Luego de haber recopilado y registrado la información sobre los valores obtenidos, se procede a realizar un análisis descriptivo de los valores que se obtuvieron respecto a lo esperado.*

*El objetivo de esta sección, es la identificación de grandes diferencias entre lo obtenido y esperado, y en base a ello, emitir alertas tempranas a la Alta Dirección de la UE, para la corrección o mejora de la intervención pública.*



#### ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN .....	3
II. ANÁLISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS .....	7
III. ALERTAS TEMPRANAS .....	15
IV. CONCLUSIONES.....	19
V. RECOMENDACIONES .....	19
VI. ANEXOS.....	20





## I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI 2025 de PROVRAEM, ha sido aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°191-2024-MIDAGRI-PROVRAEM/DE con fecha 28/12/2024, cuyas actividades operativas priorizados están orientados a la cobertura de servicios agrarios (asistencia técnica y capacitación) en las cadenas productivas de Palillo, Palto, Piña, Kion, frutales, forestales y crianzas (ganado vacuno, gallina, cuy), así como la ejecución de infraestructuras de riego, mediante la transferencia de tecnología productiva, fortalecimiento de organizaciones productivas, desarrollo de capacidades en generación de valor agregado, articulación comercial a través de la ejecución de actividades e inversiones con un presupuesto asignado a nivel de PIA de S/. 53,217,789.00



Durante el proceso de ejecución del POI 2025; se ha reducido recursos presupuestarios, con lo que suma un total de S/. 43,110,046 a nivel de PIM, reduciéndose de esta manera en 18.99% con relación al PIA 2025, cuya asignación presupuestal viene garantizando la continuidad de la ejecución de los proyectos productivos e infraestructura de riego y la operatividad institucional.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el ejercicio de su rol rector del Sector Agrario y de Riego, y en el marco de su Misión Institucional, ha contemplado cinco (5) objetivos estratégicos institucionales para el periodo 2025 – 2030, los cuales se presentan a continuación:

- OEI.01: Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en beneficio de los productores agrarios.
- OEI.02: Reducir la vulnerabilidad ante los peligros asociados a fenómenos naturales y/o antrópicos, cambio climático, seguridad y defensa nacional en el sector agrario y de riego.
- OEI.03: Incrementar la productividad agraria sostenible en beneficio de los productores agrarios.
- OEI.04: Mejorar la oferta de productos orientados al mercado de los productores agrarios.
- OEI.05: Modernizar la gestión institucional en el MIDAGRI.

Con el referido marco presupuestal, se viene ejecutando las Actividades Operativas priorizadas en el POI 2025, las modificaciones realizadas por los Centros de Costo responden a la Programación Física y Financiera registradas en el Aplicativo CEPLAN V 01, así como la descripción de los avances en el proceso de implementación del POI 2025, según el siguiente detalle:

- La AEI.01.01 que busca mejorar la capacidad de los sistemas de riego para distribuir el recurso hídrico de manera eficaz y eficiente, reduciendo pérdidas y asegurando que el recurso llegue adecuadamente a las áreas productivas, con el objetivo de mejorar la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los productores, comprende la ejecución de los proyectos y actividades presupuestales:

- ✓ Proyecto CUI: 2532943 "Creación del Servicio de Provisión de Agua Para el Sistema de Riego de la Localidad de Limatambo del Distrito De



Villa Kintiarina - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco” cuyo objetivo es realizar el incremento de los rendimientos de los cultivos agrícolas en la comunidad nativa de Limatambo.

- ✓ Los proyectos de inversión con CUI N° 2426114 “Creación del Servicio de Agua Para Riego en los Sectores Agrícolas del Centro Poblado de Buenos Aires Sam del Distrito de Quichuas - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica, CUI N° 2507772 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Tecnificado en los Sectores de Sarachacra, Maraypata y Choccepucro en la Localidad de Tastabamba del Distrito de Oroncoy - Provincia de la Mar - Departamento De Ayacucho, CUI N° 2517385: Creación del Servicio de Provisión de Agua Para el Sistema de Riego de los CCPP de Santa Rosa de Chiriari y Nueva Esperanza del Distrito De Mazamari - Provincia de Satipo - Departamento de Junin, CUI N° 2523903: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Para Riego Sectores Lambrashuaycco, Cullunayocco, Torrehuaycco, Santiago y Capulihuaycco Distrito de Kaquiabamba - Provincia de Andahuaylas - Departamento de Apurimac, CUI N° 2525859: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Para Riego en las CC. de Quishuar, Centro, Union Mantaro y Mantaro I del Centro Poblado de Ranra del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica, CUI N° 2607928: Creación del Servicio de Provisión de Agua Para Riego en Sistema de Agua Para Riego Tapachi - Ranracucho Sillarayac de Centro Poblado Huampica Distrito de Andarapa de la Provincia de Andahuaylas del Departamento De Apurímac.



- La AEI.01.04 Esta acción estratégica promueve un conjunto de prácticas y medidas orientadas a recuperar y mantener la salud de los suelos agrícolas. En este marco se busca revertir la degradación de los suelos, causada por factores como la erosión, la salinización y la pérdida de materia orgánica; para lograrlo, se promueven diagnósticos precisos de los suelos degradados, análisis de las causas de su deterioro, y la implementación de prácticas sostenibles de conservación de suelos, por lo que en el presente año fiscal comprende en la ejecución de los proyectos y actividades:

- ✓ Proyecto suelos con CUI: 2439878, cuyo objetivo específico es recuperar la capacidad productiva de los suelos degradados en el ámbito del VRAEM, se viene ejecutando en 03 Regiones, 04 Provincias y 16 Distritos, beneficiando a 3956 productores.

- La AEI.01.06 Comprende intervenciones para recuperar y manejar los suelos forestales degradados, áreas deforestadas y de aptitud forestal, mediante la promoción y manejo sostenible del recurso forestal y la implementación de actividades de producción de plantones forestales de especies exóticas y nativas, instalación de plantaciones con fines comerciales y de protección, los cuales benefician a los productores agrarios en la obtención de productos maderables y no maderables, además que brindan servicios ambientales, por lo que comprende la ejecución de los proyectos y actividades presupuestales:



- ✓ Proyecto suelos con CUI: 2439878, cuyo objetivo específico es recuperar la capacidad productiva de los suelos degradados en el ámbito del VRAEM, se viene ejecutando en 03 Regiones, 04 Provincias y 16 Distritos, beneficiando a 3956 productores.
- ✓ Proyecto Bambú con CUI: 2458348, cuyo objetivo específico el desarrollo sostenible de la producción de plántones de Bambú y se viene ejecutando en 03 Regiones, 04 Provincias y 16 Distritos, beneficiando a 1624 productores de Bambú.
- ✓ Actividad presupuestal 5004420: Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas, se viene ejecutando en 02 Regiones, 03 Provincias y 6 Distritos, se tiene previsto instalar 31 hectáreas



➤ La AEI.01.08 Se busca proporcionar a los productores agrarios y a los profesionales de los gobiernos regionales y locales, las herramientas y conocimientos técnicos para gestionar de manera eficiente y sostenible los recursos naturales agrarios en sus respectivas jurisdicciones, por lo que comprende la ejecución de los proyectos y actividades presupuestales:

- ✓ Actividad presupuestal 5000155: Asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego beneficiando, se viene ejecutando en 03 Regiones, 04 Provincias y 5 Distritos, se tiene previsto realizar 96 Asistencias técnicas a productores agrarios en prácticas de riego beneficiando



➤ la AEI.03.01 Se busca fortalecer las capacidades de los productores agrarios para incrementar la productividad agraria sostenible, adoptando prácticas agrícolas y ganaderas que aseguren la calidad, el valor agregado y la sostenibilidad ambiental en la producción agropecuaria. El fortalecimiento de capacidades se realiza en el marco del Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado, y comprende capacitación y asistencia técnica personalizada para la adopción de prácticas agropecuarias sostenibles como: buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas prácticas pecuarias (BPP), sistemas integrados de producción y Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) que incluya la agroindustria rural en la producción, cosecha y post cosecha de alimentos agropecuarios, para producir alimentos sanos, inocuos, con valor agregado y de calidad, que cumplan con las exigencias del mercado nacional e internacional, por lo que comprende la ejecución de los proyectos y actividades presupuestales:

- ✓ Proyecto Palillo con CUI: 2471054, cuyo objetivo es apoyar al desarrollo productivo del Palillo a través de la instalación de semilleros demostrativos, asesoramiento técnico en proceso productivo y articulación comercial, dicho proyecto se viene ejecutando en la Región de Ayacucho, en las Provincias de La Mar y Huanta, en los distritos de Santa Rosa, Ayna y Sivia, beneficiando 518 productores de palillo
- ✓ Proyecto Agricultura Familiar en CC. NN con CUI: 2491917, cuyo objetivo es apoyar al desarrollo productivo de los cultivos diversificados (cultivos anuales, cultivos agroindustriales y frutales), crianzas (animales menores cuyes y gallinas), se viene ejecutando en 03



Región, 03 Provincias, 08 Distritos, beneficiando a 981 productores agrarios.

- ✓ Actividad presupuestal 5006064: Asistencia técnica y capacitación a productores en aplicación de paquetes tecnológicos beneficiando a 184 productores y capacitados.
- ✓ Actividad Presupuestal 5006065: Asistencia técnica y capacitación a productores en sistemas de gestión de calidad beneficiando a 80 productores.
- la AEI 04.01: Fortalecimiento de capacidades para mejorar la oferta de productos orientados al mercado implementado en beneficio de los productores agrarios. El fortalecimiento de capacidades busca generar negocios rentables, competitivos y sostenibles, mediante la provisión de servicios clave como capacitación, asistencia técnica y pasantías. Estas acciones se realizan en el marco del Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado, las cuales están diseñadas para fortalecer aspectos de gestión organizacional, empresarial y comercial en las organizaciones de productores agrarios, los cuales se vienen ejecutando a través de proyectos y actividades siguientes:
  - ✓ Proyecto Palillo con CUI: 2471054, cuyo objetivo es apoyar al desarrollo productivo del Palillo a través de la instalación de semilleros demostrativos, asesoramiento técnico en proceso productivo y articulación comercial, dicho proyecto se viene ejecutando en la Región de Ayacucho, en las Provincias de La Mar y Huanta, en los distritos de Santa Rosa, Ayna y Sivia, beneficiando 518 productores de palillo
  - ✓ Proyecto Agricultura Familiar en CC. NN con CUI: 2491917, cuyo objetivo es apoyar al desarrollo productivo de los cultivos diversificados (cultivos anuales, cultivos agroindustriales y frutales), crianzas (animales menores cuyes y gallinas), se viene ejecutando en 03 Región, 03 Provincias, 08 Distritos, beneficiando a 981 productores agrarios.
  - ✓ Proyecto plátanos y bananos con CUI 2508113 "Mejoramiento y ampliación del apoyo al desarrollo productivo del plátano y banano en las provincias de la mar y huanta del departamento de Ayacucho y la provincia de Satipo del departamento de Junin"
  - ✓ Actividad Presupuestal 5006065: Fortalecimiento de cadenas productivas.
  - ✓ Actividad Presupuestal 5006068: Asistencia técnica de organizaciones de productores con fines comerciales.
- la AEI 04.04 Mecanismos de articulación comercial implementados en beneficio de los productores agrarios, Esta acción estratégica tiene por finalidad conectar a los pequeños productores agrarios con mercados potenciales a través de mecanismos de articulación comercial con el objeto de promover la venta directa de sus productos o la formalización de acuerdos comerciales, a través ferias, festivales, concursos, ruedas de negocios, mercados de productores agropecuarios de la chacra a la olla, subastas y remates ganaderos, misiones comerciales (directas o inversas), los cuales se vienen ejecutando a través de proyectos y actividades siguientes:





- ✓ Actividad Presupuestal 5006215: Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios.

- La AEI 05.01 los instrumentos de gestión implementados en el ámbito del MIDAGRI: Esta acción estratégica busca la implementación de instrumentos de gestión clave que permitan mejorar la eficiencia y la efectividad de la administración del sector agrario. Comprende el diseño, adopción y actualización de instrumentos de regulación, planificación, financieros, control, monitoreo, organización y funcionamiento institucional que faciliten una gestión más moderna, ágil y transparente. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se está ejecutando a nivel de proyectos y actividades de acuerdo al siguiente detalle: 5000276, 5000442, 2439878, 2471054, 2491917, 2458348.



### ANÁLISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Para realizar el análisis considerar las siguientes preguntas guías por cada AEI:

- a) ¿Qué intervención o acontecimiento sucedieron para el cumplimiento de los logros esperados? *detallar por AEI*



#### AEI.01.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

Con respecto al número de hectáreas agrícolas bajo riego atendidas con infraestructura de riego construida, a través de la ejecución de un proyecto con CUI N.º 2532943 el cual al primer semestre 2025, se ha logrado realizar el movimiento de tierras de plataforma de la línea de conducción en una longitud de 2+740 metros lineales, apertura de trocha carrozable de los accesos para la construcción de los tres (03) reservorios, se ha realizado las excavaciones en roca dura y roca suelta, en la línea de conducción en los tramos km 5+600 al km 6+900, se ha realizado la capacitación sobre el uso del recurso hídrico y las medidas preventivas a los beneficiarios del proyecto por lo que se cuenta con el avance físico de 2.75%.

#### AEI.01.04 PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS, IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

Con respecto a la intervención del número de hectáreas de suelos agrarios con prácticas de manejo y conservación de suelos implementadas a través del proyecto de inversión con CUI 2439878 al primer semestre 2025, se ha logrado la incorporación de abono orgánico en 738.99 hectáreas en parcelas con cultivos con suelos degradados, enclavamiento de 100.47 hectáreas para neutralizar el PH del suelo, asistencia técnica de 4000 productores agrarios, reciben asistencia técnica personalizada y eventos de capacitaciones en producción de abonos orgánicos y prácticas de conservaciones de suelo agrícola.



### **AEI.01.06 REFORESTACIÓN CON FINES PRODUCTIVOS Y DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.**

Con respecto al número de hectáreas reforestadas al primer semestre se está interviniendo a través de la ejecución de proyectos con CUI N°2439878 a través de estas intervenciones se cuenta al primer semestre instalación de 550.98 hectáreas de cultivo de cobertura con canavalia, frejol de palo y kudzu, instalación de 164.38 hectáreas con sistema agroforestal, con especies de la zona, implementación de prácticas de conservación de suelo de 123.71 hectáreas de mulchear; así como con el proyecto de inversión con CUI 2458348 se ha logrado instalar 259.10 hectáreas de bambú con fines diversos, Se logró producir 353.29 millares de plántulas de bambú, en viveros temporales, así como también se aprecia que a través de la ejecución de la actividad 5004420 se viene ejecutando en la región de Huancavelica aproximadamente 0.50 hectáreas de áreas forestadas.



### **AEI.01.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE COMPETENCIA DEL SECTOR, IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.**

Con respecto al número de productores agrarios asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico al primer semestre aun no cuenta con ninguna ejecución física financiera programada a través de la actividad 5000155



### **AEI.03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA SOSTENIBLE, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.**

Con respecto al número de productores agrarios que reciben capacitación y asistencia técnica en prácticas agrícolas y ganaderas a primer semestre se cuenta con la ejecución a través de los proyectos de inversión con CUI 2471054 se logró asistir y capacitar a 534 beneficiarios en las diferentes etapas de producción de palillo, además con el PI con CUI 2491917 se logró 1227 asistencias técnicas en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, así como también a través de la Actividad 5006064: se logró 170 asistencias técnicas y capacitaciones a productores en aplicación de paquetes tecnológicos y la Actividad 5006065 se logró 90 Asistencias técnicas y capacitación a productores en sistemas de gestión de calidad.

### **AEI 04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS ORIENTADOS AL MERCADO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS**

Con respecto al porcentaje de productores agrarios (organizados e individuales) que reciben capacitación y asistencia técnica en gestión organizacional, empresarial y comercial al primer semestre se cuenta con la ejecución a través de los proyectos de inversión con CUI 2471054 se logró asistir y capacitar a 534 beneficiarios en las diferentes etapas de producción de palillo, además con el PI con CUI 2491917 se logró 1227



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Secretaría General

Oficina General de  
Planeamiento y  
Presupuesto

Oficina de

asistencias técnicas en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, así como también a través de la Actividad 5006064: se logró 170 asistencias técnicas y capacitaciones a productores en aplicación de paquetes tecnológicos y la Actividad 5006065 se logró 90 Asistencias técnicas y capacitación a productores en sistemas de gestión de calidad.

#### **AEI 04.04 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.**

Con respecto al porcentaje de productores agrarios que acceden al uso de la marca de certificación "Agricultura familiar del Perú", al primer semestre se tiene programado ejecutar a través de la actividad 5006215 desarrollar 17 ferias para lo cual, al primer semestre se realizó 2 ferias en la región de Junín.



#### **AEI 05.01 AEI.05.01. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ÁMBITO DEL MIDAGRI**

Con respecto al porcentaje de instrumentos de gestión implementados se vienen ejecutando e implementando en los 09 centros de costo, además en dicha AEI se encuentran alineadas las Act. Presup. de gestión de programa y los componentes de gestión de proyectos de inversión.

b) ¿Cuáles fueron los motivos y limitaciones por los cuales no se cumplió con los logros esperados? detallar por AEI

#### **AEI.01.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.**

Con respecto al no cumplimiento de la ejecución del número de hectáreas agrícolas, a través de la culminación de ejecución física financiera del proyecto de inversión con CUI N.º 2532943 se va lograr visualizar la atención del número de hectáreas, pero en la ejecución del primer semestre se tuvo percances en la construcción de infraestructura de riego por ello se está realizando la reprogramación de las partidas según la disponibilidad de materiales para la ejecución, existe retraso en la ejecución de las actividades de excavaciones en la línea de conducción km 0+000 al km 10+640 y además se ha generado adicionales de obra, partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, los cuales conllevan a una modificación del expediente técnico y aprobación del nuevo presupuesto analítico y esto hace que se cuente con un analítico nuevo de ejecución de metas programadas en la intervención del presente año fiscal.

#### **AEI.01.04 PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS, IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS**

Con respecto al no cumplimiento de las metas programadas dentro del primer semestre los motivos fueron durante los primeros meses se tuvo la dificultad en la ejecución física por presencia de intensas lluvias, deslizamientos de vías vecinales, exceso de humedades para la producción de viveros, el escaso recurso asignado en los inicios del año fiscal perjudicó la contratación de los asesores técnicos de campo.





### **AEI.01.06 REFORESTACIÓN CON FINES PRODUCTIVOS Y DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.**

*Proyecto con CUI: 2439878 "Recuperación de la capacidad productiva de los suelos degradados en el ámbito del vraem en las provincias de la mar y huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de Satipo del departamento de Junin y la provincia de la convención del departamento de cusco", con respecto al no cumplimiento de las metas programadas dentro del primer semestre los motivos fueron durante los primeros meses se tuvo la dificultad en la ejecución física por presencia de intensas lluvias, deslizamientos de vías vecinales, exceso de humadas para la producción de viveros, el escaso recurso asignado en los inicios del año fiscal perjudicó la contratación de los asesores técnicos de campo, deserción de la convocatoria del estudio TUT y RUT, así como el transporte de insumos agrícolas.*



*Proyecto Bambú con CUI: 2458348 "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo sostenible del bambú en 16 distritos del ámbito del vraem en las provincias de la mar y huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de la convención del departamento de cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junin" En el transcurso del primer semestre se cumplió con capacitar y asistir la cantidad de productores agrarios programados, sin embargo, hubo meses que no se cumplió con la meta de algunas actividades operativas AO, esto debido a que hubo renunciaciones de personal técnico (3 asesores técnicos), y, por la misma naturaleza de los procesos administrativos institucionales donde se demoró en contratar nuevos personales.*



### **AEI.01.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE COMPETENCIA DEL SECTOR, IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.**

Con respecto al número de productores agrarios asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico al primer semestre aun no cuenta con ninguna ejecución física, ni financiera programada a través de la actividad 5000155, los motivos son, a través de los proyectos de inversión en ejecución se están realizando las asistencias técnicas en actividades similares, por lo que los centros de costos están realizando modificaciones de las actividades operativas para el logro del programa presupuestal 042.

### **AEI.03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA SOSTENIBLE, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.**

Proyecto con CUI: 2471054, ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo del palillo (cúrcuma longa) en los distritos de santa rosa y ayna de la provincia de la mar, distrito de Sivia de la provincia de huanta - departamento de Ayacucho, el no cumplimiento de las AO programadas fueron a razón de limitaciones presupuestarias en los inicios de los primeros meses que podrían restringir el cumplimiento de las actividades



para los meses posteriores, dificultad de acceso físico a algunas zonas intervenidas, especialmente aquellas que carecen de vías transitables para vehículos, lo que obliga al personal técnico a trasladarse a pie por tramos prolongados, generando retrasos en la ejecución de las actividades programadas y condiciones climáticas impredecibles, propias de la región. Proyecto con CUI: 2491917 Mejoramiento y ampliación de las capacidades productivas agropecuarias para la diversificación productiva con enfoque familiar en las comunidades nativas de la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de la Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín, el no cumplimiento de las metas programadas fueron a razón del cambio de formatos de requerimiento de bienes y servicios, y la constante intervención de la oficina de administración y/o logística acerca de los planteamientos de la parte técnica por los ejecutores; los cuales generan controversia, opiniones y/o interpretaciones distintas, conllevando retrasos en la ejecución física y financiera.



#### **AEI 04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS ORIENTADOS AL MERCADO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS**

La dificultad en el proyecto de inversión con CUI 2491917 Los primeros meses del presente año (enero a marzo) se tuvo dificultad en la ejecución física de las actividades programadas, por presencia de precipitaciones constantes, los que ocasionaron deslizamientos, huaycos, derrumbes, deterioro de carretas, exceso de humedad en viveros, reduciendo la eficiencia en las actividades ejecutadas; así también, los módulos de parcela diversificada (yuca, pituca, kion, arroz, frijol de palo) en el Distrito de Pichari fue afectado por desborde del Río Apurímac, para ello ya se tomó las acciones correctivas.

Las limitaciones en el proyecto de inversión con CUI 2471054 construcción de la infraestructura de Módulo Demostrativo de Procesamiento de Palillo.

#### **AEI 04.04 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS**

El no cumplimiento de las AO programadas en la ejecución de la actividad problemas con la estación climatológica en el mes de marzo, abril y mayo por las altas precipitaciones en la zona de intervención por lo que no se organizó las ferias programadas.

#### **AEI.05.01. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ÁMBITO DEL MIDAGRI**

Limitada Asignación de recursos, los mismos que no permiten incrementar la cobertura de servicios agrarios (asistencia técnica y capacitación) en las actividades presupuestales.

Limitada asignación presupuestal para el rubro de estudios de pre inversión, los cuales limitan la elaboración de los PIP y expedientes técnicos, sin embargo, la entidad viene generando cartera de inversiones con apoyo desde el personal de planta (especialistas CAS).





- c) ¿Cuál es el nivel de ejecución de los indicadores de las AEI a las que contribuye directamente el CC y/o UE? detallar por AEI (análisis descriptivo por cada indicador).

Tabla N° 01: Programación para la implementación de la AEI

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
IND.01.01.01.- Número de hectáreas agrícolas bajo riego atendidas con infraestructura de riego construida.			
	0.00	0.00	0.00%
Fuente:			
Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.			
AYACUCHO	0.00	0.00	0.00%
CUSCO	0.00	0.00	0.00%
JUNIN	0.00	0.00	0.00%
HUANCAVELICA	0.00	0.00	0.00%
APURIMAC	0.00	0.00	0.00%

Al primer semestre 2025, no se aprecia ejecución física que contribuya al indicador IND.01.01.01. Número de hectáreas agrícolas bajo riego atendidas con infraestructura de riego construida, por lo que el proyecto de inversión en intervención está en plena ejecución y el periodo de logro de meta física será en el año fiscal 2026, pero en temas de ejecución componentes de infraestructura de riego se tendrá al 80% en el presente año fiscal.

Tabla N° 02: Programación para la implementación de la AEI

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
IND.01.04.01.- Número de hectáreas de suelos agrarios con prácticas de manejo y conservación de suelos implementadas			
	9,686.00	5,800.00	59.88%
Fuente:			
Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.			
AYACUCHO	6,202.00	3,531.00	56.93%
CUSCO	1,148.00	820.00	71.43%
JUNIN	2,336.00	1,449.00	62.03%
HUANCAVELICA	0.00	0.00	0.00%
APURIMAC	0.00	0.00	0.00%

Al primer semestre 2025, se aprecia ejecución física que contribuya al indicador IND.01.04.01.- Número de hectáreas de suelos agrarios con prácticas de manejo y conservación de suelos implementadas, por lo que a través de los proyectos de inversión en intervención se aprecia la ejecución física al 59.88%.



**Tabla N° 03: Programación para la implementación de la AEI**

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
<b>IND.01.06.01.- Número de hectáreas reforestadas.</b>			
	29.00	0.05	1.72
Fuente:			
<b>Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.</b>			
AYACUCHO	0.00	0.00	0.00
CUSCO	0.00	0.00	0.00
JUNIN	11.00	0.00	0.00
HUANCAVELICA	18.00	0.05	2.80
APURIMAC	0.00	0.00	0.00

De los resultados de la Tabla, se aprecia que el indicador IND.01.06.01.- Número de hectáreas reforestadas, se viene ejecutando el 1.72% y que en el segundo semestre se está reprogramando ejecutar al 100% las metas programadas.

**Tabla N. ° 04: Programación para la implementación de la AEI**

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
<b>IND.01.08.01.- Número de productores agrarios asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico</b>			
	81.00	0.00	0.00%
Fuente:			
<b>Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.</b>			
AYACUCHO	30.00	0.00	0.00%
CUSCO	45.00	0.00	0.00%
JUNIN	6.00	0.00	0.00%
HUANCAVELICA	0.00	0.00	0.00%
HUANUCO	0.00	0.00	0.00%
APURIMAC	0.00	0.00	0.00%

De los resultados de la Tabla, se señala que IND.01.08.01.- Número de productores agrarios asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico no se está ejecutando al primer semestre y que las actividades programadas en el primer semestre se están reprogramando al segundo semestre

**Tabla N° 05: Programación para la implementación de la AEI**

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
<b>IND.03.01.01.- Número de productores agrarios que reciben capacitación y asistencia técnica en prácticas agrícolas y ganaderas</b>			
	3,784.00	2,867.00	76 %
Fuente:			
<b>Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.</b>			





AYACUCHO	894.00	511.00	57 %
CUSCO	498.00	498.00	100 %
JUNIN	2,122.00	1,638.00	77 %
HUANCAVELICA	270.00	220.00	00 %
APURIMAC	0.00	0.00	00 %

De los resultados de la Tabla, se señala que para el cumplimiento del IND.03.01.01.- Número de productores agrarios que reciben capacitación y asistencia técnica en prácticas agrícolas y ganaderas se vienen ejecutando en las 4 regiones de los cuales al primer semestre se tiene una ejecución física al 76%.



**Tabla N° 06: Programación para la implementación de la AEI**

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
IND.04.01.01.- Porcentaje de productores agrarios (organizados e individuales) que reciben capacitación y asistencia técnica en gestión organizacional, empresarial y comercial.			
	1,364.00	401.00	29.40%
Fuente:			
Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.			
AYACUCHO	167.00	137.00	82.04%
CUSCO	618.00	138.00	22.33%
JUNIN	579.00	126.00	21.76%
HUANCAVELICA	0.00	0.00	0.00%
APURIMAC	0.00	0.00	0.00%

De los resultados de la Tabla, se señala que el IND.04.01.01.- Porcentaje de productores agrarios (organizados e individuales) que reciben capacitación y asistencia técnica en gestión organizacional, empresarial y comercial, para ello tiene programado ejecutar en las 4 regiones a través de los proyectos de inversión y actividades por lo que al primer semestre se muestra la intervención de ejecución física al 29.40%.

**Tabla N° 07: Programación para la implementación de la AEI**

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
IND.04.04.01.- Número de productores agrarios que participan en mecanismos de articulación comercial.			
	17.00	2.00	11.8%
Fuente:			
Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.			
AYACUCHO	0.00	0.00	0.00 %
CUSCO	3.00	0.00	0.00%
JUNIN	7.00	2.00	28.57%
HUANCAVELICA	7.00	0.00	0.00%
APURIMAC	0.00	0.00	0.00 %



De los resultados de la Tabla, se señala que en cumplimiento a lo programado IND.04.04.01.- Número de productores agrarios que participan en mecanismos de articulación comercial, se intervino a la fecha con 2 ferias en la región junin esto determina la ejecución al 11.8%, por lo que en el segundo trimestre se estará logrando ejecutar al 100% de las metas programadas en el presente año fiscal.

**Tabla N° 08: Programación para la implementación de la AEI**

	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
IND.05.01.01.- Porcentaje de instrumentos de gestión implementados.			
	522.00	225.00	43.10%
Fuente:			
Nota: Metas de los indicadores de las AEI por departamentos.			
AYACUCHO	417.00	181.00	43.41%
CUSCO	23.00	11.00	47.83%
JUNIN	46.00	21.00	45.65%
HUANCAVELICA	36.00	12.00	33.33%
APURIMAC	0.00	0.00	0.00 %

De los resultados de la Tabla, se señala que en cumplimiento del IND.05.01.01.- Porcentaje de instrumentos de gestión implementados, al primer semestre se viene ejecutando el 43.10% respecto a la programación física los cuales vienen siendo implementados desde los 09 centros de costo, además en dicha AEI se encuentran alineas las Act. Presup. de gestión de programa y los componentes de gestión de proyectos de inversión.

### III. ALERTAS TEMPRANAS

Detallar las alertas tempranas<sup>1</sup> que se han identificado sobre la puesta en marcha de lo planificado en el POI para la corrección o mejora de la intervención pública, a nivel de AEI.

<sup>1</sup> Nikander define la alerta temprana como "una observación, una señal, un mensaje o algún otro elemento que es o puede ser entendido como una expresión, una indicación, una prueba o un signo de la existencia de algún tema positivo o negativo futuro o incipiente". Es una señal, presagio o indicio de desarrollos futuros.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de

Tabla 1: Estructura para la determinación y análisis de las alertas de las AOI del POI

AEI (código)	AO / Inversión	Problema (Alerta)	Causas probables	Consecuencias potenciales	Medidas correctivas implementadas	Medidas correctivas que se deben implementar	Nivel de urgencia (Alta, Media, Baja)
AEI 01.04	Capacitación y asistencia técnica en prácticas de conservación de suelos – CUI N° 2439878.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Demora en la firma de convenio interinstitucional para la adquisición de guano de las islas.</li> <li>✓ Demora en lanzamiento al proceso de selección y declaratoria en desierto de bienes y servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incumplimiento de entrega de guano de isla a los beneficiarios.</li> <li>✓ Incumplimiento y reprogramación de ejecución de actividades en conservación de suelos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deserción de algunos beneficiarios a falta de insumos agrícolas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Socialización y seguimiento a los beneficiarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vienen gestionando el convenio interinstitucional, como también se lanzó la segunda convocatoria de flete terrestre.</li> </ul>	Media
AEI 03.01	Construcción del módulo demostrativo de procesamiento de Paillo, como parte del proyecto CUI N.º 2471054.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Demora en la culminación de la construcción del módulo demostrativo de paillo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reubicación de la disponibilidad de terreno para la infraestructura.</li> <li>✓ Afloramiento de agua subterránea en zona de la infraestructura que pone en riesgo la construcción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Productores agrarios y organizaciones productivas sin módulo demostrativo para procesamiento de producto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elaboración de adicional de obra mediante el cual se plantea el drenaje mediante el sistema de dren tipo francés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vienen gestionando la asignación presupuestal correspondiente al adicional de obra con fines de garantizar la continuidad.</li> <li>✓ Evaluación periódica de la labor del técnico</li> </ul>	Bajo
AEI.04.01	Organización de productores, gestión y articulación comercial del proyecto CUI N.º 2471054.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Limitada capacidad de gestión de las organizaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Escaso nivel educativo y falta de cultura organizativa de productores.</li> <li>✓ Falta de conocimientos digitales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bajo aprovechamiento de las capacitaciones y débil consolidación organizativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acompañamiento a las organizaciones en consolidación de registro sanitario, marca de productos, elaboración de planes de negocio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Formación continua en gestión organizativa con seguimiento técnico permanente.</li> <li>✓ Promover Capacitaciones en formación digital básica y</li> </ul>	Bajo





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de



<p>AEI.01.01</p> <p>Asistencia técnica y capacitación en manejo del bambú y aprovechamiento de cañas bambú, como parte del proyecto CUI N.º 2458348.</p>	<p>✓ Presupuesto inicial no concordante con la programación física anual.</p> <p>✓ Reprogramación de las partidas según disponibilidad materiales para la ejecución</p>	<p>✓ Planificación y/o programación financiera deficiente en el año anterior.</p>	<p>✓ Incumplimiento de metas financieras programados.</p>	<p>✓ Articulación de productores de palillo a mercados agroexportadoras</p>	<p>✓ La programación financiera para el año siguiente debería realizarse en el tercer trimestre de cada año, esto ayudaría a que la programación sea más certera.</p> <p>✓ Gestionar de manera eficiente las contrataciones y reducir los tiempos de adquisición de materiales necesarios</p>	<p>Media</p>
<p>AEI.01.01</p> <p>Construcción de infraestructura de riego - 2532943</p>	<p>✓ Retraso en la atención de requerimientos, debido a la demora de los procesos de compra</p>	<p>✓ Incumplimiento de las actividades programadas, para la ejecución del reservorio de 1000 m3.</p>	<p>✓ Realizar trabajos manuales como excavaciones y eliminación de material a fin de cumplir con los trabajos programados</p>	<p>✓ Gestionar de manera eficiente las contrataciones y reducir los tiempos de adquisición de materiales necesarios</p>	<p>Alta</p>	
<p>AEI.01.01</p> <p>Construcción de infraestructura de riego - 2532943</p>	<p>✓ Retraso en la ejecución de las actividades de excavaciones en la línea de conducción km 0+000 al km 10+640</p>	<p>✓ Retraso en la atención de requerimientos, debido a la demora de los procesos para contratar servicios de maquinarias</p>	<p>✓ Incumplimiento de las actividades programadas, en la ejecución de las excavaciones de la línea de conducción</p>	<p>✓ Iniciar los trabajos de excavaciones manuales, en zonas donde no interviene maquinarias y realizar la limpieza manual</p>	<p>✓ Gestionar de manera más rápida la contratación de servicios de alquiler de maquinarias.</p>	<p>Alta</p>
<p>AEI.01.01</p> <p>Construcción de infraestructura de riego - 2532943</p>	<p>✓ Se ha generado adicionales de obra, Nuevas, Mayores metrados y</p>	<p>✓ Retraso en la ejecución de la obra, debido a que es indispensable contar con los materiales</p>	<p>✓ Realizar las compras necesarias en función del</p>	<p>✓ Acelerar el trámite documentario para aprobación del presupuesto</p>	<p>Alta</p>	





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de

		deductivos, los cuales conllevan a una modificación técnica y aprobación del nuevo presupuesto analítico	aprobación del nuevo Presupuesto Analítico, ocasionando que no se pueda realizar los requerimientos de manera adecuada	Presupuesto Analítico del Exp. Técnico, para evitar retrasos e inconvenientes	analítico N° 02
--	--	--	--	---	-----------------





#### IV. CONCLUSIONES

- ✓ PROVRAEM tuvo una ejecución física promedio de 95.66% correspondiente al primer semestre lo cual se considera REGULAR respecto a la meta semestral, con una programación de 341 AOI, con una ejecución financiera de Trece millones doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y cinco con 27/100 soles (S/ 13,212,465.27) lo que representa el 30.65% respecto al PIM de Cuarenta y tres millones ciento diez mil cuarenta y seis con 00/100 soles (S/ 43,110,046.00).
- ✓ En la AEI.01.01 se ha logrado cumplir la meta programada 100% en la intervención de 0.25 km de apertura de redes de infraestructura de riego.
- ✓ En la AEI.01.04 se ha logrado cumplir la meta programada al 99.92% beneficiando a 430 productores con asistencia técnica especializado, lo cual representa un nivel de implementación BUENO.  
En la AEI.01.06 se ha logrado cumplir la meta programada al 98.01%, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, Cabe precisar que los reportes cuantificados son producto de intervención a través de los proyectos suelos y bambú que cuyo objetivo es la reforestación con fines productivos y de protección implementada en beneficio de los productores agrarios.
- ✓ En la AEI.01.08 no se ha logrado ejecutar ninguna AO, los motivos son que los centros de costos están realizando las modificaciones a nivel de actividades operativas.
- ✓ En la AEI.03.01 se ha logrado ejecutar las AO programadas al 90.04%, por lo que los productores agrarios reciben capacitaciones y asistencia técnica en practicas agrícolas y ganaderas.
- ✓ En la AEI.04.01 se ha logrado ejecutar las AO programadas al 96.20%, por lo que los productores agrarios reciben las capacitaciones y asistencias técnicas en gestión organizacional, empresarial y comercial en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión palillo, comunidad nativa y plátanos-bananos.
- ✓ En la AEI.04.04 se ha logrado ejecutar las AO programadas al 66.67%
- ✓ En la AEI.05.01 se ha logrado cumplir la meta programada 95.1%, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, Cabe precisar que los reportes cuantificados son producto de la culminación de ejecución de obra.



#### V. RECOMENDACIONES

- ✓ Las AEI.01.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN ÁREAS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS, AEI.01.04 PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE SUELOS AGRARIOS DEGRADADOS, IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS, AEI.01.06 REFORESTACIÓN CON FINES PRODUCTIVOS Y DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS, AEI.01.08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL USO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE COMPETENCIA DEL SECTOR,



IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y PROFESIONALES DE GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, AEI.03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA SOSTENIBLE, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS, AEI 04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA OFERTA DE PRODUCTOS ORIENTADOS AL MERCADO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS, AEI 04.04 MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS y AEI 05.01 AEI.05.01. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL ÁMBITO DEL MIDAGRI, aprobados a través de resolución ministerial N°0020-2025-MIDAGRI, el 30 de enero del 2025, en el aplicativo CEPLAN V.1 deberían de reorientarse motivo que el plan operativo institucional 2025 ha sido elaborado con otro PEI.

- ✓ Por otro lado, a los 9 centros de costo del PROVRAEM tener en consideración las actividades operativas propuestas en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2025-2030 del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cuyo Anexo forma parte de la presente Resolución.
- ✓ A los centros de costos ejecutoras directos de los diferentes proyectos de inversión, establecer las coordinaciones directas entre la sede central del PROVRAEM (unidad de administración, unidad de programación, presupuesto y seguimiento, unidad de asesoría jurídica) para una ejecución eficiente en el marco del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

## VI. ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del periodo correspondiente

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE  
DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO  
PROVRAEM

ECON. GUSTAVO ROQUE JULCAPARI CUBA  
Jefe de la Unidad de Programación,  
Presupuesto y Seguimiento

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE  
LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO  
PROVRAEM - UPPS

Econ. Sadah Y. Candia Tello  
Especialista en Seguimiento y  
Evaluación

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Jueves, 24 de julio de 2025

Mes de Cierre : Junio

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

UE: 001593 - PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM

CC: Todos

Porcentaje de Avances Truncados al 100%

Exportar Excel Imprimir



Table with columns: Tipo de Unidad, Tipo de Actividad, Unidad Medida, Nivel de Prioridad, Informe Técnico, Acumulado Anual, and months (Ene-Jun). It lists various agricultural and irrigation projects with their respective statuses and cumulative progress percentages.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
AD00019300186 - GENERACION DE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS - VILLA INTIRARINA - 2439878	ESTUDIO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AD00019300187 - GENERACION DE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS - KHIBRI - 2439878	ESTUDIO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AD00019300188 - GENERACION DE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS - PICHARI - 2439878	ESTUDIO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AD00019300189 - GENERACION DE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS - VIZCAYAN DEL ENE - 2439878	ESTUDIO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AD00019300190 - GENERACION DE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS - RIO TAMBO - 2439878	ESTUDIO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AD00019300191 - GENERACION DE CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS PARCELAS DE CULTIVOS - PANGOLA - 2439878	ESTUDIO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AD00019300192 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - CHUNGUI - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	27.00	43.00	79.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	96.16
AD00019300193 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - ANCHIHUAY - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	162.00	405.00	370.00	513.00	497.00	497.00	497.00	497.00	100.00
AD00019300194 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - SANJUAN - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	81.00	148.00	145.00	140.00	143.00	143.00	143.00	143.00	100.00
AD00019300195 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - SANTA ROSA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	81.00	177.00	241.00	292.00	192.00	192.00	192.00	192.00	100.00
AD00019300196 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - ANTA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	54.00	176.00	112.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	100.00
AD00019300197 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - SIVA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	54.00	100.00	88.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	100.00
AD00019300198 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - LLOCHEGUA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	54.00	178.00	155.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	100.00
AD00019300199 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - CANAYRE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	27.00	50.00	87.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100.00
AD00019300200 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - VILLA INTIRARINA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	27.00	71.00	49.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	100.00
AD00019300201 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - VIZCAYAN DEL ENE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	12.00	37.00	75.00	84.00	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00
AD00019300202 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - KHIBRI - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	73.00	200.00	78.00	102.00	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00
AD00019300203 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - PICHARI - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	90.00	156.00	127.00	115.00	127.00	127.00	127.00	127.00	100.00
AD00019300204 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - VIZCAYAN DEL ENE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	21.00	48.00	95.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	100.00
AD00019300205 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - RIO TAMBO - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	114.00	241.00	266.00	310.00	304.00	304.00	304.00	304.00	100.00
AD00019300206 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS AGRONÓMICAS, INSTALACION Y MANEJO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS - PANGOLA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	189.00	466.00	384.00	493.00	545.00	545.00	545.00	545.00	100.00
AD00019300207 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - CHUNGUI - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	26.00	17.00	22.00	23.00	26.00	26.00	26.00	26.00	100.00
AD00019300208 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - ANTA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	74.00	62.00	44.00	83.00	107.00	107.00	107.00	107.00	100.00
AD00019300209 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - ANCHIHUAY - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	154.00	140.00	138.00	176.00	188.00	188.00	188.00	188.00	100.00
AD00019300210 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - VIZCAYAN DEL ENE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	78.00	66.00	43.00	46.00	49.00	49.00	49.00	49.00	100.00
AD00019300211 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - ANTA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	78.00	68.00	43.00	46.00	49.00	49.00	49.00	49.00	100.00
AD00019300212 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - SIVA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	53.00	47.00	44.00	69.00	68.00	68.00	68.00	68.00	100.00
AD00019300213 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - VIZCAYAN DEL ENE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	16.00	23.00	71.00	74.00	86.00	86.00	86.00	86.00	100.00
AD00019300214 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - LLOCHEGUA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	24.00	35.00	41.00	82.00	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00
AD00019300215 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - CANAYRE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	21.00	26.00	19.00	22.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
AD00019300216 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - VILLA INTIRARINA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	26.00	22.00	17.00	22.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100.00
AD00019300217 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - VILLA INTIRARINA - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	22.00	17.00	17.00	17.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00
AD00019300218 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - KHIBRI - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	69.00	61.00	28.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
AD00019300219 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - PICHARI - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	32.00	61.00	28.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
AD00019300220 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRÁCTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS - VIZCAYAN DEL ENE - 2439878	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	0.00	10.00	11.00	10.00	11.00	21.00	21.00	21.00	21.00	100.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

I Reforestación con fines productivos y de protección implementada en beneficio de los productores agrarios.

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / E.J.E.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	S.P.							
AOI0015930037 - MAZAMARI	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	UNIDAD ZONAL PANGOA	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930038 - PANGOA	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	UNIDAD ZONAL PANGOA	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039 - RIO TAMBO	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	UNIDAD ZONAL PANGOA	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930040	CAPACITACION A PRODUCTORES FORESTALES EN MANEJO Y USO DE RR.FF. - MAZAMARI	UNIDAD ZONAL PANGOA	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930041	CAPACITACION A PRODUCTORES FORESTALES EN MANEJO Y USO DE RR.FF. - PANGOA	UNIDAD ZONAL PANGOA	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930042	CAPACITACION A PRODUCTORES FORESTALES EN MANEJO Y USO DE RR.FF. - RIO TAMBO	UNIDAD ZONAL PANGOA	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930073	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - CIELO PUNCO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930075	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - CIELO PUNCO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930073	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - UNION ASHANINKA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - UNION PROGRESO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - RIO MAGDALENA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - UNION ASHANINKA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - CIELO PUNCO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - UNION PROGRESO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - RIO MAGDALENA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBÚ - VILLA VIRGEN - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930042	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - KIMIRI - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - UNION PROGRESO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - RIO MAGDALENA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - CIELO PUNCO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - UNION ASHANINKA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - RIO TAMBO - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - PANGOA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - MAZAMARI - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930074	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBÚ - VIZCATAIN DEL ENIE - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - VILLA KINTIARINA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930040	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - PICHARI - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - SAMUGARI - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - ANICHIHUY - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - SANTA ROSA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - SIVA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - LLOCHEGUA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - CANAYRE - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				
AOI0015930039	ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBÚ - VILLA KINTIARINA - 2458348	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.				







REPORTE SEGUIMIENTO POI

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00159300001	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 042 - DZ. PANGO	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
AOI00159300022	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO - PANGO	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
AOI00159300009	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 042 - DZ. PICHARI	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	S.P.	
AOI00159300067	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO - ANYA	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
AOI00159300068	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO - PICHARI	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	
AOI00159300069	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO - ANYA	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	
AOI00159300070	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO - MANITEA	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	
AOI00159300071	EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN BUENAS PRACTICAS DE RIEGO - PICHARI	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	No Acumulado	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	
AOI00159300072	INSTALACION DEL MODULO DE RIEGO PRESURIZADO - MANITEA	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	
AOI00159300073	INSTALACION DEL MODULO DE RIEGO PRESURIZADO - PICHARI	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	MODULO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	S.P.	
<p><b>INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.</b>  <b>Fortalecimiento de capacidades para incrementar la productividad agraria sostenible; implementado en beneficio de los productores agrarios.</b></p>																					
AOI00159300035	ASESORAMIENTO TECNICO DE PRODUCTORES AGRARIOS EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD EN EL CULTIVO DE PALTO - MAZAMARI	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
AOI00159300011	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 121 - DZ. PICHARI	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
AOI00159300016	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AGRARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 121 - DZ. TAVACAJA	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
AOI00159300077	CAPACITACION DE PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN CULTIVO PALTO - SANTO DOMINGO DE ACORAMBA	UNIDAD ZONAL TAVACAJA	May Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
AOI00159300079	CAPACITACION DE PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN CRUZA DE ANIMALES MENORES (AVES Y CUY) - QUICHUAS	UNIDAD ZONAL TAVACAJA	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
AOI00159300145	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRACTICAS AGRONOMICAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PALILO - SANTA ROSA - 2471054	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300174	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRACTICAS AGRONOMICAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PALILO - SIVIA - 2471054	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
AOI00159300175	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE COSECHA, POST COSECHA Y VAL AGREGADO - PALILLO - ANYA - 2471054	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300176	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE COSECHA, POST COSECHA Y VAL AGREGADO - PALILLO - SANTA ROSA - 2471054	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300177	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE COSECHA, POST COSECHA Y VAL AGREGADO - PALILLO - SIVIA - 2471054	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300178	GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO - ANYA - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300179	GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO - LLOCHEGUA - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300176	GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO - CHAYRE - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300177	GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO - HO TAMBO - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	ORGANIZACION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300178	GESTION ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE PLATANO Y BANANO - MAZAMARI - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300144	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PRACTICAS AGRONOMICAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE PALILO - ANYA - 2471054	UNIDAD ZONAL PICHARI	May Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AOI00159300175	APLICACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO - MAZAMARI - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	329.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	304.00	36.00	100.00	
AOI00159300176	APLICACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO - PANGO - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	37.00	100.00	
AOI00159300177	APLICACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO - ANYA - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	
AOI00159300178	APLICACION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO - LLOCHEGUA - 2508113 (REEMPLAZADA)	UNIDAD ZONAL PANGO	May Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	







REPORTE SEGUIMIENTO POI

UNIDAD DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO
AD000199300030 - CONDUCCION DE SISTEMA DE PLANEAMIENTO		INFORME TECNICO		3.00	3.00
AD000199300031 - CONDUCCION DEL SISTEMA PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO		3.00	3.00
AD000199300020 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION		1.00	1.00
AD000199300021 - SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES RELACIONADAS A LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS FORESTALES	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300023 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 042 - DIR FORESTALES	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300028 - DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FORESTALES	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300054 - ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300611 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300609 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVOS - DZ. PANGO	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300610 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVOS - DZ. TAWACAJA	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300649 - CONDUCCION DE SISTEMA DE PLANEAMIENTO.	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300651 - IMPLEMENTACION DE LA NEGOCIACION COLECTIVA EN LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300652 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300653 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVO.	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300654 - CONDUCCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 121 - DZ. PICHARI	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300655 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVOS - DZ. PICHARI	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300702 - GESTION DEL PROYECTO - 2491917 (REEMPLAZADA)	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300607 - CONDUCCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 121 - DZ. TAWACAJA	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00
AD000199300608 - CONDUCCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 121 - DZ. PANGO	Muy Alta	INFORME TECNICO		1.00	1.00

AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)	AEI / AO EN SEGUIMIENTO (1)
1	6	8	8	8	8
7	218	0	0	0	0
(1) No se considera las AO con resultado S.P					
<p><b>ALERTAS IDENTIFICADAS:</b></p> <p>AEI 01.04 Capacitación y asistencia técnica en prácticas de conservación de suelos - CUI N.º 2498278 Demora en la firma de convenio interinstitucional para la adquisición de guano de las islas. Demora en lanzamiento al proceso de selección y declaratoria en desierito de bienes y servicios. AEI 03.01 Construcción del módulo demostrativo de procesamiento del Palillo, conu parte del proyecto CUI N.º 2471054 Demora en la culminación de la construcción del módulo demostrativo de procesamiento de palillo AEI 04.01 Organización de productores, gestión y articulación comercial del proyecto CUI N.º 2471054 Limitada capacidad de gestión de las organizaciones AEI 01.01 Asistencia técnica y capacitación en manejo y aprovechamiento de cañas bambú, como parte del proyecto CUI N.º 2458348 Presupuesto analítico inicial no concordante con la programación física anual AEI 01.01 Construcción de infraestructura de riego - 2532943 Reprogramación de las partidas según la disponibilidad de materia</p>					
<p><b>NOTAS:</b></p> <p>(f) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.</p> <p>(ff) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO Y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:</p> <p>a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.</p> <p>b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.</p> <p>c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-"</p> <p>(ff) Los valores de la columna AVANCE %ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:</p>					
<p>app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Semestral/SeguimientoPOI.aspx</p>					

- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100.
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes. Considerando solo a la AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y julio.
- c) Para todos los casos, mostrará "%,1." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.
- (M) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacíos en algunos de los meses durante el primer semestre.
- (N) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (N1) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "S.P."
- (N2) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE  
 DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO  
 PRO VRAE M

.....  
 Econ. GUSTAVO RIQUE JULCAPARI CUBA  
 Jefe de la Unidad de Programación  
 Presupuestos y Seguimiento

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE  
 DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO  
 PRO VRAE M

.....  
 Econ. Sadun / Carolina Tello  
 Especialista en Seguimiento  
 Evaluación