



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GOBERNACIÓN REGIONAL

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ADDENDA N° 001 -2025

ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO N° 003-2025-GRU



023

Conste por el presente documento la ADDENDA al ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO N° 003-2025-GRU, que celebran, de una parte, el **GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**, con Registro Único de Contribuyente N° **20393065386**, con domicilio legal en Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, representado por su Gobernador Regional (e) señora **JENNY GIOVANA REYNA GARRIDO**, bajo las facultades delegadas mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 339-2025-GRU-GR, de fecha 14 de octubre de 2025, en adelante **GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**, y de la otra parte, el Agente Económico Organizado denominado **ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO**, con domicilio legal en la **CARRETERA FEDERICO BASADRE KM. 177 OTR. MZ. 6 LT. 2 (AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL), DISTRITO DE BOQUERÓN, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI**, debidamente representado por su Apoderado, el Sr. **HAMILTON ROSAS MELCHOR**, identificado con Documento Nacional de Identidad N°42900425, según poder que obra inscrita en la Partida Electrónica N° 05000806 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, que en lo sucesivo se denominará **AEO BENEFICIARIO**; en los Términos y Condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 29 de abril de 2025, se suscribió el **ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO N° 003-2025-GRU**; entre **EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI** y el **AEO BENEFICIARIO** denominado **ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO**, con el objeto de que ambas partes convienen cofinanciar el **PLAN DE NEGOCIO** denominado **“CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE ABONO ORGÁNICO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPOST DE LA ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DE SHAMBILLO EN EL DISTRITO DE BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”**; por un total de inversión de **S/1'696,270.25** (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 25/100 SOLES), de los cuales el **GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI** cofinanciará un monto de **S/779,299.80** (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES) equivalente a **45.94%**, y la **AEO BENEFICIARIO** aportará una contrapartida total de **S/916,970.45** (NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 45/100 SOLES) equivalente al **54.06%**.

1.2. Con CARTA N° 0101-CONSEJO DIRECTIVO-ASPASH-2025, de fecha 16 de junio de 2025, adjuntado el INFORME TÉCNICO N° 001-CONSEJO DIRECTIVO-HRM-ASPASH-2025 y ACTA DE ASAMBLEA, el AEO BENEFICIARIO presenta ante mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali, la propuesta para la modificación de la CLÁUSULA TERCERA del acta de acuerdo de cofinanciamiento, por cuanto, el mencionado AEO BENEFICIARIO refiere que, se requiere optimizar el tiempo de la construcción de la planta de compostaje en los meses de julio – setiembre, indicando que pasado los meses indicados el factor tiempo es bastante limitante para desarrollar las actividades, debido a la incrementación de lluvias que hay en la zona de Boquerón – Aguaytía, por cuanto, la cláusula quinta sobre “cronograma de ejecución” establece el inicio de cotizaciones a través de la Oficina de Logística, para el inicio de la construcción de la planta de compostaje, la Oficina de Logística realizará una serie de cotizaciones y estudio de mercado por la misma estructura que está diseñado en la adquisición de diferentes tipos materiales, y servicios de mano de obra, lo cual requiere mayor tiempo, precisando que, como AEO



HAMILTON ROSAS MELCHOR
 Vicepresidente de Aspash





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GOBERNACIÓN REGIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Es objeto de la presente ADENDA, la modificación de la 'CLÁUSULA TERCERO: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO' y 'CLÁUSULA QUINTO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN' del ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO N° 003-2025-GRU, sustentada en el INFORME N° 003-2025-GRU-GGR-GRDE-SPIYCR-KXCEC, de fecha 13 de octubre de 2025, INFORME N° 983-2025-GRU-GRDE-SGPICR, INFORME N° 1030-2025-GRU-GRDE-SGPICR, INFORME N° 1086-2025-GRU-GRDE-SGPICR, INFORME N° 187-2025-GRU-GRDE-SGPICR/KPA, INFORME N° 007-2025-GRU-GRDE/WDS e INFORME N° 048-2025-GRU-GRDE/WDS; precisándose que, la referida adenda no altera la estructura económica global del Plan de Negocio, ni modifica los porcentajes que le corresponde a cada una de las partes, sus objetivos, metas o alcance originalmente aprobados, así como, no modifica la vigencia del referido acta de acuerdo.

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN

Modifíquese la 'CLÁUSULA TERCERO: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO' y 'CLÁUSULA QUINTO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN' del ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO N° 003-2025-GRU, en los términos siguientes:

TERCERO: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

El **GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI** y el **AEO BENEFICIARIO** convienen cofinanciar el **PLAN DE NEGOCIO**, por un total de inversión de **S/ 1,696,270.25** (Un Millón Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Setenta con 25/100 Soles), de los cuales el **GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI** cofinanciará un monto de **S/ 779,299.80** (Setecientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Nueve con 80/100 Soles), y la **AEO BENEFICIARIO** aportará una contrapartida total de **S/ 916,970.45** (Novecientos Dieciséis Mil Novecientos Setenta con 45/100 Soles).

Como parte de la modificación, el **AEO BENEFICIARIO** asumirá directamente la ejecución de la obra de construcción de la planta de compostaje, con un aporte en efectivo ascendente a **S/402,797.00** (CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), mientras que el **GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI** orientará su financiamiento a la adquisición de maquinaria, materiales e insumos, según el siguiente detalle:

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO TÉCNICO			
			TOTAL INVERSIÓN (S/)	MONTO COFINANCIADO POR GR (S/)	MONTO FINANCIADO POR EL AEO	
					EN EFECTIVO (S/)	EN VALORIZACIONES (S/)
I. INVERSIÓN FIJA			1,548,028.80	750,431.80	407,597.00	390,000.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE			1,543,228.80	750,431.80	402,797.00	390,000.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES			792,797.00	0.00	402,797.00	390,000.00
I.1.1.1. Planta de Abono Orgánico	Unidad	1	402,797.00	0.00	402,797.00	0.00
I.1.1.2. Terreno	Unidad	1	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
I.1.2. MAQUINARIAS			601,448.00	601,448.00	0.00	0.00
I.1.2.1. Volteadora de Compost	Unidad	1	209,280.00	209,280.00	0.00	0.00
I.1.2.2. Tractor Agrícola	Unidad	1	271,848.00	271,848.00	0.00	0.00
I.1.2.3. Impiemento Pala Agrícola	Unidad	1	120,320.00	120,320.00	0.00	0.00
I.1.3. EQUIPOS			10,629.00	10,629.00	0.00	0.00

Hamilton Rosas de
Vicepresidente de Aspash

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima (01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GOBERNACIÓN REGIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO TÉCNICO			
			TOTAL INVERSIÓN (S/)	MONTO COFINANCIADO POR GR (S/)	MONTO FINANCIADO POR EL AEO	
					EN EFECTIVO (S/)	EN VALORIZACIONES (S/)
I.1.3.1. Cosedora de sacos	Unidad	2	728.8	728.8	0.00	0.00
I.1.3.2. Termómetro	Unidad	2	696.2	696.2	0.00	0.00
I.1.3.3. Higrómetro	Unidad	2	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00
I.1.3.4. Phmetro	Unidad	2	7,906.00	7,906.00	0.00	0.00
I.1.4. MATERIALES DE CONSTRUCCION			138,354.80	138,354.80	0.00	0.00
I.1.4.1 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 150 X 150, E=2.00 mm (6" X 6")	Unidad	58	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
I.1.4.2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 100 X 50, E=2.00 mm (4" X 2")	Unidad	140	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
I.1.4.3 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 75 X 40, E=2.00 mm (3" X 1.5")	Unidad	138	13,524.00	13,524.00	0.00	0.00
I.1.4.4 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 60 X 40, E=2.00 mm (2.5" X 1.5")	Unidad	340	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
I.1.4.5 ALUZINC TR5, E= 0.40 M, L= 5.12 m	Unidad	600	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
I.1.4.6 CELLOCORD 1/8 (6011)	Kg.	3.73	70.80	70.80	0.00	0.00
I.2. INVERSIÓN INTANGIBLE			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
I.2.1. Servicio evaluación de suelos ASPASH	Unidad	50	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
I.2.2. Permiso municipal	Unidad	1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO			119,373.45	0.00	0.00	119,373.45
II.1. Capital de trabajo de producción de compost	Global	1	119,373.45	0.00	0.00	119,373.45
III. GASTOS GENERALES (1 %) IF	Global	1	14,434.00	14,434.00	0.00	0.00
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN (1%) IF	Global	1	14,434.00	14,434.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIÓN			1,696,270.25	779,299.80	407,597.00	509,373.45
PORCENTAJE			100	45.94	24.03	30.03

(...)

QUINTO: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CONCEPTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN
I. INVERSIÓN FIJA		
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE		
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES		
I.1.1.1. Planta de Abono Orgánico	MES 03	MES 10
I.1.1.2. Terreno	MES 03	MES 06
I.1.2. MAQUINARIAS		
I.1.2.1. Volteadora de Compost	MES 03	MES 06
I.1.2.2. Tractor Agrícola	MES 03	MES 06
I.1.2.3. Implimiento Pala Agrícola	MES 03	MES 06

Oficina Regional de Asesoría Jurídica
 Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto
 Oficina Regional de Administración
 Oficina Regional de Desarrollo Económico
 Oficina Regional de Asesoría Jurídica


Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú


(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GOBERNACIÓN REGIONAL

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONCEPTO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN
I.1.3. EQUIPOS		
I.1.3.1. Coseadora de sacos	MES 03	MES 07
I.1.3.2. Termómetro	MES 03	MES 07
I.1.3.3. Higrómetro	MES 03	MES 07
I.1.3.4. Phmetro	MES 03	MES 07
I.1.4. MATERIALES DE CONSTRUCCION		
I.1.4.1 Tubos de acero galvanizado de 150 x 150, e=2.00 mm (6"x 6")	MES 03	MES 07
I.1.4.2 Tubos de acero galvanizado de 100 x 50, e=2.00 mm (4"x 2")	MES 03	MES 07
I.1.4.3 Tubos de acero galvanizado de 75 x 40, e=2.00 mm (3"x 1.5")	MES 03	MES 07
I.1.4.4 Tubos de acero galvanizado de 60 x 40, e=2.00 mm (2.5"x 1.5")	MES 03	MES 07
I.1.4.5 Aluzinc tr5, e= 0.40 m, l= 5.12 m	MES 03	MES 07
I.1.4.6 Cellocord 1/8 (6011)	MES 03	MES 07
I.2. INVERSIÓN INTANGIBLE		
I.2.1. Servicio evaluación de suelos ASPASH	MES 03	MES 07
I.2.2. Permiso municipal	MES 03	MES 07
II. CAPITAL DE TRABAJO		
II.1. Capital de trabajo de producción de compost	MES 03	MES 06
III. GASTOS GENERALES	MES 03	MES 10
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN	MES 03	MES 10

La presente ADENDA forma parte integrante del **ACTA DE ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO N° 003-2025-GRU**, suscrito con fecha 29 de abril de 2025, se mantienen vigentes e inalterables, precisándose que la presente adenda se anexará y formará parte integrante del referido acta de acuerdo de cofinanciamiento.

Estando las partes conformes con las condiciones establecidas en la presente adenda la suscriben en cuatro (04) ejemplares originales, en la ciudad de Pucallpa a los **17 OCT. 2025**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Mag. Jenny Giovana Reyna Garrido
GOBERNADOR REGIONAL (e)

Vicepresidente de Aspash



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

Región Productiva