



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0870-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

19 DIC 2025


VISTO: La Carta N° 007-2025-CSY-RC/PBSY con expediente N° 10280 de fecha 24 de noviembre de 2025, el Informe N° 01502-2025/GRP-401000-401400-401410 de fecha 01 de diciembre de 2025, el Memorandum N° 229-2025/GRP-401000-401300-401310 de fecha 11 de diciembre de 2025, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 00664 -2024/GOB.REG. PIURA-GSRLCC-G de fecha 04 de junio de 2024, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 00850 -2024/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G de fecha 16 de agosto de 2024, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 001073 -2024/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G de fecha 18 de octubre de 2024, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la elaboración del expediente técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de febrero de 2024, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, conformada por PAULO BRUNO SALDAÑA YAÑEZ y ENIN MIQUEASARGOMEDO ARTEAGA, el Contrato N° 004-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, del Servicio de Consultoría para la elaboración del expediente técnico : " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760 , con un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendario, por un monto contractual ascendente a CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 16/100 SOLES (S/ 188,363.16), incluido IGV, sistema de contratación: SUMA ALZADA, materia de la Adjudicación Simplificada N° 018-2023/GRP-GSRLCC-G-1 Primera Convocatoria;

Que, con RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000654-2024/GOBREG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 04 de junio del 2024, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por SESENTA Y CINCO (65) día calendario, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760; por la causal b) del Artículo 158° del Reglamento, presentado con CARTA N° 009-2024-CSY-RC/PBSY de fecha 10 de mayo del 2024 por el representante común del Consorcio SY Grupo Consultores, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, con RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 000850-2024/GOBREG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 16 de agosto del 2024, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por TREINTA (30) días calendario, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760; por la causal b) del Artículo 158° del Reglamento, presentado con CARTA N° 016-



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0870-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

19 DIC 2025

2024-CSY-RC/PBSY de fecha 19 de julio del 2024 por el representante común del Consorcio SY Grupo Consultores, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, con RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 001073-2024/GOBREG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 18 de octubre del 2024, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliación de Plazo N° 03 por CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760; por la causal b) del Artículo 158° del Reglamento, presentado con CARTA N° 017-2024-CSY-RC/PBSY de fecha 20 de setiembre del 2024 por el representante común del Consorcio SY Grupo Consultores, de conformidad con el Informe N° 1383-2024/GRP-401000-401400-401410 e Informe N° 1283-2024/GRP-401000-401100 y a los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, con RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 00181-2025/GOBREG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 09 de abril del 2025, se resuelve: ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760; con un monto total de inversión ascendente a TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 02/100 SOLES, con precios vigentes al mes de noviembre de 2024, con un plazo de ejecución de Trescientos (300) días calendario, cuya modalidad de ejecución presupuestaria es Indirecta por Contrata y Sistema de Contratación a Precios Unitarios;

Que, con Oficio N° 713-2025/GRP-401000-401400-401410 de fecha 18 de agosto de 2025, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, solicitó al Representante Legal de la empresa consultora CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, el levantamiento de observaciones a la liquidación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760;

Que, con Carta N° 007-2025-CSY-RC/PBSY con expediente N° 10280 de fecha 24 de noviembre de 2025, el representante común del CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, presentó a la Entidad, el levantamiento de observaciones a la liquidación del contrato de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2525760;

Que, la División de Estudios y Proyectos, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa consultora CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, encontrándola conforme según el Informe N° 01502-2025/GRP-401000-401400-401410 de fecha 01 de diciembre del 2025, por las consideraciones expuestas



GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0870-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

19 DIC 2025

el citado documento; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;



Que, el Equipo de Contabilidad a través del Memorándum N° 229-2025/GRP-401000-401300-401310 de fecha 11 de diciembre de 2025, alcanza la ejecución presupuestaria del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAS, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 25925760, cuyo valor asciende a S/ 188,363.16 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 16/100 SOLES);

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados materia de la Ejecución Financiera del Servicio de consultoría antes mencionado, se determina el siguiente detalle:



**CONTRATO VIGENTE SIGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal. S/ 159,629.80

**TOTAL ==>** 159,629.80

**1.2 PAGADO**

Valorizaciones 01 al 04. 159,629.80

**TOTAL ==>** 159,629.80

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** 0.00



**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

2.1 AUTORIZADO 28,733.36

2.2 PAGADO (28,733.36)

2.3

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** S/ 0.00



**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

2.1 Retenida. S/ 18,836.32





GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL 0870-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

19 DIC 2025



3.2	Devuelta	(0.00)
	<b>SALDO POR DEVOLVER AL CONSULTOR</b>	<b>S/ 18,836.32</b>

**OTRAS PENALIDADES (DEMORA EN LEVANTAR OBSERVACIONES).**

4.1	CALCULADO	13,575.00
4.2	PAGADO	(0.00)
	<b>SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR</b>	<b>S/ 13,575.00</b>

**RESUMEN**

1.	Contrato Vigente S/IGV	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas	0.00
	<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>
3.	Garantía de Fiel Cumplimiento	18,836.32

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR 18,836.32**

Que, no existe saldo a favor del Consultor **CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES**, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

1.00	Contrato Vigente S/IGV.	0.00
2.00	I.G.V	0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00**

Que, al Consultor **CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES**, se le ha retenido la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) en la valorización 01 y 02 ascendente a:

3.00	Garantía de Fiel Cumplimiento	18,836.22
------	-------------------------------	-----------

Que, al Consultor **CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES**, se le ha aplicado penalidad (otras penalidades por demora en levantar observaciones al expediente técnico) en la ejecución de la prestación del servicio ascendente a S/ 13,575.00 soles, por lo que el saldo en contra del consultor por la aplicación de la



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 0870 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

19 DIC 2025



modalidad antes mencionada, asciende a TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 13,575.00).

COSTO TOTAL asciende a :	
Contrato Vigente SIGV - Autorizado	S/ 159,629.80
Impuesto General a las Ventas - Autorizado.	S/ 28,733.36
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>S/ 188,363.16</b>



Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del servicio de consultoría de obra por la elaboración del expediente técnico, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;



Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Oficina de Contabilidad, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional Nº 023-2024/Gobierno Regional Piura- PR de fecha 22 de enero de 2024;



SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI Nº 2525760 ; ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, durante el ejercicio presupuestal del año 2024-2025, cuyo valor asciende a CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 16/100 SOLES (S/ 188,363.16) y para efectos contables se alcanza Anexo en dos folios, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Consultor CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO TERCERO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, devolver al Consultor CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES, la Garantía de Fiel Cumplimiento, retenida en la valorización 01y 02 por el monto de S/. 18,836.32 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 21/100 SOLES), de la cual se efectuará el descuento ascendente a S/ 13,575.00 (TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL 0870 -2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

19 DIC 2025


5,261.32 (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 32/100 SOLES) a favor del consultor CONSORCIO GRUPO CONSULTORES.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Comité de Liquidación, Oficinas de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI del Gobierno Regional Piura y al Consultor Consorcio SY Grupo Consultores, en su domicilio legal: Urbanización San Vicente, Manzana "G" Lote 8 Calle Las Cascadas - Trujillo - Departamento de la Libertad. CORREO ELECTRONICO: sy.gerencia@gmail.com.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
ING. JORGE CARLOS TRAZABAL ALAMO
GERENTE SUBREGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL 0870-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

19 DIC 2025


DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

Proyecto	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
		:	Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico:

\*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA\* - CUI N° 2525760

Proceso de Selección	:	Adjudicación Simplificada N° 018-2023/GRP-GSRLCC-G- Primera Convocatoria.
Sistema de Contratación	:	SUMA ALZADA
Fuente de Financiamiento	:	Fondo de Compensación Regional (FONCOR)
Entidad contratante	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato	:	N° 04-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G .
Consultor	:	CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES.
Representante Común.	:	PAULO BRUNO SALDAÑA YANEZ...
Fecha del contrato.	:	16 de febrero de 2024.
Monto Contractual	:	S/ 188,363.16.
Plazo de ejecución	:	90 días calendario.
Inicio del Plazo Contractual	:	21 de febrero del 2024.
Término plazo contractual	:	21 de mayo del 2024
Ampliación de plazo N° 01	:	65 días calendario (RGSR N° 0664-2024 del 04/06/2024)
Ampliación de plazo N° 02	:	30 días calendario (RGSR N° 0850-2024 del 16/08/2024)
Ampliación de plazo N° 03	:	45 días calendario (RGSR N° 01073-2024 del 18/10/2024)
Entrega de Expediente Técnico	:	04 de diciembre del 2024.
Días de Retraso	:	05 días calendario.
Penalidad	:	S/ 13,575.00 (Trece Mil Quinientos Setenta y Cinco con 00/100 soles).

Resolución Aprobación Expediente Técnico.	:	RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 00181-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 09 de abril del 2025.
-------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------



## RESUMEN DE LIQUIDACION

SERVICIO DE CONSULTORIA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD  
 ELABORACION MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ, DISTRITO DE AMOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA,  
 EXPEDIENTE TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PATTA - DEPARTAMENTO DE PIURA\* - CUI N° 2525760..  
 TECNICO:

PROPIETARIO : GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  
 CONTRATISTA : CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 188,353.15  
 SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA.

### 1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV,



1.1 AUTORIZADO:		159,629.80
Contrato Principal	159,629.80	
1.2 PAGADO:		159,629.80
Contrato Principal.	159,629.80	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> →		<b>0.00</b>

### 2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( I.G.V. )

2.1 AUTORIZADO:		28,733.36
2.2 PAGADO:		<u>28,733.36</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** → **0.00**

### 3.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1 RETENIDA:		18,836.32
V-1      SIAF N° 00571-2024.	9,418.16	
V-2      SIAF N° 00571-2024.	9,418.16	
3.2 DEVUELTA:		0.00


**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** → **18,836.32**

### 4.- OTRAS PENALIDADES (DEMORA EN LEVANTAR OBSERVACIONES).

4.1 AUTORIZADO:		13,575.00
4.2 PAGADO:		<u>0.00</u>

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR** → **13,575.00**

RESUMEN	SALDO A FAVOR	SALDO EN CONTRA
1.- AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	0.00
2.- I.G.V.	0.00	0.00
3.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	18,836.32	0.00
6.- OTRAS PENALIDADES - DEMORA EN LEVANTAR OBSERVACIONES	0.00	13,575.00
<b>TOTAL</b> →	<b>18,836.32</b>	<b>13,575.00</b>



**ANEXO N° 02**

**SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:**

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ, DISTRITO DE AYOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2525760..**



GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.  
 CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES  
 SI. 188,363.16  
 2024-2025  
 MONTO EJECUTADO **S/ 188,363.16**



FECHA	NOTAS DE PAGO	VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
10/04/2024	00026	PRIMER ENTREGABLE (V-01)	00571-2024		32,021.63
10/04/2024	00027	Garantía de Fiel Cumplimiento	00571-2024		9,418.16
10/04/2024	00032	Detracción SUNAT	00571-2024		5,651.00
31/05/2024	00927	SEGUNDO ENTREGABLE (V-02)	00571-2024		32,021.63
31/05/2024	00889	Garantía de Fiel Cumplimiento	00571-2024		9,418.16
31/05/2024	000885	Detracción SUNAT	00571-2024		5,651.00
28/12/2024	04277	TERCER ENTREGABLE (V-03)	00571-2024		66,303.26
28/12/2024	04248	Detracción SUNAT	00571-2024		9,042.00
30/05/2025	01747	CUARTO ENTREGABLE (V-04)	00913-2025		16,576.32
30/05/2025	01756	Detracción SUNAT	00913-2025		2,260.00
					0.00
<b>TOTAL</b>	<b>PAGADO</b>				<b>188,363.16</b>
	<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO 5/IGV.</b>				<b>0.00</b>
	<b>SALDO A FAVOR (IMP. GRAL VENTAS 18%)</b>				<b>0.00</b>
	<b>COSTO SUPERVISION DE OBRA</b>				<b>188,363.16</b>



**ANEXO 01**

SERVICIO CONSULTORIA PARA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: **\* MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ, DISTRITO DE ANOTAPE, EL ARENAL, COLAN, LA HUACA, TAMARINDO Y VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA \* - CUJ N° 2525760.**

ENTIDAD: GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  
 CONSULTOR: CONSORCIO SY GRUPO CONSULTORES  
 MONTO CONTRACTUAL: S/. 188,363.16

MONTO EJECUTADO: S/. 188,363.16

MES	AÑO	NOTA DE PAGO	VALORIZACIONES				MONTOS BRUTOS VALORIZADOS	DESCUENTOS				LIQUIDO PAGADO	
			VALORIZACION	N°	MONTOS VALORIZADOS	REAJUSTES		IGV	ADELANTOS		DETRACCION		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
									DIRECTO	MATERIALES			
10/04/2024		00026-00027-00032	1er Entregable		38,907.45	0.00	7,183.34	0.00	0.00	5,851.00	9,418.16	15,069.16	32,021.63
31/05/2024		06885-00889-00927	2do Entregable		38,907.45	0.00	7,183.34	0.00	0.00	5,851.00	8,418.16	15,069.16	32,021.63
28/12/2024		04277-04248	3er Entregable		63,651.92	0.00	11,493.34	0.00	0.00	9,042.00	0.00	9,042.00	66,303.26
30/08/2025		01747-01758	4to Entregable		15,962.98	0.00	2,873.34	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	18,576.32
<b>TOTAL PARCIAL</b>					159,629.80		28,733.36		0.00	22,004.00	18,838.32	41,440.32	148,922.84
<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)</b>													
<b>SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%)</b>													
<b>MONTO TOTAL ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO</b>													

**AUTORIZADO**

CONTRATO PRINCIPAL 159,629.80  
 MONTO PARCIAL 159,629.80  
 IGV CONTRATO PRINCIPAL 28,733.36  
**MONTO TOTAL ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO** 188,363.16

**RESUMEN**

LIQUIDO PAGADO  
 TOTAL DESCUENTOS  
 TOTAL IGV  
**MONTO PARCIAL**  
 BALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)  
 BALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%)

PAGADO S/. 118,189.48  
 S/. 41,440.32  
 S/. 28,733.36  
 S/. 188,363.16

**MONTO TOTAL ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO** S/. 188,363.16

