



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°016-2026-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 14 de enero de 2026.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 0116-2026-PROVRAEM, con el INFORME No. 010-2026-MIDAGRI-PROVRAEM-EZP, el INFORME No. 003-2026-MIDAGRI-PROVRAMEM-UZP/EI-JGL, la CARTA N° 448-2025-PROYECTO PALILLO/VACHV/S y la CARTA N° 730-2025-PROYECTO PALILLO/ASPQ que adjunta el INFORME DE CORTE -2025 del Proyecto denominado "AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (CURCUMA LONGA) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2471054; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; cuyo objetivo es elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, que requiere una intervención multisectorial, articulada con los actores públicos y privados, con la finalidad de generar oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica en el ámbito rural, con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas, en el marco de la estrategia de desarrollo del VRAEM;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2024-MIDAGRI, Decreto Supremo que prorroga la vigencia del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro -PROVRAEM, que modifica al Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, y otras disposiciones, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 0425-2024-MIDAGRI, del 27 de diciembre del 2024, se deroga Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, y en su artículo 1, que aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM actualmente en implementación;

Que, mediante RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 432-2023-CG, que aprueba la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL sobre "EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA" de aplicación supletoria en lo que corresponda a los Proyectos productivos desarrollados y ejecutados por el PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 21 de enero de 2022, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado "AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (CURCUMA LONGA) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2471054, por un monto de S/ 8,381,251.41 soles, con la modalidad de ejecución por administración directa y con el plazo de ejecución de 36 meses (03 años);



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC EN E Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°016-2026-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, mediante CARTA N° 730-2025-PROYECTO PALILLO/ASPQ, de fecha 31 de diciembre de 2025, el Residente del Proyecto remite al Supervisor el INFORME DE CORTE Y SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA POR LA FINALIZACION DEL AÑO FISCAL 2025, adjuntando el INFORME DE CORTE – 2025, del Proyecto con CUI 2471054, señalando el Residente que el corte de ejecución que corresponde al cierre del año fiscal 2025 y suspensión temporal por la finalización del año fiscal 2025 y la culminación de los contratos de los ejecutores, personal técnico y administrativo. Además, señala el Residente en el Informe que sobre los avances realizados en el 2025: **“AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (Hitos 3 y 4)**, se han consolidado metas físicas tangibles relacionadas con la transformación del producto: **Infraestructura de Procesamiento:** INSTALACION DE MODULO DEMOSTRATIVO DE PROCESAMIENTO DE PALILLO alcanzó un **avance físico del 98.08%** y una valorización financiera del 100%. Como parte de la operatividad, se gestionó y autorizó la subestación trifásica, contando actualmente con conexión eléctrica activa para la maquinaria industrial. **Adquisición de Maquinaria:** Se completó el proceso de implementación mediante la **Licitación Pública Abreviada N.º LP-ABR-5-2025-PROVRAEM/OC-1**. Dicho proceso fue convocado el 27 de octubre y adjudicado (Buena Pro) el 07 de noviembre de 2025, programándose la entrega de los bienes el 15 de enero del 2026. **INTERVENCIÓN AGRONÓMICA Y DE CAMPO**, se enfocó en el aseguramiento de la base productiva y la transferencia tecnológica: i) **Parcelas y Semilleros:** Se condujeron y cosecharon un total de **6 parcelas demostrativas** (0.5 ha c/u) y **6 parcelas semilleras** (0.5 ha c/u), sumando un total de 3.0 hectáreas de demostrativos y 3.0 hectáreas de semilleros. ii) **Insumos:** Se concretó la adquisición de **1,358 sacos de guano de isla** para la fertilización orgánica de los cultivos instalados. iii) **Cobertura Social:** Se brindó capacitación, asesoría y asistencia técnica a **534 beneficiarios** distribuidos geográficamente de la siguiente manera: **Distrito de Ayna (La Mar):** 425 beneficiarios (24 comunidades). **Distrito de Santa Rosa (La Mar):** 38 beneficiarios (03 comunidades). **Distrito de Sivia (Huanta):** 71 beneficiarios (03 comunidades). **SITUACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA AL CIERRE DEL AÑO 2025**, al 31 de diciembre de 2025, el proyecto presenta los siguientes indicadores de desempeño acumulado: i) **Avance Físico Acumulado: 87.80%** (equivalente a una valoración de S/ 7,839,974.52). ii) **Avance Financiero Acumulado: 87.66 %** (equivalente a un devengado de S/ 9,432,475.06 soles.” Por lo cual, el Residente recomienda dar la continuidad de la ejecución del Proyecto por cuanto las actividades del manejo de palillo continúan y requieren un seguimiento mediante asistencia técnica para garantizar el óptimo rendimiento.

Que, mediante CARTA N° 448-2025-PROYECTO PALILLO/VACHV/S, de fecha 08 de enero de 2026, el Supervisor del Proyecto remite a la Unidad Zonal el INFORME DE CORTE POR LA CULMINACION DEL AÑO FISCAL 2025 del Proyecto Palillo con CUI No. 2471054, señalando que la ejecución del referido proyecto queda temporalmente suspendida a consecuencia de la culminación del Año Fiscal y finalización del vínculo contractual del personal técnico, administrativos responsables de la ejecución;

Que, mediante INFORME N° 03-2026-MIDAGRI-PROVRAEM-UZP/EI-JGL, de fecha 12 de enero de 2026, la Especialista en Infraestructura Rural de la Unidad Zonal de Pichari, señala que la Suspensión del plazo de ejecución del Proyecto se sustenta en la finalización del año fiscal 2025; por la culminación de los contratos al 31 de diciembre del 2025 de los ejecutores, personal técnico y administrativo; el trámite del analítico para el año 2026 se realizará en el mes de enero 2026; el reinicio procederá de acuerdo a las nuevas contrataciones; por lo cual, el cierre temporal del proyecto será hasta la nueva contratación del equipo técnico administrativo, como consta en el cuaderno de obra en asiento No. 904 de fecha 31 de diciembre de 2025. Siendo así, se da opinión favorable al informe del corte de ejecución y suspensión temporal desde el 01 enero 2026 al 19 de enero 2026, solicitando la



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°016-2026-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

aprobación mediante resolutivo del Informe de Corte y Suspensión temporal del Proyecto con CUT con CUI N° 2471054;

Que, mediante INFORME N° 010-2026-MIDAGRI-PROVRAEM-UZP, de fecha 13 de enero de 2026, el jefe de la Unidad Zonal de Pangoa, por la cual solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación bajo acto resolutivo del Informe de CORTE Y/O PRELIQUIDACION POR FINALIZACION DEL AÑO FISCAL 2025 Y SUSPENSION TEMPORAL DEL 01 AL 19 ENERO DE 2026, del Proyecto denominado "AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (CURCUMA LONGA) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2471054, que cuenta con la ejecución a nivel física y financiera según se detalla:

Resumen de Avance Físico

MES	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO									
	PARCIAL %	PARCIAL S/	% ACUM	ACUM S/	AVANCE PRINCIPAL		AVANCE MAYORES METRADOS		AVANCE OBRAS PARTIDAS NUEVAS		SUB TOTAL		AVANCE TOTAL ACUMULADO	
					% ACUM	ACUM S/	% ACUM	ACUM S/	% ACUM	ACUM S/	% ACUM	ACUM S/	% ACUM	ACUM S/
ENERO 2023	27.50%	2,455,917.09	27.50%	2,455,917.09	37.41%	2,455,917.09					29.61%	2,455,917.09	37.41%	2,455,917.09
FEBRERO 2023	2.80%	250,381.67	30.31%	2,706,298.76	3.02%	250,381.67					3.02%	250,381.67	32.63%	2,706,298.76
MARZO 2023	4.44%	396,040.96	34.74%	3,102,339.72	4.73%	396,040.96					4.73%	396,040.96	37.40%	3,102,339.72
ABRIL 2023	5.35%	477,589.79	40.09%	3,579,929.52	5.70%	477,589.79					5.70%	477,589.79	43.16%	3,579,929.52
MAYO 2023	3.05%	272,069.94	43.14%	3,851,999.46	3.28%	272,069.94					3.28%	272,069.94	46.44%	3,851,999.46
JUNIO 2023	2.40%	214,215.31	45.54%	4,066,214.77	2.58%	214,215.31					2.58%	214,215.31	49.02%	4,066,214.77
JULIO 2023	3.74%	334,380.09	49.28%	4,400,594.86	3.74%	334,380.09					3.74%	334,380.09	52.76%	4,400,594.86
AGOSTO 2023	2.51%	224,194.03	51.79%	4,624,788.89	2.13%	175,913.24					2.13%	175,913.24	54.91%	4,624,788.89
SEPTIEMBRE 2023	2.93%	439,169.00	54.72%	5,063,957.89	1.05%	137,075.50	2.93%	29,791.0704	9.14%	271,100.96	5.00%	439,169.00	57.56%	5,063,957.89
OCTUBRE 2023	0.56%	46,432.24	55.27%	5,114,104.24	0.00%	40,432.25					0.56%	46,432.24	58.12%	5,114,104.24
NOVIEMBRE 2023	5.37%	479,123.96	60.64%	5,593,228.20	4.93%	408,536.07			14.70%	70,587.20	5.44%	479,123.96	63.56%	5,593,228.20
DICIEMBRE 2023	2.11%	188,332.33	62.75%	5,781,560.53	2.05%	180,782.69			3.88%	18,551.74	2.14%	188,332.33	65.70%	5,781,560.53
ENERO 2024	2.80%	259,173.83	65.54%	6,040,734.36	2.87%	239,265.09			3.98%	19,807.94	2.91%	259,173.83	68.61%	6,040,734.36
FEBRERO 2024	3.70%	336,042.02	71.40%	6,376,776.38	4.00%	336,042.02			3.82%	336,042.02	3.82%	336,042.02	72.42%	6,376,776.38
MARZO 2024	1.83%	163,175.93	73.23%	6,539,952.31	1.71%	141,930.65	6.83%	5,001.99	3.02%	16,214.29	1.85%	163,175.93	74.31%	6,539,952.31
ABRIL 2024	2.17%	193,678.29	75.40%	6,733,630.60	2.34%	193,678.29			2.20%	193,678.29	2.20%	193,678.29	76.51%	6,733,630.60
MAYO 2024	4.44%	396,110.86	79.84%	7,129,741.46	2.75%	231,414.01	73.08%	38,872.50	100.00%	75,824.36	4.44%	396,110.86	79.84%	7,129,741.46
JUNIO 2024	2.90%	266,951.63	82.74%	7,396,693.09	1.65%	137,075.06	25.91%	32,725.16			1.90%	266,951.63	81.74%	7,396,693.09
JULIO 2024	2.58%	239,967.87	85.32%	7,636,660.96	2.01%	167,115.26					1.87%	239,967.87	83.61%	7,636,660.96
AGOSTO 2024	2.80%	249,088.48	88.12%	7,885,749.44	2.55%	211,126.01					2.36%	249,088.48	85.97%	7,885,749.44
SEPTIEMBRE 2024	3.81%	340,040.27	91.93%	8,225,789.71	1.97%	163,100.96					1.81%	340,040.27	87.80%	8,225,789.71
TOTAL		S/ 8,929,275,9004		8,225,789.71		7,054,880,310		195,129.83		589,973.38		7,839,974.52	87.80%	7,839,974.52

Resumen de Avance Financiera

PRESUP	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE REAL MENSUAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	S/	%	% ACUMULADO	EJECUTADO S/	%	ACUMULADO S/	%
AÑO 2023-2024	S/ 3,280,972.61	S/ 3,280,972.61	30.49%	30.49%	S/ 338,083.81	3.14%	S/ 3,184,988.80	32.74%
MAYO 2024	S/ 288,058.16	S/ 3,569,030.77	2.88%	33.17%	S/ 412,367.73	3.83%	S/ 3,096,434.72	36.57%
JUNIO 2024	S/ 455,635.71	S/ 4,024,666.48	4.23%	37.40%	S/ 538,178.28	5.00%	S/ 4,473,613.00	41.58%
JULIO 2024	S/ 549,455.70	S/ 4,574,122.18	5.11%	42.51%	S/ 365,547.05	3.40%	S/ 4,839,160.05	44.97%
AGOSTO 2024	S/ 313,036.55	S/ 4,887,158.73	2.51%	45.02%	S/ 165,902.26	1.54%	S/ 5,005,122.31	46.52%
SEPTIEMBRE 2024	S/ 240,449.62	S/ 5,127,608.35	2.29%	47.71%	S/ 361,973.61	3.36%	S/ 5,367,095.92	49.88%
OCTUBRE 2024	S/ 370,466.49	S/ 5,510,044.84	3.50%	51.21%	S/ 301,601.53	2.80%	S/ 5,668,697.45	52.08%
NOVIEMBRE 2024	S/ 250,274.39	S/ 5,760,319.23	2.38%	53.59%	S/ 638,738.49	5.92%	S/ 6,307,435.94	58.00%
DICIEMBRE 2024	S/ 492,139.52	S/ 6,252,458.75	4.57%	58.16%	S/ 32,745.18	0.30%	S/ 6,338,181.12	58.90%
ENERO 2025	S/ 56,870.82	S/ 6,313,329.57	0.53%	58.69%	S/ 378,193.34	3.51%	S/ 6,716,374.46	62.42%
FEBRERO 2025	S/ 548,749.12	S/ 6,862,078.69	6.10%	64.79%	S/ 430,086.45	4.00%	S/ 7,146,460.91	66.42%
MARZO 2025	S/ 216,022.28	S/ 7,078,100.97	2.01%	66.80%	S/ 223,717.56	2.08%	S/ 7,370,178.47	68.49%
ABRIL 2025	S/ 206,329.29	S/ 7,284,430.26	2.75%	69.55%	S/ 424,735.62	3.76%	S/ 7,794,914.09	72.26%
MAYO 2025	S/ 388,808.36	S/ 7,673,238.62	3.59%	73.15%	S/ 184,181.34	1.71%	S/ 7,979,095.43	73.97%
JUNIO 2025	S/ 185,436.00	S/ 7,858,674.62	1.73%	74.88%	S/ 239,361.62	2.22%	S/ 8,197,417.05	76.18%
JULIO 2025	S/ 222,822.27	S/ 8,081,496.89	2.07%	76.95%	S/ 204,978.83	2.74%	S/ 8,402,395.88	78.92%
AGOSTO 2025	S/ 430,933.17	S/ 8,512,430.06	4.03%	79.98%	S/ 264,238.43	2.46%	S/ 8,666,634.31	81.38%
SEPTIEMBRE 2025	S/ 299,309.46	S/ 8,811,739.52	2.78%	82.74%	S/ 253,496.50	2.36%	S/ 8,919,130.81	83.74%
OCTUBRE 2025	S/ 264,572.34	S/ 9,076,311.86	2.46%	85.19%	S/ 208,428.21	1.96%	S/ 9,127,559.02	85.68%
NOVIEMBRE 2025	S/ 287,487.75	S/ 9,363,800.61	2.67%	87.87%			S/ 9,432,478.00	87.60%
DICIEMBRE 2025	S/ 301,215.15	S/ 9,665,015.76	3.04%	91.50%				
TOTAL	S/ 10,760,193.81	S/ 10,760,193.81	100.00%	100.00%	S/ 6,247,491.88	87.66%	S/ 9,432,478.00	87.66%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°016-2026-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, la Directiva No. 01-2020-MIDAGRI-PROVRAEM, señala que en el numeral 7.15 inciso "d) Las solicitudes de suspensión del plazo de Ejecución como la fecha de reinicio serán anotadas en el cuaderno de obra, en coordinación con la UEI respectiva. Para que quede consentida la suspensión del plazo de ejecución es aprobada mediante acto resolutorio de Dirección Ejecutiva". En cuanto a la Pre liquidación señala en el numeral 7.19 que "El Residente y el Inspector o Supervisor, concluyen sus labores cuando presentan la Pre-Liquidación Técnica y Financiera Final, luego de concluida la ejecución del PI y la suscripción del Acta de Recepción por la Comisión respectiva. La referida Preliquidación es de carácter referencial para la Liquidación. La Pre-Liquidación Técnica y Financiera Final del PI, se formula con la información disponible (copias fedateadas de los documentos fuentes, el monto de los materiales devueltos al Almacén Central del PROVRAEM, la planilla de mano de obra, depreciación de las maquinas y equipos propios usados durante la ejecución), como máximo, hasta quince (15) días calendarios después de la fecha de término de la ejecución física del PI."

Que, estando a los considerandos expuestos y de acuerdo a la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM y de conformidad al Decreto Supremo N° 010-2024-MIDAGRI, que prorroga al 31 de diciembre del 2027 y en uso de las facultades conferidas en el art. 8° literal q) del Manual de Operaciones del PROVRAEM aprobado con Resolución Ministerial N° 0425-2024-MIDAGRI, y conforme a las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 0183-2024-MIDAGRI, que designa al Director Ejecutivo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el INFORME DE CORTE - PRE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL AÑO FISCAL 2025 del Proyecto denominado "AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (CURCUMA LONGA) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2471054, según el detalla de los avances físico financiero siguiente:

Resumen de Avance Físico

	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE EJECUTADO									
	PARCIAL %	PARCIAL SI	% ACUM	ACUM SI	AVANCE PRINCIPAL		AVANCE MAYORES METRADOS		AVANCE OBRAS PARTIDAS NUEVAS		SUB TOTAL		AVANCE TOTAL ACUMULADO	
					% ACUM	ACUM SI	% ACUM	ACUM SI	% ACUM	ACUM SI	% ACUM	ACUM SI	% ACUM	ACUM SI
ACUMULADO 2023	27.50%	2,455,917.09	27.50%	2,455,917.09	37.41%	2,455,917.09					29.61%	2,455,917.09	37.41%	2,455,917.09
MAYO 2024	2.89%	250,361.67	30.31%	2,706,278.76	3.02%	250,361.67					3.02%	250,361.67	32.63%	2,706,278.76
JUNIO 2024	4.44%	396,040.96	34.74%	3,102,319.72	4.79%	396,040.96					4.79%	396,040.96	37.40%	3,102,319.72
JULIO 2024	5.36%	477,680.79	40.09%	3,579,929.52	5.76%	477,680.79					5.76%	477,680.79	43.16%	3,579,929.52
AGOSTO 2024	3.06%	272,086.94	43.14%	3,851,996.46	3.38%	272,086.94					3.38%	272,086.94	46.44%	3,851,996.46
SEPTIEMBRE 2024	2.40%	214,215.31	45.54%	4,066,211.77	2.58%	214,215.31					2.58%	214,215.31	49.02%	4,066,211.77
OCTUBRE 2024	2.74%	334,986.66	48.28%	4,401,198.43	2.74%	334,986.66	52.17%	38,799,080.02	14.33%	68,514.02	4.03%	334,986.66	53.06%	4,401,198.43
NOVIEMBRE 2024	0.51%	224,194.03	51.79%	4,624,392.46	2.75%	176,913.24			9.88%	47,280.79	2.70%	224,194.03	55.76%	4,624,392.46
DICIEMBRE 2024	4.63%	439,660.61	56.72%	5,064,053.07	1.65%	137,075.59	2.97%	29,701,070.04	57.14%	273,182.96	5.00%	439,660.61	57.56%	5,064,053.07
ENERO 2025	0.56%	49,432.24	57.27%	5,114,194.24	0.00%	40,432.25					0.56%	49,432.25	58.12%	5,114,194.24
FEBRERO 2025	5.37%	476,123.95	62.64%	5,590,318.19	4.93%	408,636.07			14.76%	70,587.28	5.64%	476,123.95	63.56%	5,590,318.19
MARZO 2025	2.11%	188,332.33	64.75%	5,778,650.51	2.05%	188,780.50					3.88%	18,551.74	65.70%	5,778,650.51
ABRIL 2025	2.89%	258,173.83	67.64%	6,036,824.34	2.67%	238,865.89					3.39%	18,807.94	68.64%	6,036,824.34
MAYO 2025	3.79%	336,042.02	71.43%	6,372,866.36	4.05%	336,042.02					3.82%	336,042.02	72.45%	6,372,866.36
JUNIO 2025	1.83%	163,175.93	73.26%	6,536,042.29	1.71%	141,939.85	6.83%	5,301.99	3.02%	16,214.29	1.85%	163,175.93	74.31%	6,536,042.29
JULIO 2025	2.17%	188,078.26	75.43%	6,724,120.55	2.34%	188,078.26					2.20%	188,078.26	76.51%	6,724,120.55
AUGUSTO 2025	4.44%	396,110.96	79.84%	7,120,231.51	2.75%	331,414.01	73.09%	88,873.53	100.00%	75,324.36	4.44%	396,110.96	79.84%	7,120,231.51
SEPTIEMBRE 2025	2.99%	266,551.03	82.82%	7,386,782.54	1.05%	137,075.08	26.91%	32,725.18			1.90%	266,551.03	81.74%	7,386,782.54
OCTUBRE 2025	2.68%	239,967.67	85.40%	7,626,750.21	2.01%	187,115.25					1.87%	239,967.67	83.61%	7,626,750.21
NOVIEMBRE 2025	2.80%	249,088.48	88.20%	7,875,838.69	2.55%	211,125.01					2.36%	249,088.48	86.07%	7,875,838.69
DICIEMBRE 2025	3.81%	340,048.27	92.05%	8,215,886.96	1.97%	183,120.96					1.83%	340,048.27	87.90%	8,215,886.96
		S/ 8,929,275,988.4				7,054,888,310		195,129.83		589,973.30		7,839,974.52	87.80%	7,839,974.52



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°016-2026-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Resumen de Avance Financiera

PRESUP	AVANCE PROGRAMADO				AVANCE REAL MENSUAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	S/	%	% ACUMULADO	EJECUTADO S/	%	ACUMULADO S/	%
AÑO 2023-2024	S/ 3 280 972 61	S/ 3 280 972 61	30.40%	30.40%			S/ 3 184 983 18	
MAYO 2024	S/ 280 058 16	S/ 3 560 030 77	2.98%	33.17%	S/ 338 083 81	3.14%	S/ 3 523 066 99	32.74%
JUNIO 2024	S/ 455 635 71	S/ 4 024 666 48	4.23%	37.40%	S/ 412 367 73	3.83%	S/ 3 935 434 72	35.57%
JULIO 2024	S/ 549 455 70	S/ 4 574 122 18	5.11%	42.51%	S/ 538 178 28	5.00%	S/ 4 473 613 00	41.58%
AGOSTO 2024	S/ 313 908 55	S/ 4 887 128 73	2.91%	45.42%	S/ 365 547 05	3.40%	S/ 4 839 160 05	44.97%
SEPTIEMBRE 2024	S/ 246 449 62	S/ 5 133 578 35	2.29%	47.71%	S/ 165 982 26	1.54%	S/ 5 005 122 31	46.52%
OCTUBRE 2024	S/ 376 488 48	S/ 5 510 066 84	3.50%	51.21%	S/ 381 873 81	3.38%	S/ 5 387 096 02	49.88%
NOVIEMBRE 2024	S/ 256 274 36	S/ 5 766 319 23	2.38%	53.59%	S/ 301 801 53	2.80%	S/ 5 688 897 45	52.58%
DICIEMBRE 2024	S/ 402 130 52	S/ 6 258 459 75	4.57%	58.16%	S/ 636 738 49	5.02%	S/ 6 325 635 94	58.80%
ENERO 2025	S/ 58 870 62	S/ 6 315 329 37	0.53%	58.69%	S/ 32 745 18	0.30%	S/ 6 358 381 12	59.00%
FEBRERO 2025	S/ 548 749 12	S/ 6 864 078 49	5.10%	63.79%	S/ 378 193 34	3.51%	S/ 6 736 574 46	62.42%
MARZO 2025	S/ 218 022 28	S/ 7 082 100 77	2.01%	65.80%	S/ 430 068 45	4.00%	S/ 7 166 642 91	64.42%
ABRIL 2025	S/ 296 325 28	S/ 7 378 426 06	2.75%	68.55%	S/ 223 717 50	2.98%	S/ 7 390 360 41	68.40%
MAYO 2025	S/ 388 808 36	S/ 7 767 234 42	3.59%	72.15%	S/ 404 735 82	3.78%	S/ 7 795 096 23	72.28%
JUNIO 2025	S/ 186 406 80	S/ 7 953 641 22	1.73%	73.88%	S/ 184 181 34	1.71%	S/ 7 983 277 57	73.97%
JULIO 2025	S/ 222 822 27	S/ 8 176 463 49	2.07%	75.95%	S/ 238 361 82	2.22%	S/ 8 197 639 39	75.18%
AGOSTO 2025	S/ 430 933 17	S/ 8 607 396 66	4.03%	79.98%	S/ 264 978 83	2.74%	S/ 8 462 618 22	78.92%
SEPTIEMBRE 2025	S/ 200 300 45	S/ 8 807 697 11	2.78%	82.74%	S/ 264 230 43	2.40%	S/ 8 726 848 65	81.38%
OCTUBRE 2025	S/ 264 572 34	S/ 9 072 269 45	2.40%	85.14%	S/ 253 495 50	2.36%	S/ 8 980 344 15	83.74%
NOVIEMBRE 2025	S/ 287 467 75	S/ 9 359 737 20	2.67%	87.81%	S/ 209 429 21	1.95%	S/ 9 189 773 36	85.88%
DICIEMBRE 2025	S/ 381 215 15	S/ 9 740 952 35	3.64%	91.45%	S/ 212 915 04	1.98%	S/ 9 402 688 40	87.86%
TOTAL	S/ 10 760 193 81	S/ 10 760 193 81	100.00%	100.00%	S/ 6 247 491 88	87.66%	S/ 9 432 475 06	87.66%



ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la suspensión de plazo de ejecución del Proyecto de inversión pública denominado "AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL PALILLO (CURCUMA LONGA) EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y AYNA DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO DE SIVIA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2471054, desde el 01 al 19 de enero del 2026 por los fundamentos antes expuestos



ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Unidad Zonal de Pichari y la Unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento a fin que realicen las acciones necesarias de acuerdo su competencia presupuestal correspondientes en cumplimiento de lo aprobado en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente acto resolutorio a las instancias correspondientes para los fines de su competencia, y dispóngase su publicación en el portal institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.



PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO
PROVRAEM
ECON ROGELIO JAVIER HUAMAN CARBAJAL
DIRECTOR EJECUTIVO

PROVRAEM
Archivo