


CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA



Id	EDT	Nombre de tarea	Gantt Chart Timeline																											
			semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11	semana 12	semana 13	semana 14	semana 15	semana 16	semana 17	semana 18	semana 19	semana 20	semana 21	semana 22	semana 23	semana 24	semana 25	semana 26	semana 27	semana 28
35	3	CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA																												
36	3.1	CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONA																												
37	3.1.1	SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION																												
38	3.1.2	CAPACITACION EN MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE DESASTRES																												
39	4	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																												
40	4.1	PROGRAMA DE MONITOREO																												
41	4.1.1	RIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO PARA LA REDUCCION DE POLVO																												
42	4.1.2	REVEGETACION DE SUELO Y DETRÁS DE LA ZONA DE LOS MUROS																												
43	4.2	PROGRAMA DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																												
44	4.2.1	DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES EN EL ALMACÉN Y FRENTE DE TRABAJO																												
45	4.2.2	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS																												
46	4.2.3	SEÑALIZACION AMBIENTAL																												
47	4.2.4	IMPLEMENTACION DE LETRINAS																												
48	4.3	MEDIDAS DE CONTINGENCIA																												
49	4.3.1	DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES																												
50	4.3.2	SELLADO Y CLAUSURA DE LETRINAS Y BOTADER																												
51	4.4	FINAL DE OBRA																												

CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL

Ing. Jorge Luis Silva Silva
CIP. 91998
JEFE DE SUPERVISIÓN

Patricia Romela Galarza Valderrama
INGENIERO AGRÍCOLA
CIP 86241




JESUS OMAR NICANDES MELENDEZ LLERENA
INGENIERO AGRÍCOLA
Reg. del colegio de ingenieros N° 95629

Proyecto: CREACION_DE_LOS_S
Fecha: vie 12/09/25

Tarea		Resumen del proyecto
División		Tarea inactiva
Hito		Hito inactivo
Resumen		Resumen inactivo

	Tarea manual		solo el comienzo
	solo duración		solo fin
	Informe de resumen manual		Tareas externas
	Resumen manual		Hito externo


	Fecha límite	Progreso manual
	Tareas críticas	
	División crítica	
	Progreso	



JESUS OMAR NICOMEDES MELANDEZ LLERENA
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del colegio de ingenieros N° 95629

CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL
Ing. Jorge Luis Silva Silva
CIP. 91998
JEFE DE SUPERVISION


Patricia Romela Galarza Valderrama
INGENIERO AGRICOLA
CIP 86241




 JESUS OMAR NICOMEDES MELLENDEZ LLERENA
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del colegio de ingenieros N° 95629


CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL


Ing. Jorge Luis Silva Silva
CIP. 91998
JEFE DE SUPERVISIÓN



Patricia Romela Galarza Valderrama
INGENIERO AGRICOLA
CIP 86241





JESUS OMAR NICOMEDES MELENDEZ LLERENA
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del colegio de ingenieros N° 95629


CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL

Ing. Jorge Luis Silva Silva
CIP. 91998
JEFE DE SUPERVISIÓN



Patricia Romela Galarza Valderrama
INGENIERO AGRICOLA
CIP 86241






 **JESUS OMAR NICONEDS MELENDEZ LLERENA**
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del colegio de ingenieros N° 95629


Patricia Romela Galarza Valderrama
INGENIERO AGRICOLA
CIP 86241

CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL

Ing. Jorge Luis Silva Silva
CIP. 91998
JEFE DE SUPERVISIÓN



SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION
Comienzo: vie 26/06/26 Identificador: 37
Fin: mar 30/06/26 Dur: 5 días
RE:

CAPACITACION EN MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE DESASTRES
Comienzo: vie 26/06/26 Identificador: 38
Fin: mar 30/06/26 Dur: 5 días
RE:



JESUS OMAR NICOMEDES MELENDEZ LLERENA
INGENIERO AGRICOLA
Reg. del colegio de ingenieros N° 95629

CONSORCIO SAN MIGUEL ARCANGEL
[Signature]
Ing. Jorge Luis Silva Silva
CIP. 91998
JEFE DE SUPERVISIÓN

FINAL DE OBRA
Fecha de hito: mié 1/07/26
Id.: 51
[Signature]
Patricia Romela Galarza Valderrama
INGENIERO AGRICOLA
CIP 86241