



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°057-2026-GRU-GGR-GRI**

Pucallpa,

13 FEB. 2026

**VISTO:** La RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0013-2018-GRU-GGR, de fecha 18 de enero de 2018; RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 055-2024-GRU-GRI, de fecha 14 de febrero de 2024; RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 197-2024-GRU-GRI, de fecha 23 de mayo de 2024; INFORME N° 591-2026-GRU-GRI-SGO, de fecha 05 de febrero de 2026; OFICIO N° 00518-2026-GRU-GGR-GRI, de fecha 06 de febrero de 2026; INFORME N° 0006-2026-GRU-GGR-ORAJ/RAB, OFICIO N° 0198-2026-GRU-GGR-GRI, demás antecedentes, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 23 de octubre de 2014, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO CENTENARIO", integrada por las empresas CONSTRUCTORA URANIO S.A.C, AGREGADOS Y EQUIPOS S.A.C, y JPC INGENIEROS S.A.C, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0504-2014-GRU-P-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822, por la suma de S/. 66'896,294.76 (SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 76/100 NUEVOS SOLES), exonerado de IGV, fijándose Quinientos Cuarenta (540) días calendario para la ejecución de la referida obra;

Que, con fecha 24 de octubre de 2014, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO SUPERVISOR FRL & ASCONSULT", integrada por SERVICIOS GENERALES ASCONSULT SRL y el Ingeniero FERNANDO RAFAEL LEAN, suscribieron el CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 0505-2014-GRU-P-GGR, para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822, por la suma de S/. 2'745,119.49 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE Y 49/100 SOLES), exonerado de IGV, fijándose Quinientos Cuarenta (540) días calendario para la ejecución de la prestación;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias;


Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0013-2018-GRU-GGR, de fecha 18 de enero de 2018, se aprobó la liquidación del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 0505-2014-GRU-P-GGR, para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822 por la suma de S/ 3'510,841.27 (Tres Millones Quinientos Diez mil Ochocientos Cuarenta y Uno y 27/100 Soles);

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 055-2024-GRU-GRI, de fecha 14 de febrero de 2024, se aprobó la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0504-2014-GRU-P-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822 por la suma de S/ 76'214,531.58 (Setenta y Seis Millones Doscientos Catorce Mil Quinientos Treinta y Uno y 58/100 Soles);

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 197-2024-GRU-GRI, de fecha 23 de mayo de 2024, se aprobó la Liquidación Técnica Financiera - Costo Total del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA







**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** la Liquidación Técnica Financiera - Costo Total Actualizada del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822 que asciende a la suma de **Ochenta y Un Millones Doscientos Mil Novecientos Setenta y Dos y 19/100 Soles (S/ 81'200,972.19)**, conforme lo indicado en el INFORME N° 180-2024/LGR, de fecha 20 de mayo de 2024, según el siguiente detalle:

| N° | DETALLE                                            | SUB TOTAL     | MONTO                |
|----|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1  | EJECUCION DE OBRA SEGÚN RGR N° 055-2024-GRU-GRI    | 76,214,531.58 | 76,214,531.59        |
|    | REDONDEO CONTABLE                                  | 0.01          |                      |
| 2  | SUPERVISION DE OBRA SEGÚN RGGR N° 013-2018-GRU-GGR | 3,510,841.27  | 3,510,841.33         |
|    | REDONDEO CONTABLE                                  | 0.06          |                      |
|    | <b>MONTO A TRANSFERIR</b>                          |               | <b>79,725,372.92</b> |
| 3  | GASTOS POR OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS              | 20,185.00     | 772,383.40           |
| 4  | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS            | 185,592.41    | 703,215.87           |
|    | <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION</b>       |               | <b>81,200,972.19</b> |

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR** la LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA SUB DIVIDIDA POR ENTIDAD RECEPTORA del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822, conforme al siguiente desagregado de costos:

| N° | DETALLE                                               | MONTO                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | PROVIAS NACIONAL                                      | 70,681,716.89        |
| 2  | EMAPACOP S.A.                                         |                      |
| 3  | ELECTRO UCAYALI S.A.                                  | 7,065,958.82         |
| 4  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO          | 1,339,824.99         |
|    | <b>COSTO TOTAL A TRANSFERIR POR ENTIDAD RECEPTORA</b> | <b>79,725,372.92</b> |

**ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER**, que la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable por las posteriores afectaciones al costo total del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA VIA RUTA N° PE-18 C DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO (CODIGO TEMPORAL RUTA UC-107), DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI", SNIP 138325 - CUI N° 2194822.

**ARTÍCULO QUINTO.- AUTORIZAR** a la Gerencia Regional de Infraestructura la elaboración del correspondiente Informe de Cierre del Proyecto conforme a lo establecido en el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF y su posterior remisión a la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones.

**ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFÍQUESE** el presente acto resolutivo a las áreas correspondientes, para los fines de ley.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. José Rafael Vásquez Lozano  
Director del Programa Sectorial IV.

📍 Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

☎ (061)-58 6120

📍 Av. Arequipa 810 - Lima

☎ (01)-42 46320

🌐 [www.gob.pe/regionucayali](http://www.gob.pe/regionucayali)



**Región**  
Productiva