



**GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD**

BASES INTEGRADAS

BASES DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

**PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-
SEGUNDA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN:**

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO
SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN
CHIMÚ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ÚNICO DE
INVERSIÓN N° 2681968.**

ING. DANIEL ROLANDO CORREA FERNÁNDEZ
MIEMBRO TITULAR

ING. ANYI TATIANA ROJAS VERA
MIEMBRO TITULAR

ARQ. JESSICA INES RODRÍGUEZ LÓPEZ
MIEMBRO TITULAR

CONTENIDO

SECCIÓN I: CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	4
CAPÍTULO ÚNICO: GENERALIDADES	5
1.1.BASE LEGAL	5
1.2.ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE.....	6
1.3.OBJETO DE LA CONVOCATORIA.....	6
1.4.VALOR REFERENCIAL	6
1.5.FINANCIAMIENTO.....	7
1.6.PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	7
1.7.SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....	8
1.8.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO.....	8
1.9.COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES	8
SECCIÓN II: DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	9
CAPÍTULO I: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	10
1.1.DEL COMITÉ ESPECIAL	10
1.2.CONVOCATORIA	10
1.3.CIRCULARES	10
1.4.EXPRESIÓN DE INTERÉS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES.....	10
1.5.IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS	11
1.6.FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES	12
1.7.ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES	12
1.8.INTEGRACIÓN DE LAS BASES.....	13
1.9.FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN.....	13
1.10.PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	14
1.11.CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.....	16
1.12.EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.....	16
1.12.1.EVALUACIÓN TÉCNICA	16
1.12.2.EVALUACIÓN ECONÓMICA.....	17
1.13.ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.....	17
1.14.DEL REGISTRO EN EL SEACE	18
1.15.CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	18
1.16.PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO.....	19
CAPÍTULO II: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN	20
2.1.RECURSO DE APELACIÓN	20
2.2.PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN	20
2.3.GARANTÍA PARA LA APELACIÓN	20
2.4.ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.....	21
CAPÍTULO III: DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.....	22
3.1.DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	22
3.2.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.....	22
3.3.PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	23
3.4.GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.....	24
3.5.REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS.....	24
3.6.EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.....	24
3.7.CONTRATO DE SUPERVISIÓN	25
3.8.JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	25
3.9.DISPOSICIONES FINALES	25
ANEXOS.....	26
ANEXO A: DEFINICIONES	27
ANEXO B: CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	30
ANEXO C: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	31
ANEXO D: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.....	39
ANEXO E: FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.....	46
FORMATOS.....	117
FORMATO N° 1: MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS.....	118
FORMATO N° 2: MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN	120
FORMATO N° 3: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR.....	121
FORMATO N° 4: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	122
FORMATO N° 5: DECLARACIÓN JURADA	123
FORMATO N° 6: PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.....	124
FORMATO N° 7: DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	125
FORMATO N° 8: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*).....	126
FORMATO N° 9: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)......	127

FORMATO N° 10: CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA	128
FORMATO N° 11: DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	129
FORMATO N° 12: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	130
FORMATO N° 13: CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO	131
FORMATO N° 14: FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	132
CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA	133

SECCIÓN I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO: GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado,
- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de selección y el proyecto, así como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicación del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

- Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del decreto de urgencia N° 021-2020.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno digital.
- Decreto Supremo N.º 132-2025-EF Aprueban los Topes Máximos de Capacidad Anual para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL) para los GR, GL y Universidades Públicas Decreto.
- Ley N.º 32460 -Ley que Modifica la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, a fin de ampliar el desarrollo del mecanismo de Obras por Impuestos.
- Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- Resolución Viceministerial N° 153-2017-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.
- Resolución Viceministerial N°010-2022-MINEDU, “Criterios generales de diseño para infraestructura educativa”.
- Resolución Viceministerial N°019-2023-MINEDU, que aprueba la norma técnica “Criterios para el diseño de mobiliario educativo de la educación básica regular”.

- Normas de mitigación de riesgos ante cualquier desastre natural en términos de organización, función y estructura.
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de selección y el proyecto, así como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.
- Resolución Directoral N°005-2024-EF/68.01 – Aprueban Documentos Estandarizados en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- Ley N° 31912 Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno el niño para el año 2023 y dicta otras medidas.
- Ley N° 31735 Ley que modifica la Ley 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
- Decreto Supremo N° 011-2024-EF que modifica el Reglamento de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado con Decreto Supremo N° 210-2022-EF.

1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : Gobierno Regional de La Libertad

RUC N° : 20440374248

Domicilio legal : Calle Baquijano y Carrillo Altura Cuadra 18 Nro. 00 Parte Alta Esperanza (I.E.S.T.P. NUEVA ESPERANZA) – La Esperanza – Trujillo – La Libertad

Teléfono: : 044 – 604000

Correo electrónico : grctpip@regionallibertad.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y liquidación del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2681968**, la cual se ejecutará bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, en el marco del Decreto Supremo N° 081-2022-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 29230, la Ley N° 31735 que modifica la ley de obras por impuestos, así como el Decreto Supremo N° 210-2022-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Decreto Supremo N° 011-2024-EF que modifica el citado Reglamento.

1.4. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del costo del servicio de supervisión es de **S/ 1,131,030.00 (Un millón ciento treinta y un mil treinta con 00/100 soles)** incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad de

la inversión.

Valor Referencial (VR)	Límites ¹	
	Inferior	Superior
S/ 1,131,030.00 (Un millón ciento treinta y un mil treinta con 00/100 soles)	S/. 1,017,927.00 (Un millón diecisiete mil novecientos veintisiete con 00/100 soles)	S/ 1,244,133.00 (Un millón doscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y tres con /100 soles)

Para la presentación de la oferta económica, tener en consideración lo siguiente:

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN	
OBLIGACIONES	MONTO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 208,978.00
SUPERVISIÓN DE OBRA(*)	S/ 868,834.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 53,218.00
TOTAL	S/ 1,131,030.00

Nota:

- (*) El costo de supervisión de obra incluye el proceso de recepción.

IMPORTANTE:

- Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, y será cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de **Quinientos cuarenta (540) días calendario**. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de supervisión de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de liquidación del proyecto.

El plazo del contrato de supervisión está vinculado al Convenio de Inversión.

PLAZO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DÍAS CALENDARIOS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	120
EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	330
RECEPCIÓN (*)	30

¹ Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

LIQUIDACIÓN (*)	60
TOTAL	540

IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidación del contrato de supervisión en el plazo indicado, la Entidad Pública debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La prestación del servicio de supervisión se rige por un sistema mixto, conforme al siguiente detalle:

Supervisión de elaboración de expediente técnico: Se realizará de acuerdo a la aprobación de los entregables e informes correspondientes. La EP realizará el pago en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, comunicando la conformidad emitida por la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada, en función a la revisión de los entregables presentados por la EP, según las fases:

FASE	MOTIVO DE PAGO	PORCENTAJE
I	Conformidad del informe de revisión del Plan de Trabajo	5%
II	Conformidad del informe de revisión del Entregable Parcial N°01	30%
III	Conformidad del informe de revisión del Entregable Parcial N°02	30%
IV	Conformidad del informe de revisión del Entregable Final	35%

Supervisión de obra:

Bajo el sistema de contratación por Tarifas en base al tiempo trabajado.

La EP realizará el pago en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, comunicando la conformidad emitida por la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada, por la valorización mensual en función al avance del servicio de supervisión, que se cuantificara en base al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los integrantes del plantel profesional de la supervisión, conforme a la oferta presentada por el Supervisor en el proceso de selección, para el cual se deberá presentar en cada informe de valorización de supervisión todos los documentos sustentatorios, además de presentar un (01) informe técnico de las funciones realizadas durante el periodo de valorización suscrito por cada profesional participante validado por el representante legal.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria está definido en los Términos de Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Mínimos, que forman parte de las presentes Bases en los Anexos F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Sin costo el ejemplar de las bases, se entregarán de manera digital. A solicitud del participante se entregarán de manera digital.

SECCIÓN II:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPÍTULO I: ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del Proceso de Selección hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisión, o hasta la cancelación del Proceso de Selección.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en un diario de circulación nacional de conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del artículo 54 del Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha señalada en el calendario del proceso de selección.

En caso que el monto de inversión referencial para la contratación de la Entidad Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, será suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad pública y de PROINVERSIÓN: <https://www.investinperu.pe/es>. La publicación se realizará el mismo día de la Convocatoria.

1.3. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitirá una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los representantes legales y enviada al domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

1.4. EXPRESIÓN DE INTERÉS Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de selección, los participantes tienen un plazo de siete (7) días hábiles para presentar su Expresión de Interés de acuerdo al modelo de carta indicado en el **Formato N° 1** de las Bases.

Al registrarse, el participante debe señalar la siguiente información: nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y correo electrónico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectúan remitiéndolas a cualquiera de los representantes legales, mediante:

- a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.
- b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el

domicilio señalado por el representante legal.

En el caso de Consorcio, basta que, en la etapa de expresión de interés, se registre uno (1) de sus integrantes, debiendo al momento de registro del participante acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Contrato de Supervisión.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pública verifica la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa Privada que financie la ejecución del proyecto, ni con el Ejecutor del Proyecto presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del Proyecto.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por la Entidad Pública, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente en el registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las Contrataciones del Estado (OECE).

1.5. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS

Conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vínculo con la Empresa Privada que financia la ejecución del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibición de participar, ser postor, adjudicatario, suscribir contrato de Supervisión, con impedimentos para contratar con el Estado, tienen los siguientes efectos:

- a. Cuando el impedimento afecta la participación de un proveedor en un proceso de selección a través de su expresión de interés, el efecto es que se tiene por no presentada la expresión de interés.
- b. Cuando el impedimento afecta la presentación de propuestas en un proceso de selección, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta; debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.
- c. Cuando el impedimento afecta la presentación de documentos para el perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de selección, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la obligación de la Entidad Pública de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el efecto es que tales contratos celebrados se consideran inválidos y no surte efectos.

IMPORTANTE:

Están impedidos de participar en el proceso de selección todas aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo señalado en el párrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya suscrito el contrato de supervisión, se considera inválido el contrato y no surte efectos.

1.6. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés previsto en el calendario del proceso de selección. **La presentación de consultas y observaciones a las Bases se realiza de manera física ante el Comité Especial.** Asimismo, para su formulación se cuenta con un modelo de formato específico, denominado Formato 1.1 “**Modelo para Formular Consultas y Observaciones**”, el cual debe ser utilizado por los interesados para canalizar adecuadamente sus consultas u observaciones a las Bases.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relación con el objeto del proceso de selección.

Las consultas y/u observaciones sólo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité Especial por quienes hayan presentado su expresión de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaración a cualquier punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulación de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaración, consultas y observaciones que se efectúen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de presentación de consultas y/u observaciones de los participantes, no puede ser invocado por éstos como causal de apelación.

1.7. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a la absolución simultánea de las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

El plazo para la absolución simultánea de consultas y observaciones por parte del Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las Bases o que sean formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes.

1.8. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, por lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.
- b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al día siguiente de concluido el plazo de la absolución simultánea de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el portal institucional de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro del tercer día siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta integración de bases, conforme al artículo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales no están sujetas a cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

1.9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y son foliados correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rúbrica del postor o de su representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado

debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al modelo de carta indicado en el **Formato N° 2** de las Bases. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como mínimo, la información que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante la que se perfeccionará mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el Contrato de Supervisión.
2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del Consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.
3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En los casos que se presente más de una expresión de interés, es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el acto público de la presentación de propuestas; y para la adjudicación de la buena pro para los casos en los que se haya presentado más de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresión de interés o un sólo postor, la presentación y evaluación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza sin necesidad de contar con la participación de notario público o juez de paz.

La Entidad Pública puede convocar a un representante del Sistema Nacional de Control en calidad de veedor.

La presentación de los **Sobres N° 1** (propuesta técnica) y **N° 2** (propuesta económica) se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar señalados en el calendario del proceso de selección. Después del plazo señalado en el calendario del proceso de selección, no se admite la presentación de propuestas.

La presentación de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) será: un (1) original y una (1) copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se

le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, puede acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar más de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.9 del presente Capítulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los **Sobres N° 1 y 2** deben contener los requisitos legales, técnicos y económicos mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir el(los) sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revisión de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o más propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de conformidad con el numeral 52.1 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230. Si se formula apelación se está a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o más postores, después de abierto cada sobre que contienen las propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que son debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Público, conservándolos hasta la

fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario (o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (**Sobre N° 2**) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconoce pago adicional de ninguna naturaleza.
- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen de ser el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. El puntaje de calificación se obtiene de la suma de los puntajes de la propuesta técnica y económica de cada Entidad Privada Supervisora, el cual tendrá una ponderación mínima de 80% para la propuesta técnica y máxima de 20% para la propuesta económica, de conformidad al numeral 75.4 del Artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación pasan a la evaluación técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos Mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluación económica.

1.12.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el **Anexo B** de las presentes bases y con la presencia del notario público o juez de paz que las custodió. Sólo se abren las propuestas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo de la evaluación técnica indicado en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas.

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en más del ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

i = Propuesta

P_i = Puntaje de la propuesta económica i

O_i = Propuesta Económica i

O_m = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.13. ADJUDICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en el **Anexo B** de las Bases, el Comité Especial procede a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Juez de Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el tercer párrafo del numeral 1.12.2 del presente Capítulo, para que el Comité Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 61.4 del artículo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para la adjudicación de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.

La adjudicación de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de adjudicación de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

En caso de empate entre dos o más propuestas válidas, la determinación del orden de prelación de las ofertas (técnica y económica) empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación de Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo día de su otorgamiento en acto público, y es publicado en el Portal de la Entidad Pública, PROINVERSIÓN ese mismo día hasta el día hábil siguiente de notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los ocho (8) días de la notificación de la adjudicación, sin perjuicio que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de la adjudicación.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposición contra el postor ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la oposición en un plazo máximo de dos días hábiles contados desde el otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad pública en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la formulación de la oposición.

1.14. DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicación del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de Supervisión, debe registrarse en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolución de las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, así como el Contrato de Supervisión de la Entidad Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.15. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de la Entidad Pública, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripción del Convenio. Dicha decisión debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el día hábil siguiente de emitida la Resolución del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO

El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por el Comité Especial, no se presente ninguna Expresión de Interés o ninguna propuesta válida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. La nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) días hábiles, contados desde la nueva convocatoria.

CAPÍTULO II:

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

1.17. RECURSO DE APELACIÓN

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de apelación.

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebración del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integración y/o rectificación.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del Proceso de Selección constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

1.18. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación debe ser presentado dentro de los ocho (8) días hábiles de adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelación se puede interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta vía no se pueden impugnar las Bases ni su integración.

Para admitir el recurso de apelación, el postor deberá presentar la garantía equivalente al 3% del valor referencial del proceso de selección impugnado a favor de la Entidad Pública o a PROINVERSIÓN en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelación, la Entidad Pública tendrá dos (2) días hábiles para su admisión, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un plazo máximo de 30 días hábiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concorra a suscribir el Contrato o no pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelación haya sido presentado por el postor que quedó en segundo lugar y aún se encuentre pendiente de ser resuelto por la Entidad Pública, ello no será impedimento para adjudicar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, para lo cual éste deberá desistir del recurso de apelación interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.

La autoridad debe resolver y notificar su resolución dentro del plazo fijado, de lo contrario, el interesado deberá considerar denegado su recurso de apelación.

1.19. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN

El postor que impugna la adjudicación de la Buena Pro debe entregar a la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo mínimo de vigencia de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dicha renovación en forma oportuna. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad Pública

o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa.

Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la Entidad Pública, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía, conforme lo establecido en el numeral 52.4 del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.20. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra la resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

CAPÍTULO III: DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

2.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicación de la Buena Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la suscripción del Contrato de Supervisión. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité Especial puede, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Pública observe la documentación presentada para la suscripción del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez (10) días hábiles para subsanar las observaciones.

Al día siguiente de entregada la documentación completa y de encontrarse conforme a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisión. De no cumplir con perfeccionar el contrato, perderá automáticamente la Buena Pro y el Comité Especial procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente, conforme el artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.

2.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantía de fiel cumplimiento.
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Código de Cuenta Interbancario (CCI).
- En caso de ser persona jurídica o Consorcio, documento expedido por los registros públicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para perfeccionar el Contrato, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisión.
- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, el cual debe estar ubicado en el territorio nacional.
- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona jurídica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus integrantes.
- Declaración Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para

ser postor y/o contratista, establecidos en el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
- Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria, y no haber participado en la elaboración de los estudios, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro correspondiente.
- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén acorde a lo señalado en la Declaración Jurada del **Formato N° 6** de las Bases.

IMPORTANTE:

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.*
- *La Entidad Privada Supervisora adjudicataria deberá presentar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.*
- *Al momento de la suscripción del contrato de supervisión, el postor ganador no debe estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso de Consorcio.*

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidación del Proyecto, para ello el funcionario competente otorgará la conformidad del servicio de la recepción de la prestación a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectúe el pago correspondiente, la aprobación de la liquidación del proyecto, como la aprobación de la liquidación del Contrato de supervisión. Asimismo, el plazo de contratación de la Supervisión debe estar vinculado al del Convenio de Inversión.

Las condiciones para el inicio de la supervisión de la ejecución del Proyecto son las siguientes:

- a) El perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervisión.
- b) Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Pública sobre la contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- c) Entrega de Terreno para la Ejecución del Proyecto por parte de la Entidad

Pública.

- d) Presentación del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar durante la supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la liquidación del Contrato de Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Pública comunicará a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones realizadas en la fase de ejecución al proyecto.

2.4. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Supervisión. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidación de la supervisión. La garantía de fiel cumplimiento debe tener las características establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias.

Según lo dispuesto en el numeral 112.1 del artículo 112 del Reglamento de la Ley N° 29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliación de plazo de supervisión originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecución, antes de la suscripción de la adenda, la Entidad Privada Supervisora deberá incrementar la garantía de fiel cumplimiento en proporción al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un máximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisión establecido en el Expediente técnico actualizado aprobado por la Entidad Pública.

2.5. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad Pública. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- *Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *En caso de Consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste, consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.*
- *Los funcionarios de las entidades públicas no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.*

2.6. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

- a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

- b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
- c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS.

2.7. CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisión del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisión, aprobado por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Directoral.

2.8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este Proceso de Selección.

2.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las Bases se regirán por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

ANEXOS

ANEXO A: **DEFINICIONES**

Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la Buena Pro del presente proceso de selección.

Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de selección.

Calendario del Proceso de Selección: Cronograma anexado a las bases y convocatoria donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de selección. Aparece en el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del proceso de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolución del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participación de más de una Empresa Privada sin la necesidad de crear una persona jurídica diferente para el financiamiento y/o ejecución de las Inversiones y las actividades de operación y/o mantenimiento.

Contrato de Supervisión: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Pública en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversión: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Pública para la ejecución de Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona jurídica que elabora el Expediente Técnico, documento equivalente, o manual de operación y/o mantenimiento; y/o ejecuta las Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento, según lo dispuesto en el respectivo Convenio de Inversión. El Ejecutor deberá celebrar los contratos correspondientes para la ejecución de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecución de las Inversiones que comprende el Convenio de Inversión.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR / Actividad acogiéndose a lo dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada por la Entidad Pública para supervisar la elaboración del expediente técnico y/o la ejecución del

Proyecto / IOARR, así como las actividades operación y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Pública: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Pública, así como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinación Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operación y/o mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresión de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora cuando la inversión pública comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversión y a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operación y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la interrupción del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro en sus estándares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación del servicio de supervisión.

Monto de Inversión: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversión: Es el valor citado en la convocatoria y las bases. Comprende el Monto de Inversión de proyectos, IOARR, y actividades de operación y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisión, así como el costo de la ficha técnica, de los estudios de preinversión, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, así como, del Manual de Operación y/o

Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversión: Es el monto consignado en el Convenio de Inversión y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la Entidad Pública en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversión de proyectos, IOARR, y actividades de operación y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisión, así como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversión, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, así como, del Manual de Operación y/o Mantenimiento.

PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que presenta su Expresión de Interés para encargarse de la supervisión de la ejecución del Proyecto de Inversión.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Jurídica o Consorcio que interviene en el proceso de selección, desde el momento que presenta su propuesta técnica y económica.

Propuesta Económica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en el Apartado 1.11 del Capítulo I de la Sección II de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversión: Se refiere a un proyecto de inversión que se realice en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para llevar a cabo en su nombre y representación, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos especificados **Anexo D** de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Económica conforme a la documentación indicada en el **Anexo D** de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

ANEXO B: **CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	28/01/2026
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes ⁽¹⁾	Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases ⁽²⁾	Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026 En la Oficina de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, sito Calle Venezuela N° 220 – Urb. El Recreo, Trujillo - La Libertad, 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:15 pm
Absolución de consultas y observaciones a las Bases ⁽³⁾	Del 09/02/2026 Hasta 12/02/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional ⁽⁴⁾	13/02/2026
Presentación de Propuestas ⁽⁵⁾	24/02/2026 En la Oficina de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, sito Calle Venezuela N° 220 – Urb. El Recreo, Trujillo - La Libertad, el horario de presentación se comunicará a través de Circular.
Evaluación de la Propuesta Técnica ⁽⁶⁾	Del 25/02/2026 Hasta 03/04/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro ⁽⁷⁾	04/03/2026

- (1) El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, sito Calle Venezuela N° 220 – Urb. El Recreo, Trujillo - La Libertad, 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:15 pm.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indica: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
- (2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma español, por escrito y dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.
- (3) Plazo máximo de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) Máximo a los siete (7) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Máximo a los cuatro (4) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Pública puede cancelar el proceso, aún luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para la suscripción del contrato.

IMPORTANTE:

- La evaluación de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la supervisión de ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con el proyecto a ser ejecutado. Únicamente si dicha evaluación y verificación resulta favorable, se procederá a la adjudicación de la Buena Pro.
- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no puede ser menor a ocho horas.
- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

ANEXO C: **REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

Los requisitos de calificación son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL		
A.1	REPRESENTACIÓN	<u>Requisitos:</u> • Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta. • En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio. • Promesa de Consorcio con firmas legalizadas², en la que se consigne los integrantes (el porcentaje mínimo de cada consorciado será de 30%), el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6) • La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. <u>Acreditación:</u> • Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. • Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.
A.2	HABILITACIÓN	<u>Requisito:</u> • Tener Registro Único de Contribuyente habilitado (habido y activo). • Tener Registro Nacional de Proveedores del Estado (capítulo de consultores de obra). <u>Acreditación:</u> • Constancia de consulta RUC • Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la presentación de la propuesta técnica, en los registros correspondientes. <u>IMPORTANTE:</u> • <i>En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</i>
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
B.1	EQUIPAMIENTO	<u>Requisito:</u> • 01 Impresora multifuncional a colores en formato A4, con una antigüedad no mayor de dos (02) años. • 04 computadoras o laptop CORE i7 como mínimo, con una antigüedad no mayor a dos (2) años. RAM 8GB. 2.4 GHz o superior. • 01 camioneta doble cabina Pick up 4x4 con una antigüedad no mayor a cinco (05) años. <u>Acreditación:</u>

² En caso de presentarse en Consorcio.

		Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. No será válido Declaraciones Juradas.
B.2	INFRAESTRUCTURA	<u>Requisito:</u> - La infraestructura mínimo requerida para la ejecución de la prestación del servicio de supervisión, es contar con una oficina de coordinación en la ciudad de Trujillo, con acceso a internet. <u>Acreditación:</u> - Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida. No será válido Declaraciones Juradas.
B.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - OBLIGATORIO	<u>Requisitos del personal Profesional Mínimo Requerido para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico.</u> Jefe de Proyectos - Ingeniero Civil y/o Arquitecto - Titulado, Colegiado y habilitado <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de cinco (05) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros y/o arquitectos. <u>Experiencia específica</u> mínima de tres (03) participaciones como jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o evaluador y/o proyectista en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación y/o aprobación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares; también se considerara experiencia específica a gerente y/o director y/o jefe de estudios y/o jefe de infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversión pública o privada, los cuales acreditaran su participación con resolución y/o documento que acredite la aprobación o elaboración de un expediente técnico de proyectos similares. De los cuales deben acumular mínimo tres (03) años de experiencia, computados desde la colegiatura Especialista en Arquitectura, Seguridad y Señalización - Arquitecto - Titulado, Colegiado y habilitado <u>Experiencia general profesional</u> no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de arquitectos <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia, computados desde la colegiatura. Especialista en Estructuras - Ingeniero Civil - Titulado, Colegiado y habilitado.

		- <u>Experiencia general profesional</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura • Especialista Instalaciones Sanitarias - Ingeniero Sanitario - Titulado, Colegiado y Habilitado - <u>Experiencia general profesional</u>: no menor de TRES (03) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o especialista en cálculo de instalaciones sanitarias y/o supervisión y/o evaluación en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura. • Especialista en Instalaciones Electricas - Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general profesional</u> no menor de tres (03) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones mecánico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en diseño de instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones mecánico eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o ingeniero electromecánico y/o proyectista en instalaciones eléctricas en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura. • Especialista en Costos y Presupuestos - Ingeniero Civil - Titulado, Colegiado y habilitado - <u>Experiencia general profesional</u>: no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros - <u>Experiencia específica</u>: mínima de dos (02) participaciones como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura
--	--	---

	• Especialista en Medio Ambiente - Ingeniero Ambiental - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general profesional</u>: no menor de tres (03) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio profesional correspondiente. - <u>Experiencia específica</u>: mínima de dos (02) participaciones como especialista y/o elaboración y/o evaluación y/o fiscalización de instrumentos de gestión ambiental y/o supervisor ambiental y/o de medio ambiente y/o SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente o afines en la ejecución o supervisión de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) año de experiencia desde la colegiatura. <u>Requisitos del personal Profesional Mínimo Requerido para la Supervisión de la Ejecución de Obra.</u> • Jefe de Supervisión de Obra - Ingeniero Civil y/o Arquitecto - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general</u> no menor de cinco (05) años, sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio profesional respectivo. - <u>Sustentar como mínimo</u> tres (03) participaciones; como Residente, Ejecutor, gerente y/o director y/o jefe de infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversión pública; y/o jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector de ejecución de obra de proyectos similares. De los cuales deben acumular mínimo tres (03) años de experiencia, computados desde la colegiatura. • Especialista en Estructuras - Ingeniero Civil - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general profesional</u> no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en la supervisión y/o ejecución de obra de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura. • Especialista en Arquitectura - Arquitecto - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general profesional</u>: no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de arquitectos - <u>Experiencia específica</u>: mínima de dos (02) participaciones como arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista de arquitectura en la supervisión y/o ejecución de obra de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia, computados desde la colegiatura.
--	---

		• Especialista en Instalaciones Sanitarias - Ingeniero Sanitario - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general profesional</u>: no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o especialista en cálculo de instalaciones sanitarias en supervisión y/o ejecución de obra de proyectos en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura. • Especialista en Instalaciones Eléctricas - Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista - Titulado, Colegiado y habilitado. - <u>Experiencia general</u> no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones mecánico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en diseño de instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones mecánico eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o ingeniero electromecánico y/o proyectista en instalaciones eléctricas en la supervisión y/o ejecución de obra de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura. • Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones - Ingeniero Civil - Titulado, Colegiado y habilitado - <u>Experiencia general</u> no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en supervisión y/o ejecución de obra de proyectos en general; de los cargos y actividades mencionadas, se debe de acumular un mínimo dos (02) años de experiencia y esta será computada desde la colegiatura • Especialista de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSOMA) - Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Ambiental o Arquitecto - Titulado, Colegiado y habilitado - <u>Experiencia general</u> no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio profesional correspondiente. - <u>Experiencia específica</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista y/o jefe y/o responsable y/o ingeniero y/o supervisor o la combinación de estos en: SSOMA y/o Seguridad, Salud y Medio
--	--	--

		Ambiente y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la ejecución de obra de proyectos en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura. • Especialista en Control de Calidad - Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Materiales - Titulado, Colegiado y habilitado - Experiencia general profesional: no menor de cuatro (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros. - Experiencia específica: mínima de dos (02) participaciones como Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o coordinador o la combinación de estos en Control de calidad y/o calidad y/o Gestión de la Calidad y/o aseguramiento de la calidad en la supervisión y/o ejecución de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años computados desde la colegiatura <i>Nota: Los profesionales encargados de la supervisión de la ejecución de obra, así como para la recepción y liquidación del proyecto podrán ser considerados para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos para ser considerados como profesionales clave.</i> Acreditación: El Postor debe tener en cuenta la experiencia específica del personal profesional propuesto para la supervisión de obra y que se acredite con cualquiera de los siguientes documentos: • Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante y su respectiva conformidad. • Copias simples de las constancias de trabajo, o copias simples de los certificados de trabajo. • Copias simples de recepción de obra, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. • Copias simples de liquidación del contrato de supervisión, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. Así también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia del título profesional, colegiatura (de corresponder), declaración jurada de habilitación y carta de compromiso del personal profesional propuesto (Formato 12). De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Los documentos que acrediten la experiencia profesional deben consignar la fecha de inicio y culminación de cada servicio y/o consultoría prestada. Asimismo, en el caso de documentos que acrediten la experiencia profesional, solo indiquen el mes y el año en la fecha de inicio y/o culminación del servicio, se tomará como inicio del servicio el primer día del mes y para la culminación del servicio el último día del mes. Asimismo; se valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia o puesto requerido. Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
--	--	--

		experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con a la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. Se verificará en el portal web de la superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. Se podrá acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en elaboración del Expediente Técnico y un cargo solicitado en la ejecución de la obra, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada para ambas condiciones, porque la labor de dicho profesional no se traslapa en el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente. En caso los profesionales sean del extranjero, el Postor deberá presentar documentos emitidos por los Colegios Profesionales del Perú correspondientes (Opinión N°220-2017/DTN) y deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE y el Convenio de la Apostilla de la Haya, que acrediten la afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. Asimismo, el cómputo de la experiencia es a partir de la colegiatura u obtención del título profesional (según corresponda) del país de origen. La colegiatura y habilitación de los profesionales (excepto personal clave) debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales del extranjero como del Perú. <i>Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consulta N.º 1 realizada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:</i> Se consideran proyectos similares a la ejecución de proyectos de naturaleza semejante proyectos de CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS TECNOLÓGICOS O PEDAGÓGICOS Y/O EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y/O CENTROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS.
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR	
C.1	FACTURACIÓN	<u>Requisito:</u> - El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la contratación en proyectos en general y acreditar DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la contratación en proyectos iguales o similares, durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de la presentación de ofertas - Se consideran proyectos similares a los siguientes: SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O SUPERVISIÓN DE OBRA en proyectos públicos y/o privados de creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o recuperación y/o remodelación de infraestructura en edificaciones esenciales públicas y/o privadas tales como instituciones educativas del nivel primaria y secundaria y/o primaria y/o secundaria y/o universidades y/o institutos y/o

		pedagógicos y/o educación básica especial y/o centros técnicos productivos. <u>Acreditación:</u> <i>Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consultas N.º 2 y 3 realizadas por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:</i> • Copia simple de contratos u órdenes de servicio u RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O SERVICIO y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de diez (10) VEINTE (20) servicios y/o contrataciones. • En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor. • En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. • En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. • Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. • Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor. <u>IMPORTANTE:</u> <i>En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.</i>
--	--	---

<u>IMPORTANTE:</u> - Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al Comité Especial.
--

ANEXO D:
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, sito en Calle Venezuela N° 220 – Urb. El Recreo, distrito y provincia de Trujillo, en la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso de selección. De presentarse más de una carta de expresión de interés, se realiza con la participación de Notario Público.

En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la presentación de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la participación de Notario Público o Juez de Paz.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple, y estarán dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica:

El sobre será rotulado:

Señores:

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Calle Venezuela N° 220 – Urb. El Recreo – Trujillo – La Libertad

Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI

EL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[INDICAR NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Económica:

El sobre será rotulado:

Señores:

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Calle Venezuela N° 220 – Urb. El Recreo – Trujillo – La Libertad

Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI

EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[INDICAR NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y en una copia.

El Sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos³ la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- a) Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo al **Formato N° 3** de las Bases. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
- b) Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el **Anexo F** de las Bases, el mismo deberá ser respaldado con la presentación de los documentos que así lo acrediten, de acuerdo al **Formato N° 4** de las Bases.
- c) Declaración Jurada simple de acuerdo al **Formato N° 5** de las Bases. En el caso de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del Consorcio.
- d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al **Formato N° 6** de las Bases.

La promesa formal de Consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del Consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio, de acuerdo al **Formato N° 7** de las Bases.
- f) Acreditar la siguiente documentación: i) Copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad de Vehículo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehículo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaración Jurada y/o promesa formal de alquiler de una oficina de coordinación suscrita entre el postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el propietario. La oficina deberá ubicarse dentro de la provincia y departamento donde se ejecutará el proyecto.
- g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2)

³ La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

proyectos similares durante los últimos diez (10) años. dicha información deberá ser presentada, de acuerdo a los **Formatos N° 8 y 9** de las Bases.

- h) Declaración jurada del personal propuesto para la Supervisión de la ejecución del Proyecto, de acuerdo al **Formato N° 11** de las Bases.
- i) Declaración Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de acuerdo al **Formato N° 12** de las Bases, con la documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto, deberá contar con Título Profesional, Colegiatura y deberá estar habilitado, asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes documentos:
 - Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
 - Copias simples de las constancias de trabajo; o
 - Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto, y el cargo que desempeñó.

- j) Formato de Autorización para realizar Notificaciones Electrónicas, de acuerdo al **Formato N° 14** de las Bases.
- k) Declaración Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta el Proyecto y/o su operación y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) años previos a la convocatoria.
- l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentación de la propuesta técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en los registros correspondientes.
- m) Presentación de Declaración Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los artículos 44 y 76 del Reglamento de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el décimo segundo párrafo del numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección II de las Bases.

Documentación de presentación facultativa:

- a) **Factor experiencia en la actividad:** Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado de **tres (3) veces** el valor referencial de la contratación en materia de consultoría de obras en general.

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consultas N.º 9 realizada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:

~~Asimismo, el postor acreditará por lo menos una (1) supervisión o estar supervisando un proyecto en general a través del mecanismo de obras por impuestos~~

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consultas N.º 2,3,7 y 8 realizadas por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:

- Copia simple de contratos u órdenes de servicio u **RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O SERVICIO** y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de ~~diez (10)~~ **VEINTE (20)** servicios y/o contrataciones.
- En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones indicada en el **Formato N° 8** referidos a la Experiencia del Postor.
- En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
- En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
- Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Formato N° 8** referidos a la Experiencia del Postor.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

- b) Factor experiencia en la especialidad:** Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor

a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado de **dos (2) veces** el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria en obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria.

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consultas N.º 9 realizada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:

~~Asimismo, el postor acreditará por lo menos una (1) supervisión o estar supervisando un proyecto en general a través del mecanismo de obras por impuestos.~~

Se consideran proyectos similares a los siguientes: **ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO O SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O SUPERVISIÓN DE OBRA** en proyectos públicos y/o privados de creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o recuperación y/o remodelación de infraestructura en edificaciones esenciales públicas y/o privadas tales como instituciones educativas del nivel primaria y secundaria y/o primaria y/o secundaria y/o universidades y/o institutos y/o pedagógicos y/o educación básica especial y/o centros técnicos productivos.

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consultas N.º 2,3, 10 y 11 realizadas por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:

- Copia simple de contratos u órdenes de servicio u **RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O SERVICIO** y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de ~~diez (10)~~ **veinte (20)** servicios y/o contrataciones.
- En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones indicada en los **Formato N° 9** referidos a la Experiencia del Postor.
- En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
- En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe

presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

- Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Formatos N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el **Formato N° 9** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto:

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple del título profesional, la colegiatura, habilitación vigente, asimismo la experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo, o copias simples de los certificados de trabajo.
- Copias simples de recepción de obra, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.
- Copias simples de liquidación del contrato de supervisión, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

- *En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.*

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA⁴

⁴ La propuesta económica solo se presentará en original.

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

El monto de la oferta económica en SOLES y los componentes de la misma considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- *En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.*

ANEXO E:
FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. METODOLOGÍA PROPUESTA	De 0 a 10 puntos
<u>Criterio:</u> Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la supervisión que presenta: - Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra, deberán considerarse como mínimo lo siguiente: - Organigrama del personal y programa de asignación del personal y recursos. - Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de supervisión de obra (adjuntar formatos de control), deberá considerarse como mínimo lo siguiente: - Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión. - Plan de control de calidad. - Cronograma de recursos. - Control económico y procedimiento para evitar sobrecostos. - Procesos de gestión de calidad del supervisor. - Descripción de las actividades de control para los sistemas de seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control). Deberá considerarse como mínimo lo siguiente: - Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión. - Control de las medidas de seguridad. - Control de las medidas de salud ocupacional. - Protección de propiedades e instalaciones de terceros. - Plan de control y mitigación ambiental (adjuntar formatos de control para la supervisión de obra). Deberá considerarse como mínimo lo siguiente: - Medidas de mitigación, reparación y/o compensación de impactos ambientales. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	Presenta metodología que sustenta la propuesta: 10 puntos No presenta metodología que sustente la propuesta: 0 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De 50 a 85 puntos
B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.1.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: a. Criterio: Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal clave propuesto como JEFE DE PROYECTOS Y/O JEFE DE SUPERVISION DE OBRA, considerándose: NIVEL 1: Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado con maestría en Gerencia de Proyectos y/o Administración y/o Dirección y/o Gerencia de Proyectos y/o de la Construcción (estudios concluidos). NIVEL 2: Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado con maestría en Gerencia de Proyectos y/o Administración y/o Dirección y/o Gerencia de Proyectos y/o de la Construcción (con título de grado inscrito en el registro de la SUNEDU). Acreditación: Se acreditarán con copia simple de título, resolución u otros documentos.	Se otorgará el máximo puntaje según el nivel alcanzado Nivel 1 – Maestría (estudios concluidos): 01 punto Nivel 2 – Maestría (con título de grado): 02 puntos
B.1.2 CAPACITACIÓN: Criterio: <u>Se evaluará a los siguientes profesionales de manera individual para la supervisión de la elaboración del expediente técnico</u> Nota: Los diplomados o cursos tendrán una antigüedad no mayor a 5 años. a) JEFE DE PROYECTOS. En función del número de horas de los siguientes cursos y/o diplomados: ✓ Curso y/o Diploma y/o Especialización en el mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS. ✓ Diplomado o Curso o Especialización en Gestión de Proyectos y/o Gestión de Obras Públicas y/o Supervisión de Obras. b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN En función del número de horas de los siguientes cursos y/o diplomados: ✓ Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Diseño de Locales Educativos y/o Diseño de Arquitectura Educativa c) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Ingeniería Estructural y/o diseño de estructuras de concreto armado.	Se evaluará otorgando el puntaje según la cantidad de horas, del diplomado o curso: - Mínimo de 30 horas: 01 punto - Más de 30 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Sanitarias. e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Eléctricas y/o instalaciones mecánicas y/o instalaciones electromecánicas. f) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Gestión de producción y/o análisis de costos y/o presupuestos y/o control o programación de obras, presupuestos con s10 o similares, Metrados, Valorización y Liquidación de Obra. g) ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Gestión Ambiental y/o otros relacionados a la implementación ambiental en proyecto de inversión pública y/o privada. <u>Acreditación:</u> Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, según corresponda <u>Se evaluará a los siguientes profesionales de manera individual para la supervisión de la ejecución de obra.</u> Nota: Los diplomados o cursos tendrán una antigüedad no mayor a 5 años.	- Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos
a) JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Curso y/o Diploma y/o Especialización en el mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS. ✓ Diplomado o Curso o Especialización en Gestión de Proyectos y/o Gestión de Obras Públicas y/o Supervisión de Obras. b) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Ingeniería Estructural y/o diseño de estructuras de concreto armado.	- Mínimo de 30 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
c) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Diseño de Locales Educativos y/o Diseño de Arquitectura Educativa. d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Sanitarias. e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Eléctricas y/o instalaciones mecánicas y/o instalaciones electromecánicas. f) ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Gestión de producción y/o análisis de costos y/o presupuestos y/o control o programación de obras, presupuestos con s10 o similares, Metrados, Valorización y Liquidación de Obra. g) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Programas de seguridad y salud en obras de construcción, y/o cursos en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo. h) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD En función del número de horas del siguiente curso y/o diplomado: ✓ Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Formación de Concreto, laboratorio de suelos, Controles de calidad y/o gestión de riesgos y calidad en la construcción o servicio. Acreditación: Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, según corresponda B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Criterio: <i>Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consulta N.º 1 y 12 realizada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:</i> Se evaluará en función al tiempo de experiencia específica en la especialidad del personal clave propuesto en el Formato N°11 y 12. Se	- Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos - Mínimo de 60 horas: 01 punto - Más de 60 horas: 02 puntos

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
consideran proyectos similares a la ejecución de proyectos de naturaleza semejante proyectos de CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS TECNOLÓGICOS O PEDAGÓGICOS Y/O EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y/O CENTROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS.		Se evaluará otorgando el puntaje según la cantidad de años acumulado de experiencia específica: Más de 3 años: 05 puntos Mínimo 3 años: 03 puntos Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
<u>SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:</u>		
JEFE DE PROYECTOS (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)	Experiencia específica mínima de tres (03) participaciones como jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o evaluador y/o proyectista en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación y/o aprobación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares; también se considerara experiencia específica a gerente y/o director y/o jefe de estudios y/o jefe de infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversión pública o privada, los cuales acreditaran su participación con resolución y/o documento que acredite la aprobación o elaboración de un expediente técnico de proyectos similares. De los cuales deben acumular mínimo tres (03) años de experiencia, computados desde la colegiatura	
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION (Arquitecto)	Experiencia específica: mínima de dos (02) participaciones como arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia, computados desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil)	Experiencia específica: mínima de dos (02) participaciones como ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ingeniero Sanitario)	Experiencia específica: mínima de dos (02) participaciones como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o especialista en cálculo de instalaciones sanitarias y/o supervisión y/o evaluación en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura	

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista)	Experiencia específica mínima de dos (02) participaciones como especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones mecánico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en diseño de instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones mecánico eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o ingeniero electromecánico y/o proyectista en instalaciones eléctricas en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (Ingeniero Civil)	Experiencia específica: mínima de dos (02) participaciones como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (Ingeniero Ambiental)	Experiencia específica: mínima de dos (02) participaciones como especialista y/o elaboración y/o evaluación y/o fiscalización de instrumentos de gestión ambiental y/o supervisor ambiental y/o de medio ambiente y/o SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente o afines en la ejecución o supervisión de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.	
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:		Más de 3 años: 05 puntos Mínimo 3 años: 03 puntos
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)	Sustentar como mínimo TRES (03) participaciones; como Residente, Ejecutor, gerente y/o director y/o jefe de infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversión pública; y/o jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector de ejecución de obra de proyectos similares. De los cuales deben acumular mínimo TRES (03) años de experiencia, computados desde la colegiatura	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil)	Experiencia específica mínima de DOS (02) participaciones como ingeniero civil y/o ingeniero estructural y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en la supervisión y/o ejecución de obra de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura.	
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	Experiencia específica: mínima de DOS (02) participaciones como arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista de arquitectura en la supervisión y/o ejecución de obra de proyectos de	

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
	edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia, computados desde la colegiatura.	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ingeniero Sanitario)	Experiencia específica: mínima de DOS (02) participaciones como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o especialista en cálculo de instalaciones sanitarias en supervisión y/o ejecución de obra de proyectos en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura	
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista)	Experiencia específica: mínima de DOS (02) participaciones como especialista en instalaciones eléctrico y/o especialista en diseño de instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones mecánico eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o ingeniero electromecánico y/o proyectista en instalaciones eléctricas en la supervisión y/o ejecución de obra de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura.	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES (Ingeniero Civil)	Experiencia específica: mínima de DOS (02) participaciones como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en supervisión y/o ejecución de obra de proyectos en general; de los cargos y actividades mencionadas, se debe de acumular un mínimo DOS (02) años de experiencia y esta será computada desde la colegiatura.	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) (Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Ambiental o Arquitecto)	Experiencia específica: mínima de DOS (02) participaciones como especialista y/o jefe y/o responsable y/o ingeniero y/o supervisor o la combinación de estos en: SSOMA y/o Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la ejecución de obra de proyectos en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Materiales)	Experiencia específica: mínima de DOS (02) participaciones como Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o coordinador o la combinación de estos en Control de calidad y/o calidad y/o Gestión de la Calidad y/o aseguramiento de la calidad en la supervisión y/o ejecución de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años computados desde la colegiatura.	Más de 2 años: 03 puntos Mínimo 2 años: 02 puntos
Nota: Los profesionales encargados de la supervisión de la elaboración del expediente técnico podrán ser considerados para la supervisión de la ejecución de obra, así como para la recepción y liquidación del proyecto, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos para ser considerados como profesionales clave.		

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
Acreditación: El Postor debe tener en cuenta la experiencia específica del personal profesional propuesto para la supervisión de obra y que se acredite con cualquiera de los siguientes documentos: • Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante y su respectiva conformidad. • Copias simples de las constancias de trabajo, o copias simples de los certificados de trabajo. • Copias simples de recepción de obra, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. • Copias simples de liquidación del contrato de supervisión, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. Así también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia del título profesional, colegiatura (de corresponder), declaración jurada de habilitación y carta de compromiso del personal profesional propuesto (Formato 12). De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado <i>Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consulta N.º 1 realizada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:</i> Se consideran proyectos similares a la ejecución de proyectos de naturaleza semejante proyectos de CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS TECNOLÓGICOS O PEDAGÓGICOS Y/O EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y/O CENTROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS.	
C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	De 0 a 5 puntos
C.1. PLAN DE RIESGOS <u>Criterio:</u> Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución de la supervisión. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el plan de riesgos propuesto.	Presenta plan de riesgos que sustenta la propuesta: 05 puntos No presenta plan de riesgos que sustenta la propuesta: 0 puntos
PUNTAJE TOTAL	100 puntos⁵

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.**

IMPORTANTE:

- Los factores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

⁵ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

La Evaluación Económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido en la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$$

Donde:

i	=	Propuesta
P _i	=	Puntaje de la propuesta económica i
O _i	=	Propuesta Económica i
O _m	=	Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 PE_i$$

Donde,

PTP _i	=	Puntaje total del postor i
PT _i	=	Puntaje por evaluación técnica del postor i
PE _i	=	Puntaje por evaluación económica del postor i
c ₁	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c ₂	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c ₁	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación técnica, (mínimo 0.80)
c ₂	=	Coefficiente de ponderación para la evaluación económica, (máximo 0.20)
Donde: c ₁ + c ₂ = 1.00		

3-A-TERMINOS DE REFERENCIA



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968



Firmado digitalmente por BERRIOS
BURGA Ezequiel FAU 20440374248
soi
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.11.2025 12:20:27 -05:00

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de la entidad privada supervisora para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y liquidación del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968.**

2. FINALIDAD PÚBLICA

El Gobierno Regional de La Libertad encarga la responsabilidad a la Entidad Privada Supervisora de velar por la correcta ejecución del proyecto de inversión y del cumplimiento del Convenio de Inversión, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos que permitan verificar y controlar que los trabajos del EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN se encuentren dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, lo cual asegurará que la inversión efectuada cumpla con los estándares de calidad y se brinde así el servicio requerido de forma eficiente, dentro del plazo previsto y vele por el correcto cumplimiento del TUO de la Ley N° 29230 "*Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado*", y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.



Firmado digitalmente por
LEYVA MEDINA MARIA LUISA
FIR 44494162 har
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/11/2025 12:31:37 -0500

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o jurídica individual o consorciado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras Públicas del OSCE, que presente la propuesta técnica y económica más conveniente para el servicio de supervisión en la elaboración del expediente técnico y supervisión de la ejecución de obra, recepción y liquidación del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968.** La inversión que se ejecutará en el distrito de Lucma, Provincia de Gran Chimú, Región La Libertad, para ello suministrará a tiempo completo los servicios de la consultoría, que abarca desde la revisión del expediente técnico hasta la liquidación del convenio de inversión por un plazo de quinientos cuarenta (540) días calendario, los corresponde ciento veinte (120) días para revisión y/o supervisión del Expediente Técnico, treientos treinta (330) días para la supervisión



Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





de la ejecución de la obra, treinta (30) días para la recepción de obra y sesenta (60) días para la revisión de liquidación del convenio de inversión; la consultoría corresponderá a la revisión y aprobación del expediente técnico y a la supervisión (verificación y aprobación) de la totalidad de ejecución, del cumplimiento de todas las prestaciones establecidas en el convenio de inversión, la recepción de obra, y el seguimiento, revisión, corrección, y aprobación de la Liquidación del Convenio de inversión para el financiamiento del proyecto. La entidad privada supervisora (EPS) deberá proveer todos los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervisión tanto en el aspecto técnico como en el económico – financiero, administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que conforman los términos de referencia y el procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 210-2022-EF, Reglamento de la Ley N° 29230, modificado mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.

3. ANTECEDENTES

- Con fecha 20 de mayo del 2008 se publica en el diario El Peruano la Ley N° 29230 "Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado", a fin de promover, dinamizar y agilizar las inversiones públicas, permitiendo a los gobiernos regionales y locales ampliar su marco presupuestal y liberar recursos humanos, con el objetivo de cristalizar obras de calidad en menor tiempo, lo cual redundará en el bienestar de la población.
- El Gobierno Regional de La Libertad procede a convocar al proceso de selección y contratación de una Entidad Privada Supervisora, que se encargue de la Supervisión de la elaboración del expediente técnico, supervisión de la ejecución de obra y liquidación del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968**, de acuerdo con las disposiciones de las presentes Bases de Selección.
- El Proponente que sea adjudicado con la Buena Pro se le denominará SUPERVISOR, comprometiéndose a velar directa y permanentemente por la correcta elaboración del expediente técnico y la correcta ejecución de obra y liquidación del Proyecto en cumplimiento del Convenio de Inversión.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, supervisión de la ejecución de obra y liquidación del proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968**, la cual se ejecutará bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, en el marco del Decreto Supremo N° 081-2022-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 29230, la Ley N° 31735 que modifica la ley de obras por impuestos, y sus actuales modificaciones, así como el



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Decreto Supremo N° 210-2022-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Decreto Supremo N° 011-2024-EF que modifica el citado Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Los servicios de la Entidad Privada Supervisora, para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, supervisión de la ejecución de obra y liquidación del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968**, materia de los presentes términos de referencia; tienen las siguientes características contractuales:

- ✓ **Servicios de Supervisión:** Supervisión del proyecto para la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra, recepción y liquidación.
- ✓ **Tiempo de Servicio:** Quinientos cuarenta (540) días calendario.

PLAZO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DÍAS CALENDARIOS
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	120
EJECUCIÓN DE OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	330
RECEPCIÓN (*)	30
LIQUIDACIÓN (*)	60
TOTAL	540

- ✓ **Valor Referencial:** El valor referencial del servicio de supervisión será de **S/ 1,131,030.00 (Un millón cientotrenta y un mil treinta con 00/100 soles)**, incluidos los impuestos de ley.

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN	
OBLIGACIONES	MONTO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 208,978.00
SUPERVISIÓN DE OBRA(*)	S/ 868,834.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 53,218.00
TOTAL	S/ 1,131,030.00

Nota:

(*) El concepto de SUPERVISIÓN DE OBRA incluye el proceso de recepción.

- ✓ **Forma de Pago:**

Supervisión de la elaboración de expediente técnico: La Empresa Privada realizará el pago en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, comunicando la conformidad emitida por la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada, en función a la revisión del Plan de Trabajo, entregables y/o informes presentados por la Empresa Privada, según las fases:



Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





Fase I

- Conformidad del informe de revisión del Plan de Trabajo5%

Fase II

- Conformidad del informe de revisión del Entregable Parcial N°0130%

Fase III

- Conformidad del informe de revisión del Entregable Parcial N°0230%

Fase IV

- Conformidad del informe de revisión del Entregable Final35%

Supervisión de obra:

Bajo el sistema de contratación por Tarifas en base al tiempo trabajado.

La Empresa Privada realizará el pago en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, comunicando la conformidad emitida por la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada, por la valorización mensual en función al avance del servicio de supervisión, que se cuantificara en base al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los integrantes del plantel profesional de la supervisión, conforme a la oferta presentada por el Supervisor en el proceso de selección, para el cual se deberá presentar en cada informe de valorización de supervisión todos los documentos sustentatorios, además de presentar un (01) informe técnico de las funciones realizadas durante el periodo de valorización suscrito por cada profesional participante validado por el representante legal.

- ✓ **Plazo máximo de responsabilidad de la entidad privada supervisora:** Será legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar, durante el período de SIETE (07) AÑOS contados a partir de la finalización de sus servicios.
- ✓ **Metas:** Las metas a supervisar en el presente servicio de consultoría corresponden a los siguientes componentes:



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Metas del Proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FÍSICA / META	UNID.	ÁREA
01	INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN			
01.01.	AMBIENTES PEDAGÓGICOS			
01.01.01.	AULAS PEDAGÓGICOS	5	m2	336.70
01.01.02.	AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA	1	m2	101.30
01.01.03.	LABORATORIOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1	m2	101.35
01.01.04.	TALLER DE ARTE	1	m2	101.35
01.01.05.	BIBLIOTECA	1	m2	101.37
01.01.06.	SALA DE USOS MÚLTIPLES	1	m2	101.37
01.02.	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS			
01.02.01.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	m2	168.69
01.02.02.	BIENESTAR	3	m2	43.05
01.03.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
01.03.01.	ALMACEN DEPORTIVO	1	m2	18.61
01.03.02.	ALMACEN GENERAL	1	m2	15.36
01.03.03.	TABLEROS - CUARTO ELÉCTRICO	1	m2	12.75
01.03.04.	RESIDUOS SÓLIDOS	1	m2	18.32
01.03.05.	VIGILANCIA + SS.HH.	1	m2	17.50
01.03.06.	MÓDULO DE CONECTIVIDAD	1	m2	33.10
01.03.07.	BIOHUERTO + DEP. MATERIALES + DEP. HERRAMIENTAS	1	m2	105.78
01.03.08.	ÁREA DE CULTIVO	1	m2	262.85
01.04.	SERVICIO HIGIENICOS Y/O VESTIDORES			
01.04.01.	SERVICIO HIGIENICOS Y/O VESTIDORES	11	m2	155.31
01.05.	ESPACIO DE CIRCULACIÓN PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL			
01.05.01.	ESCALERAS	2	m2	96.40
01.05.02.	RAMPAS	1	m2	101.76
01.05.03.	CIRCULACIÓN HORIZONTAL	1	m2	417.70
01.06.	CERCO PERIMÉTRICO E INGRESOS			
01.06.01.	CERCO PERIMÉTRICO	1	m2	263.61
01.06.02.	PUERTA DE INGRESO O PORTADA	2	Und.	2.00



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD FÍSICA / META	UNID.	ÁREA
01.07.	OBRAS EN EXTERIORES			
01.07.01.	PATIOS, VEREDAS Y RAMPAS	1	m2	1,276.24
01.07.02.	EVACUACIÓN PLUVIAL	1	m	122.06
01.07.03.	MUROS DE CONTENCIÓN	1	m	116.86
01.07.04.	AREAS VERDES	1	m2	1,221.13
01.07.05.	LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS	1	m2	876.45
01.07.06.	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	1	Und	1.00
02	OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES			
02.01.	OBRAS PROVISIONALES (1.00% CD)	1	Gbl.	1
02.02.	MOVIMIENTO DE TIERRAS (5.00% CM)	1	Gbl.	1
02.03.	SEGURIDAD Y SALUD (1.50% CD)	1	Gbl.	1
02.04.	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	1	Gbl.	1
03	INSTALACIONES SANITARIAS			
03.01.	INSTALACIONES SANITARIAS (5.00% CM)	1	Gbl.	1
04	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA			
04.01.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA (5.00% CM)	1	Gbl.	1
05	FLETE TERRESTRE			
05.01.	FLETE TERRESTRE	1	Est.	1

METAS FÍSICAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
AULAS DE SECUNDARIA			
Mesa D2 (regulable)	5	30	150
Silla D2 (regulable)	5	30	150
Escritorio con cajonera A1	5	1	5
Silla B1 (adulto)	5	1	5
Pizarra A1	5	1	5
Armario A1	5	1	5
Casillero A2 (15 puertas)	5	2	10
Mueble alto A1	5	1	5
Mueble bajo A1	5	1	5
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA SECUNDARIA			
Escritorio con cajonera A1	1	1	1



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
Silla B1 (adulto)	1	1	1
Pizarra A1	1	1	1
Armario A1	1	2	2
Mesa D7 (regulable)	1	6	6
Silla D2 (regulable)	1	30	30
TALLER DE ARTE (SECUNDARIA)			
Escritorio con cajonera A1	1	1	1
Silla B1 (adulto)	1	1	1
Armario A1	1	1	1
Pizarra A1	1	3	3
Mesa D7 (regulable)	1	6	6
Silla D2 (regulable)	1	30	30
Mesa fija con lavadero (mesa lateral de apoyo)	1	2	2
Estante A2	1	2	2
Estante B1 (mobiliario para almacenar y exhibir material)	1	2	2
Anaquele metálico	1	2	2
Caballote para docente	1	1	1
Caballote para alumnos	1	30	30
Set de 15 Piezas de pintura (Estuche de Almacenamiento, Paleta de Mezclas, 6 Pinceles de cabeza plana, 6 Pinceles de cabeza redonda, Espátula)	1	30	30
Juego de 4 tablillas, entrada, imprimación acrílica, 33x24 4F	1	30	30
Juego de 40 herramientas para esculpir arcilla	1	12	12
LABORATORIO CTA			
Escritorio con cajonera A1	1	1	1
Silla B1 (adulto)	1	1	1
Anaquele metálico	1	10	10
Mueble bajo B1	1	4	4
Armario A1	1	4	4
Mesa D7 (altura regulable, L: 2.00m x A: 100	1	5	5
Silla D2 (regulable)	1	30	30
Mesa fija con lavadero (mesa lateral de apoyo)	1	5	5
Pizarra A1	1	1	1
Armario A1	1	2	2
Mueble alto A1	1	1	1
BIBLIOTECA ESCOLAR TIPO I			
Mesa D5 (regulable 0.90mx1.50m)	1	6	6
Escritorio para computadora B1	1	3	3
Sillón C1 (adulto)	1	8	8
Estante A2 (estante para biblioteca de aula)	1	2	2
Armario A1	1	2	2
Silla B1 (adulto)	1	2	2
Escritorio con cajonera A1	1	1	1



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
Estante B2	1	1	1
Silla D2 (regulable)	1	30	30
Pizarra B1	1	1	1
SUM TIPO I			
Mesa plegable (2.00x0.80x0.76m)	1	16	16
Silla apilable	1	90	90
Silla B1 (adulto)	1	2	2
Mesa C3 (0.80mx1.20m)	1	1	1
Escritorio para computadora B2	1	1	1
Separador de ambiente	1	1	1
Mesada	1	1	1
DIRECCIÓN			
Escritorio con cajonera A1	1	1	1
Silla B1 (adulto)	1	3	3
Armario A1	1	2	2
Archivador	1	2	2
Credenza	1	1	1
SECRETARIA CON SALA DE ESPERA			
Escritorio con cajonera A1	1	2	2
Silla B1 (adulto)	1	2	2
Armario A1	1	4	4
Archivador	1	4	4
Butaca de 4 asientos tipo aeropuerto	1	4	4
ARCHIVO			
Anaquele metálico	1	2	2
DEPOSITO DE MATERIAL DE OFICINA			
Anaquele metálico	1	2	2
SALA DE REUNIONES			
Mesa C3 (0.80m x 1.20m)	1	2	2
Silla B1 (adulto)	1	10	10
Credenza	1	1	1
SALA DOCENTE TIPO I			
Silla B1 (adulto)	1	12	12
Mesa C3 (0.80m x 1.20m)	1	3	3
Mesa de trabajo (0.60m x 2.40m)	1	3	3
Casillero A2 (15 puertas)	1	8	8
Mesada	1	1	1
Pizarra B1	1	1	1
Sofá doble	1	1	1
Mesa centro	1	1	1
MÓDULO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERÍA			
Silla B1 (adulto)	1	1	1



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
Escritorio para Computadora C1	1	1	1
Armario A1	1	1	1
Archivador A1	1	1	1
Silla B1 (adulto)	1	1	1
Sillón C1	1	2	2
TOPICO			
Silla B1 (adulto)	1	2	2
Silla giratoria	1	1	1
Coche usos multiples	1	1	1
Camilla rodante	1	1	1
Escalera 2 peldaños	1	1	1
Biombo	1	2	2
QUIOSCO			
Mesada	1	1	1
Anaquel metálico	1	4	4
ESPACIO DE CULTIVO			
Armario A2	1	2	2
Estante D1	1	2	2
MODULO DE CONECTIVIDAD (SECUNDARIA)			
Escritorio con cajonera A1	1	1	1
Silla B1 (adulto)	1	2	2
Tablero de trabajo (0.60m x 2.40m)	1	1	1
Armario A1	1	1	1
Estante para almacenar baterías fotovoltaicas	1	1	1
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS			
Anaquel metálico	1	5	5
CASETA DE CONTROL / VIGILANCIA			
Mesas de trabajo de 2.05*0.60m h=0.75	1	1	1
Silla B1 (adulto)	1	1	1
CUARTO DE MÁQUINAS (bombas)			
Armario A1	1	1	1
Estantes metálico 1.20*0.60 h=1.8m	1	1	1
AMBIENTE PARA RESIDUOS SOLIDOS			
Contenedor de basura de 1 100 lt	1	2	2
Estantes metálico 1.20*0.60 h=1.8m	1	1	1
CUARTO DE HERRAMIENTAS			
Armario A1	1	1	1
Estantes metálico 1.20*0.60 h=1.8m	1	1	1
DEPOSITO DE PRODUCTOS (MATERIALES)			



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
Estantes metálico 1.20*0.60 h=1.8m	1	1	1
CUARTO DE LIMPIEZA			
Estantes metálico 1.20*0.60 h=1.8m	12	1	12
CUARTO ELÉCTRICO			
Anaqueles metálicos	1	1	1
AULAS DE SECUNDARIA			
Rack para proyector	10	1	10
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	10	1	10
Ecran estándar	10	1	10
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + Teclado + mouse + monitor)	10	1	10
Parlante	10	1	10
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA SECUNDARIA			
Rack para proyector	1	1	1
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	1	1	1
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	1	1
Laptop uso alumnos + mouse	1	30	30
Tablets	1	31	31
Televisor 42"	1	1	1
Impresora multifuncional	1	1	1
Audifono con micrófono	1	31	31
Pizarra interactiva digital	1	1	1
Kit de elementos para proyectos de robotica y/o automatizacion	1	31	31
Router inalámbrico 2,2 Gb/s o superior	1	1	1
Parlante	1	1	1
Visor de realidad virtual o aumentada	1	31	31
Sensores de movimiento	1	16	16
TALLER DE ARTE (SECUNDARIA)			
Torno chico de Acero para Escultura (18 cm)	1	30	30
Torno grande de Acero para Escultura (30 cm)	1	30	30
Horno Cerámico con equipo de regulacion, Carga Superior, 45 Litros, consumo 3,6 Kw, 230 V, 1.300°C, Medida Interior: 410 mm. Diámetro x 340 mm. Alto	1	1	1
Ecran estándar	1	1	1
Rack para proyector	1	1	1
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	1	1	1
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	1	1



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
Parlante	1	1	1
LABORATORIO CTA			
Ecran estándar	1	1	1
Rack para proyector	1	1	1
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	1	1	1
Computadora de escritorio para el encargado(CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	1	1
Estabilizador de voltaje	1	3	3
Equipo de sonido	1	1	1
Kit módulo de laboratorio de Química y Biología	1	6	6
Kit módulo de laboratorio de Física	1	6	6
Balanza	1	5	5
Centrifuga	1	2	2
Esterilizador	1	2	2
Destiladora de agua	1	2	2
Baño María	1	2	2
Microscopios binoculares	1	5	5
Microscopio digital	1	2	2
Maquetas de circuitos electricos y electronicos	1	5	5
BIBLIOTECA ESCOLAR TIPO I			
Rack para proyector	1	1	1
Ecran estándar	1	1	1
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	1	1	1
Computadora de escritorio consulta (CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	3	3
Impresora multifuncional	1	1	1
Televisor 42"	1	1	1
rack para TV	1	1	1
Rack para proyector	1	1	1
Ecran estándar	1	1	1
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	1	1	1
Equipo de sonido	1	1	1
Sistema de sonido y control multimedia	1	1	1
DIRECCIÓN			
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	1	1
SECRETARIA CON SALA DE ESPERA			
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	2	2
Televisor 42"	1	1	1



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
Impresora multifuncional	1	2	2
SALA DE REUNIONES			
Rack para proyector	1	1	1
Ecran estándar	1	1	1
Proyector de pared, 3200 Lúmenes, 1280x800, WXGA, 60-100", Wireles	1	1	1
Televisor 42"	1	1	1
SALA DOCENTE TIPO I			
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	3	3
Impresora multifuncional	1	1	1
Televisor 42"	1	1	1
Horno microondas	1	1	1
Frigobar	1	1	1
TOPICO			
Botiquín	1	1	1
Bolsa para agua caliente	1	2	2
Bolsa para hielo	1	2	2
Estetoscopio	1	1	1
Termometro	1	3	3
Dispensador de agua	1	1	1
ESPACIO DE CULTIVO			
Kit de Cultivo	1	30	30
MODULO DE CONECTIVIDAD (SECUNDARIA)			
Servidor + Sistema de Climatizacion + UPS+ Aire Acondicionad	1	1	1
Router Inalambrico 2.2 Gb o superior	1	1	1
Swich PoE Estandar (24 puertos10/100 Base - TX PO)	1	1	1
Modem + Receptor de video satelital	1	1	1
Materiales, Repuestos, Accesorios y fungibles para laboratorio	1	1	1
Estabilizador de voltaje	1	1	1
Banco de Baterias	1	1	1
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + Mouse + Pantalla	1	1	1
Monitor de 24"	1	2	2
LOSA DEPORTIVA TIPO I			
Arcos de metal (incluye malla)	1	1	1
Tablero de basquetball (incluye malla)	1	1	1
Equipo de voley profesional (parantes, protectores, net, antenas, mangas, anclaje con tapa y silla regulable árbitro) (incluye malla)	1	1	1



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Nombre del Mobiliario o equipamiento (Escribir)	Nro. de ambientes	Cantidad en cada ambiente	Cantidad Total (ii)
MÓDULO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERÍA			
Computadora de escritorio (CPU + Teclado + mouse + monitor)	1	1	1
Impresora multifuncional	1	1	1
DEPOSITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS			
Carritos para material deportivo	1	1	1
Juego de ajedrez	1	30	30
Tablero mural enrollado para ajedrez	1	3	3
Cono con vallas de entrenamiento	1	20	20
Cronometro digital a pilas	1	3	3
Escalera de velocidad	1	10	10
Taburete de madera (06 cuerpos)	1	1	1
Tapiz para ejecución en piso desmontable	1	1	1
Pelota de balonmano N° 3	1	7	7
Pelota de basquet N° 7	1	7	7
Pelota de basquet N° 5	1	7	7
Malla para aro de basquet (par)	1	1	1
Tablero y torre de basquet articulado, modelo transportable (par)	1	1	1
Pelota de fútbol N° 4	1	7	7
Pelota de fútbol N° 5	1	7	7
Conos de entrenamiento para fútbol	1	20	20
Pelotas de futsal	1	7	7
Malla de arco de futsal (par)	1	2	2
Arcos de futsal	1	2	2
Pelota de voley N° 5	1	7	7
Net de voley profesional	1	2	2
Equipo de voley profesional (parantes, protectores, net, antenas, mangas, anclaje con tapa y silla regulable árbitro)	1	1	1
Soga con mango de madera	1	30	30
Ula Ula 70cm de diámetro	1	30	30
Pelota de rebote 70mm rebote	1	30	30
Cinta métrica	1	3	3
Balanza electrónica	1	2	2
Inflador de pie para pelotas	1	3	3
Colchoneta simple	1	15	15
Marcador electrónico multideportivo nacional y consola de mando	1	1	1
Flexaband	1	30	30
Colchoneta 1440x600mm, e=70mm, colchoneta plegable	1	15	15
CUARTO DE HERRAMIENTAS			
Carro de transporte 150 kg	1	1	1

Fuente: Formato 7A



Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





Nota: Las metas o acciones del proyecto de inversión pueden variar según el expediente técnico, siempre y cuando dichos cambios no afecten la concepción técnica del mismo.

5.1 Actividades

A continuación, se presenta una relación de las actividades de la Entidad Privada Supervisora, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su Propuesta.

La Entidad Privada Supervisora se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, éstas deberán ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra y equipamiento, y mejorar la calidad del Proyecto original. Toda complementación al proyecto debe ser aprobada por los especialistas de la Empresa Privada.

PRIMERA ETAPA: Supervisión de Presentación del Plan de Trabajo, Elaboración y Conformidad del Expediente Técnico Detallado.

La Etapa de supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, se llevará a cabo en función al Plan de Trabajo del Supervisor el cual estará concordado con el Plan de Trabajo presentado por la Empresa Privada, esta primera etapa del Servicio de Supervisión de la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos parciales, se desarrollará en tres fases:

Fase I: Opinión favorable sobre el Plan de Trabajo.

Fase II: Supervisión de los entregables presentados por la Empresa Privada durante la elaboración del Expediente Técnico.

Fase III: Opinión favorable sobre la calidad del Expediente Técnico definitivo.

La EPS revisará, evaluará, verificará y emitirá opinión favorable respecto a la calidad del Expediente Técnico definitivo y remitirá a la Entidad Pública para su conformidad correspondiente.

SEGUNDA ETAPA: Supervisión física de la Ejecución de Obra y Recepción.

La Supervisión de la obra se desarrollará en dos fases:

Fase I: Supervisión Técnica de los Trabajos de Ejecución de Obra, adquisición, entrega, pre instalaciones y/o instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del equipamiento y sistemas asociados.

Fase II: Recepción de Obra.

La EPS, supervisará la recepción de la obra, y realizará la verificación de las obligaciones de la Empresa Privada, asimismo, se haya ejecutado de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, emitiendo opinión favorable al respecto, de corresponder.



TERCERA ETAPA: Supervisión de la Liquidación de Obra.

La EPS efectuará la revisión y conformidad de la Liquidación de obra presentada por la Empresa Privada que incluye la elaboración del Informe Final y remitirá a la Entidad Pública para su aprobación correspondiente.

CUARTA ETAPA: Liquidación del Contrato de Supervisión.

La EPS será el encargado de liquidar el Contrato de Supervisión de acuerdo al artículo 114 del Reglamento de la Ley N°29230.

5.1.1 Actividades en la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico

- Mantenerse en constante coordinación con el jefe de proyecto y los especialistas de la elaboración del expediente técnico de la Empresa Privada.
- Supervisión y verificación, en gabinete y en campo, de los aspectos principales y/o críticos del proyecto, estado y disponibilidad del área a intervenir, verificación de niveles, Bench Mark, y otros aspectos que la entidad privada supervisora considere importante.
- Supervisión y verificación de los estudios básicos y/o específicos que se requieren.
- Participar permanentemente en la supervisión de la elaboración de los entregables por parte de la EP, para su revisión, debiendo elaborar un informe de revisión para cada uno.
- Exigir al jefe de proyecto y a los especialistas de la elaboración del expediente técnico de la Empresa Privada cumplir con sus obligaciones en forma oportuna y en los plazos establecidos, dando a conocer a la ENTIDAD sobre lo actuado.
- Luego de la Supervisión del Proyecto, la Entidad Privada Supervisora deberá realizar reuniones de orientación para el proceso de levantamiento de observaciones, con el jefe de proyecto y los especialistas de la elaboración del expediente técnico de la empresa privada, en estas reuniones deberá aclarar y hacer las precisiones sobre los ajustes que se deben hacer al Proyecto.
- Supervisión final del Proyecto, verificando que se hayan implementado todas las recomendaciones.
- La Entidad Privada Supervisora hará una Supervisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la ejecución de la obra y equipamiento. En los casos que sea necesario, la entidad privada supervisora recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados.
- La Supervisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, éstas deberán ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra y equipamiento, y mejorar la calidad del Proyecto original. Toda complementación al Proyecto debe ser aprobada por el jefe de proyecto de la empresa privada.



5.1.2 Actividades de la Segunda, Tercera y Cuarta Etapa (Supervisión de Ejecución de Recepción y Liquidación de obra y Liquidación del Contrato de Supervisión)

- Revisar y verificar el Expediente Técnico, se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una optimización del mismo. De proponer modificaciones éstas deberán ser para mejorar la calidad del Proyecto original.
- Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.
- Asesorar al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD en lo referente a las Pólizas de Seguros.
- Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.
- Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, según las normas que regirán las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, a tenor del Contrato de Obra.
- Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que cumplan los propósitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y administrativas y alimentación entre otros.
- Determinar cuándo y dónde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de muestras y testigos. Los costos de las pruebas serán asumidos por la empresa privada.
- Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.
- Realizar la prueba correspondiente por parte de la entidad privada supervisora referidas mínimamente a ensayos de testigos de concreto, ensayos de clasificación y porcentajes de humedad de madera.
- Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Convenio de inversión para el financiamiento del proyecto, solicitando a LA EMPRESA PRIVADA un reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.
- Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente al GOBIERNO REGIONAL la conveniencia de su aprobación.
- Revisar los Metrados presentados por LA EMPRESA PRIVADA, valorizarlos y dar su conformidad a las valorizaciones mensuales y valorizaciones trimestrales de avance de obra, reajustes, de acuerdo al Convenio de inversión, recomendando al GOBIERNO REGIONAL su trámite correspondiente.



- Verificar, validar y emitir conformidad de las valorizaciones trimestrales hasta la liquidación del convenio.
- Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicación del Convenio de Inversión, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230. De igual modo asesorar al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD en controversias con el Contratista y/o terceros.
- Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando el GOBIERNO REGIONAL los solicite o las circunstancias lo determinen.
- Sostener con los funcionarios del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD una permanente comunicación, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.
- Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Convenio, el cual contendrá la documentación técnica, administrativa y económica de la obra. Este archivo se entregará al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD conjuntamente con la Liquidación pertinente.
- Revisar y aprobar, antes de la Recepción de Obra, planos post construcción (producto de la visita físico ocular), elaborados y presentados por LA Empresa privada.
- La entidad privada supervisora suscribirá y remitirá esta documentación al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, la misma que también estará suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal de la empresa privada.
- Revisión, aprobación y seguimiento al plan de ejecución de la obra.
- Entrega del terreno, verificación de permisos y de la documentación necesaria para el inicio de las actividades.
- Revisión de las cartas fianzas y de las pólizas de seguro de la empresa privada que se encuentren vigentes.
- Control y registro del cuaderno de obra durante todo el proceso de construcción.
- Verificar el replanteo de la obra de acuerdo a su verificación física ocular
- Verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los diseños de detalle.
- Control de calidad de las obras, de acuerdo a verificación física que se encuentre de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico.
- Revisión de las especificaciones técnicas.
- Pronunciarse sobre consultas de interpretación de planos, especificaciones, pruebas y/o ensayos que se le requiera.
- Supervisión permanente de las labores de la empresa privada.
- Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o corrección.
- Controlar la conservación de las obras durante la construcción.
- Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran.
- Seguimiento al convenio de ejecución.



- Control de los plazos parciales y totales pactados para la construcción.
- Verificar la atención, por parte de LA EMPRESA PRIVADA, de las observaciones formuladas por el GRLL.
- Control de avance físico y financiero de la obra.
- Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.
- Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del ejecutor.
- Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervisión.
- Supervisión a las instalaciones y equipos de LA EMPRESA PRIVADA.
- Verificar el cumplimiento por parte de LA EMPRESA PRIVADA en cuanto al recurso humano.
- Verificar la adecuada utilización de los recursos suministrados por LA EMPRESA PRIVADA.
- Verificar la calibración y mantenimiento de los equipos utilizados por LA EMPRESA PRIVADA.
- Valorizar mensual y trimestral los avances de obra pendientes hasta la liquidación.
- Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule LA EMPRESA PRIVADA.
- Recomendación y sugerencias al contratista con relación a los cambios o modificaciones de los procesos constructivos.
- Elaboración de documentos y registros propios de las actividades de la Supervisión.
- Verificar y analizar la información y documentación remitida por el contratista.
- Revisar y aprobar los planos de obra terminada.
- Reuniones periódicas con LA EMPRESA PRIVADA y con el GRLL.
- Elaboración de: informes mensuales, trimestrales, especiales y de oficio; informe final de obra y los informes que el GRLL requiera.
- Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
- Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados en la construcción y adquisición de equipamiento.
- Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de capacitación.
- Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control, de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas.
- Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista ejecutor.
- Presentar, posterior a la Recepción de Obra, el Informe Final de Supervisión de Obra, donde se indique, entre otros, los Metrados post construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los planos post construcción, el resumen estadístico del control de calidad de la obra ejecutada.



- Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la recepción de la obra; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de las mismas.
- Revisar y aprobar la Liquidación Final del Convenio de inversión que presente el Contratista, dando su conformidad en caso de así corresponder.
- Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.
- El listado de actividades no es limitativo, obligándose a la EPS a ejecutar todos aquellos trabajos que sean necesarios, aunque no estén detallados en este documento, para cumplir con la finalidad del contrato.

5.1.3 Actividades en caso de resolución del contrato de obra y equipamiento, materia de supervisión

- Deberá alertar a la Entidad en caso de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales por parte del contratista en la ejecución de la obra, y deberá emitir un informe especial, recomendando de ser el caso, que se exija al ejecutor cumplir con las obligaciones contractuales.
- Comunicar en forma inmediata a la entidad en caso el ejecutor a paralice la obra en forma unilateral, a fin de requerir al ejecutor cumplir con las obligaciones contractuales. además, el supervisor está obligado a informar las actividades que desarrollará después de la paralización y enviará a la entidad la programación de recursos estrictamente necesario para la aprobación de la entidad, hasta que el ejecutor reinicie los trabajos o de ser el caso hasta la fecha de resolución de contrato.
- Participar en la constatación física e inventario en el lugar de la obra.
- Presentar a la Entidad, en un plazo máximo de siete (07) días calendario de haberse resuelto el contrato de obra un Informe del estado situacional de la obra, en el que incluirá los planos post – construcción y metrados finales, además deberá presentar el dossier de calidad y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales, inventario físico de materiales e insumos. De tener materiales en acopios deberá presentar su cuantificación con los respectivos planos y los controles de calidad correspondientes.
- Presentar un Entregable Final dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de la suscripción del acta de constatación física de la obra resuelta.



- Suscrita el acta de constatación física de la obra resuelta, el supervisor revisará y se pronunciará respecto de la liquidación presentada y suscrita por el representante legal del ejecutor, ya sea observándola, proyectando otra de ser el caso, o comunicando su conformidad con la misma y la remitirá a la entidad dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. En caso que el ejecutor no entregue la liquidación, el supervisor (EPS) elaborará la liquidación correspondiente dentro de los (30) días de requerirlo la entidad.

5.1.4 Procedimientos de Control

Entidad Privada Supervisora (EPS) adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del ejecutor, relacionadas con la ejecución de la obra.

En su oferta técnica, el supervisor, con conocimiento de la programación y calendario de ejecución de obra puede proponer las pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción.

La supervisión analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros para la ejecución de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con la aprobación de la entidad y el supervisor realizará las gestiones y pagos pertinentes para este fin en cualquier caso, el supervisor será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

La Entidad Privada Supervisora (EPS) propondrá a la Entidad, para su aprobación, los formatos que se usarán para el control de la obra. La supervisión está obligada a realizar la verificación y el control de calidad de la obra, esta se efectuará de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas para edificaciones, última versión, en las especificaciones técnicas generales.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las especificaciones técnicas y ambientales, el supervisor definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del ejecutor, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el ejecutor está en la obligación de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato, sin embargo, el supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados.

5.1.5 Facultades de la Entidad Privada Supervisora

La Entidad Privada Supervisora (EPS) tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas de construcción con las que fue formulado el expediente técnico detallado, para lo que dictará las



medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al ejecutor, asimismo, le aplicará las multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los documentos del contrato de obra.

Entidad Privada Supervisora (EPS) no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las bases, términos de referencia y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la entidad.

Sí durante el proceso de elaboración y construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen causen daños a la obra en ejecución, el supervisor por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la entidad en el más breve plazo.

5.1.6 Liquidación del Contrato de la Entidad Privada Supervisora

Para la Liquidación de los Servicios de Supervisión, la Entidad Privada Supervisora (EPS) deberá tener en consideración los plazos, condiciones, requisitos y formalidades establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29230.

5.1.7 Responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora

La Entidad Privada Supervisora (EPS) deberá controlar a la Empresa Privada asuma la responsabilidad por un adecuado planeamiento técnico y una adecuada programación, la correcta elaboración de los estudios básicos y/o específicos, los diseños y en general, por la calidad técnica de los Expediente Técnico; el cual deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería y cumpliendo la NTS 119; detallado, asimismo, para la construcción, supervisará que la Empresa Privada plantee recursos y métodos constructivos de última generación.

Prestar sus servicios con personal profesional calificado, debiendo mantener el mismo plantel durante las etapas de Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y de Supervisión y control de obra y equipamiento (personal de su oferta técnica).

Es responsable de supervisar que la elaboración del expediente técnico, la ejecución, recepción, liquidación de obra, equipamiento, se realicen considerando normas sectoriales, normas técnicas y/o reglamentos técnicos aplicables, así como los parámetros de ingeniería vigentes que requieren la complejidad, incluyendo la liquidación del convenio.



5.1.8 Funciones del Jefe de Supervisión

El Jefe de Supervisión, con participación permanente en la obra, cumplirá las siguientes funciones:

- Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás documentos producto del Convenio durante la ejecución de la Obra, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.
- Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por La entidad.
- Atender a los funcionarios de la Entidad, monitores de campo y de los Órganos del Sistema Nacional de Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentación que soliciten.

Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la oferta técnica.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de la supervisión, de acuerdo a su oferta técnica y cronograma de participación, en los casos de ausencia del personal en obra por motivos ajenos o descansos, de atención médica u otra causal, el supervisor está obligado a informar oportunamente a la entidad de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad, será materia de descuento por los días que dure esta (de acuerdo a los costos ofertados), no se admitirán ausencias de personal mayores a siete (7) días calendario, las que en caso de presentarse serán consideradas como un incumplimiento contractual.

Para la prestación de los servicios de supervisión y control, el Jefe de Supervisión utilizará el personal calificado especificado en su Oferta Técnica. Cualquier cambio deberá proponerse a la Entidad, quince (15) días calendario antes que se culmine la relación contractual entre el supervisor y el personal a ser sustituido, a fin de obtener la aprobación correspondiente.

Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resulten no irrogarán gastos adicionales a la Entidad.

El Jefe de Supervisión obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de la Entidad.

Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de pago de primas, estarán a disposición de la Entidad quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación.



El incumplimiento de esta obligación será causal de no pago de la valorización por parte de la Empresa Privada hasta que no se presente los recibos de pago de primas.

La demora en el pago no generará intereses ni daños a la Empresa Privada.

La supervisión está obligada a cumplir con el pago de las remuneraciones de su personal de manera oportuna, cualquier incumplimiento que afecte el normal desarrollo de la obra o afecte la prestación de sus servicios, será causal de la aplicación de la penalidad correspondiente.

El Jefe de Supervisión dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la supervisión cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para la Entidad.

La supervisión propondrá a la Entidad el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.

Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.

El supervisor con relación al Ejecutor, se considerará como representante de la Entidad.

La Entidad podrá solicitar cambios del personal de la supervisión, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto. (Dicha disposición sólo será efectiva cuando se considere un desempeño deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de las obligaciones del personal profesional).

El personal de la supervisión deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que los identifique, etc. De igual manera, durante el tiempo que dure la visita, deberá proporcionar a los funcionarios de la Entidad y otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

La supervisión deberá poner a disposición de la obra un vehículo para asegurar una eficiente comunicación de su oficina de obra con el especialista de obra a cargo.

5.2 Metodología

El servicio de supervisión desarrollará sus labores teniendo en cuenta los criterios recomendados en:



- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°011- 2006-VIVIENDA, de fecha 08 de mayo de 2006 (incluyendo sus modificatorias y anexos).
- ✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).
- ✓ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2007-PCM.
- ✓ Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno de fecha 30 de octubre de 2006.
- ✓ Resolución de Contraloría General N° 369-2007-CG, Aprueba Directiva "Autorización previa a la ejecución y al pago de presupuestos adicionales de obra", de fecha 29 de octubre de 2007.
- ✓ Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI-318M) and Commentary (ACI-318RM) en su última versión.
- ✓ ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 2017.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01).
- ✓ Report of Comité 301-99 Especificación Estándar para Concreto Estructural, en su última versión.
- ✓ American Institute of Steel Construction (AISC) última versión.
- ✓ American Society for Testing Materials – ASTM.
- ✓ American Welding Society – AWS.
- ✓ Código Nacional de Electricidad.
- ✓ Normas de seguridad Internacionales NFPA.
- ✓ D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento.
- ✓ Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión para Cableado UTP Categoría 6).
- ✓ Normas ANSI/TIA/EIA – 569 - B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones).
- ✓ Normas ANSI/TIA/EIA - 606- A (Norma de Administración para telecomunicaciones/Infraestructuras).
- ✓ Normas ANSI-J-STD - 607- A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).
- ✓ Ley N° 27314: "Ley General de Residuos Sólidos".
- ✓ Normas Internacionales de la American Society for Testing Materials (ASTM).
- ✓ Normas ANSI A156 Standards (Accesorios para puertas).

5.3 Productos a Presentar la Entidad Privada Supervisora

5.3.1 Plan de Trabajo de elaboración de expediente técnico

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar a los **SIETE (07) DÍAS CALENDARIO** contados a partir del día siguiente de la entrega de terreno, el cual deberá sustentarlo ante la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, considerar incluir mínimo:

- Organigrama funcional de la Entidad Privada Supervisora (nombres, correos electrónicos y números de teléfonos móviles)
- Estructura de Dossier de Calidad.



- Formatos de aseguramiento y control de calidad.

5.3.2 Presentación de Productos

5.3.2.1 Primera Etapa: Informes a presentar por el Supervisor del Expediente Técnico

Durante la revisión en la elaboración del Expediente Técnico, se presentarán dos tipos de informes:

FASE	PRODUCTO(S)	FORMA DE PRESENTACIÓN
I	Informes de Revisión del Plan de Trabajo Parcial Opinión favorable al Plan de Trabajo presentados por la EP.	Se presentará un (01) original, sellada por el jefe de la Supervisión, Representante Legal o Representante Común (en caso de Consorcio) y los especialistas que intervinieron.
II	Informes de Revisión Parcial Opinión favorable a los entregables presentados por la EP.	Se presentará un (01) original, sellada por el jefe de la Supervisión, Representante Legal o Representante Común (en caso de Consorcio) y los especialistas que intervinieron.
III	Informe de Revisión Final Opinión favorable sobre la calidad del Expediente Técnico definitivo presentado por la EP.	Se presentará un (01) original, sellados por el jefe de la Supervisión, Representante Legal o Representante Común (en caso de Consorcio) y los especialistas que intervinieron.

NOTA:

Para ambos tipos de informe, se deberá entregar un (01) pendrive que contenga los documentos y/o archivos en formatos nativos y editables, y en formato PDF escaneado con firmas.

A. Fase I: Revisión del Plan de Trabajo

Corresponderá a la revisión de la elaboración del Plan de Trabajo; la Entidad Privada Supervisora tendrá un plazo de **DOS (02) días calendario**, para la elaboración del informe de revisión.

Así mismo deberá contener todas las actividades necesarias para la correcta elaboración del expediente técnico. Así mismo el plan de trabajo presentado por la Empresa Financista abarcará la planificación y el desarrollo de los componentes del proyecto, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad.

B. Fase II: Revisión de Entregables Parciales

Corresponderá a la elaboración del informe de revisión de avances de cada una de las etapas y/o actividades del Estudio y tienen carácter de obligatorio.

En caso de que el Jefe de Proyecto de la Entidad Privada Supervisora no presente las Revisiones de los Entregables Parciales dentro del plazo estipulado, la Entidad podrá aplicar una penalidad respectiva de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia de la EPS (ítems 7.15 y 7.16).



INFORME DE REVISIÓN DEL ENTREGABLE PARCIAL N° 01

Para la revisión del Entregable Parcial N°01 la Entidad Privada Supervisora tendrá un plazo de **CINCO (05) días calendario** para la elaboración del informe de revisión del Entregable Parcial N°01, en el caso de existir observaciones, el Jefe de Proyecto de la Empresa Privada tiene un plazo de **CINCO (05) días calendario** para la subsanación de las mismas. Posteriormente, la EPS deberá elaborar su informe de revisión de levantamiento de observaciones y de no existir observaciones deberá emitir la Aprobación del Entregable Parcial N° 01 en un plazo de **CINCO (05) días calendario**.

La Entidad Privada Supervisora tendrá que verificar los siguientes aspectos:

- Informe de libre disponibilidad de terreno.
- Certificado de Parámetros urbanísticos otorgado por la entidad competente y/o documento equivalente que sustente la misma condición.
- Documento que demuestre titularidad del terreno.
 - Documento de propiedad inscrito en SUNARP y a nombre del MINEDU o la constancia de registro en el marguesí de bienes del MINEDU
- Reconocimiento de terreno y análisis de sus condiciones. Visita de campo con la Empresa Privada Financista y Entidad Privada Supervisora.
- Estudio Topográfico georreferenciado.
 - Informe Topográfico.
 - Planimetría General del Estudio Topográfico (Ubicación, Localización, Situación Actuales, Perimétrico, Secciones, Etc)
 - Informe de Calibración.
- Informe de Estudio Geodésico.
 - Trámite de presentación de la certificación por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de los puntos geodésicos certificados tramitados.
- Estudio de Demanda (Memoria, hoja de cálculo, etc)
- Anteproyecto Arquitectónico
 - Presentación Planimetría del Proyecto Arquitectónico (Plantas Generales, Cortes y Elevaciones Generales).
 - Informe de compatibilización entre el Anteproyecto Arquitectónico con los componentes y metas establecidas en el Estudio de Pre inversión (documentos de sustento de la aprobación del proyecto).



- Presentación de tramitación de los documentos necesarios para el desarrollo y ejecución del Plan de Contingencia ante las entidades competentes o Documento que sustente el Plan de Contingencia debidamente suscritos por el Director de la Institución.
- Desarrollo del Plan de Contingencia.
- Trámites de CIRA.
- Estudio de Suelos - Estudio de Canteras y Fuentes de Agua.
- Proyecto de demolición.
- Programación Arquitectónica Normativa.
- Inicio de los Trámite del Estudio de Impacto Ambiental.

La Revisión del **Entregable Parcial N°01**, será evaluado y supervisado por Entidad Privada Supervisora e informado a la Entidad.

La EPS solo podrá formular observaciones durante la primera revisión de cada entregable, no obstante, la supervisión podrá realizar recomendaciones adicionales, siempre que estas no impliquen nuevas observaciones sobre los ya aprobados, respetando así los avances previamente validados.

INFORME DE REVISIÓN DEL ENTREGABLE PARCIAL N° 02

Para la revisión del Segundo Entregable la entidad privada supervisora tendrá un plazo de **CINCO (05)** días calendario para la revisión del Informe y la elaboración del informe de revisión del Entregable Parcial N°02, en el caso de existir observaciones, el Jefe de Proyecto de la empresa privada tiene un plazo de **CINCO (05)** días calendario para la subsanación de las mismas. Posteriormente, la EPS deberá elaborar su informe de revisión de levantamiento de observaciones y de no existir observaciones deberá emitir la aprobación del Entregable Parcial N° 02 en un plazo de **CINCO (05)** días calendario.

La entidad privada supervisora tendrá que verificar los siguientes aspectos:

- Planteamiento Arquitectónico Final (Memoria Descriptiva, Plantas Generales, Cortes y Elevaciones Generales, Desarrollo de módulos, Metrados, Especificaciones Técnicas).
- Planteamiento Estructura Final (Memoria Descriptivas, Memorias de Cálculo, Metrados, Especificaciones Técnicas):



- Proyecto Estructural Subestructura (como mínimo se tendrá el dimensionamiento de los elementos principales y planos generales).
- Proyecto Estructural Superestructuras (como mínimo se tendrá el dimensionamiento de los elementos principales, planos generales y memoria del análisis sísmico).
- Presentación del Proyecto de flujo, evacuación y señalética.
 - Memoria Descriptiva y planimetría general y detalles.
- Presentación de Certificado de Estudio Geodésico.
- Propuesta del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Avance del Proyecto de Instalaciones Eléctricas.
 - Informe de Cálculo y planimetría general y detalles.
 - Trámite de aprobación y/o conformidad del concesionario de energía eléctrica de la Localidad.
- Avance de Proyecto de Sistema de Utilización de Media Tensión (por corresponder).
- Avance del Proyecto Instalaciones Sanitarias.
 - Memoria de Cálculo y planimetría general y detalles.
- Propuesta de Mobiliario y Equipamiento.
- Informe Evaluación de Riesgo y Gestión de Riesgo.
- Avance del Expediente del Plan de Mantenimiento.
- Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA).
- Plan del Estudio de Impacto Ambiental.
- Cargo del Expediente ingresado para licencias.
- Avance de Presentación de una vista en 3D de todos los ambientes proyectados señalando los flujos de circulación del proceso constructivo.

La Revisión del Segundo Entregable, será evaluado y supervisado por Entidad Privada Supervisora e informado a la Entidad.

C. Fase II: Informe de Revisión de Entregable Final (Opinión Favorable del Expediente Técnico).

El Informe final, será revisado y evaluado por la Entidad Privada Supervisora en un plazo de **CINCO (05) días calendario** y emitirá su informe de observaciones o aprobación.

De existir observaciones la EP tiene un plazo máximo de **CINCO (05) días calendario** para levantamiento de observaciones y la EPS tiene un plazo máximo de **CINCO**



(05) días calendario para emitir el informe de aprobación.

La EPS solo podrá formular observaciones durante la primera revisión de cada entregable, no obstante, la supervisión podrá realizar recomendaciones adicionales, siempre que estas no impliquen nuevas observaciones sobre los ya aprobados, respetando así los avances previamente validados.

La Entidad Privada Supervisora tendrá que revisar los siguientes documentos:

Expediente Técnico de Obra y Equipamiento:

- Resumen ejecutivo.
- Estudios básicos.
- Estudios específicos por especialidad.
- Memoria descriptiva por cada especialidad.
- Memoria de cálculo de las especialidades que correspondan.
- Especificaciones técnicas por cada especialidad.
- Planilla de metrados por cada especialidad.
- Análisis de costos unitarios por cada especialidad.
- Presupuesto de Obra.
- Expediente técnico completo de adquisición de mobiliario.
- Cronograma de ejecución de obra, elaboración de diagrama PERT-CPM, indicando la ruta crítica.
- Cronograma de avance de obra valorizado.
- Fórmula polinómica.
- Informe que contenga un enfoque integral de gestión de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.
- Expediente del sistema de utilización de media tensión con la aprobación de la entidad correspondiente.
- Entrega del estudio de Impacto ambiental.
- Entrega del Plan de Monitoreo Arqueológico.
- Planos de ejecución de obra por cada especialidad (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, comunicaciones y otros).
- Plan de Mantenimiento
- Expediente Independiente de Mobiliario y Equipamiento



- Presentación de una vista en 3D de todos los ambientes proyectados, señalando los flujos de circulación del proceso productivo como de personal.

Coordinación respecto a la propuesta de compatibilidad entre el Expediente Técnico y el proyecto viable registrado en el Banco de Inversiones

La Revisión del Entregable Final, será evaluado y supervisado por la Entidad Privada Supervisora e informado a la Entidad.

Los plazos serán cuantificados a partir del día siguiente de la notificación realizada por la Entidad Pública.

La EPS debe entregar un (01) informe de revisión del Entregable Final, emitiendo la Opinión favorable sobre la calidad del Expediente Técnico definitivo, culminado a nivel de ESTUDIOS DEFINITIVOS, concluyendo que contiene todo lo necesario para ser ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Precisiones adicionales de la Presentación de los INFORMES DE REVISIÓN

El informe deberá tener un índice y numeración de páginas (de atrás para adelante), en la primera página se incluirá los datos de los profesionales que intervinieron en la revisión del Entregable Parcial y/o Entregable Final (especialidad, nombre del profesional, N°. de colegiatura y firma mostrando en su sello su registro del C.I.P./ C.A.P.

5.3.2.2 SEGUNDA ETAPA: Supervisión física (Ejecución de Obra y Recepción).

A los **CINCO (05)** días calendario contados a partir del día siguiente de notificado la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico, la EPS presentará la siguiente documentación:

- Descripción General del Proyecto.
- Organigrama de personal. (número de teléfono y correo electrónico)
- Cronograma de Participación de cada profesional propuesto.
- Certificado de habilidad de cada profesional propuesto.
- Póliza SCTR del personal.
- Anexos de corresponder.



La fecha de inicio de ejecución física de obra, será a los **TRES (03)** días calendario, contados a partir del día siguiente de notificado la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.

a) Fase I: Presentación de Informes Mensuales e Informe Final de Ejecución de Obra.

Informes Mensuales

El informe mensual de la Supervisión deberá contener:

- Factura o recibo por honorarios de la EPS.
- **Revisión y/o aprobación de los trabajos efectuados en el mes:** incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados por cada especialidad que participe o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación de la EP en su conjunto y toda información que contribuya a que la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.
- **Estado de avance físico de la obra:** incluirá una breve descripción de los métodos de construcción propuestos y/o ejecutados por la EP, equipamiento recepcionado y/o trabajos de pre instalación, registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle gráfico del estado de avance físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.
- **Estado de avance económico de la obra:** incluirá los avances económicos por partidas, equipamiento estratégico, gastos generales, utilidad; cuadro y diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación con el avance programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente (global).
- **Panel fotográfico**
Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan características especiales.

Adicionalmente, se adjuntará en un (01) pendrive toda la información escaneada y en archivos nativos, que muestren el estado de avance de las Obras.

Contenido de los INFORMES MENSUALES de Ejecución de Obra:

En un (01) original, dos (02) copias y un (01) pendrive; en el



que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados, el mismo que contendrá la siguiente información:

A. Informes Mensuales

El informe mensual deberá contener:

- **Revisión y/o aprobación de los trabajos efectuados en el mes:** incluirá descripción ordenada de los trabajos efectuados por cada especialidad que participe o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio crítico sobre la actuación de la EP en su conjunto y toda información que contribuya a que la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.
- **Estado de avance físico de la obra:** incluirá una breve descripción de los métodos de construcción propuestos y/o ejecutados por la EP, equipamiento recepcionado y/o trabajos de pre instalación, registro de índices de seguridad y accidentes de obra; detalle gráfico del estado de avance físico de las partidas del proyecto; cálculo de avance físico; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.
- **Estado de avance económico de la obra:** incluirá los avances económicos por partidas, equipamiento estratégico, gastos generales, utilidad; cuadro y diagrama de barras de avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparación con el avance programado vigente; gráfico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente (global).
- **Panel fotográfico**
Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan características especiales.

Adicionalmente, se adjuntará en un (01) pendrive toda la información escaneada y en archivos nativos, que muestren el estado de avance de las Obras.

Descripción del Proyecto y de las Obras como finalmente fueron ejecutadas.



- Resumen de los metrados de trabajos por partidas.
- Instalaciones empleadas por la Empresa Privada.
- Personal y Equipo empleado por la Empresa Privada.
- Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones realmente encontradas durante la ejecución de la obra.
- Valorizaciones de la obra contratada, mayores trabajos.
- Eventos especiales ocurridos durante la construcción y el equipamiento de la obra.
- Control del programa de construcción vs. lo realmente ejecutado.
- Dossier de calidad, el cual contendrá:
 - Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos.
 - Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los insumos usados.
- Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos más importantes de la obra, elaborados "conforme a obra", cuya preparación debe efectuarse con las previsiones de tiempo adecuadas.
- Informe de trabajos realizados en relación a Control de calidad efectuado durante la ejecución del proyecto.
- Listado de información sobre los controles de la obra ejecutada.
- Panel fotográfico de la obra.
- Informe de conformidad del Manual de Operación y Mantenimiento de la Obra. Elaborado por la Empresa Privada, otorgada con la debida anticipación y previa constatación de sus alcances.

b) Fase II: Presentación del Informe de Recepción de Obra

Informe de Opinión Favorable a presentar por el Supervisor en la Recepción de Obra, un (01) original, dos (02) copias y un (01) MEMORIA USB. La revisión y aprobación de dicho informe estará a cargo de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.

5.3.2.3 TERCERA ETAPA: Presentación Informe de Liquidación de Obra.

Contenido del INFORME de Liquidación de Obra:

- Informe de Opinión Favorable a presentar por el Supervisor de la Liquidación de Obra, un (01) original, dos (02) copias y un (01) MEMORIA USB. La revisión y aprobación de dicho informe estará a cargo de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. Factura o recibo por honorarios de la



EPS.

- Factura o recibo por honorarios de la EPS.
- Valorización recalculada, según formato.
- Antecedentes, conformado por lo siguiente:
- Convenio de Ejecución de Obra.
- Acta de Entrega de Terreno.
- Acta de Recepción.
- Resolución de aprobación de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso.
- Copias de hojas del cuaderno de obra donde figure el inicio y fin de obra.
- Memoria descriptiva Valorizada.
- Cálculo de Saldo de Liquidación, efectuado por el contratista.
- Metrado Post Construcción.
- Certificado de Garantía de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra alcanzados por la Empresa Privada (originales)
- Calendario Valorizado de avance de Obra
- Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la obra.
- Panel fotográfico.
- Planos de replanteo.
- Cuaderno de obra Original.
- Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, Responsable o usuario final de la infraestructura.
- Memoria USB la cual tendrá el contenido de la liquidación de obra presentada.

Posterior a la Opinión Favorable de la Liquidación de Obra, la EPS presentará su informe para pago.

5.3.2.4 CUARTA ETAPA: Liquidación del Contrato de Supervisión Presentación del Informe de Liquidación del Contrato de Supervisión

Dentro de los treinta (30) días siguientes de haberse otorgado la Conformidad al Informe de Opinión Favorable de la Liquidación de Obra y Equipamiento. Un (01) original, dos (02) copias y un (01) pendrive.

La revisión y aprobación de dicho informe estará a cargo de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.



6. DE LA REVISIÓN A LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD a través de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada revisará los Informes de la EPS.

La Gerencia de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de La Libertad dará conformidad a los Informes de la EPS, previo informe técnico emitido por el Coordinador de obra de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada.

Quedando claramente establecido que los tiempos que dure la evaluación al supervisor por parte de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, no será contabilizado para el plazo contractual y por lo tanto no será materia de requerimiento de ampliación de plazo por el supervisor por esta causal.

En el caso de existir observaciones a los Informes de Revisiones Parciales y Final, el Supervisor tiene **CINCO (05) días calendario** para subsanar las observaciones del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD (Gerencia de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada) pasado este plazo, por cada día de atraso se aplicará la penalidad correspondiente indicadas en el presente TDR (ítems 7.15 Penalidades, 7.16 Otras Penalidades), o a su vez según al Artículo 113.- Penalidades aplicables a la Entidad Privada Supervisora, del Reglamento de la Ley N° 29230.

Es obligación del Supervisor efectuar el levantamiento de observaciones que EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD (Gerencia de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada) haga a los informes y no mantener en informes subsiguientes observaciones ya subsanadas en levantamientos anteriores. Si por segunda vez el supervisor no presentara la subsanación de observaciones, se podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

De existir penalidades, ésta será deducida en los pagos parciales o si fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento (si la hubiese).

EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD (Gerencia de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada) dará por aprobado el Informe Final una vez que se emita el correspondiente pronunciamiento de aprobación.

Al presentar el Informe Final del Estudio, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA devolverá al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio.



7. REQUISITOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

7.1 Sobre la Experiencia de la Entidad Privada Supervisora

Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del artículo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben acreditar una experiencia mínima en **dos (02) proyectos similares** durante los últimos diez (10) años. Dicha información deberá ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

REQUISITOS	
Experiencia	- Se considera la experiencia en proyectos similares u obras similares ejecutados en los últimos diez (10) años, de los cuales haber supervisado y/o estar supervisando mínimo un (01) proyecto bajo el mecanismo de obras por impuestos. - Para lo cual el Postor deberá acreditar TRES (3) veces del valor total de la inversión referencial en proyectos generales y acreditar 2 (dos) veces del valor total de la inversión referencial para proyectos similares.
Proyectos similares	Se consideran proyectos similares a los siguientes: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O SUPERVISIÓN EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O SUPERVISIÓN EN OBRAS en proyectos públicos y/o privados de tales como CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O RECUPERACION Y/O RESTITUCION Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES Y/O NIVEL BASICO ESPECIAL Y/O INSTITUTOS TECNOLOGICOS O PEDAGÓGICOS
ACREDITACIÓN	
Documentos	Se acredita con la misma documentación establecida en numeral 7.4.4 " <i>Facturación</i> " del presente Término de Referencia, a excepción de: comprobantes de pago, vouchers de depósito, reportes de estado de cuenta y lo señalado en el segundo punto del apartado " <i>Acreditación</i> " del numeral referido. Para el caso de acreditar experiencia bajo la modalidad de obras por impuesto, suficiente con la presentación de



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

REQUISITOS

	contrato u orden que acredite la supervision y/o ejecución del proyecto.
--	--

7.2 Capacidad Legal

7.2.1 Representación

Requisitos:

- Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.
- En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.
- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes (el porcentaje mínimo de cada consorciado será de 30%), el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)
- La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditación:

- Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de **TREINTA (30) días calendario** a la presentación de ofertas.
- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

7.3 Habilitación

Requisitos:

- Tener Registro Único de Contribuyente habilitado (habido y activo).
- Estar registrado en Registro Nacional de Proveedores del Estado (capítulo de consultores).

Acreditación:

- Constancia de consulta RUC
- Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la presentación de la propuesta técnica en los registros correspondientes.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.



7.4 Capacidad Técnica y Profesional

7.4.1 Equipamiento

El equipamiento mínimo requerido para la ejecución de la prestación, que deberá ser proporcionado por parte de la Entidad Privada Supervisora, es el que se detalla a continuación:

A	EQUIPAMIENTO
01	Impresora multifuncional a colores en formato A4, con una antigüedad no mayor de dos (02) años.
04	Computadoras o laptop CORE i7 como mínimo, con una antigüedad no mayor a dos (2) años. RAM 8GB. 2.4 GHz o superior.
01	Camioneta doble cabina 4x4 con una antigüedad no mayor a cinco (05) años.

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. **No será válido Declaraciones Juradas.**

7.4.2 Infraestructura

Requisito:

- La infraestructura mínimo requerida para la ejecución de la prestación del servicio de supervisión, es contar con una oficina de coordinación en la ciudad de Trujillo, con acceso a internet.

Acreditación:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura requerida. **No será válido Declaraciones Juradas.**

7.4.3 Personal Requerido

El personal clave para este proceso de selección es el que se detalla a continuación:



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

a) **Personal Profesional Mínimo Requerido para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico**

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO				
REQUISITOS:		A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la elaboración del expediente técnico		
PROFESIONAL	N°	CARGO Y/O RESPONSABILIDAD	INCIDENCIA %	REQUISITO MÍNIMO/EXPERIENCIA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto	01	JEFE DE PROYECTOS	100%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CINCO (05) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros y/o arquitectos. <u>Experiencia específica:</u> mínima de tres (03) participaciones como jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector y/o evaluador y/o proyectista en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación y/o aprobación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de <u>proyectos similares</u>; <u>también se considerará experiencia específica a gerente y/o director y/o jefe de estudios y/o jefe de infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversión pública o privada, los cuales acreditarán su participación con resolución y/o documento que acredite la aprobación o elaboración de un expediente técnico de <u>proyectos similares</u>. De los cuales deben acumular mínimo tres (03) años de experiencia, computados desde la colegiatura.</u>
Arquitecto	01	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN	75%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de arquitectos. <u>Experiencia específica:</u> mínima de dos (02) participaciones como arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de <u>proyectos de edificaciones en general</u>. De los cuales



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

				deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia, computados desde la colegiatura.
Ingeniero Civil	01	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	50%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de dos (02) participaciones como ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de <u>proyectos de edificaciones en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero Sanitario	01	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	25%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de TRES (03) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de dos (02) participaciones como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o especialista en cálculo de instalaciones sanitarias y/o supervisión y/o evaluación en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de <u>proyectos de obras en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista	01	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de TRES (03) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones mecánico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en diseño de instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones mecánico eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o ingeniero electromecánico y/o proyectista en instalaciones eléctricas en la



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

				elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de <u>proyectos de obras en general</u> . De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero Civil	01	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	50%	Titulado, Colegiado y habilitado <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en la elaboración y/o supervisión y/o evaluación de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de <u>proyectos de obras en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero Ambiental	01	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	25%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de TRES (03) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio profesional correspondiente. <u>Experiencia específica:</u> mínima de dos (02) participaciones como especialista y/o elaboración y/o evaluación y/o fiscalización de instrumentos de gestión ambiental y/o supervisor ambiental y/o de medio ambiente y/o SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente o afines en la ejecución o supervisión de <u>obras en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo dos (02) años de experiencia desde la colegiatura.
ACREDITACIÓN		El Postor debe tener en cuenta la experiencia específica del personal profesional propuesto para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: • Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante y su respectiva conformidad. • Copias simples de las constancias de trabajo, o copias simples de los certificados de trabajo. • Copias simples de recepción de obra, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. • Copias simples de liquidación del contrato de supervisión, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.		



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

	Así también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia del título profesional, colegiatura (de corresponder), declaración jurada de habilitación y carta de compromiso del personal profesional propuesto (Formato 12). De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
CONSIDERACIONES	Los documentos que acrediten la experiencia profesional deben consignar la fecha de inicio y culminación de cada servicio y/o consultoría prestada. Asimismo, en el caso de documentos que acrediten la experiencia profesional, solo indiquen el mes y el año en la fecha de inicio y/o culminación del servicio, se tomará como inicio del servicio el primer día del mes y para la culminación del servicio el último día del mes. Asimismo; se valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia o puesto requerido. Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con a la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. Se verificará en el portal web de la superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. Se podrá acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en elaboración del Expediente Técnico y un cargo solicitado en la ejecución de la obra, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada para ambas condiciones, porque la labor de dicho profesional no se traslapa en el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente. En caso los profesionales sean del extranjero, el Postor deberá presentar documentos emitidos por los Colegios Profesionales del Perú correspondientes (Opinión N°220-2017/DTN) y deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE y el Convenio de la Apostilla de la Haya, que acrediten la afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. Asimismo, el cómputo de la experiencia es a partir de la colegiatura u obtención del título profesional (según corresponda) del país de origen. La colegiatura y habilitación de los profesionales (excepto personal clave) debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales del extranjero como del Perú.
PROYECTOS SIMILARES	Se consideran proyectos similares a la ejecución de proyectos de naturaleza semejante proyectos de CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O RECUPERACION Y/O RESTITUCION Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES DE

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consulta N.º 1 realizada por el participante **CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE**, quedando de la siguiente manera:



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS TECNOLÓGICOS O PEDAGÓGICOS Y/O EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y/O CENTROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS.

b) Personal Profesional Mínimo Requerido para la Supervisión de La Ejecución de Obra.

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA				
REQUISITOS:	A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la ejecución de obra.			
PROFESIONAL	N°	CARGO Y/O RESPONSABILIDAD	INCIDENCIA %	REQUISITO MÍNIMO/EXPERIENCIA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto	01	JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	100%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia General</u> no menor de CINCO (05) años, sustentada con copia de diploma de incorporación al Colegio profesional respectivo. <u>Sustentar como mínimo</u> TRES (03) participaciones; como Residente, Ejecutor, gerente y/o director y/o jefe de infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversión pública; y/o jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector de ejecución de obra de <u>proyectos similares</u> . De los cuales deben acumular mínimo TRES (03) años de experiencia, computados desde la colegiatura.
Ingeniero Civil	01	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	50%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional</u> : no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica</u> : mínima de DOS (02) participaciones como ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o especialista en estructuras en la supervisión y/o ejecución de obra de <u>proyectos de edificaciones en general</u> . De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Arquitecto	01	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	50%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional</u> : no menor de CUATRO (04) años,



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

				sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de arquitectos. <u>Experiencia específica:</u> mínima de DOS (02) participaciones como arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista de arquitectura en la supervisión y/o ejecución de obra de <u>proyectos de edificaciones en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia, computados desde la colegiatura.
Ingeniero Sanitario	01	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	25%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de DOS (02) participaciones como ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o especialista en cálculo de instalaciones sanitarias en supervisión y/o ejecución de obra de <u>proyectos en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista	01	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de DOS (02) participaciones como especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones mecánico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o especialista en diseño de instalaciones eléctricas y/o especialista en diseño de instalaciones mecánico eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o ingeniero electromecánico y/o proyectista en instalaciones eléctricas en la supervisión y/o ejecución de obra de <u>proyectos de edificaciones en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura.



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Ingeniero Civil	01	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES.	50%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de DOS (02) participaciones como especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en presupuestos en supervisión y/o ejecución de obra de proyectos en general; de los cargos y actividades mencionadas, se debe de acumular un mínimo DOS (02) años de experiencia y esta será computada desde la colegiatura.
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Ambiental o Arquitecto	01	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)	100%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio profesional correspondiente. <u>Experiencia específica:</u> mínima de DOS (02) participaciones como especialista y/o jefe y/o responsable y/o ingeniero y/o supervisor o la combinación de estos en: SSOMA y/o Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y/o Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la ejecución de obra de <u>proyectos en general</u>. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Materiales	01	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	50%	Titulado, Colegiado y habilitado. <u>Experiencia general profesional:</u> no menor de CUATRO (04) años, sustentada únicamente con copia de diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros. <u>Experiencia específica:</u> mínima de DOS (02) participaciones como Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o coordinador o la combinación de estos en Control de calidad y/o calidad y/o Gestión de la



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

			Calidad y/o aseguramiento de la calidad en la supervisión y/o ejecución de obras en general. De los cuales deben acumular mínimo DOS (02) años computados desde la colegiatura.
ACREDITACIÓN	El Postor debe tener en cuenta la experiencia específica del personal profesional propuesto para la supervisión de obra y que se acredite con cualquiera de los siguientes documentos: • Copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante y su respectiva conformidad. • Copias simples de las constancias de trabajo, o copias simples de los certificados de trabajo. • Copias simples de recepción de obra, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. • Copias simples de liquidación del contrato de supervisión, donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista. Así también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia del título profesional, colegiatura (de corresponder), declaración jurada de habilitación y carta de compromiso del personal profesional propuesto (Formato 12). De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.		
CONSIDERACIONES	Los documentos que acrediten la experiencia profesional deben consignar la fecha de inicio y culminación de cada servicio y/o consultoría prestada. Asimismo, en el caso de documentos que acrediten la experiencia profesional, solo indiquen el mes y el año en la fecha de inicio y/o culminación del servicio, se tomará como inicio del servicio el primer día del mes y para la culminación del servicio el último día del mes. Para el inicio de la ejecución del PROYECTO, el Jefe de Supervisión no debe encontrarse laborando como residente o supervisor o especialista o profesional en obras contratada por Entidad Públicas u obras privadas. En el supuesto que la Entidad Pública tome conocimiento que el Jefe de Supervisión está incumpliendo esta restricción, la Empresa Privada Supervisora deberá sustituir al profesional en el cargo de Jefe de Supervisión proponiendo a un profesional que cumpla los mismos requisitos o superiores requisitos a los establecidos en las bases. La Entidad Pública podrá tomar las acciones legales pertinentes y conducentes en dichos casos. Asimismo; se valorará de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia o puesto requerido. Se verificará en el portal web de la superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. Se podrá acreditar con un mismo profesional un cargo solicitado en elaboración del Expediente Técnico y un cargo solicitado en la ejecución de la obra, siempre y cuando cumpla con la experiencia solicitada para ambas condiciones, porque la labor de		



	dicho profesional no se traslapa en el tiempo y no existe la posibilidad de realizar la labor paralelamente. En caso los profesionales sean del extranjero, el Postor deberá presentar documentos emitidos por los Colegios Profesionales del Perú correspondientes (Opinión N°220-2017/DTN) y deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE y el Convenio de la Apostilla de la Haya, que acrediten la afinidad en cuanto a las profesiones del personal propuesto para este servicio. Asimismo, el cómputo de la experiencia es a partir de la colegiatura u obtención del título profesional (según corresponda) del país de origen. La colegiatura y habilitación de los profesionales (excepto personal clave) debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales del extranjero como del Perú.
PROYECTOS SIMILARES	Se consideran proyectos similares a la ejecución de proyectos de naturaleza semejante proyectos de CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Y/O SECUNDARIA Y/O PRIMARIA Y SECUNDARIA Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS TECNOLÓGICOS O PEDAGÓGICOS Y/O EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y/O CENTROS TÉCNICOS PRODUCTIVOS.

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consulta N.º 1 realizada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:

7.4.4 Facturación

Requisitos:

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL** de la contratación en proyectos en general y acreditar **DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL** de la contratación en proyectos iguales o similares, durante un periodo de **NO MAYOR A DIEZ (10) AÑOS** a la fecha de la presentación de ofertas
- Se consideran proyectos similares a los siguientes: SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O SUPERVISIÓN DE OBRA en proyectos públicos y/o privados de creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reparación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o recuperación y/o restitución y/o remodelación de infraestructura en edificaciones esenciales públicas y/o privadas tales como instituciones educativas del nivel primaria y secundaria y/o primaria y/o secundaria y/o universidades y/o institutos y/o pedagógicos y/o educación básica especial y/o centros técnicos productivos.

Acreditación:

- Copia simple de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o liquidación de consultoría, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de

Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto a la Consultas N.º 2 y 3 realizadas por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES el Comité Especial ACOGE, quedando de la siguiente manera:





estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de diez (10) **VEINTE (20)** servicios y/o contrataciones.

- En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones indicadas en los **Formatos N° 8 y N° 9** referidos a la Experiencia del Postor.
- En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
- En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
- Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los **Formatos N° 8 y N° 9** referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada.

7.4.5 Capacitación del Personal Clave

CARGO Y/O RESPONSABILIDAD	CAPACITACIÓN	NÚMERO MÍNIMO DE HORAS ACADÉMICAS
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		
JEFE DE PROYECTO	Curso y/o Diploma y/o Especialización en el mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS	30 horas.
	Diplomado o Curso o Especialización en Gestión de Proyectos y/o Gestión de Obras Públicas y/o Supervisión de Obras	60 horas.
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN	Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Diseño de Locales Educativos y/o Diseño de Arquitectura Educativa.	60 horas.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Ingeniería Estructural y/o diseño de estructuras de concreto armado.	60 horas.



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Sanitarias.	60 horas.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Eléctricas y/o instalaciones mecánicas y/o instalaciones electromecánicas	60 horas.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Gestión de producción y/o análisis de costos y/o presupuestos y/o control o programación de obras, presupuestos con s10 o similares, Metrados, Valorización y Liquidación de Obra	60 horas.
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Gestión Ambiental y/o otros relacionados a la implementación ambiental en proyecto de inversión pública y/o privada.	60 horas.
EJECUCIÓN DE OBRA		
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	Curso y/o Diploma y/o Especialización en el mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS	30 horas.
	Diplomado o Curso o Especialización en Gestión de Proyectos y/o Gestión de Obras Públicas y/o Supervisión de Obras.	60 horas.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Ingeniería Estructural y/o diseño de estructuras de concreto armado.	60 horas.
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Diplomado o Curso o Actualización o Especialización en Diseño de Locales Educativos y/o Diseño de Arquitectura Educativa.	60 horas.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Sanitarias.	60 horas.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Instalaciones Eléctricas y/o instalaciones mecánicas y/o instalaciones electromecánicas	60 horas.
ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Gestión de producción y/o análisis de costos y/o presupuestos y/o control o programación de obras, presupuestos con s10 o similares, Metrados, Valorización y Liquidación de Obra	60 horas.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Programas de seguridad y salud en obras de construcción, y/o cursos en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo	60 horas.
ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	Diplomado o Curso de Especialización Profesional en: Formación de Concreto, laboratorio de suelos, Controles de calidad y/o gestión de riesgos y calidad en la construcción o servicio.	60 horas
CONSIDERACIONES	El documento que acredite la capacitación profesional deberá registrar el número de horas académicas. Las capacitaciones que hayan realizado los profesionales no deberán ser mayores a 7 años.	

7.5 Consideraciones a tener en cuenta por parte de la Entidad Privada Supervisora



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada





- a) La EPS deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.
- b) Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la EPS deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto. Podrán presentarse copias simples de los Documentos requeridos.
- c) El personal asignado a la EPS del Proyecto deberá estar disponible en el tiempo que demore la supervisión de la elaboración del expediente técnico, de acuerdo al porcentaje de participación asignado en el presente Término de Referencia.
- d) Para la prestación del servicio, la EPS utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, deberá proponer a LA ENTIDAD con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente como se indica en el Reglamento de la Ley N° 29230, Artículo 86° en concordancia con el artículo 111°.
- e) En el caso que la EPS efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de LA ENTIDAD, ésta puede dar por resuelto el Contrato.
- f) Los recursos humanos de la EPS deberán presentar aptitudes personales favorables: buenas interrelaciones personales para la relación en equipo; buena capacidad de análisis y decisión; proactividad y actitud positiva; buena salud física y mental, dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presión.

7.6 Recursos y Facilidades a ser Provistos por la Entidad

La Entidad no proveerá recursos, el postor asumirá sus recursos, se proveerá información de la documentación que se ha generado durante la ejecución de la obra.

7.7 Seguros

El supervisor deberá proveer a todo su personal Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR).

7.8 Requerimientos de la Supervisión y de su Personal Requisitos del Supervisión:

La supervisión deberá presentar el certificado de habilidad Profesional de cada uno de los integrantes de su equipo de supervisión para el momento el perfeccionamiento del contrato.

7.9 Adelantos





No se otorgará ningún tipo de adelanto.

7.10 Subcontratación

No se Autoriza.

7.11 Confidencialidad

La Entidad Privada Supervisora deberá resguardar toda información relacionada a la prestación de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y supervisión de la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el supervisor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio de supervisión.

7.12 Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual le corresponde al Gobierno Regional La Libertad.

7.13 Medidas de Control Durante la Ejecución Contractual

Se controlará mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del supervisor, especialistas y personal calificado, controles de calidad – Dossier de Calidad.

7.14 Fórmula de Reajuste

No se otorgará ningún tipo de reajuste.

7.15 Penalidad por Mora

La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución del servicio de supervisión hasta alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligación que debió ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la ENTIDAD PÚBLICA automáticamente resuelve el Contrato de la Entidad Privada Supervisora y procede con la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.1 \times \text{Monto}}{\text{F} \times \text{Plazo en días}}$$



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA
DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO
ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecución de la supervisión
Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la supervisión

F es un factor que toma los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra
F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F= 0.15

Las penalidades se deducen de los pagos periódicos y, en caso de que no resulte posible tal deducción, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.

7.16 Otras penalidades

Otras Penalidades por efectos de SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: por efectos de supervisión de elaboración del Expediente Técnico EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD aplicará al consultor otras penalidades, relacionadas con la Elaboración del Expediente Técnico, según el cuadro siguiente. Para el cálculo de penalidad se aplicará el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

A. OTRAS PENALIDADES POR EFECTOS DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			
ITEM	SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
A1	En caso culmine la relación contractual entre la Entidad Privada Supervisora y el personal ofertado y, la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con los requisitos señalados en los Términos de Referencia.	Media (0.5) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A2	Cuando el supervisor decida sustituir a los profesionales y no se acredite el carácter excepcional y justificado de la solicitud.	Media (0.5) UIT vigente a la fecha del suceso.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A3	Por no presentar dentro del plazo establecido la revisión del plan de trabajo, entregables y/o revisión de levantamiento de observaciones.	Media (0.5) UIT vigente por cada día de no presentación.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A4	Por no contar con firmas y sellos de los especialistas responsables de la supervisión del expediente técnico en los documentos y/o informes que son de su responsabilidad.	Un cuarto (0.25) UIT vigente a la fecha de cada incidencia y por cada profesional	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

			Inversión Privada.
A5	Por no contar con la disponibilidad de equipos y/o bienes declarados en el sustento de su propuesta para la prestación de su servicio.	Media (0.5) UIT vigente a la fecha de la incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A6	Por no contar con la atención y/o existencia del domicilio para efectos de notificaciones, establecido dentro de la ciudad de Trujillo con un horario de 7:30am a 4:15pm	Media (0.5) UIT vigente a la fecha de la incidencia, por cada día no formalizada.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.

Otras Penalidades por Supervisión de la Ejecución de la Obra:

EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD de conformidad al artículo 113 del Reglamento de la Ley N°292320, aplicará al supervisor otras penalidades por efectos de supervisión de la ejecución de la obra, según el cuadro siguiente. Para el cálculo de penalidad se aplicará el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

B. OTRAS PENALIDADES POR SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
CONTROL TÉCNICO			
B1	En caso culmine la relación contractual entre la Entidad Privada Supervisora y el personal ofertado y, la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con los requisitos señalados en los Términos de Referencia.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B2	Cuando el supervisor decida sustituir a los profesionales y no se acredite el carácter excepcional y justificado de la solicitud.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B4	Ausencia injustificada de algunos y/o todos los profesionales que figuran en la estructura de costos propuesto y/o requeridos en los términos de referencia (Anexo F) que conforman el equipo profesional de acuerdo al coeficiente de participación de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, durante el plazo de ejecución de obra.	Un cuarto (0.25) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B5	Por incumplimiento total o parcial de indumentaria, implementos y/o equipos de protección personal.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada vez que lo verifique en visita a la misma.



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968

B6	Cuando el supervisor no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia
B7	Por no presentar informe técnico en el plazo solicitado por la Entidad Pública y/o presentación deficiente.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B8	Por no presentar a la entidad el informe de la valorización mensual dentro de los diez (10) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B9	- Por no sustentar con la totalidad de los documentos necesarios en sus informes relacionados con las ampliaciones de plazo. - Por no sustentar con la totalidad de los documentos necesarios en sus informes relacionados con los presupuestos para mayores trabajos de obra.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B10	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar mayores trabajos de obra sin previa aprobación de la entidad, por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B11	Por no controlar la señalización durante la ejecución de obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el EJECUTOR DEL PROYECTO ejecute la señalización que la obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B12	En caso de que LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no cumpliera en presentar en obra, alguno de los equipos que figuran en la estructura de costos propuesto y/o requeridos en los Términos de Referencia (Anexo F)	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B13	Por incumplir algún criterio ambiental estipulado en los Términos de Referencia (Anexo F).	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B14	Por no anotar la ratificación de la culminación de la obra en el tiempo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, tanto para iniciar el proceso de recepción como para la validación del Comité Especial posterior a la culminación del levantamiento de observaciones del pliego.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra



Procedimiento de evaluación y aplicación de penalidades:

El procedimiento a seguir para la aplicación de penalidades, así como la presentación de descargos por parte de la supervisión, será como se indica a continuación:

- Si durante la prestación del servicio de la Entidad Privada Supervisora, con motivo de solicitud de información, revisión de documentos presentados, visitas al lugar de ejecución, y/u otras situaciones, el Coordinador de Obra o Inspector de Obra o algún funcionario o autoridad del Gobierno Regional La Libertad, advierte que la Entidad Privada Supervisora ha incurrido en una o más de las penalidades indicadas anteriormente, levantará un Acta de Constatación o Verificación¹ y/o podrá elaborar un informe que detalle la situación, según corresponda.
- El Coordinador de Obra o el Inspector de obra, o el funcionario que verifica, elevará o remitirá el Acta de Constatación o Verificación y/o informe correspondiente, mediante carta simple, a la Entidad Privada Supervisora, indicando el tipo de penalidad incurrida y el plazo con el que cuenta para presentar sus descargos, el cual no será mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación.
- La Entidad Privada Supervisora presentará su descargo debidamente sustentado ante el inspector o la Entidad Pública, según corresponda, dentro del plazo anteriormente señalado (tres días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación). De no presentar el descargo en el plazo otorgado se procederá a la aplicación de la penalidad.
- El inspector o el área técnica especializada de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada o la que haga sus veces, emitirá su opinión concluyente respecto a la aplicación o no aplicación de la penalidad y el monto correspondiente.
- La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, o el órgano de la Entidad Pública que cuente con atribuciones y facultades correspondientes, mediante acto resolutivo, aplicará la penalidad correspondiente, notificando mediante carta a la Entidad Privada Supervisora, para sus efectos legales.
- De corresponder, mediante carta de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada en calidad de área usuaria, se le hará de conocimiento a la Gerencia Regional de Administración, para la aplicación de la penalidad correspondiente, la cual será efectiva en la valorización siguiente o en la liquidación del contrato o de ser el caso se descontará de las garantías presentadas por la supervisión.

Se exime de la penalidad por Sustitución de personal establecido en el contrato, siempre que se encuentre debidamente sustentado y acreditado los siguientes supuestos:

- a) Muerte.
- b) Invalidez sobreviniente.
- c) Inhabilitación para ejercer la profesión (sobreviniente).

¹ La cual será suscrita por el funcionario y podrá ser corroborada por uno o más de los trabajadores presentes (Ing. Supervisor o Ing. Inspector, Ing. Residente, Ing. Asistente, almacenero, etc.).



- d) Despido o renuncia.
- e) Caso fortuito.
- f) Fuerza mayor.

Se hace constar que, obligatoriamente, las páginas del Cuaderno de Autocontrol de permanencia en Obra deberán ser adjuntadas en el Informe Mensual correspondiente, juntamente con las páginas del Cuaderno de Obra.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el contrato por incumplimiento.

7.17 Responsabilidad por Vicios Ocultos

Será legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar, durante el período de SIETE (7) AÑOS contados a partir de la finalización de sus servicios, debiendo entre otros:

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados en la construcción.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control, de la Contraloría General de la República, en lo concetnrniente a la construcción de obras públicas.

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Convenio de la entidad privada financista.

8. ESTRUCTURA DE COSTOS

La EP presentará una estructura de costos desagregado, los cuales estarán contemplados en el FORMATO N° 10 al momento de la presentación de propuesta económica.



NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL NUESTRO SECTOR DE LA MISERCORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2691669						
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Dirección	Urbanización	Distrito	Provincia	Departamento	Ubigeo	
	Ca. Libertad S/N		Lucma	Gran Chimú	La Libertad	13001	
UNIDAD RESPONSABLE:	GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	SECTOR DE PROYECTO:		Mz.	Lote	REALIZADO POR:	
		EDUCACIÓN					
COSTO DIRECTO:		PERIODO:	FECHA:				
COSTO SUPERVISIÓN:		PORCENTAJE					

COMPROMISO
CON *La Libertad*



COMPROMISO
CON *La Libertad*



COMPROMISO
CON *La Libertad*



COMPROMISO
CON *La Libertad*



2	ASISTENTE DE CONTADOR	Und.	1	100%	2						
TOTAL COSTO DE PERSONAL											0
7	GASTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA										
07.01.	EQUIPAMIENTO DE OFICINA										
1	AGUA POTABLE	Mes	1		2						
2	ENERGIA ELECTRICA	Mes	1		2						
3	INTERNET	Mes	1		2						
4	COMPUTADORAS	Und.	2	10%	2						
07.02.	VARIOS										
1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	Gd.	1	100%	2						
2	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Gd.	1	100%							
3	FOTOCOPIAS	Gd.	1	100%	2						
4	PLOTEOS	Gd.	1	100%	2						
TOTAL GASTOS GENERALES											



Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada



Según Pliego de Absolución de Consultas, respecto de las Consultas N.º 14 formulada por el participante CONSORCIO LIBERTAD CONSULTORES y la Consultas N.º 17 formulada por el participante JESÚS BARDALES RUIZ, el Comité especial procede a adjuntar la estructura de Gastos Generales, quedando de la siguiente manera:

COSTO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2681968					
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Dirección	Distrito	Provincia	Departamento		
	Ca. Libertad S/N	Lucma	Gran Chimú	La Libertad		
UNIDAD RESPONSABLE:	GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	SECTOR DE PROYECTO:		Mz.	Lote	UBIGEO
		EDUCACIÓN				
COSTO DIRECTO:		PERIODO:		FECHA:		
COSTO SUPERVISIÓN:		PORCENTAJE				

COD.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	% PARTICIP.	MESES	PRECIO S/.	TOTAL
1	PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO							
01.01.		PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL						
	1	ARQUITECTO Y/O INGENIERO - JEFE DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Und.	1	100%	4		
01.02.		PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO						
	1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA	Und.	1	75%	4		
	2	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und.	1	50%	4		

	3	INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	25%	4		
	4	INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Und.	1	25%	4		
	5	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Und.	1	50%	4		
	6	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	Und.	1	25%	4		
		TOTAL, COSTO DE PERSONAL						
2		GASTOS GENERALES PARA SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						
02.01.		OFICINA CENTRAL						
	1	OFICINA CENTRAL	Und.	1	100%	4		
02.02.		EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	1	COMPUTADORAS	Und.	4	100%			
	2	IMPRESORAS	Und.	1	100%			
	3	INTERNET	Und.	1	100%	4		
02.03.		VARIOS						
	1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	Gbl.	1	50%	4		
	2	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Gbl.	1	100%			
	3	FOTOCOPIAS	Gbl.	1	50%	4		
	4	PLOTEOS	Gbl.	1	50%	4		
		TOTAL, GASTOS GENERALES						
3		PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRA						
03.01.		PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL						
	1	JEFE DE SUPERVISIÓN	Und.	1	100%	11		
03.02.		PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO						
	1	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Und.	1	50%	11		
	2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und.	1	50%	11		
	3	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	50%	11		
	4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Und.	1	50%	11		
	5	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)	Und.	1	100%	11		
	6	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	Und.	1	100%	11		
	7	INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES	Und.	1	50%	11		
03.03.		PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO						
	1	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	Und.	1	100%	11		
		TOTAL, COSTO DE PERSONAL						
4		GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
04.01.		AMBIENTE PARA ADMINISTRACIÓN						

	1	INFRAESTRUCTURA PARA OFICINA EN OBRA	Gbl.	1	100%			
04.02.		EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	1	COMPUTADORAS	Und.	3	10%	11		
	2	IMPRESORAS	Und.	2	100%			
	3	INTERNET	Mes	1	100%	11		
04.03.		VARIOS						
	1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	Gbl.	1	100%	11		
	2	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Gbl.	1	100%			
	3	FOTOCOPIAS	Gbl.	1	100%	11		
	4	PLOTEOS	Gbl.	1	100%	11		
	5	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	Gbl.	1	100%	11		
		TOTAL, GASTOS GENERALES						
5		RECEPCIÓN DE OBRA						
	1	DURACIÓN	Mes		100%	1	-	-
6		PERSONAL PARA LIQUIDACIÓN DE OBRA						
06.01.		PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL						
	1	ING. LIQUIDADOR DE OBRA	Und.	1	100%	2		
	2	CONTADOR LIQUIDADOR LIQUIDADOR	Und.	1	100%	2		
06.02.		PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO						
	1	ASISTENTE DEL LIQUIDADOR DE OBRA	Und.	1	100%	2		
	2	ASISTENTE DE CONTADOR	Und.	1	100%	2		
		TOTAL, COSTO DE PERSONAL						
7		GASTOS GENERALES DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						
07.01.		EQUIPAMIENTO DE OFICINA						
	1	AGUA POTABLE	Mes	1		2		
	2	ENERGIA ELECTRICA	Mes	1		2		
	3	INTERNET	Mes	1		2		
	4	COMPUTADORAS	Und.	2	10%	2		
07.02.		VARIOS						
	1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	Gbl.	1	100%	2		
	2	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	Gbl.	1	100%			
	3	FOTOCOPIAS	Gbl.	1	100%	2		
	4	PLOTEOS	Gbl.	1	100%	2		
		TOTAL, GASTOS GENERALES						

COSTO DIRECTO	
GASTOS GENERALES	
UTILIDAD	
SUB TOTAL	
IGV (18%)	
COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

FORMATOS

FORMATO N° 1:
MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Señores:

COMITÉ ESPECIAL –Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.....], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación con el **PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA**, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervisión del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, con código único de inversión **N° 2681968**.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de selección antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, señalo mi correo electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones en el presente proceso de selección.

Atentamente,

.....
Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)

FORMATO N° 1.1:
MODELO PARA FORMULAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Formato para formular consultas y observaciones
--

Nomenclatura del procedimiento de selección	
--	--

Objeto de la contratación	
----------------------------------	--

Participante	
---------------------	--

N° de orden	Acápito de las Bases			Tipo de Formulación	Consulta y/u Observación (debidamente motivada)	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)
	Sección	Numeral y Literal	Pág.			
1						
2						
3						
4						

FORMATO N° 2:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NÚMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NÚMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a **PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA**, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NÚMERO], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.⁶

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

⁶ Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

FORMATO N° 3:
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR RAZÓN SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NÚMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NÚMERO DE ASIENTO], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :		
Domicilio Legal :		
RUC :	Teléfono(s) :	Correo Electrónico:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

FORMATO N° 4:
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de [\[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN\]](#), de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del proceso.

[\[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA\]](#)

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

FORMATO N° 5:
DECLARACIÓN JURADA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROC PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.
- 2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
- 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
- 4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.
- 5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, así como en lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- *Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.*

FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al **PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI**, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:	%	de
Obligaciones		
▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[%]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]		[%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:	%	de
Obligaciones		
▪ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[%]
▪ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]		[%]
TOTAL:		100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

.....
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE:

- Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado.
- En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

FORMATO N° 7:
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, con Código Unico de Inversión N° **2681968**. en el plazo de **Quinientos cuarenta (540)** días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 8:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO	OBJETO DEL SERVICIO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA ⁷	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁸	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁹
1								
2								
TOTAL :								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁸ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁹ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

(*) Deberá acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) años como mínimo en proyectos vinculados a la actividad

FORMATO N° 9:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ()**

Señores
COMITÉ ESPECIAL
PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO	OBJETO DEL SERVICIO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA ¹⁰	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA ¹¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ¹²
1								
2								
TOTAL :								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

¹⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
¹¹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
¹² Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(**) Deberá acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) años como mínimo en proyectos similares.

FORMATO N° 10:
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL :	

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- *El postor formula su propuesta económica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del proceso de selección y se valoriza en relación a su ejecución real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminación de las prestaciones del servicio de supervisión de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.*

FORMATO N° 11:
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 012-2025-GRLL-CE-EPS-OXI-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO]**, declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución del Servicio de Supervisión del Proyecto es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO Y/O ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [...]

PROFESIÓN: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL			
UNIVERSITARIOS			
Nº DE ORDEN	UNIVERSIDAD	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes – año)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD						
Nº DE ORDEN	NOMBRE DE LA OBRA	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	PERIODO		
				Inicio - Término	Duración	Nº Folio
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
.....						

IMPORTANTE

- *Deberá ser presentado por todos los profesionales propuestos.*
- *La información manifestada en este documento deberá ser fiel reflejo de la documentación que sustente la experiencia y evitar información contradictoria que inhabilite la propuesta.*
- *La colegiatura y la habilitación de los profesionales, se requerirá para el inicio de su participación efectiva del contrato.*
- *El orden de la consignación de la experiencia será desde el más reciente a lo más antiguo.*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL: _____

.....
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

FORMATO N° 13:
CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO

(Correo Electrónico)

Fecha	Día:	Mes:	Año:
--------------	------	------	------

DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de cada uno de los que lo integran).	[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]	[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]	[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según contrato o documento comunicando el cambio).			
DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO (Según contrato o documento comunicando el cambio).			
DOCUMENTO NOTIFICADO			
CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación).			
ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido).			
VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad Pública notifique su pronunciamiento).	Día: Mes: Año:	Día: Mes: Año:	Día: Mes: Año:

La impresión del correo electrónico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalida la notificación efectuada con anticipación y por el medio electrónico indicado, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

**Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Pública**
DNI N°

FORMATO N° 14:
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Por medio de la suscripción del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] a realizar la notificación electrónica de las observaciones realizadas por la Entidad Pública durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisión, así como, para los actos efectuados durante la ejecución del contrato.

La dirección de correo electrónico autorizada es:

--

Quedan exceptuados de la presente autorización, aquellos actos cuya notificación revistan formalidades especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

CONTRATO N°

CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio, se debe incluir una cláusula donde se especifique quien es el representante común del Consorcio y el porcentaje de participación de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del artículo 45 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, la Supervisión de Obra, Supervisión de la Recepción y Supervisión de la Liquidación del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2681968, que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, en adelante **LA ENTIDAD PÚBLICA**, con RUC N° 20440374248, con domicilio legal en la Av. España N° 1800, Trujillo, debidamente representada por su Gerente General **LUIS ROGGER RUIZ DIAZ** identificado con DNI N° 42810440 en ejercicio de su designación mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000693-2023-GRLL-GOB de fecha 04 de diciembre de 2025; y de otra parte **[INDICAR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]**, con RUC N° **[INDICAR NÚMERO]**, con domicilio legal en **[INDICAR DOMICILIO]**, inscrita en la Ficha N° **[INDICAR NÚMERO]** Asiento N° **[INDICAR NÚMERO]** del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de **[INDICAR CIUDAD]**, debidamente representado por su Representante Legal, **[INDICAR NOMBRE COMPLETO]**, con DNI N° **[INDICAR NÚMERO]**, según poder inscrito en la Ficha N° **[INDICAR NÚMERO]**, Asiento N° **[INDICAR NÚMERO]** del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de **[INDICAR CIUDAD]**, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** en los términos y condiciones siguientes:

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran, indicando el porcentaje de participación en el Consorcio, así como la información del representante común del mismo.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha **[INDICAR FECHA]**, el Comité Especial adjudicó la buena pro del Proceso de Selección N° **[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN]**, para la contratación de **[CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE]**, a **[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
- Con fecha **[INDICAR FECHA]**, **LA ENTIDAD PÚBLICA** suscribió el Convenio de Inversión N° **[INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSIÓN]** con la Empresa Privada Supervisora **(O CONSORCIO)** **[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO]** para la supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, la Supervisión de Obra, Supervisión de la Recepción y Supervisión de la Liquidación del Proyecto de Inversión: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2681968.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2022-EF (en adelante, TUO de la Ley N° 29230).

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210- 2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).
- Decreto Supremo N° 011-2024-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado con Decreto Supremo N° 210-2022-EF.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato de supervisión tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada Supervisora responsable de la supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico, la Supervisión de Obra, Supervisión de la Recepción y Supervisión de la Liquidación del Proyecto de Inversión “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE GRAN CHIMU DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION N° 2681968, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ XX.XX (con XX/100 soles)**. Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO¹³

El costo de contratación del servicio de supervisión de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** es financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con **LA ENTIDAD PÚBLICA** a quien se le presta el Servicio de Supervisión, con cargo a ser reconocido en el CIPRL, conforme a lo dispuesto en el numeral 79.1 del artículo 79 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relación de subordinación de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagará las contraprestaciones pactadas a favor de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** en la forma y oportunidad de pagos periódicos, bajo el sistema de contratación mixta, conforme al siguiente detalle:

Supervisión de elaboración de expediente técnico: Se realizará de acuerdo a la aprobación de los entregables e informes correspondientes. La EP realizará el pago en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, comunicando la conformidad emitida por la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada, en función a la revisión de los entregables y/o informes presentados por la EP, según las fases:

FASE	CONDICIÓN PARA EL PAGO	PORCENTAJE
I	Conformidad del informe de revisión del Plan de Trabajo	5%
II	Conformidad del informe de revisión del Entregable Parcial N°01	30%
III	Conformidad del informe de revisión del Entregable Parcial N°02	30%
IV	Conformidad del informe de revisión del Entregable Final	35%

Supervisión de ejecución de obra:

Bajo el sistema de contratación por Tarifas, en base al tiempo trabajado conforme a lo dispuesto

¹³En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

en el artículo 79 y 117 del reglamento.

La factura o comprobante de pago es generada por la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** y emitida a nombre de **LA ENTIDAD PÚBLICA**.

La **ENTIDAD PÚBLICA** solicita a la Empresa Privada que cancele a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de supervisión, para lo cual la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** debe contar con la siguiente documentación:

En cada informe de valorización de supervisión todos los documentos sustentatorios de la presencia de personal (fotografías de cada uno por día de su participación en formato digital, CD), además de informe suscrito por cada uno de ellos validado por el representante legal de las funciones realizadas durante el periodo de valorización.

Para tal efecto, el responsable de **LA ENTIDAD PÚBLICA** de otorgar la conformidad de la prestación del servicio de supervisión, deberá hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco (5) días hábiles de haberse presentado la documentación indicada en el párrafo presente, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que **LA ENTIDAD PÚBLICA** otorga la conformidad del servicio de supervisión, la Empresa Privada hará efectivo, de manera automática, el pago a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, adjuntando la factura de la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, la Empresa Privada deberá remitir a **LA ENTIDAD PÚBLICA** la factura y/o el comprobante de pago.

Las fórmulas de reajuste que se deban aplicar en los procedimientos de pago, serán las que se sujetan a lo que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, ampliatorias y complementarias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 89 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **setecientos veinte (720) días calendario**, que corresponde a la supervisión de la ejecución integral del proyecto (elaboración del expediente técnico, Plan de Contingencia, Ejecución Física de Obra, Proceso de Recepción de Obra y proceso de liquidación del **EL PROYECTO**, el mismo que se computa desde la suscripción del Acta de entrega de terreno a la **EMPRESA PRIVADA** para el inicio de la elaboración del expediente técnico, del proyecto hasta la liquidación del proyecto. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de supervisión de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de liquidación del proyecto.

El inicio del plazo del Contrato de Supervisión se encuentra supeditado al inicio del plazo del Convenio de Inversión. El plazo de dicho contrato se extiende hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, el cual puede incluir la liquidación de la inversión cuando así se establezca en el Contrato de Supervisión y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecución de **EL PROYECTO** que involucra también el plazo de ejecución del servicio de supervisión materia del presente Contrato, será determinado en el Expediente Técnico que apruebe **LA ENTIDAD PÚBLICA**. De variar el plazo convenido, se procederá a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervisión de la ejecución del Proyecto, es la siguiente:

- a) El perfeccionamiento y suscripción del contrato de supervisión.
- b) Notificación a la Empresa Privada por parte de la Entidad Pública sobre la contratación de la Entidad Privada Supervisora.
- c) Entrega de Terreno para la Ejecución del Proyecto por parte de la Entidad Pública.
- d) Presentación del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar durante la supervisión de ejecución de obra, desde el inicio hasta la liquidación del Contrato de Supervisión, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La **ENTIDAD PÚBLICA** comunicará a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** las modificaciones realizadas en la fase de ejecución al proyecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora¹⁴, los documentos derivados del proceso de selección y las adendas al contrato de supervisión que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD PÚBLICA**, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

- De fiel cumplimiento del Contrato¹⁵: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE¹⁶], Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la liquidación final del contrato de supervisión, de conformidad con el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar su ejecución, conforme a la Cláusula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y pequeña empresa, esta última puede optar por otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Pública

¹⁴ La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

¹⁵ La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades pueden aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

¹⁶ Empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato, de ser el caso.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías a **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAÚSULA DÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN Y NO PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del artículo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230, **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:**

- a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, sea directa o indirectamente, y en caso se trate de una persona jurídica a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, modificado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF.
- b. Conducirse en todo momento durante la ejecución del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptará medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecución del Contrato, da el derecho a **LA ENTIDAD PÚBLICA** a resolver el Contrato, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y será otorgada por el Gerente Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada.

Para la conformidad del servicio y liquidación del contrato de supervisión, se aplica lo establecido en los artículos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** contratada un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo es de cinco (5) hábiles. Si pese al plazo otorgado, **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** contratada no cumpliera a cabalidad con la subsanación, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la supervisión de obra manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD PÚBLICA** no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

La **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** presenta a la **ENTIDAD PÚBLICA** la liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los treinta (30) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del Contrato de Supervisión. **LA ENTIDAD PÚBLICA** debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el supervisor, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de **LA ENTIDAD PÚBLICA** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la recepción del proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES

15.1. En caso la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales, la **ENTIDAD PÚBLICA** le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Estas penalidades se encuentran calculadas,

Si **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD PÚBLICA** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligación que debió ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automáticamente resuelve el contrato de supervisión y ejecuta la garantía de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos o del pago final, según corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Privada financie la supervisión, la **ENTIDAD PÚBLICA** solicita a la Empresa Privada que cancele a la **ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**, en dicha solicitud se dispone la deducción del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

La justificación por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

15.2. Otras penalidades. -

Otras Penalidades por efectos de SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: por efectos de supervisión de elaboración del Expediente Técnico EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD aplicará a la Empresa Privada otras penalidades, relacionadas con la Elaboración del Expediente Técnico, según el cuadro siguiente. Para el cálculo de penalidad se aplicará el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

A. OTRAS PENALIDADES POR EFECTOS DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			
ITEM	SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
A1	En caso culmine la relación contractual entre la Entidad Privada Supervisora y el personal ofertado y, la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con los requisitos señalados en los Términos de Referencia.	Media (0.5) UIT vigente, por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A2	Cuando el supervisor decida sustituir a los profesionales y no se acredite el carácter excepcional y justificado de la solicitud.	Media (0.5) UIT vigente a la fecha del suceso.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A3	Por no presentar dentro del plazo establecido la revisión del plan de trabajo, entregables y/o revisión de levantamiento de observaciones.	Media (0.5) UIT vigente por cada día de no presentación.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la

			Inversión Privada.
A4	Por no contar con firmas y sellos de los especialistas responsables de la supervisión del expediente técnico en los documentos y/o informes que son de su responsabilidad.	Un cuarto (0.25) UIT vigente a la fecha de cada incidencia y por cada profesional	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A5	Por no contar con la disponibilidad de equipos y/o bienes declarados en el sustento de su propuesta para la prestación de su servicio.	Media (0.5) UIT vigente a la fecha de la incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A6	Por no contar con la atención y/o existencia del domicilio para efectos de notificaciones, establecido dentro de la ciudad de Trujillo con un horario de 7:30am a 4:15pm	Media (0.5) UIT vigente a la fecha de la incidencia, por cada día no formalizada.	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia.

Otras Penalidades por Supervisión de la Ejecución de la Obra: por efectos de supervisión de la ejecución de la obra EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, aplicará al supervisor otras penalidades, según el cuadro siguiente. Para el cálculo de penalidad se aplicará el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

B. OTRAS PENALIDADES POR SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA			
N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
CONTROL TÉCNICO			
B1	En caso culmine la relación contractual entre la Entidad Privada Supervisora y el personal ofertado y, la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con los requisitos señalados en los Términos de Referencia.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B2	Cuando el supervisor decida sustituir a los profesionales y no se acredite el carácter excepcional y justificado de la solicitud.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B4	Ausencia injustificada de algunos y/o todos los profesionales que figuran en la estructura de costos propuesto y/o requeridos en los términos de referencia (Anexo F) que conforman el equipo profesional de acuerdo al coeficiente de participación de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, durante el plazo de ejecución de obra.	Un cuarto (0.25) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B5	Por incumplimiento total o parcial de indumentaria, implementos y/o equipos de protección personal.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada vez que lo verifique en visita a la misma.

B6	Cuando el supervisor no reporte accidentes acontecidos durante el desarrollo de la obra.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada ocurrencia
B7	Por no presentar informe técnico en el plazo solicitado por la Entidad Pública y/o presentación deficiente.	Media (0.5) UIT a la fecha de cada incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B8	Por no presentar a la entidad el informe de la valorización mensual dentro de los diez (10) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia.	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B9	- Por no sustentar con la totalidad de los documentos necesarios en sus informes relacionados con las ampliaciones de plazo. - Por no sustentar con la totalidad de los documentos necesarios en sus informes relacionados con los presupuestos para mayores trabajos de obra.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del Coordinador de Obra de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
B10	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar mayores trabajos de obra sin previa aprobación de la entidad, por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B11	Por no controlar la señalización durante la ejecución de obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el EJECUTOR DEL PROYECTO ejecute la señalización que la obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B12	En caso de que LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no cumpliera en presentar en obra, alguno de los equipos que figuran en la estructura de costos propuesto y/o requeridos en los Términos de Referencia (Anexo F)	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B13	Por incumplir algún criterio ambiental estipulado en los Términos de Referencia (Anexo F).	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra
B14	Por no anotar la ratificación de la culminación de la obra en el tiempo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, tanto para iniciar el proceso de recepción como para la validación del Comité Especial posterior a la culminación del levantamiento de observaciones del pliego.	Media (0.5) UIT vigente, a la fecha de cada incidencia	Según informe del coordinador de obra, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra

Procedimiento de evaluación y aplicación de penalidades:

El procedimiento a seguir para la aplicación de penalidades, así como la presentación de descargos por parte de la supervisión, será como se indica a continuación:

- Si durante la prestación del servicio de la Entidad Privada Supervisora, con motivo de solicitud de información, revisión de documentos presentados, visitas al lugar de ejecución, y/u otras situaciones, el Coordinador de Obra o Inspector de Obra o algún funcionario o autoridad del Gobierno Regional La Libertad, advierte que la Entidad Privada Supervisora ha incurrido en una o más de las penalidades indicadas anteriormente, levantará un Acta de Constatación o Verificación y/o podrá elaborar un informe que detalle la situación, según corresponda.
- El Coordinador de Obra o el Inspector de obra, o el funcionario que verifica, elevará o remitirá el Acta de Constatación o Verificación y/o informe correspondiente, mediante carta simple, a la Entidad Privada Supervisora, indicando el tipo de penalidad incurrida y el plazo con el que cuenta para presentar sus descargos, el cual no será mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación.
- La Entidad Privada Supervisora presentará su descargo debidamente sustentado ante el inspector o la Entidad Pública, según corresponda, dentro del plazo anteriormente señalado (tres días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación). De no presentar el descargo en el plazo otorgado se procederá a la aplicación de la penalidad.
- El inspector o el área técnica especializada de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada o la que haga sus veces, emitirá su opinión concluyente respecto a la aplicación o no aplicación de la penalidad y el monto correspondiente.
- La Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, o el órgano de la Entidad Pública que cuente con atribuciones y facultades correspondientes, mediante acto resolutivo, aplicará la penalidad correspondiente, notificando mediante carta a la Entidad Privada Supervisora, para sus efectos legales.
- De corresponder, mediante carta de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada en calidad de área usuaria, se le hará de conocimiento a la Gerencia Regional de Administración, para la aplicación de la penalidad correspondiente, la cual será efectiva en la valorización siguiente o en la liquidación del contrato o de ser el caso se descontará de las garantías presentadas por la supervisión.

Se exime de la penalidad por Sustitución de personal establecido en el contrato en los siguientes casos:

- a) Muerte.
- b) Invalidez sobreviniente.
- c) Inhabilitación para ejercer la profesión (sobreviniente).
- d) Despido o renuncia.
- e) Caso fortuito.
- f) Fuerza mayor

Se hace constar, que obligatoriamente, las páginas del Cuaderno de Autocontrol de permanencia en Obra deberán ser adjuntadas en el Informe Mensual correspondiente, juntamente con las páginas del Cuaderno de Obra.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD PÚBLICA** puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en el TUO de la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

- a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.
- b. Haya llegado al monto máximo de la penalidad.
- c. Haber realizado o admitido la realización de prácticas corruptas en relación al proyecto conforme lo previsto en el numeral 83.5 del artículo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificación al Contrato de Supervisión que comprenda monto, obligaciones, objeto y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la introducción de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **LA ENTIDAD PÚBLICA** efectúe a través de los medios electrónicos, para lo cual las partes utilizarán direcciones electrónicas señaladas a continuación:

- DIRECCION ELECTRÓNICA DE **LA ENTIDAD PÚBLICA**:
gobernacion@regionlalibertad.gob.pe
grpresupuesto@regionlalibertad.gob.pe
grctpip@regionlalibertad.gob.pe
- NÚMERO DE TELÉFONO DE **LA ENTIDAD PÚBLICA**: 044 604000
- DIRECCION ELECTRONICA DE **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**:
[CONSIGNAR EL SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO].
- NÚMERO DE TELÉFONO DE **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**:

Una vez efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** no será obligatoria; no obstante, de producirse (de acuerdo al **Formato N° 14** de las Bases), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de **LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA** mantener activo y en funcionamiento la dirección electrónica consignada; asimismo de conformidad con el artículo 40 del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, dirección electrónica, sólo será oponible por **LA ENTIDAD PÚBLICA** si ha sido puesto de su conocimiento, en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Trujillo a los _____ días del mes de _____ del año _____.

“**LA ENTIDAD PÚBLICA**”

“**LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA**”