



FE DE ERRATAS

RESOLUCION GERENCIAL N° D00018-2026-MPCH- GDTI (17.02.2026)

Con fecha 17 de febrero de 2026, se expidió la Resolución Gerencial N° D00018-2026-MPMCH- GDTI, que resuelve [...] **ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (PROGRAMACIÓN CPM, DIAGRAMA GANTT Y EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO) ACTUALIZADO CON EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA**, de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL-14.14 KM EN DV. BATANES CHARANAL BAJO-NUEVO PROGRESO-SAN PEDRO-CRUZ DE LA PUERTA DISTRITO DE CHULUCANAS-PROVIMCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°2560242, CODICO ARCC 7018, cuyo plazo de ejecución en la etapa de intervención económica es de 90 días calendario, teniendo como fecha de inicio el día **17/02/2026** y de término el **17/06/2026**.

Habiéndose percatado de un error tipográfico, al haber consignado mal el número de mes de la fecha de término del plazo del Programa de Ejecución de obra – Intervención Económica de la siguiente manera (**17/06/2026**); cuando lo correcto es: [...] termino el **17/05/2026**; por lo que corresponde efectuar publicar la presente rectificación en el extremo que se describe a continuación:

DICE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (PROGRAMACIÓN CPM, DIAGRAMA GANTT Y EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO) ACTUALIZADO CON EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL-14.14 KM EN DV. BATANES CHARANAL BAJO-NUEVO PROGRESO-SAN PEDRO-CRUZ DE LA PUERTA DISTRITO DE CHULUCANAS-PROVIMCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°2560242, CODICO ARCC 7018, cuyo plazo de ejecución en la etapa de intervención económica es de 90 días calendario, teniendo como fecha de inicio el día **17/02/2026** y de término el **17/06/2026**.

DEBE DECIR:

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (PROGRAMACIÓN CPM, DIAGRAMA GANTT Y EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO) ACTUALIZADO CON EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA, de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL-14.14 KM EN DV. BATANES CHARANAL BAJO-NUEVO PROGRESO-SAN PEDRO-CRUZ DE LA PUERTA DISTRITO DE CHULUCANAS-PROVIMCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N°2560242, CODICO ARCC 7018, cuyo plazo de ejecución en la etapa de intervención económica es de 90 días calendario, teniendo como fecha de inicio el día **17/02/2026** y de término el **17/05/2026**.

Documento firmado digitalmente

GARY MARTIN LA ROCA SAAVEDRA

GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA