

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

CD: 1,755,513.23

MONEDA:

SOLES

DETALLE DE FINANCIAMIENTO				
DESCRIPCION	REGION		MUNICIPALIDAD	TOTAL
	DESEMBOLSO	ADMINISTRA	APORTE	
COSTO DIRECTO	1,755,513.23			1,755,513.23
GASTOS GENERALES DE OBRA 5.43%	95,349.35			95,349.35
UTILIDAD 5.00000%	87,775.66			87,775.66
SUB TOTAL	1,938,638.24			1,938,638.24
IGV 18%	348,954.88			348,954.88
COSTO DE OBRA	2,287,593.12			2,287,593.12
GASTOS DE SUPERVISION		45,116.06		45,116.06
UTILIDAD SUPERVISION 5.00%		2,255.80		2,255.80
SUB TOTAL		47,371.86		47,371.86
IGV SUPERVISION (18%)		8,526.93		8,526.93
GASTOS TOTAL DE SUPERVISION		55,898.79		55,898.79
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO		29,100.00		29,100.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			62,500.00	62,500.00
OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS			331,252.05	331,252.05
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		9,847.30		9,847.30
COSTO DEL PROYECTO	2,287,593.12	94,846.09	393,752.05	2,776,191.26
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 26/100 SOLES				



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MÁRCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
 FECHA BASE: Junio 2025
 CD: 1755513.23 MONEDA: SOLES

A. COSTO DIRECTO (CD)		1,755,513.23
MANO DE OBRA		501,688.87
MATERIALES		1,001,891.76
EQUIPOS		181,029.86
SUB CONTRATO		70,902.74

B. GASTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							15,894.16
1.1 GASTOS FINANCIEROS							10,294.16
1.1.1	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	1.00	1.00	-	2,573.54	2,573.54
1.1.2	CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO	GLB	1.00	1.00	-	2,573.54	2,573.54
1.1.3	CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES	GLB	1.00	1.00	-	5,147.08	5,147.08
1.3 GASTOS DIVERSOS							5,600.00
1.3.1	ROTURA DE PROBETAS	UND	1.00	20.00	-	90.00	1,800.00
1.3.2	DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 Y 175 KG/CM2	UND	1.00	2.00	-	400.00	800.00
1.3.3	GASTOS NOTARIALES	UND	1.00	1.00	-	3,000.00	3,000.00
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							79,455.19
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							31,000.00
2.1.1	RESIDENTE DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	7,000.00	14,000.00
2.1.2	ASISTENTE DE RESIDENTE	MES	1.00	2.00	100%	4,000.00	8,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD	MES	1.00	2.00	100%	4,500.00	9,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							10,600.00
2.2.1	ADMINISTRADOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	3,500.00	7,000.00
2.2.2	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	100%	1,800.00	3,600.00
2.3 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR							17,600.00
2.3.1	MAESTRO DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	4,000.00	8,000.00
2.3.2	TOPOGRAFO (INCLUIDO EQUIPOS)	MES	1.00	2.00	50%	3,000.00	3,000.00
2.3.3	GUARDIANIA	MES	1.00	2.00	100%	1,500.00	3,000.00
2.3.4	AMACENERO	MES	1.00	2.00	100%	1,800.00	3,600.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							13,000.00
2.3.1	CAMIONETA 4 X 4 (INC. COMBUSTIBLE+CHOFER)	MES	1.00	2.00	-	5,000.00	10,000.00
2.3.2	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	2.00	-	200.00	400.00
2.3.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	2.00	-	300.00	600.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	2.00	-	400.00	800.00
2.3.5	EQUIPO DE COMPUTO 02 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRES	MES	1.00	2.00	-	600.00	1,200.00
2.3 GASTOS DE SEGUROS							7,255.19
2.3.1	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	266.14	266.14
2.3.2	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	1,881.33	1,881.33
2.3.3	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	1,132.36	1,132.36
2.3.4	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	98.08	98.08
2.3.5	SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV))	GLB	1.00	1.00	0.2%	1,938,638.24	3,877.28
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.91%					15,894.16
GASTOS GENERALES VARIABLES		4.53%					79,455.19
COSTO DIRECTO							1,755,513.23
TOTAL GASTOS GENERALES		5.43%					95,349.35
UTILIDAD			5%				87,775.66
SUB TOTAL							1,938,638.24
IGV			18%				348,954.88
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CON IGV							2,287,593.12



**DESAGREGADO DE SEGUROS POR
GASTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA**

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA BASE: Junio 2025
CD: 1755513.23
C. DE OBRA: 2,287,593.12
MONEDA: SOLES

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

3,377.91

A GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

3,279.83

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

TASA: 1.8%
PERIODO: 3.0 meses

COBERTURA (Personal): 59,200.00
PERSONAL PROFESIONAL 31,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,600.00
PERSONAL TECNICO AUXILIAR 17,600.00

COSTO FINANCIERO: 266.14

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

COSTO DE MANO DE OBRA 501,688.87

TASA: 1.5%
PERIODO: 3.0 meses

COSTO FINANCIERO: 1,881.33

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

TASA BÁSICA: 1.50 ‰
TASA: 2.40 ‰

MONTO DEL CONTRATO: 2,287,593.12 857.85
Porcentaje Aplicable del C.T.: 20.00%
PERIODO: 3.0 meses
COBERTURA: 457,518.62 274.51

COSTO FINANCIERO: 1,132.36

COSTO POR EMISION DE POLIZA

TASA: 3.00%
COSTO FINANCIERO: 3,279.83

COSTO POLIZA: 98.08



**DESAGREGADO DE GASTOS FINANCIEROS
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA**

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

CD: 1,755,513.23

MONEDA: SOLES

C. DE OBRA: 2,287,593.12

GASTOS FINANCIEROS - GARANTÍAS

A GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2,573.54

COSTO DE OBRA 2,287,593.12
TASA: 10.00%
Monto de la Carta Fianza: 228,759.31
Renovacion de carta periodo (meses): 3.0 meses
Comisión del Banco: 4.50%
Tiempo de Ejecución de Obra: 2.0 meses
Renovacion de carta cada 3 meses: 1.00

COSTO FINANCIERO: 2,573.54

B GARANTÍA DE ADELANTO DIRECTO

2,573.54

COSTO DE OBRA 2,287,593.12
TASA: 10.00%
Monto de la Carta Fianza: 228,759.31
Comisión del Banco: 4.50%
Tiempo de Ejecución de Obra: 2.0 meses
Renovacion de carta periodo (meses): 3.0 meses
N° de renovaciones 1.00

COSTO FINANCIERO: 2,573.54

C GARANTÍA DE ADELANTO DE MATERIALES

5,147.08

COSTO DE OBRA 2,287,593.12
TASA: 20.00%
Monto de la Carta Fianza: 457,518.62
Comisión del Banco: 4.50%
Tiempo de Ejecución de Obra: 2.0 meses
Renovacion de carta periodo (meses): 3.0 meses
N° de renovaciones 1.00

COSTO FINANCIERO: 5,147.08



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

CD: 1755513.23

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoria de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	2	3.00	43,990.03
B. GASTOS DE LIQUIDACION	1.0		11,908.76
		3.00	TOTAL: 55,898.79

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							104.47
1.1 GASTOS FINANCIEROS							104.47
1.1.1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GLB	1.00	1.00	-	34.94	34.94
1.1.2	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	67.50	67.50
1.1.3	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	2.03	2.03
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							35,400.00
2.1 PERSONAL PROFESIONAL							25,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	2.00	100%	8,000.00	16,000.00
2.1.3	ESPECIALISTA EN MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	2.00	100%	4,500.00	9,000.00
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO							2,000.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	2.00	50%	2,000.00	2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							8,400.00
2.3.1	CAMIONETA 4 X 4 (INC. COMBUSTIBLE+CHOFER)	MES	1.00	2.00	50%	5,000.00	5,000.00
2.3.2	OFICINA + MOVILIARIO	MES	1.00	2.00	-	400.00	800.00
2.3.3	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	1.00	-	200.00	200.00
2.3.4	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	2.00	-	300.00	600.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	2.00	-	300.00	600.00
2.3.6	EQUIPO DE COMPUTO 02 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) + IMPRESORA 01	MES	1.00	2.00	-	600.00	1,200.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS		0.0060%				104.47
	GASTOS GENERALES VARIABLES		2.0165%				35,400.00
	TOTAL GASTOS GENERALES		2.0225%				35,504.47
	UTILIDAD				5%		1,775.22
	SUB TOTAL						37,279.69
	IGV				18%		6,710.34
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						43,990.03



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

CD: 1755513.23

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISION CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	2	3.00	43,990.03
B. GASTOS DE LIQUIDACION	1.0		11,908.76
		3.00	TOTAL: 55,898.79

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 GASTOS GENERALES FIJO							11.59
1.1 GASTOS FINANCIEROS							11.59
1.1.1 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO		GLB	1.00	1.00	-	11.25	11.25
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.34	0.34
2 GASTOS GENERALES VARIABLES							9,000.00
2.1 PERSONAL AUXILIAR							9,000.00
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	1.00	100.0%	7,000.00	7,000.00
2.1.2 SECRETARIA		MES	1.00	2.00	50.0%	2,000.00	2,000.00
2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS							600.00
2.3.1 IMPRESIONES		MES	1.00	2.00	-	300.00	600.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS			0.0007%				11.59
GASTOS GENERALES VARIABLES			0.5127%				9,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES			0.5134%				9,611.59
UTILIDAD					5%		480.58
SUB TOTAL							10,092.17
IGV					18%		1,816.59
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							11,908.76



**DESAGREGADO DE GASTOS FINANCIEROS
DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA**

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

COSTO SUPERVISIÓN: S/ 55,898.79

MONEDA: SOLES

GASTOS FINANCIEROS - GARANTÍAS

A GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

34.94

COSTO DE SUPERVISIÓN 55,898.79

TASA: 10.00%

Monto de la Carta Fianza: 5,589.88

Periodo (meses) 3.00

Comisión del Banco: 2.50%

Tiempo de Ejecución de Obra: 3.0 meses

Renovación de carta cada 3 meses: 1.00

COSTO FINANCIERO: 34.94



**DESAGREGADO DE SEGUROS POR
GASTOS DE SUPERVISION**

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS
FECHA BASE: Junio 2025
CD: 1,755,513.23 MONEDA: SOLES

A. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

69.53

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

COSTO DE PERSONAL SUPERVISION 27,000.00

TASA: 1.50%

PERIODO: 2.0 meses

COSTO FINANCIERO: 67.50

COSTO POR EMISION DE POLIZA

TASA: 3.00%

COSTO FINANCIERO: 67.50

COSTO POLIZA: 2.03

B. GASTOS DE LIQUIDACION

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

11.59

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

TASA: 1.50%

PERIODO: 1.0 meses

COBERTURA (Personal): 9,000.00

COSTO FINANCIERO: 11.25

COSTO POR EMISION DE POLIZA

TASA: 3.00%

COSTO FINANCIERO: 11.25

COSTO POLIZA: 0.34



**DESAGREGADO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) -
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN**

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

CD: 1755513.23

MONEDA: SOLES

E. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1 Pagos administrativos ante la DDC-Amazonas							997.30
1.1	Por derecho de tramite de PMA (Según TUPA MC-2024)	GLB	1.00	1.00	-	997.30	997.30
2 Pago a la consultoria de arqueologia por elaboracion y ejecucion del PMA							8,850.00
2.1	Plan de MONITOREO - INFORME	GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
2.2	<u>Material de gabinete.-</u> Papel milimétrico, papel cansón 75 gr., papel bond A4 80 gr., cuadernos de 50 hojas empastados, cinta de embalaje, plumones indelebles punta fina, cepillos de dientes, bolsas plásticas ziplock, cajas de cartón, calibrador móvil, planos de proyecto, y fichas de campo. Elaboración, impresión y encuadernado (anillados) de ejemplares del PMA (texto y ploteo de planos), e informes parciales de monitoreo arqueológico.	GLB	1.00	1.00	-	150.00	150.00
2.3	<u>Material de campo.-</u> Cámara fotográfica, GPS, winchas, cartas geográficas, pizarra acrílica (40 cm x 40 cm), nivel aéreo, libreta de campo, portaminas y caja de minas 2B y HB, lapiceros, papel milimetrado, jalones, badilejo, brochas, palana de minero y picotilla de mano.	GLB	1.00	1.00	-	300.00	300.00
2.4	<u>Honorarios Profesionales.-</u> Consultora de Arqueología que asume el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) durante la ejecución del proyecto.	MES	1.00	1.00	-	5,000.00	5,000.00
2.5	Movilidad y gastos de transporte, alimentación y hospedaje.	MES	1.00	1.00	-	400.00	400.00
2.5	Estudio y análisis de material arqueológico, así como la elaboración y presentación del Informe Final del PMA, ante la DDC-Amazonas.	GLB	1.00	1.00	-	2,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO							9,847.30



DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTO

PROYECTO: SALDO DE OBRA ETAPA I: "CREACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE COCHAMAL _ PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA _ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI N°2479833

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: SAN MARCOS - COCHAMAL - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS

FECHA BASE: Junio 2025

CD: 1755513.23

MONEDA: SOLES

D. GASTOS DE GESTIÓN DE PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1.1 GASTOS DIVERSOS							29,100.00
1.1.1 COORDINADOR Y/O MONITOR		MES	1.00	2.00	-	6,000.00	12,000.00
1.1.2 VIATICOS PARA EL PERSONAL		MES	1.00	2.00	-	450.00	900.00
1.1.3 COMBUSTIBLE Y CAMIONETA 4X4		MES	1.00	2.00	-	5,500.00	11,000.00
1.1.4 MATERIALES DE OFICINA		MES	1.00	2.00	-	200.00	400.00
1.1.5 COPIA DE DOCUMENTOS		MES	1.00	2.00	-	150.00	300.00
1.1.6 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES		GLB	1.00	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.1.7 PLACA RECORDATORIA		GLB	1.00	1.00	-	1,500.00	1,500.00
1.1.8 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (PUBLICIDAD Y DIFUSION)		MES	1.00	2.00	-	1,000.00	2,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES							29,100.00

