



Ayacucho, 23 de Enero del 2026

INFORME N° 000044-2026-GRA/GG-ORSLPI-JALJ

A : JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
DIRECTOR DE OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
DE PROGRAMAS E INVERSIONES
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PROGRAMAS E INVERSIONES

De : JOSE ANTONIO LOPEZ JURADO
COORDINADOR DE OBRA
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
PROGRAMAS E INVERSIONES

Asunto : Remito información solicitada para el Portal de Transparencia Estándar correspondiente a los cuatro trimestres del año 2025 – Proyectos Hospital San Miguel, Hospital Cangallo y Establecimiento de Salud Huanca Sancos.

Referencia : a) PROVEIDO 000300-2026-GRA/GG-ORSLPI (13ENE2026)
b) Oficio N°002-2026-GG-ORADM-OGRH-ST

Fecha Elaboración: Ayacucho, 22 de Enero de 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la referencia, cumpla con remitir la información solicitada para dar cumplimiento a la Ley N.º 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al Portal de Transparencia Estándar de la entidad respecto al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2025.

En ese sentido, se detalla a continuación la información de las obras a cargo de esta Coordinación, conforme al siguiente cuadro:

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025 (ENERO A MARZO)				
ÍTEM	NOMBRE DE LA OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRA	INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR – AYACUCHO, CUI: 2194682	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este primer trimestre del 2025.
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROVINCIA CANGALLO REGIÓN AYACUCHO CUI:2194671.	No corresponde, obra en ejecución	No se aprobaron adicionales de obra en el primer trimestre de 2025	La supervisión de obra presentó el informe mensual N° 65 de enero, N°66 febrero y N°67 marzo, los cuales se adjuntan.

Exp: GGORADMGRHST2026000008

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su dependencia. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionayacucho.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: DYN3M9R



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2025 (ABRIL A JUNIO)

ÍTEM	NOMBRE DE LA OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRA	INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR – AYACUCHO, CUI: 2194682	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este segundo trimestre del 2025.
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROVINCIA CANGALLO REGIÓN AYACUCHO CUI:2194671.	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este segundo trimestre de 2025.

TERCER TRIMESTRE AÑO 2025 (JULIO A SETIEMBRE)

ÍTEM	NOMBRE DE LA OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRA	INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR – AYACUCHO, CUI: 2194682	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este tercer trimestre del 2025.
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROVINCIA CANGALLO REGIÓN AYACUCHO CUI:2194671.	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este tercer trimestre de 2025.
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI:2452568.	No corresponde, obra en ejecución	No se aprobaron adicionales de obra en el tercer trimestre de 2025	Se adjunta el informe mensual de julio (Carta N°009-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG), agosto (Carta N°00-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG) y setiembre (Carta N°029-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG)

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2025 (OCTUBRE A DICIEMBRE)

ÍTEM	NOMBRE DE LA OBRA	LIQUIDACIÓN DE OBRA	INFORMES DE ADICIONALES DE OBRA	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR – AYACUCHO, CUI: 2194682	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este cuarto trimestre del 2025.

Exp: GGORADMOGRHST20260000008

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su dependencia. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionayacucho.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: DYN3M9R



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269. Ley de Firmas y Certificados Digitales, su integridad, su vigencia y la autenticidad de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGIÓN AYACUCHO, CUI:2194671.	Obra concluida, en proceso de liquidación	Obra concluida, no corresponde	La supervisión de obra no presentó informes en este cuarto trimestre de 2025.
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI:2452568.	No corresponde, obra en ejecución	Con Resolución Gerencial General Regional N.°1174-2025-GRA/GGR (11/12/2025) Aprobación de la Prestación Adicional de Obra N.° 01 y Deductivo Vinculante N°01, con un presupuesto neto de S/ 2,632,785.09.	Se adjunta el informe mensual de octubre (Carta N°038-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG), noviembre (Carta N°051-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG) y diciembre (Carta N°006-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG)

En mérito a lo expuesto, se cumple con remitir la información correspondiente a los cuatro trimestres del año 2025 para su consolidación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

Asimismo, se adjunta en medio digital (CD) la totalidad de los documentos mencionados en el presente, para los fines correspondientes.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:
JOSE ANTONIO LOPEZ JURADO
COORDINADOR DE OBRA

cc.:
JALJ

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE PROGRAMAS E INVERSIONES
DECRETO N° 920-76 GRA-GG/ORS/PI
PASE A: SECRETARÍA TÉCNICA
PARA: CONVENIO Y FINES
Ayacucho 23 de Enero del 2026
DIRECTOR
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE PROGRAMAS E INVERSIÓN
Ing. JOSÉ LUIS CANCHARIQUISPE
DIRECTOR

Exp: GGORADMOGRHST20260000008

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su dependencia. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionayacucho.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: DYN3M9R

