



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2015

Lima, mayo de 2016



↳




↳

↳



Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO	2
II. ANTECEDENTES	3
III. MARCO LEGAL	4
III.1 Asignación de recursos presupuestales	4
III.1.1 Oficina General de Administración	4
III.1.2 Provías Nacional	4
III.1.3 Provías Descentralizado	5
IV. EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN 2015-2016.....	6
IV.1 Actividad: Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones	6
IV.2 Actividad: Adquisición de maquinaria	7
IV.3 Actividad: Descolmatación y limpieza del cauce de río en puentes.....	9
IV.4 Actividad: Adquisición de combustible.....	11
IV.5 Actividad: Adquisición de estructuras modulares para puentes carrozables.....	12
IV.6 Actividad: Apoyo logístico.....	13
IV.7 Otras actividades no incluidas en el presupuesto asignado del D.U. N° 004-2015 ...	13
V. ANEXOS.....	15
V.1 Panel fotográfico de las principales actividades.....	15
V.2 Contenido mínimo de los procesos por cada actividad ejecutada.....	26
V.3 Consolidado de actividades de prevención	
V.4 Relación de actividades ejecutadas de prevención por tipo de contrato	
V.5 Relación de maquinaria adquirida por Provías Nacional	
V.6 Estado situacional del equipo mecánico citado en el anexo V.5	





I. RESUMEN EJECUTIVO

En el año 2015, con el Decreto de Urgencia N° 004-2015 (en adelante, D.U.) se establecieron medidas extraordinarias en materia económica y financiera, con el objetivo de permitir a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, mediante la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta.

Es así que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC), a través de sus unidades ejecutoras: Administración General - Dirección General de Aeronáutica Civil, Provías Nacional y Provías Descentralizado, realizó diversas actividades dirigidas a cumplir este objetivo.


A través de la Administración Central se realizaron dos actividades de mantenimiento y acondicionamiento en el aeropuerto de Jaén (Cajamarca) con el fin de que este funcione como un hub logístico para el transporte de la ayuda humanitaria y evacuación de personas afectadas, así como para el transporte de maquinaria, equipos y personal de ayuda.

Asimismo, a través de Provías Nacional se adquirieron equipos mecánicos pesados a fin de mejorar la capacidad de respuesta directa del Estado, y como prevención ante posibles desastres naturales que podrían afectar gravemente la transitabilidad de la red vial nacional como consecuencia de un Fenómeno El Niño extraordinario.

A pesar de que no se llegó a concluir ningún proceso considerado en el Listado de Bienes y Servicios aprobado con R.M. N° 649-2015-MTC/01.02 de fecha 09 de Noviembre del 2015, debido principalmente a demoras en la elaboración de los expedientes técnicos y al término de las vigencias de las prórrogas de los Decretos Supremos que declaraban en estado de emergencia algunos distritos y provincias a nivel nacional, Provías Nacional realizó otras actividades que no están incluidas en el presupuesto asignado por el D.U., como la instalación de cuatro puentes por administración directa en los distritos de Lurigancho, Chosica y Santa Eulalia, en el departamento de Lima.



Por su parte, Provías Descentralizado realizó 148 actividades, entre las cuales se encuentran la descolmatación de cauce de río en 15 puentes ubicados en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes; además de la adquisición de combustible para actividades de prevención en caminos departamentales y vecinales de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2015-MTC/21. Asimismo, se realizó la compra de 41 estructuras modulares para la reposición de puentes que se encuentren en malas condiciones de transitabilidad.



En tal sentido, y a fin de informar sobre las acciones realizadas, el MTC ha elaborado el Informe Final de la ejecución de actividades de reducción, preparación y respuesta ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, el cual contempla de manera detallada cada una de las actividades ejecutadas.

5





II. ANTECEDENTES

1. Mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2015 (en adelante, D.U.) se establecen medidas extraordinarias, en materia económica y financiera que permiten a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, mediante la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta.
2. El artículo 4 del D.U. autoriza a los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a ejecutar actividades y proyectos en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el período de lluvias 2015-2016 y ocurrencia del Fenómeno El Niño, con el fin de coadyuvar a la reducción, preparación y respuesta ante dichos eventos. Para tal efecto, se requiere la solicitud del Gobierno Regional o Gobierno Local en donde se indique la necesidad de la intervención, así como la zona en la que se efectuará la misma, requiriéndose la suscripción del convenio respectivo.
3. El artículo 8 del D.U. autoriza a los Sectores del Gobierno Nacional a celebrar convenios por encargo con Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de encargar a estos últimos la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño. Para tal efecto, las entidades del Gobierno Nacional quedan autorizadas a realizar transferencias financieras a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, las cuales se aprueban mediante resolución del titular del pliego, y se publican en el Diario Oficial El Peruano. La entidad pública que transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos.
4. Según el numeral 12.3 del artículo 12 del D.U., los titulares de los pliegos comprendidos en la aplicación de la presente norma deben elaborar y publicar en su portal institucional un informe trimestral y un informe final sobre las acciones realizadas con cargo a los recursos transferidos y/o habilitados en el marco del citado D.U., así como publicar y dar cuenta a la Contraloría General de la República de cada uno de los contratos suscritos para el cumplimiento de las actividades de reducción, preparación y respuesta ante el período de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño.
5. El MTC, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 7 del D.U., mediante Resolución Ministerial N° 649-2015-MTC/01.02 de fecha 09 de noviembre de 2015, aprobó el "Listado de bienes y servicios a ser contratados por el MTC, a través de sus Unidades Ejecutoras: Administración General - Dirección General de Aeronáutica Civil, Provías Nacional y Provías Descentralizado, en virtud al procedimiento especial de contratación establecido en el Anexo N° 01 del D.U. N° 004-2015".
6. Mediante el Memorando N° 450-2016-MTC/09.03 de fecha 24 de febrero de 2016, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remitió a la Secretaría General la información correspondiente al Informe Trimestral, el mismo que fue publicado en el portal institucional el 29 de febrero del mismo.



3





III. MARCO LEGAL

III.1 Asignación de recursos presupuestales

III.1.1 Oficina General de Administración

Con Resolución Ministerial N° 690-2015-MTC/01 del 25 de noviembre de 2015, se modificó el presupuesto institucional del MTC para el año 2015.

El 2 de diciembre de 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 710-2015-MTC/01.02, se aprobó el Convenio por Encargo a ser suscrito por el MTC con la Municipalidad Provincial de Jaén y se autorizó a la Directora General de la Oficina General de Administración para que, en representación del MTC, suscriba el referido convenio, el mismo que fue suscrito el 03 de diciembre de 2015.

Por Resolución Ministerial N° 716-2015-MTC/01, de fecha 7 de diciembre de 2015, a solicitud de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se autorizó la transferencia financiera del MTC, Unidad Ejecutora 001: Administración General, a favor de Municipalidad Provincial de Jaén, por la suma de S/. 3,478,825.12, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 060801 de la Municipalidad Provincial de Jaén, destinada al financiamiento de la actividad de "Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones" en el Aeropuerto de Jaén.

Cuadro N° 1 Presupuesto asignado 2015 – Administración Central
Monto en S/.

UNIDAD EJECUTORA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2015	
	PROGRAMADO	DEVENGADO
001 MTC- ADMINISTRACIÓN GENERAL- DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	9,608,825.12	9,608,825.12
-MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AERÓDROMOS ANTE LLUVIAS E INUNDACIONES. AEROPUERTO DE JAÉN (D.U. N° 004-2015) (Incluye Transferencia Financiera y Contrato N° 008-2016-MTC/10)	9,608,825.12	9,608,825.12

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil

III.1.2 Provías Nacional

Los recursos asignados en actividades de prevención del Fenómeno El Niño durante el periodo 2015-2016 se muestran en el Cuadro N° 2. Se debe precisar que en el año 2015 no se ejecutaron actividades dentro del marco del D.U.; los recursos asignados en el año 2016 se otorgaron mediante Decreto Supremo N° 007-2016-EF de fecha 25 de enero de 2016, en el cual se autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 a favor del MTC para la atención de emergencias por el Fenómeno El Niño.





“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la consolidación del Mar de Grau”

Cuadro N° 2 Presupuesto asignado 2015-2016 – Provías Nacional
 Monto en S/.

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2016	
	PIM	DEVENGADO	PIM	DEVENGADO (*)
ACCIÓN				
007 MTC - PROVÍAS NACIONAL				
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO				
0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES	69,851.00	-	149,276,264.00	53,940,997.64
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (DU N° 004-2015)	69,851.00	-	-	-
INSTALACIÓN DE PUENTES (ADM DIRECTA)			751,395.00	751,394.02
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA			148,524,869.00	53,189,603.62

(*) EJECUCIÓN DEVENGADA AL 30 DE ABRIL. SE TIENE PROGRAMADO DEVENGAR PARA EL MES DE MAYO 43,7 MILLONES; Y PARA EL MES DE AGOSTO 21,7 EN CONFORMIDAD A LA RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA. ADICIONALMENTE SE ESTÁ GESTIONANDO ADQUISICIÓN ADICIONAL POR 15,2 MILLONES PROGRAMADA PARA OCTUBRE

Fuente: Provías Nacional

En el marco del D.U., se adquirieron equipos mecánicos pesados a través de Provías Nacional a fin de mejorar la capacidad de respuesta directa del Estado, y como prevención ante posibles desastres naturales que podrían afectar gravemente la transitabilidad de la Red Vial Nacional como consecuencia de un Fenómeno El Niño extraordinario.

Con excepción de la adquisición de equipos mecánicos, no se ejecutaron otras actividades de prevención dentro del marco del D.U. N° 004-2015. Sin embargo, a fin de atender los requerimientos de prevención ante una eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño, se realizaron actividades mediante otras modalidades, como la instalación de puentes por administración directa.

Provías Nacional no llegó a concluir ningún proceso considerado en el Listado de Bienes y Servicios aprobado con R.M. N° 649-2015-MTC/01.02 de fecha 09 de Noviembre del 2015, debido principalmente a demoras en la elaboración de los expedientes técnicos y al término de las vigencias de las prórrogas de los Decretos Supremos que declaraban en estado de emergencia algunos distritos y provincias a nivel nacional.

III.1.3 Provías Descentralizado

A través de la Resolución Directoral N° 526-2015-MTC/21, del mes de setiembre de 2015, Provías Descentralizado aprobó el Plan de Acción por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño. Posteriormente, en octubre de 2015, mediante Resolución Directoral N° 597-2015-MTC/21 se aprobó la Directiva N° 07-2015-MTC/21 “Directiva de ejecución de acciones – suministro de combustible – para la reducción de riesgo, preparación y respuesta ante los efectos del periodo de lluvias 2015-2016 y el Fenómeno el Niño”.

En el marco del D.U., Provías Descentralizado realizó 148 actividades, entre las cuales se encuentran la descolmatación de cauce de río en 15 puentes ubicados en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes; además de la adquisición de combustible para actividades de prevención en caminos departamentales y vecinales de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 007-2015-MTC/21. Asimismo, se realizó la compra de 41 estructuras modulares para la reposición de puentes que se encuentren en malas condiciones de transitabilidad.





Cuadro N° 3 Presupuesto asignado 2015 – Provias Descentralizado
Monto en S/.

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO 2015	
	PROGRAMADO	DEVENGADO
010 MTC- PROVÍAS DESCENTRALIZADO	47,622,100.00	39,060,386.00
- DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA DE CAUCE DE RIO EN PUENTES	4,523,318.00	1,452,219.00
- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	5,061,382.00	1,505,261.00
- ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS MODULARES PARA PUENTES CARROZABLES	36,000,000.00	35,647,412.00
- APOYO LOGÍSTICO	2,037,400.00	455,494.00

Fuente: Provias Descentralizado

IV. EJECUCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN 2015-2016

IV.1 Actividad: Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones

Mediante procedimiento especial PEC-PROC-1-2015-MTC/12-1 publicado el 21 de diciembre de 2015, se convocó el concurso para la contratación del servicio de "Acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones Cajamarca – Jaén (Aeropuerto de Jaén)", otorgándose la Buena Pro al Consorcio Aeropuerto Jaén.

Con fecha 31 de diciembre de 2015 se efectuó la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Provincial de Jaén por el monto indicado en Resolución Ministerial N° 716-2015-MTC/01, el cual asciende a S/. 3,478,82.12.

El 15 de enero de 2016, se suscribió el Contrato N° 008-2016-MTC/10, "Contrato para el servicio de acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones Cajamarca-Jaén (Aeropuerto de Jaén)", entre el MTC y el Consorcio Aeropuerto Jaén, conformado por las empresas EDM Ingeniería y Construcción SAC, y Estructuras Metálicas El Callao SAC, indicando mediante el documento de la referencia f) que el referido contrato se suscribió en el marco del procedimiento especial de contratación establecido en el literal b) del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 004-2015.

a. Objetivo

Permitir que el Aeropuerto de Jaén funcione como un Hub logístico para el transporte de ayuda humanitaria y evacuación de personas afectadas, así como para el transporte de maquinaria, equipos y personal de ayuda para coadyuvar en la reducción de riesgos, preparación y respuesta ante los posibles efectos del periodo de lluvias y ocurrencia del Fenómeno El Niño 2015-2016.

b. Metas alcanzadas

Se dotó de condiciones básicas que permitirán atender a los usuarios del transporte aéreo, brindando las condiciones mínimas de seguridad y control así como, el apoyo logístico eficiente en el transporte de la ayuda humanitaria, evacuación de personas afectadas, transporte de maquinaria, equipos y personal de ayuda.





c. **Ámbito**

Localidad de Jaén en Cajamarca y localidades como Bellavista, San Ignacio, Bagua, Corral Quemado, entre otras.

d. **Beneficiarios**

Población de las localidades pertenecientes al ámbito de influencia.

e. **Recursos Utilizados**

Recursos Ordinarios para la contratación de servicios y transferencia financiera.

f. **Monto de Inversión**

Contrato	Monto de inversión
Contrato N° 008-2016-MTC/10	S/. 6,130,000.00
Convenio por encargo entre EL MINISTERIO y el GOBIERNO LOCAL (Municipalidad de Jaén) Contrato de Servicio N° 024-2016-MPJ/GM	S/. 3,478,825.12
Total	S/. 9,608,825.12

g. **Plazos de Ejecución**

Contrato	Plazos (días)	Inicio	Fin
Contrato N° 008-2016-MTC/10	35	02/02/2016	08/03/2016
Convenio por encargo entre EL MINISTERIO y el GOBIERNO LOCAL (Municipalidad de Jaén)	60	14/03/2016	12/05/2016

h. **Conclusiones**

El servicio realizado permitió contar con el Aeropuerto de Jaén como un hub logístico para atender a los usuarios del transporte aéreo (puente aéreo), brindando las condiciones mínimas de seguridad y control, así como el apoyo logístico eficiente en el transporte de la ayuda humanitaria, evacuación de personas afectadas, transporte de maquinaria, equipos y personal de ayuda para dar respuesta ante los posibles efectos del periodo de lluvias y ocurrencia del Fenómeno El Niño 2015-2016.



IV.2 **Actividad: Adquisición de maquinaria**

A través de la Licitación Pública N° 007-2015/MTC/20 se adquirió equipos mecánicos pesados a través de Provías Nacional a fin de mejorar la capacidad de respuesta directa del Estado, y como prevención ante posibles desastres naturales que podrían afectar gravemente la transitabilidad de la Red Vial Nacional como consecuencia de un Fenómeno El Niño extraordinario.



La Buena Pro de este proceso se otorgó el 27 de enero de 2016 y actualmente se encuentra en proceso de recepción. Asimismo, Provías Nacional ha tramitado una compra adicional de equipos con cargo al presupuesto asignado.

5





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Cuadro N° 4 Adquisición de maquinaria

Ítem	Descripción	Cantidad	Contrato N°	Valor S/. Buena Pro
1	Tractor sobre oruga	9	071-2016-MTC/20	8,709,324.84
2	Tractor neumático	17	037-2016-MTC/20	21,771,318.60
3	Excavadora hidráulica sobre orugas	11	051-2016-MTC/20	11,735,779.26
4	Cargador frontal sobre llantas	34	037-2016-MTC/20	23,638,824.36
5	Motoniveladora	19	035-2016-MTC/20	17,815,000.00
6	Camión volquete 15 m ³	61	072-2016-MTC/20	35,678,900.00
TOTAL		151		118,719,147.06

Cuadro N° 5 Adquisición adicional de maquinaria

Ítem	Descripción	Cantidad	Adenda al contrato N°	Valor s/. Buena Pro
1	Tractor sobre oruga	0	071-2016-MTC/20	-
2	Tractor neumático	4	037-2016-MTC/20	5,122,663.20
3	Excavadora hidráulica sobre orugas	2	051-2016-MTC/20	2,133,778.05
4	Cargador frontal sobre llantas	6	037-2016-MTC/20	4,171,557.24
5	Motoniveladora	4	035-2016-MTC/20	3,750,526.20
6	Camión volquete 15 m ³	0	072-2016-MTC/20	-
TOTAL		16		15,178,524.69

a. Objetivos

- Evitar, disminuir y/o mitigar los riesgos ante el Fenómeno el Niño en la Red Vial Nacional a través de las Unidades Zonales de Provías Nacional.
- Mejorar la capacidad operativa del pool de equipo mecánico de Provías Nacional.

b. Metas alcanzadas

Se adquirió 151 equipos mecánicos de 06 ítems (tractores oruga, tractores neumáticos, excavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras y camiones volquetes).

c. Ámbito

El ámbito de operación del equipo mecánico es en la Red Vial Nacional.

d. Beneficiarios

Los usuarios de la Red Vial Nacional.

e. Recursos Utilizados

Fondos transferidos en el marco del D.U N° 004-2015, a través del Decreto Supremo N° 007-2016-EF, de fecha 25 de enero de 2016, donde se autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 a favor del MTC para la atención de emergencias por el Fenómeno El Niño.



5





f. Monto de Inversión

Contrato	Valor referencial	Monto de la Buena Pro	Valor adicionado de maquinarias
Licitación Pública N° 007-2015/MTC/20	S/. 148,524,868.85	S/. 118,719,147.06	S/. 15,178,524.69
Total	S/. 148,524,868.85	S/. 118,719,147.06	S/. 15,178,524.69

g. Plazos de Ejecución

Ítem	Descripción	Cant.	Contrato N°	Fecha firma contrato	Plazo en días calendarios
1	Tractor sobre oruga	9	071-2016-MTC/20	15.04.2016	20
2	Tractor neumático	17	037-2016-MTC/20	12.02.2016	179
3	Excavadora hidráulica sobre orugas	11	051-2016-MTC/20	24.02.2016	20
4	Cargador frontal sobre llantas	34	037-2016-MTC/20	12.02.2016	40
5	Motoniveladora	19	035-2016-MTC/20	11.02.2016	20
6	Camión volquete 15 m ³	61	072-2016-MTC/20	22.04.2016	15
TOTAL		151			

h. Conclusiones

- En el marco del D.U. N° 004-2015, se adquirieron equipos mecánicos pesados a través de Provías Nacional a fin de mejorar la capacidad de respuesta directa del Estado, y como prevención ante posibles desastres naturales que podrían afectar gravemente la transitabilidad de la Red Vial Nacional como consecuencia de un Fenómeno El Niño extraordinario.
- Con excepción de la adquisición de equipos mecánicos, no se ejecutaron otras actividades de prevención dentro del Marco del D.U. N° 004-2015. Sin embargo, a fin de atender los requerimientos de prevención ante una eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño, se realizaron actividades mediante otras modalidades con cargo al presupuesto anual asignado a la Entidad para atención de emergencias y a través de la ejecución de los Contratos por Niveles de Servicio.
- Provías Nacional no llegó a concluir ningún proceso considerado en el Listado de Bienes y Servicios aprobado con R.M. N° 649-2015-MTC/01.02 de fecha 11 de Noviembre del 2015, debido principalmente a demoras en la elaboración de los expedientes técnicos y al término de las vigencias de las prórrogas de los Decretos Supremos que declaraban en estado de emergencia algunos distritos y provincias a nivel nacional.



IV.3 Actividad: Descolmatación y limpieza del cauce de río en puentes

a. Objetivo

Como trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño, se dispuso realizar trabajos de descolmatación de ríos en 15 puentes, en los cuales se realizaron trabajos de limpieza, eliminación de material, enrocado y construcción de diques, teniendo como objetivo la protección de la infraestructura de transporte. Asimismo, adicionalmente, en el departamento de Tumbes se realizó la descolmatación del cauce del río del

5





“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la consolidación del Mar de Grau”

puente Francos, a través de Convenio con el Ejército del Perú, financiado con Recursos Ordinarios de Provías Descentralizado.

b. Metas alcanzadas

Entre el periodo 2015-2016 se realizó la descolmatación de cauce de río de 16 puentes a través de contratos de Adjudicación Directa Selectiva.

Descripción de trabajos	Metas alcanzadas
Descolmatación (m ³)	214,703.50
Limpieza y desbroce (ha)	9.42
Enrocado y diques (m ³)	3,955.13

Se contó con la siguiente maquinaria para conseguir los objetivos mencionados líneas arriba:

Maquinaria Pesada y Equipos	Cantidad (Unid)
Tractor sobre orugas	9
Excavadora hidráulica	5
Cargador frontal	7
Camión volquete	3
Motoniveladora	8
Cisterna	8

c. Ámbito

Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes.

d. Beneficiarios

Población de las localidades pertenecientes al ámbito de influencia.

e. Recursos Utilizados

Recursos habilitados en el marco del D.U. N° 004-2015.

f. Monto de Inversión



CONTRATOS	Monto S/.
Contratos de Adjudicación Directa Selectiva	1,567,857.80

g. Plazos de Ejecución

Los trabajos de descolmatación de ríos se realizaron en un plazo de dos meses aproximadamente, entre diciembre del 2015 y enero 2016 la descolmatación de los cauces de los ríos próximos a puentes vulnerables ante la posible crecida del río duró aproximadamente 15 días cada uno.

h. Conclusiones

Luego de identificar los puentes vulnerables ante la posible crecida de los ríos se realizaron trabajos de descolmatación de los cauces de los ríos cerca de puentes importantes, lo que permitió asegurar la conectividad de los pueblos cercanos a estos.





IV.4 Actividad: Adquisición de combustible

a. Objetivo

Mediante la Resolución Directoral N° 597-2015-MTC/21, de fecha 05 de octubre de 2015, que aprueba la Directiva N° 007-2015-MTC/21 – “Ejecución de acciones – Suministro de Combustible – para la reducción de riesgo, preparación y respuesta ante los efectos del periodo de lluvias 2015 – 2016 y posible ocurrencia del Fenómeno El Niño”, se establecieron los lineamientos para las actividades y acciones a desarrollar para apoyar la atención eficaz y eficiente de las acciones de emergencia vial que se pudiera generar ante los efectos del Fenómeno El Niño.

A través de convenios con los Gobiernos Regionales o Locales, Provías Descentralizado (en adelante, PVD) se comprometió a dotarlos de combustible a fin de que estos gobiernos subnacionales ejecuten obras de prevención y de atención de emergencia en el ámbito de su jurisdicción. PVD hizo seguimiento a la utilización del combustible por intermedio de sus especialistas, siendo obligación de los Gobiernos Subnacionales realizar trabajos de prevención y posteriormente remitir información debidamente sustentada de las acciones realizadas.

b. Metas alcanzadas

Entre el periodo 2015-2016 se adquirieron 149,139.97 galones de combustible para ser utilizados por los Gobiernos Regionales y Locales para trabajos de prevención. Los trabajos realizados se resumen de la siguiente manera:

Descripción de trabajos realizados	Meta Alcanzada
Descolmatación (m ³)	1,440.00
Encauzamiento de cursos de agua (m ³)	6,110.00
Limpieza de derrumbes (m ³)	108,687.42
Limpieza de huaycos (m ³)	1,988.00
Limpieza de cunetas y badenes (m ³)	4,096.95
Desquinche de taludes (m ³)	402,041.08
Enrocado o diques (m ³)	2,712.25
Reposicion de afirmado (m ³)	279,301.78
Reconstrucción de plataforma (m ³)	23,841.50
Reconstrucción de cunetas (m ³)	2,434.91
Ancho de la sección (metros lineales)	61.51

c. Ámbito

Departamentos de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martín y Tumbes.

d. Beneficiarios

Población de las localidades pertenecientes al ámbito de influencia.

e. Recursos Utilizados

Recursos habilitados en el marco del D.U. N° 004-2015.





f. Monto de Inversión

Contratos	Monto S/.
Contratos de Administración Directa	739,097.00
Adjudicación Directa Selectiva y de Menor Cuantía	766,165.00
Total	1,505,263.00

g. Plazos de Ejecución

Los trabajos de prevención a cargo de los gobiernos locales y regionales que se ejecutaron mediante la dotación de combustible duraron aproximadamente 15 días, los cuales fueron ejecutados durante los meses de diciembre 2015 –febrero 2016, aproximadamente.

h. Conclusiones

Provias Descentralizado, mediante la adquisición de combustible estipulada en la Directiva 007-2015-MTC/21, lideró trabajos de prevención en rutas subnacionales, los cuales tenían por objetivo garantizar la comunicación de pueblos ubicados en zonas vulnerables ante el Fenómeno del Niño.

IV.5 Actividad: Adquisición de estructuras modulares para puentes carrozables

a. Objetivo

Comprende la adquisición de 41 estructuras modulares para la reposición de puentes para reemplazar de manera inmediata y oportuna a puentes en mal estado o colapsado o que fueran afectados por el Fenómeno El Niño.

b. Metas alcanzadas

Entre el periodo 2015-2016 se adquirieron 41 puentes modulares para la atención de emergencias y de prevención.

c. Ámbito

Los puentes fueron ubicados en campamentos de las unidades zonales del MTC ubicados en las regiones vulnerables.

d. Beneficiarios

Población de las localidades pertenecientes al ámbito de influencia.

e. Recursos Utilizados

Recursos habilitados en el marco del D.U. N° 004-2015.

f. Monto de Inversión

CONTRATOS	Monto S/.
Licitación Pública	35,647,412

g. Plazos de Ejecución

Los trabajos de adquisición de estructuras modulares para puentes carrozables duraron aproximadamente 191 días, los cuales fueron ejecutados durante los meses de octubre 2015 – enero 2016.





h. Conclusiones

En el marco del D.U. N° 004-2015 se adquirieron puentes modulares para la atención inmediata durante las posibles emergencias ante la llegada del Fenómeno El Niño, los cuales fueron distribuidos de acuerdo a la vulnerabilidad de las regiones. De este modo, se aseguró la transitabilidad de las vías subnacionales más importantes del país.

IV.6 Actividad: Apoyo logístico

a. Objetivo

Para lograr los objetivos trazados dentro del plan de prevención del Fenómeno El Niño, era necesario contar con servicios de apoyo tales como alquiler de almacén, viáticos, materiales y útiles, etc.

b. Metas alcanzadas

Se contrataron diversos servicios de apoyo a la gestión, así como la compra de bienes y materiales-

c. Ámbito

El ámbito del apoyo logístico previsto fue a nivel nacional.

d. Beneficiarios

Población de las localidades pertenecientes al ámbito de influencia.

e. Recursos Utilizados

Recursos habilitados en el marco del D.U. N° 004-2015.

f. Monto de Inversión

CONTRATOS	Monto S/.
Administración Directa	455,494.00

g. Plazos de Ejecución

Las actividades de apoyo logístico se llevaron a cabo dentro de todo el periodo de vigencia del D.U. N° 004-2015, entre los meses de setiembre 2015-marzo 2016.

h. Conclusiones


Provias Descentralizado mediante actividades como alquiler de almacén, viáticos, materiales y útiles, entre otras; brindó apoyo logístico a lo largo de todo el periodo de vigencia del D.U. lo cual contribuyó al desarrollo de las demás actividades ejecutadas.



IV.7 Otras actividades no incluidas en el presupuesto asignado del D.U. N° 004-2015

Programa de Instalación de Puentes

Como parte de las actividades de prevención, Provias Nacional realizó trabajos de instalación de cuatro puentes para aliviar la transitabilidad vehicular de la Carretera Central en la zona de Chosica y Santa Eulalia, en el departamento de Lima. El monto de ejecución por la instalación de puentes en el año 2016 ascendió a S/. 751,394.02, beneficiando a 220,000 habitantes. Cabe señalar que este monto no está incluido en el presupuesto asignado por el D.U.




5





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

NOMBRE	LUZ	CONVENIO	OBSERVACIONES
Puente Pedregal	27.43	33-2015-MTC/20	Convenio suscrito M.D. Lurigancho - Chosica
Puente Rayitos del Sol	27.43		
Puente Doble Vía Santa Eulalia (sector La Pradera)	33.53	039-2015-MTC/20	Convenio suscrito M.D. Santa Eulalia
Puente Cashahuacra	33.53		



3





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"


V. ANEXOS

V.1 Panel fotográfico de las principales actividades


"Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones (Aeropuerto de Jaén)"

Contrato N° 008-2016-MTC/10

Trabajos de topografía para el control de movimiento de tierras



Excavación y movimiento de tierras



Stamp: DIRECTORA GENERAL V°B° - OGPP

Stamp: Viceministerio de Transportes M.T.C. with handwritten signature

Handwritten mark resembling a lightning bolt


Stamp: OFICINA DE PLANEAMIENTO V°B° MTC

Faint circular stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Nivelación y conformación de terreno



Implementación de losa de concreto



SECRETARÍA GENERAL
VºBº
OGPP

SECRETARÍA GENERAL
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES
M.T.C.


↳

SECRETARÍA GENERAL
VICEMINISTERIO DE PLANEAMIENTO
VºBº
M.T.C.




“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”

Montaje de estructuras metálicas



Acondicionamiento de ambientes





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la consolidación del Mar de Grau"




"Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones
 (Aeropuerto de Jaén)"

Convenio por encargo entre el MTC y la Municipalidad Provincial de Jaén

Limpieza y desbroce de vegetación



Conformación de terreno



OFICINA GENERAL
 VºBº
 -OGPP-

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 M.T.C.


5

OFICINA DE PLANEAMIENTO
 VºBº
 M.T.C.




“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”

Sellado asfáltico



Limpieza del sistema de drenaje





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

"Adquisición de maquinaria"

Adquisición de equipo mecánico (motoniveladora)



Handwritten blue mark resembling a stylized 'S' or '3'.





“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”

Adquisición de equipo mecánico (excavadora)



5







“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”

“Descolmatación y limpieza del cauce de río en puentes”

Puente Pecas



Puente Francos




5






“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la consolidación del Mar de Grau”



Puente Riecito



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 V°B°
 M.T.C.

OFICINA DE TRANSPORTE
 V°B°
 M.T.C.

5

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 V°B°
 M.T.C.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 V°B°
 M.T.C.




OFICINA DE TRANSPORTE
 V°B°
 M.T.C.

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 V°B°
 M.T.C.




"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Puente Salitral



Puente Tambogrande




Handwritten blue mark resembling a stylized 'S' or '5'.





“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la consolidación del Mar de Grau”




↳





V.2 Contenido mínimo de los procesos por cada actividad ejecutada

INDICE DE LOS PROCESOS EFECTUADOS PARA LA EJECUCIÓN POR CADA ACTIVIDAD EJECUTADA		
(CONTRATA)		
UNIDAD EJECUTORA: 001 MTC - ADMINISTRACIÓN CENTRAL		
	Actividad	N° de Folio
1.	Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones.	
1.1	Contrato N° 008-2016-MTC/10	0179
2.	Mantenimiento y acondicionamiento de aeródromos ante lluvias e inundaciones.	
2.1	Convenio por encargo entre el MTC y el Gobierno Local (Municipalidad de Jaén)	0175
2.2	Contrato de Servicio N° 024-2016-MPJ/GM	0170
UNIDAD EJECUTORA: 007 MTC – PROVÍAS NACIONAL		
1.	Adquisición de Maquinarias	
1.1	Contratos de adquisición de bienes	0166
1.2	Resoluciones Directorales que aprueban la prestación adicional a los contratos de adquisición de bienes	0138
UNIDAD EJECUTORA: 010 MTC – PROVÍAS DESCENTRALIZADO		
1.	Actividades de descolmatación y limpieza del cauce de río en puentes, adquisición de combustible, adquisición de estructuras modulares para puentes carrozables, y apoyo logístico	
1.1	Resoluciones de Gerencia de Administración	0128
1.2	Órdenes de Compra	0027
1.3	Cargo de recepción del expediente de contratación en adquisiciones de combustible	0015



5



ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS EN EL MARCO DEL DU N° 004-2015

EQUIPOS MECÁNICOS DE LA LP N° 007-2015							MAQUINAS ADICIONAL A LA LP N° 007-2015		
N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN POR ITEM	CANTIDAD	VALOR REFERENCIAL		VALOR DE BUENA PRO	MAQUINAS ADICIONALES (CANTIDAD)	VALOR DEL ADICIONAL	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Licitación Pública N° 007-2015/MTC/20 "Adquisición de equipos mecánicos"	ITEM 01 - TRACTOR SOBRE ORUGA	9	1,259,960.60	11,339,645.36	8,079,324.84	0.00	0.00	0.00
2		ITEM 02.- TRACTOR NEUMÁTICO	17	1,459,501.99	24,811,533.85	21,771,318.60	4.00	1,280,665.80	5,122,663.20
3		ITEM 03.- EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGA	11	1,222,445.67	13,446,902.35	11,735,779.26	2.00	1,066,889.03	2,133,778.05
4		ITEM 04.- CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS	34	1,227,500.00	41,735,000.00	23,638,824.36	6.00	695,259.54	4,171,557.24
5		ITEM 05.- MOTONIVELADORA	19	937,666.25	17,815,658.68	17,815,000.00	4.00	937,631.55	3,750,526.20
6		ITEM 06.- CAMION VOLQUETE	61	645,510.31	39,376,128.61	35,678,900.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	151	6,752,584.82	148,524,868.85	118,719,147.06	16.00	3,980,445.92	15,178,524.69

SE HA RECEPCIONADO A LA FECHA 34 CARGADORES FRONTALES, 11 EXCAVADORAS HIDRAULICAS, 19 MOTONIVELADORAS Y 9 TRACTORES ORUGAS
 ESTA EN PLENA RECEPCION 61 CAMINON VOLQUETE
 FALTA RECEPCIONAR 17 TRACTORES NEUMATICOS
 FALTA RECEPCIONAR LAS MÁQUINAS ADICIONALES.



Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	CONTRATA - EXONERACIÓN		TIPO DE PROCESO			ADMINISTRACIÓN DIRECTA			ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	
UNIDAD EJECUTORA: 001 MTC - ADMINISTRACIÓN CENTRAL														
1	Mantenimiento y Acondicionamiento de Aeródromos ante lluvias e Inundaciones Servicios	Cajamarca	Jaén	Bellavista	Realizar el acondicionamiento de las instalaciones del terminal de pasajeros del Aeropuerto de Jaén realizando los siguientes servicios: • Limpieza, corte y desbroce de vegetación. • Excavación y movimiento de tierras. • Relleno y conformación de terreno. • Implementación de losa de concreto. • Implementación de un módulo almacén. • Confección y montaje de estructuras metálicas. • Instalaciones sanitarias. • Instalaciones eléctricas. • Acondicionamiento de ambientes en general.		6,130,000.00	Realizar acondicionamiento de las instalaciones del Aeropuerto de Jaén con la finalidad de garantizar un nivel de servicio óptimo a través de intervenciones puntuales que procuren su normal y continuo desenvolvimiento frente a la ocurrencia del Fenómeno El Niño y el periodo lluvias 2015-2016 y sus efectos.	Procedimiento Especial establecido en el anexo 01 del DU 004-2015					Actividad finalizada y se ha realizado a satisfacción del área usuaria
2	Mantenimiento y Acondicionamiento de Aeródromos ante lluvias e Inundaciones Servicios	Cajamarca	Jaén	Bellavista	Mediante Convenio por encargo se encargó a la Municipalidad Provincial de Jaén las siguientes actividades: • Acondicionamiento de la vía de acceso a la plataforma de aeronaves y de la vía de acceso al aeropuerto de Jaén. • Acondicionamiento del cerco perimétrico de seguridad. • Acondicionamiento de la zona de parqueo. • Acondicionamiento del sistema de drenaje. • Acondicionamiento alrededor de las instalaciones del aeropuerto.		3,478,825.12	El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre EL MINISTERIO y el GOBIERNO LOCAL para desarrollar las actividades de "Mantenimiento y Acondicionamiento de Aeródromos ante lluvias e inundaciones" en el Aeropuerto de Jaén, aeropuerto de jerarquía nacional de competencia de EL MINISTERIO, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 019-2007-MTC.						Actividad finalizada y a cargo de la Municipalidad de Jaén.
SUBTOTAL							9,608,825.12							
UNIDAD EJECUTORA: 007 MTC - PROVIAS NACIONAL														
No se aplica debido a que Provias Nacional no ha ejecutado actividades de prevención en el marco del D.U. N° 004-2015. Ver anexos V.5: Relación de maquinarias adquiridas por Provias Nacional y Anexo V.6: Estado situacional del equipo mecánico citado en el anexo V.5.														
UNIDAD EJECUTORA: 010 MTC - PROVIAS DESCENTRALIZADO														
1	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente PeKapalacios	Amazonas	Bagua	Bagua	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente PeKapalacios	ADS 51-2015	115,639.11	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido en abril 2016
2	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Cambiopite	Amazonas	Bagua	Copallin	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Cambiopite	ADS 49-2015	44,357.19	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
3	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente San Antonio	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Mariscal Benavides	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente San Antonio	ADS 52-2015	60,875.24	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
4	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Pucara	Cajamarca	Jaen	Pucara	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Pucara	ADS 56-2015	53,104.00	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
5	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Sangana	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Sangana	ADS 42-2015	86,000.00	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
6	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Pagaypuente	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Pagaypuente		46,000.00	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
7	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Tablazos	Lambayeque	Chiclayo	Chongoyape	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Tablazos		138,999.99	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
8	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Salitral	Piura	Morropón	Salitral	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Salitral	ADP 18-2015	187,672.51	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Publica					Atendidos en el 2015.
9	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Víctor Raúl	Piura	Huancabamba	Huamaca	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Víctor Raúl	ADS 45-2015	189,483.66	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendidos en el 2015.
10	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Paraje	Piura	Ayabaca	Montero, Paimas	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Paraje	ADS 48-2015	79,688.01	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendidos en el 2016.
11	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Riecito	Piura	Sullana	Sullana	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Riecito	ADS 55-2015	89,525.79	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendidos en el 2015.
12	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Tambogrande	Piura	Piura	Tambo Grande	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Tambogrande		208,060.92	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Publica					Atendidos en el 2016.
13	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Yuracyacu	San Martín	Rioja	Yuracyacu	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Yuracyacu	ADS 47-2015	126,000.00	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Atendido 1er trimestre 2016
14	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Sacanche	San Martín	Huallaga	Sacanche	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Sacanche		49,133.00	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Cuenta con contrato, devengado c/cargo al Ppto 2015
15	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Shunte	San Martín	Tocache	Shunte	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Shunte		93,318.38	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	Adjudicación Directa Selectiva					Cuenta con contrato, devengado c/cargo al Ppto 2015
16	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Franco	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Puente Franco		-	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio	-					Se programó; sin embargo se atendió a través de convenio con el Ejército Peruano 2016
17	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Servicios para elaboración de expedientes de descolmatación	Lima	Lima	Lima	Descolmatación y Limpieza del Cauce de Rio en Servicios para elaboración de expedientes de descolmatación		-	Elaboración de expedientes para iniciar la actividad de descolmatación y limpieza de cauce de rio.	-					No registra ejecución.
18	Adquisición de combustible para el tramo:EL PARCO - CHEPÉN	Amazonas	Bagua	El Parco						Adquisición de combustible para el tramo:EL PARCO - CHEPÉN	1,509	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.

Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			TIPO DE PROCESO										ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONTRATA - EXONERACIÓN				ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
					DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
19	Adquisición de combustible para el tramo:SAN FRANCISCO - EL TRIUNFO	Amazonas	Bagua	El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:SAN FRANCISCO - EL TRIUNFO	1,402	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
20	Adquisición de combustible para el tramo:EL PARCO - TOLOPAMPA	Amazonas	Bagua	El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:EL PARCO - TOLOPAMPA	1,509	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
21	Adquisición de combustible para el tramo:LA PECA - LA TRANQUILLA	Amazonas	Bagua	El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:LA PECA - LA TRANQUILLA	1,509	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
22	Adquisición de combustible para el tramo:CRUCE EL ALTO - EL PALTO	Amazonas	Bagua	El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:CRUCE EL ALTO - EL PALTO	8,933	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
23	Adquisición de combustible para el tramo:SUYUBAMBA - FARNREE	Amazonas	Utcubamba	Bongara							Adquisición de combustible para el tramo:SUYUBAMBA - FARNREE	11,292	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
24	Adquisición de combustible para el tramo:COCAHUAYCO - SAN PABLO DE VALERA	Amazonas	Bongara	Valera							Adquisición de combustible para el tramo:COCAHUAYCO - SAN PABLO DE VALERA	2,999	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
25	Adquisición de combustible para el tramo:SAN FRANCISCO - ALMENDRAL - GUAYAQUIL - EL TRIUNFO	Amazonas	Bagua	El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:SAN FRANCISCO - ALMENDRAL - GUAYAQUIL - EL TRIUNFO	6,783	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
26	Adquisición de combustible para el tramo:LEYVA CHACAPATA - COLOHUAYCO	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Huambo							Adquisición de combustible para el tramo:LEYVA CHACAPATA - COLOHUAYCO	2,392	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
27	Adquisición de combustible para el tramo:ARAMANGO - EL CEDRÓN	Amazonas	Bagua	Aramango							Adquisición de combustible para el tramo:ARAMANGO - EL CEDRÓN	1,386	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
28	Adquisición de combustible para el tramo:EMP PE-5N CORONTOCHACA - CHOSGON	Amazonas	Luya	San Jeronimo							Adquisición de combustible para el tramo:EMP PE-5N CORONTOCHACA - CHOSGON	7,998	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
29	Adquisición de combustible para el tramo:TOLOPAMPA - SHAMBO	Amazonas	Bagua	El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:TOLOPAMPA - SHAMBO	8,690	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
30	Adquisición de combustible para el tramo:CASHAC - LAMCHE - ZENLA - CUELCACHA	Amazonas	Chachapoyas	Olleros, Chiquin							Adquisición de combustible para el tramo:CASHAC - LAMCHE - ZENLA - CUELCACHA	10,836	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
31	Adquisición de combustible para el tramo:TOLOPAMPA - ACHAGUAY ALTO	Amazonas	Bagua	La Peca, El Parco							Adquisición de combustible para el tramo:TOLOPAMPA - ACHAGUAY ALTO	7,548	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
32	Adquisición de combustible para el tramo:EL REPOSO - LAS PIRCAS - LOS ARRAYANES - JOROBAMBA	Amazonas	Utcubamba	El Milagro							Adquisición de combustible para el tramo:EL REPOSO - LAS PIRCAS - LOS ARRAYANES - JOROBAMBA	9,766	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
33	Adquisición de combustible para el tramo:AM-663 (SHASHQUE) - SAN JUAN DE REJO	Amazonas	Luya	Longuita							Adquisición de combustible para el tramo:AM-663 (SHASHQUE) - SAN JUAN DE REJO	10,988	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
34	Adquisición de combustible para el tramo:CHOCTAMAL - MINAS	Amazonas	Luya	Longuita							Adquisición de combustible para el tramo:CHOCTAMAL - MINAS	11,522	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
35	Adquisición de combustible para el tramo:EMP. AM-111 (TINGO - KUELAP) - COCABAMBA	Amazonas	Lamud	Trita							Adquisición de combustible para el tramo:EMP. AM-111 (TINGO - KUELAP) - COCABAMBA	11,443	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
36	Adquisición de combustible para el tramo:CV: EMP. AM-108 (DV LAMUD) - CORAZÓN DE JESÚS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA - EMP. AM-654.	Amazonas	Luya	San Cristóbal							Adquisición de combustible para el tramo:CV: EMP. AM-108 (DV LAMUD) - CORAZÓN DE JESÚS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA - EMP. AM-654.	8,483	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
37	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. San Cristóbal conectado al camino de herradura Chanqui	Amazonas	Bagua	Aramango							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. San Cristóbal conectado al camino de herradura Chanqui	5,408	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
38	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Aramango - Numparque (Puente N° 01)	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Omia, Limabamba							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Aramango - Numparque (Puente N° 01)	1,663	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.

Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			TIPO DE PROCESO										ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONTRATA - EXONERACIÓN				ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
					DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
39	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-088 (Puente Omia) - Chontapampa - Milpuc - La Perla, Emp. AM-676 (Totora)	Amazonas	Rodríguez de Mendoza	Omia, San Nicolas							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-088 (Puente Omia) - Chontapampa - Milpuc - La Perla, Emp. AM-676 (Totora)	6,895	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
40	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Nueva Esperanza - Mian - Rumiaco (L=6.620 Km)	Amazonas	Bagua	Aramango							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Nueva Esperanza - Mian - Rumiaco (L=6.620 Km)	2,977	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
41	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Aramango - Numparque (Puente N° 02)	Amazonas	Luya	María, Yomblon, Cocabamba							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Aramango - Numparque (Puente N° 02)	1,813	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
42	Adquisición de combustible para el tramo:Ruta AR-706 (Huanca) - El Huayco	Arequipa	Arequipa	Huanca							Adquisición de combustible para el tramo:Ruta AR-706 (Huanca) - El Huayco	4,086	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
43	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. PE-34A - Sincha - Huanca	Arequipa	Caylloma	Huanca							Adquisición de combustible para el tramo:Emp. PE-34A - Sinchi - Huanca	11,451	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
44	Adquisición de combustible para el tramo:Condorani - Callalli - Puente Huayrillamayo	Arequipa	Caylloma	Callalli							Adquisición de combustible para el tramo:Condorani - Callalli - Puente Huayrillamayo	4,542	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
45	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Huito Chivay	Arequipa	Caylloma	Chivay							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Huito Chivay	10,927	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
46	Adquisición de combustible para el tramo:Patajay - Chivay	Arequipa	Caylloma	Chivay							Adquisición de combustible para el tramo:Patajay - Chivay	6,641	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
47	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. AR-109 a Emp. AR-681 (Lari)	Arequipa	Caylloma	Lari							Adquisición de combustible para el tramo:Emp. AR-109 a Emp. AR-681 (Lari)	3,471	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
48	Adquisición de combustible para el tramo:Chichas Quencco AR-695, Puente Parcialidad de Huarasayco	Arequipa	Caylloma	Callalli							Adquisición de combustible para el tramo:Chichas Quencco AR-695, Puente Parcialidad de Huarasayco	3,750	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
49	Adquisición de combustible para el tramo:Hawai - Pachachaca R-13, Punte Palatulla	Arequipa	Caylloma	Callalli							Adquisición de combustible para el tramo:Hawai - Pachachaca R-13, Punte Palatulla	2,550	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
50	Adquisición de combustible para el tramo:Urinsayal - Callallo Puente Urinsaya, parcialidad de Urinsaya I	Arequipa	Caylloma	Callalli							Adquisición de combustible para el tramo:Urinsayal - Callallo Puente Urinsaya, parcialidad de Urinsaya I	3,435	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
51	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. AR-109, anexo Tocra - Rayo	Arequipa	Caylloma	Yanque							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. AR-109, anexo Tocra - Rayo	9,016	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
52	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. AR-681, Yanque, Anexo de Pato Occo - Mismi	Arequipa	Caylloma	Yanque							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. AR-681, Yanque, Anexo de Pato Occo - Mismi	8,981	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
53	Adquisición de combustible para el tramo:CA-105 Prov. Chota, CAJAMARCA (Exp 18995-2015)	Cajamarca	Chota	Chota	Adquisición de combustible para el tramo:CA-105 Prov. Chota, CAJAMARCA (Exp 18995-2015)	-	Adquisición de combustible	Adjudicación Directa Selectiva							Atendidos en el 2016.
54	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Cutervo - Naranjillo de Camse - Mamambamba - Sinchimache - Silingate - El Tomate - El Molino	Cajamarca	Cutervo	Cutervo, Quercocotillo							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Cutervo - Naranjillo de Camse - Mamambamba - Sinchimache - Silingate - El Tomate - El Molino	11,494	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
55	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Dv. Colpamatara - Campamento - El Gavilán	Cajamarca	Chota	Chota							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Dv. Colpamatara - Campamento - El Gavilán	7,399	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
56	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Puente San Lorenzo - Sónдор	Cajamarca	Jaen	Pomahuaca							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Puente San Lorenzo - Sónдор	2,640	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
57	Adquisición de combustible para el tramo:La Libertad - El Porvenir - La Unión	Cajamarca	Chota	Chalamarca							Adquisición de combustible para el tramo:La Libertad - El Porvenir - La Unión	2,227	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
58	Adquisición de combustible para el tramo:La Libertad Numbal - Hiayrasitana	Cajamarca	Chota	Chalamarca							Adquisición de combustible para el tramo:La Libertad Numbal - Hiayrasitana	10,651	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
59	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. San Antonio - Yambolon	Cajamarca	Jaen	Pomahuaca							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. San Antonio - Yambolon	6,811	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
60	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Shauac - Paragarán	Cajamarca	Hualgayoc	Bambamarca							Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Shauac - Paragarán	3,737	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.

Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			TIPO DE PROCESO										ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO				
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONTRATA - EXONERACIÓN				ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
					DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN					
61	Adquisición de combustible para el tramo:Cruce Cushic - Cushic	Cajamarca	Santa Cruz	Chancaybaños											Adquisición de combustible	9,052	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
62	Adquisición de combustible para el tramo:Cruce Tindibamba - Tindibamba	Cajamarca	Santa Cruz	Chancaybaños											Adquisición de combustible	8,958	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
63	Adquisición de combustible para el tramo:Cruce Chenten - Huambos	Cajamarca	Chota	Huambos											Adquisición de combustible	9,990	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
64	Adquisición de combustible para el tramo:Cruce Los Baños Altos - La Pauquilla	Cajamarca	Santa Cruz	Chancaybaños											Adquisición de combustible	8,937	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
65	Adquisición de combustible para el tramo:Las Pirias - Rumibamba	Cajamarca	Jaen	Las Pirias, Huabal											Adquisición de combustible	8,857	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
66	Adquisición de combustible para el tramo:Tunguillán - San Miguel	Cajamarca	Jaen	Las Pirias											Adquisición de combustible	6,857	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
67	Adquisición de combustible para el tramo:Cruce Los Baños - El Álamo	Cajamarca	Santa Cruz	Chancaybaños											Adquisición de combustible	9,062	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
68	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Pomahuaca - Atoye	Cajamarca	Jaen	Pomahuaca											Adquisición de combustible	1,422	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
69	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Pomahuaca - Lamparan - La Unión	Cajamarca	Jaen	Pomahuaca											Adquisición de combustible	5,593	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
70	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Otuzco - Apalín Alto	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca											Adquisición de combustible	8,130	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
71	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Cruce PE 08-A Conga de Patiño	Cajamarca	San Pablo	San Pablo											Adquisición de combustible	8,596	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
72	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Moyococha - El Granero	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca											Adquisición de combustible	5,068	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
73	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Puerto Malletas - Choros	Cajamarca	Cutervo	Santo Tomas, Toribio Casanova											Adquisición de combustible	1,727	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
74	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. CA- 758 (Dv. CA-845) - Callancas - Lachepampa - Yuragalpa	Cajamarca	San Pablo	San Pablo, San Bernardino											Adquisición de combustible	5,102	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
75	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. PE-08 (Dv. CA-752) - Zapotal - Tuñad	Cajamarca	San Pablo	San Bernardino											Adquisición de combustible	4,890	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
76	Adquisición de combustible para el tramo:Cruce San Luis - Pampa de San Luis - Las Paltas	Cajamarca	San Pablo	San Luis											Adquisición de combustible	4,701	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
77	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. CA- 758 (Dv. CA-755) - El Balcón - Lalaquish Alto - Polan	Cajamarca	San Pablo	San Pablo, San Bernardino											Adquisición de combustible	5,551	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
78	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. CA- 755 (Dv. CA-859) - Hierba Buena	Cajamarca	San Pablo	San Pablo											Adquisición de combustible	3,992	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
79	Adquisición de combustible para el tramo:Venecia. Lushcapampa - Los Perolitos	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca											Adquisición de combustible	7,548	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
80	Adquisición de combustible para el tramo:Plan Miraflores - Hornuyoc	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca											Adquisición de combustible	10,696	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
81	Adquisición de combustible para el tramo:Puyucana - Luychupucro	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca											Adquisición de combustible	4,928	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
82	Adquisición de combustible para el tramo:Aeropuerto - Tres Tingos	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca											Adquisición de combustible	9,358	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
83	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-3N (Bambamarca) - Piñata - Paccha - Chadin - Chimban - Pion - LD Amazonas (AM-103 a El Triunfo)	Cajamarca	Hualgayoc, Chota	Bambamarca / Paccha, Chadin, Choropampa, Chimban, Pion											Adquisición de combustible	11,033	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.

Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			TIPO DE PROCESO										ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONTRATA - EXONERACIÓN				ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
					DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
84	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-3N (Cajabamba) - Lluchubamba - LD La Libertad (El Tingo, LI-108 a Bolívar)	Cajamarca	Cajabamba	Cajabamba, Sitacocha								660	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
85	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-08A (San Pablo) - Emp. CA-100 (Dv. San Pablo)	Cajamarca	San Pablo, San Miguel	San Pablo, San Miguel								528	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
86	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-3N (El Empalme)- Sn. Miguel de Pallaque- Dv. Sn Pablo- San Gregorio- Sauce- Palo Blanco- Mirador- San Martín	Cajamarca	San Miguel	Llapa, San Miguel, El Prado, Union Agua Blanca, San Gregorio								692	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
87	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Capilla Santa Rosa - Huaca Los Perros Río Hondo - Dren 1000	La Libertad	La Libertad	La Libertad								9,490	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
88	Adquisición de combustible para el tramo:LI-105 Prov. Otuzco LA LIBERTAD (Exp 18936-2015)	La Libertad	Otuzco	Sinsicap	Adquisición de combustible para el tramo:LI-105 Prov. Otuzco LA LIBERTAD (Exp 18936-2015)		38,580	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Atendidos en el 2015.
89	Adquisición de combustible para el tramo:LI-119 Prov. Viru-Julcan LA LIBERTAD (Exp 19101-2015)	La Libertad	Viru, Julcan	Viru / Carabamba	Adquisición de combustible para el tramo:LI-119 Prov. Viru-Julcan LA LIBERTAD (Exp 19101-2015)		35,941	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Atendidos en el 2015.
90	Adquisición de combustible para el tramo:Ruta R-128 (Emp. Rural LI-819 (Urpay) - Cabargón - Cruz de las Flores. Emp. Ruta LI-825	La Libertad	Sanchez Carrion	Huamachuco								8,637	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
91	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. R-10A, Emp. R-688, Santa Cruz	La Libertad	Otuzco	Agallpampa								9,593	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
92	Adquisición de combustible para supervisión de la Oficina de Coordinación Zonal	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque								4,957	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
93	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Panamericana Norte A - Sialupe - Huamantanga (Los Mestas)	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque								6,685	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
94	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Lambayeque (Prolongación Av. Andres A. Caceres - Sector La Huerta)	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque								6,487	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
95	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. Panamericana Norte (Punto 9) - Rama Adobe (Muyfina) - Dren 1036-I	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque								10,734	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
96	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Tramo Lambayeque - Ranchería - Huaca Chotuna y tramo: El Huabo - Huaca Chomancap - San Carlos	Lambayeque	Lambayeque	Lambayeque								10,763	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
97	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Puente San Lorenzo - Chilasque - Atumpampa - Tute - Cruce Nampasga. Tramo: Atumpampa Tute - Cruce Nampasga	Lambayeque	Ferreñafe	Cañaris								9,280	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
98	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Piedra Víctor - Caracha	Lambayeque	Lambayeque	Salas								11,021	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
99	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Salas - Polvadera - Pescadera	Lambayeque	Lambayeque	Salas								4,353	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.
100	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Salas - Piasca	Lambayeque	Lambayeque	Salas								7,551	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.

Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			TIPO DE PROCESO										ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONTRATA - EXONERACIÓN				ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
					DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	
121	Adquisición de combustible para el tramo:PI-115 Prov. Talara PIURA (Exp 19549-2015)	Piura	Talara	Lobitos, Pariñas	Adquisición de combustible para el tramo:PI-115 Prov. Talara PIURA (Exp 19549-2015)		20,800	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Combustible entregado al GORE PIURA el 21/12/15.Sin Informe Final del GORE PIURA
122	Adquisición de combustible para el tramo:PI-116 Prov. Sullana - Paita PIURA (Exp 19548-2015)	Piura	Sullana, Paita	Ignacio Escudero, Tamarindo, Amotape	Adquisición de combustible para el tramo:PI-116 Prov. Sullana - Paita PIURA (Exp 19548-2015)		34,760	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Combustible entregado al GORE PIURA el 21/12/15.Sin Informe Final del GORE PIURA
123	Adquisición de combustible para el tramo:PI-117 Prov. Huancabamba PIURA (Exp 19563-2015)	Piura	Sullana	Marcavelica	Adquisición de combustible para el tramo:PI-117 Prov. Huancabamba PIURA (Exp 19563-2015)		18,090	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Combustible entregado al GORE PIURA el 21/12/15.Sin Informe Final del GORE PIURA
124	Adquisición de combustible para el tramo:PI-124 Prov. Morropon PIURA (Exp 19547-2015)	Piura	Morropon	Morropon, Santa Catalina de Mossa, Yamango, Lalaquiz, Chalaco	Adquisición de combustible para el tramo:PI-124 Prov. Morropon PIURA (Exp 19547-2015)		20,600	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Combustible entregado al GORE PIURA el 21/12/15.Sin Informe Final del GORE PIURA
125	Adquisición de combustible para el tramo:PI-125 Prov. Huancabamba PIURA (Exp 19546-2015)	Piura	Huancabamba	Huancabamba, Canchaque	Adquisición de combustible para el tramo:PI-125 Prov. Huancabamba PIURA (Exp 19546-2015)		25,634	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía						Combustible entregado al GORE PIURA el 29/12/15.Sin Informe Final del GORE PIURA
126	Adquisición de combustible para el tramo:SM-106 Prov. San Martín, SAN MARTIN (Exp 19730-2015)	San Martín	San Martín		Adquisición de combustible para el tramo:SM-106 Prov. San Martín, SAN MARTIN (Exp 19730-2015)		102,274	Adquisición de combustible	Adjudicación Directa Selectiva						Atendido 1er trimestre 2016
127	Adquisición de combustible para el tramo:PUERTO-METOYACU-NUEVO PROGRESO-DESIVIO FLOR DEL MAYO	San Martín	Moyobamba	Moyobamba						Adquisición de combustible para el tramo:PUERTO-METOYACU-NUEVO PROGRESO-DESIVIO FLOR DEL MAYO	8,755	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
128	Adquisición de combustible para el tramo:EMP. SM-645 (BARBASCAL) BARBASCAL - SHUCSHUYACU	San Martín	Moyobamba	Jepalacio						Adquisición de combustible para el tramo:EMP. SM-645 (BARBASCAL) BARBASCAL - SHUCSHUYACU	8,997	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
129	Adquisición de combustible para el tramo:JERILLO - ALTO JERILLO	San Martín	Moyobamba	Jepalacio						Adquisición de combustible para el tramo:JERILLO - ALTO JERILLO	10,560	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
130	Adquisición de combustible para el tramo:PUERTO MIRADOR - PUERTO METOYACU	San Martín	Moyobamba	Moyobamba						Adquisición de combustible para el tramo:PUERTO MIRADOR - PUERTO METOYACU	10,717	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
131	Adquisición de combustible para el tramo:PUENTE SHITARIYACU - VISTOSO CHICO	San Martín	Lamas	Zapatero						Adquisición de combustible para el tramo:PUENTE SHITARIYACU - VISTOSO CHICO	10,193	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
132	Adquisición de combustible para el tramo:CRUCE HUAJA - ISHICHIHUI - NUEVA BARRANQUITA	San Martín	El Dorado	San Jose de Sisa						Adquisición de combustible para el tramo:CRUCE HUAJA - ISHICHIHUI - NUEVA BARRANQUITA	6,726	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
133	Adquisición de combustible para el tramo:EMP SM-100 (SAN ISIDRO) - AMINIO - LA FLORIDA	San Martín	El Dorado	Shatoja						Adquisición de combustible para el tramo:EMP SM-100 (SAN ISIDRO) - AMINIO - LA FLORIDA	8,317	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
134	Adquisición de combustible para el tramo:EMP SM-102 - HUAJA (RUTA SM 747 Y SM 748)	San Martín	El Dorado	San Jose de Sisa						Adquisición de combustible para el tramo:EMP SM-102 - HUAJA (RUTA SM 747 Y SM 748)	9,924	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
135	Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-5N (Cufumbucque) - San José de Sisa	San Martín	San Martín, Lamas, El Dorado	Cacatachi / Zapatero / Santa Rosa, San Jose de Sisa						Adquisición de combustible para el tramo:C.V. Emp. PE-5N (Cufumbucque) - San José de Sisa	8,745	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
136	Adquisición de combustible para el tramo:TU-105 TR. EL CIENEGO-PAPAYAL-L.D.PIURA PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES	Tumbes	Contralmirante Villar		Adquisición de combustible para el tramo:TU-105 TR. EL CIENEGO-PAPAYAL-L.D.PIURA PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES		81,700	Adquisición de combustible				-			Atendido 1er trimestre 2016
137	Adquisición de combustible para supervisión de la Oficina de Coordinación Zonal	Tumbes	Tumbes	Tumbes						Adquisición de combustible para supervisión de la Oficina de Coordinación Zonal	1,468	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
138	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-106 (Belen) - Dv. Cabuyal- La Angostura - Pta. Carretera	Tumbes	Tumbes	Pampa de Hospital						Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-106 (Belen) - Dv. Cabuyal- La Angostura - Pta. Carretera	10,433	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	

Anexo V.4 RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE PREVENCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CON LA QUE SE ADJUDICÓ	UBICACIÓN POLÍTICA			TIPO DE PROCESO					ADMINISTRACIÓN DIRECTA				ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO			
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CONTRATA - EXONERACIÓN			TIPO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENC LATURA	MONTO (S/.)	OBJETO DE CONTRATACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN				
					DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	NOMENCLATU RA	MONTO (S/.)										
139	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-106 (Belen) - Dv. Cabuyal- La Angostura - Pta. Carretera	Tumbes	Tumbes	Pampa de Hospital								Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-106 (Belen) - Dv. Cabuyal- La Angostura - Pta. Carretera	460	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
140	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-524 (Dv. Matapalo) Puente Hualapal 2 - Hualapal 1 - Nuevo Progreso - Emp. TU-524 (Tutumo)	Tumbes	Zarumilla	Matapalo								Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-524 (Dv. Matapalo) Puente Hualapal 2 - Hualapal 1 - Nuevo Progreso - Emp. TU-524 (Tutumo)	7,638	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
141	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-101 Algarrobal	Tumbes	Zarumilla	Matapalo								Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-101 Algarrobal	5,920	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
142	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-104 (Cruz Blanca) - Peña Blanca Chacritas - Las Peñas - Emp. TU-526 (Dv. Miraflores)	Tumbes	Tumbes	Pampa de Hospital, San Juan de La Virgen								Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-104 (Cruz Blanca) - Peña Blanca Chacritas - Las Peñas - Emp. TU-526 (Dv. Miraflores)	7,414	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
143	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. PR-1N (Puente El Charan) - El Charan	Tumbes	Tumbes	La Cruz								Adquisición de combustible para el tramo:Emp. PR-1N (Puente El Charan) - El Charan	7,563	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
144	Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-526 (Cafetería) - Bigotes - Emp. TU-528 (Peña Blanca)	Tumbes	Tumbes	San Juan de La Virgen, Pampa de Hospital								Adquisición de combustible para el tramo:Emp. TU-526 (Cafetería) - Bigotes - Emp. TU-528 (Peña Blanca)	7,041	Adquisición de combustible	Encargo interno	Atendidos en el 2015.	
145	Adquisición de combustible para el tramo:TU-105 TR. RICA PLAYA -DV. CO.VILLAR PROV. TUMBES TUMBES	Tumbes	Tumbes	San Jacinto	Adquisición de combustible para el tramo:TU-105 TR. RICA PLAYA -DV. CO.VILLAR PROV. TUMBES TUMBES		38,731	Adquisición de combustible	Ajudicación de Menor Cuantía							Atendidos en el 2015.	
146	Adquisición de combustible para el tramo:TU-105 TR. DV. CO.VILLAR-LA BOCANA PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES	Tumbes	Contralmirante Villar	Casitas	Adquisición de combustible para el tramo:TU-105 TR. DV. CO.VILLAR-LA BOCANA PROV. CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES		38,839	Adquisición de combustible	Adjudicación Directa Selectiva							Atendidos en el 2015.	
147	Adquisición de Estructuras Modulares para puentes carrozables	Multidepartamental	Multiprovincial	Multidistrital	Adquisición de Estructuras Modulares para puentes carrozables		35,647,412	Adquisición de Estructuras Modulares	Licitación Pública							Puentes Adquiridos para Fenomeno El Niño y Lluvias Extraordinarias	
148	Apoyo Logístico	Multidepartamental	Multiprovincial	Multidistrital						Apoyo Logístico		455,494	Apoyo Logístico			Gastos Diversos de Bienes y Servicios	
SUBTOTAL								37,981,435.00					1,194,591.30				
TOTAL								47,590,260.12						1,194,591.30			

Anexo V.6 Estado situacional del equipo mecánico citado en el anexo V.5

ESTADO SITUACIONAL EQUIPO MECANICO NUEVO-LP N° 007-2015-MTC/20.

28.04.2016

N°	UNIDAD ZONAL	TRACTOR SOBRE ORUGA mayor a 180 HP	TRACTOR NEUMATICO	EXCAVADORA HIDRAULICA sobre orugas	CARGADOR FRONTAL sobre llantas.	MOTONIVELADORA	CAMION VOLQUETE	TOTAL
1	PIURA - TUMBES	1	1	2	2	1	4	11
2	AMAZONAS	1	1		1	1	3	7
3	CAJAMARCA		2		5	3	6	16
4	LA LIBERTAD	1	2	1	2	2	6	14
5	ANCASH	1	1	1	2	1	5	11
6	SAN MARTIN		1		2	1	2	6
7	HUANUCO - UCAYALI	1	2	1	3	1	5	13
8	JUNIN - PASCO	2	2	3	3	2	7	19
9	LIMA	1	1	2	4	2	6	16
10	AYACUCHO				1		2	3
11	AREQUIPA		1		2	1	2	6
12	TACNA - MOQUEGUA		1		1		2	4
13	PUNO		1		3	2	5	11
14	CUSCO	1	1	1	3	2	6	14
		9	17	11	34	19	61	151

RESUMEN	RECEPCIONADO / EN RECEPCION	FALTA RECEPCION	TOTAL
TRACTOR SOBRE ORUGA (RECEPCIONADO)	9	0	9
TRACTOR NEUMATICO (FALTA RECEPCIONAR)	0	17	17
EXCAVADORA (RECEPCIONADO)	11	0	11
CARGADOR FRONTAL (RECEPCIONADO)	34	0	34
MOTONIVELADORA (RECEPCIONADO)	19	0	19
CAMION VOLQUETE (EN RECEPCION)	61	0	61
TOTAL	125	17	151

