INFORME N° 384 -2020-MIDIS/PNCM/UA/LOG

A : **ING. ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO**
Jefe de la Unidad de Administración

Asunto : Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2020 al Segundo Trimestre

Referencia : Resolución Administrativa N° 001-2020-MIDIS/PNCM-UA.

Fecha : San Isidro,17 de julio de 2020

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2020 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2020 (al 30 de Junio de 2020), de conformidad con las funciones asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2020 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 enero al 31 de marzo de 2020 (al primer trimestre).

2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.

3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.1 Base Legal

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

2.2 PAC Institucional Inicial

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2020 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001-2020-MIDIS/PNCM de fecha 09 de enero de 2020; el cual se programaron veinte (20) procedimientos de selección por un total de S/ 5'351,444.08 (Cinco millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 08/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

"Año de la Universalización de la Salud"

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	0	0
Concurso Público	1	s/ 846 089,11
Adjudicación Simplificada	16	s/ 2 915 480,00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	s/ 1 589 874,97
TOTAL	**20**	**s/ 5 351 444.08**

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo a lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

ENERO

No se programó

FEBRERO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
7	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 846,089.11

MARZO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
3	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	s/ 401,246.70
4	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE TONER	s/ 339,110.61
5	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO PASAJES –AÉREOS NACIONALES	s/ 849,517.66
6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 244,477.57
9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES (APPLIANCE) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 99,950.00

"Año de la Universalización de la Salud"

ABRIL

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
14	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	s/ 90,000.00

MAYO

No se programó

JUNIO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
10	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJERÍA Y SITE COLABORATIVO A TRAVÉS DE LA NUBE DE INTERNET (OFFICE 365)	s/ 80,000.00
12	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET	s/ 99,000.00

JULIO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
11	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y STORAGE	s/ 81,665.50
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	s/ 178,000.00
15	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO CONFERENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 198,000.00

AGOSTO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
8	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ALMACÉN TEMPORAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 276,132.33
16	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PC PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 250,000.00
18	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 269,445.00
19	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SAF - PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 234,300.00
20	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, SOCIAS DE COCINA, GUIAS DE FAMILIA Y MADRES GUIAS DEL SCD DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 384,762.00

SETIEMBRE

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
1	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	s/ 111,500.00

OCTUBRE

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
2	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	s/ 98,780.06
17	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM - PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	s/ 261,969.00

NOVIEMBRE

No se programó

DICIEMBRE

No se programó

2.3 Modificaciones del PAC

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2020 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones viene realizando tres (03) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 04) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.A. N° 001-2020-MIDIS/PNCM-UA	09/01/2020	20	S/ 5 351 444,08	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 011-2020-MIDIS/PNCM-UA	17/01/2020	1	S/ 396 350,28	1	S/ 846 089,11
3	R.A. N° 060-2020-MIDIS/PNCM-UA	21/02/2020	1	S/ 5 735 900,50	0	S/ 0.00
4	R.A. N° 137-2020-MIDIS/PNCM-UA	22/06/2020	1	S/ 148 031.00	0	S/ 0.00

A. Listado de modificaciones por versión.

- Versión N° 02: 1ra Modificación, R.A. N° 011-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 17 de enero de 2020.

INCLUSIÓN

21	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	s/ 396 350,28

EXCLUSIÓN

7	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 846 089,11

- Versión N° 03: 2da Modificación, R.A. N° 060-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 21 de febrero de 2020.

INCLUSIÓN

22	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 5'735,900.50

- Versión N° 04: 3ra Modificación, R.A. N° 137-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 22 de junio de 2020.

INCLUSIÓN

23	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE EPP PARA LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 148 031,00

Se procedió con la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020, a la fecha, según el siguiente detalle presupuestal:

TIPO DE PROCESO	MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN			MODIFICACIÓN POR EXCLUSIÓN		
	INCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%	EXCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%
CONCURSO PÚBLICO				1	846,089.11	100%
LICITACIÓN PÚBLICA	1	5,735,900.50	52.97%			
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	17	3,354,331.74	30.98%			
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	4	1,737,905.97	16.05%			
CONTRATACION DIRECTA						
TOTAL	**22**	**10,828,138.21**	**100%**	**1**	**846,089.11**	**100%**

Al Segundo Trimestre se tuvo como resultado un total de tres (03) inclusiones de nuevos procedimientos de selección por un valor de s/ 6'280,281.78 (Seis millones doscientos ochenta mil doscientos ochenta y uno y 78/100 Soles), Asimismo se han excluido un (01) procedimiento de selección con un valor de s/ 846,089.11 (Ochocientos cuarenta y seis mil ochenta y nueve y 11/100 Soles).

Como resultado de la inclusión y/o exclusión de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, se tiene registrado un total de tres (03) procedimientos de selección por un valor s/ 6'280,281.78 (Seis millones doscientos ochenta mil doscientos ochenta y uno y 78/100 Soles). En el siguiente cuadro se visualizará la distribución de los procedimientos por tipo:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	1	5,735,900.50
Adjudicación Simplificada	1	396,350.28
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	148,031.00
TOTAL	**3**	**6,280,281.78**

B. Ejecución del Plan Anual 2020

Se informa que al segundo trimestre han sido convocados cuatro (04) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2020, por un valor estimado de S/ 6,376,728.35 (Seis millones trescientos setenta y seis mil setecientos veintiocho con 35/100 soles).

Los cuales pasamos a detallar:

PROCEDIMIENTO: AS-SM-1-2020-MIDIS/PNCM-1
SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
VALOR ESTIMADO: S/ 396,350.28
VALOR ADJUDICADO: S/ 360,050.18
PROVEEDOR: PAQUETERIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAEX S.A.C.

PROCEDIMIENTO: AS-SM-2-2020-MIDIS/PNCM-1
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
VALOR ESTIMADO: S/ 244,477.57
VALOR ADJUDICADO:
ITEM 1 – SEGUROS PATRIMONIALES: S/ 102,455.25
ITEM 2 – SEGUROS PERSONALES: S/ 80,000.00
PROVEEDOR:
ITEM 1: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
ITEM 2: PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

PROCEDIMIENTO: LP-SM-1-2020-MIDIS/PNCM-1

ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS
VALOR ESTIMADO: S/ 5,735,900.50
VALOR ADJUDICADO:
ITEM 1 - KIT DE ABRIGO 1: S/ 1,378,455.32
ITEM 2 - KIT DE ABRIGO 2 Y 3: S/ 690,573.97
PROVEEDOR: ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2020 es del 44.29%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2020 es de un 18.18%, además se puede informar el ahorro que viene mostrando las adjudicaciones de los procedimientos, de acuerdo al siguiente cuadro:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Licitación Pública	1	5'735,900.50	2'069,029.29	3'666,871.21
Concurso Público				
Adjudicación Simplificada	2	640,827.85	542,505.43	98,322.42
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	468,031.00	419,863.99	48,167.01
Contratación Directa				
TOTAL	**4**	**6'844,759.35**	**3'031,398.71**	**3'813,360.64**

Se precisa que los procedimientos de selección a través de Compras por Catálogo (Convenio Marco) se efectuó para la Adquisición de EPP para los servidores del Programa Nacional Cuna Más.

C. Contratados

Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de ejecución contractual:

- SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
- ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS
- CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS.

III. CONCLUSIONES GENERALES

3.1. Principales problemas internos

a. Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.

b. Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

c. El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

3.2. Principales problemas externos

a. La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.

b. Problemas con el modulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras.

c. El país y el resto de los países atraviesa una coyuntura de pandemia por el brote del coronavirus (COVID-19), situación que paralizó la economía nacional y mundial.

IV. CONCLUSIONES

d. Se informa que a la fecha han sido convocados cuatro (04) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2020, por un valor estimado de S/ 6'844,759.35 (Seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y nueve y 35/100 soles); y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2020 es del 44.29%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2020 es de un 18.18%.

V. RECOMENDACIONES

5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones

técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.

5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2020.

5.3 Es necesario que las coordinaciones con el área usuaria, se efectúen de manera horizontal, por cuanto que el trabajo remoto, no facilita realizar dichas coordinaciones personales, por cuestiones de seguridad sanitaria.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

GERALD BENAVENTE QUESQUEN
Coordinador de Logística
Programa Nacional Cuna Mas
MIDIS

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
Unidad de Logística
V°B°
MIDIS

Entidad: PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
Año: 2020

NRO PAC	DESCRIPCION	OBJETO	ESPECIALISTA LOGISTICO	VALOR ESTIMADO	MES	TIPO DE PROCEDIMIENTOS	Nº PROCEDIMIENTO	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	CONSENTIMIENTO BUENA PRO	GANADOR DE LA BUENA PRO (PROVEEDOR)	MONTO ADJUDICADO S/.	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	ESTADO	SITUACION
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	Servicio		S/ 111,500.00	Setiembre	Adjudicación Simplificada									
2	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Servicio		S/ 98,780.06	Octubre	Adjudicación Simplificada									
3	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	Bien		S/ 401,248.70	Marzo	Compras por catálogo (Convenio Marco)									
4	ADQUISICIÓN DE TONER	Bien		S/ 339,110.61	Marzo	Compras por catálogo (Convenio Marco)									
5	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES	Servicio		S/ 849,517.88	Marzo	Compras por catálogo (Convenio Marco)						S/ 320,000.00			COMPRA DE PASAJES DE ACUERDO A LA COMISIONES DE SERVICIOS
6	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio			Marzo	Adjudicación Simplificada									
	ÍTEM 1 - SEGUROS PATRIMONIALES	Servicio		S/ 105,895.83	Marzo	Adjudicación Simplificada	002-2020	4/05/2020	20/05/2020	28/05/2020	PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	S/ 80,000.00	365	CONTRATO	CONTRATO
	ÍTEM 2 - SEGUROS PERSONALES	Servicio		S/ 138,581.74	Marzo	Adjudicación Simplificada	002-2020	22/05/2020	4/06/2020	8/06/2020	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	S/ 102,455.25	365	CONTRATO	CONTRATO
7	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Servicio		S/ 849,089.11	Febrero	Adjudicación Simplificada									EXCLUIDO
8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ALMACÉN TEMPORAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Servicio		S/ 276,132.33	Agosto	Adjudicación Simplificada									
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES (APPLIANCE) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 89,950.00	Marzo	Adjudicación Simplificada									
10	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJERÍA Y SITE COLABORATIVO A TRAVÉS DE LA NUBE DE INTERNET (OFFICE 365)	Servicio		S/ 80,000.00	Junio	Adjudicación Simplificada									
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y STORAGE	Servicio		S/ 81,665.50	Julio	Adjudicación Simplificada									
12	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET	Servicio		S/ 89,000.00	Junio	Adjudicación Simplificada									
13	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	Servicio		S/ 178,000.00	Julio	Adjudicación Simplificada									
14	CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	Servicio		S/ 90,000.00	Abril	Adjudicación Simplificada									
15	SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO CONFERENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 198,000.00	Julio	Adjudicación Simplificada									
16	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PC PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 250,000.00	Agosto	Adjudicación Simplificada									
17	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM - PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	Bien		S/ 261,989.00	Octubre	Adjudicación Simplificada									
18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bien		S/ 269,445.00	Agosto	Adjudicación Simplificada									
19	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SAF - PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bien		S/ 234,300.00	Agosto	Adjudicación Simplificada									
20	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, SOCIAS DE COCINA, GUIAS DE FAMILIA Y MADRES GUIAS DEL SCD DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	Bien		S/ 384,782.00	Agosto	Adjudicación Simplificada									
21	SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	Servicio		S/ 398,350.28	Enero	Adjudicación Simplificada	001-2020	17/01/2020	10/02/2020	18/02/2020	PAQUETERIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAEX S.A.C.	S/ 360,050.18	12 MESES	CONTRATO	CONTRATO
22	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bien			Febrero	Licitación Pública	001-2020	24/02/2020							PRESENTACIÓN DE OFERTAS 05/06/2020
	ÍTEM 1 - KIT DE ABRIGO 1	Bien		S/ 3,830,596.00	Febrero	Licitación Pública	001-2020	24/02/2020	11/06/2020	24/06/2020	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.	S/ 1,378,455.32	60	CONTRATO	CONTRATO
	ÍTEM 2 - KIT DE ABRIGO 2 Y 2	Bien		S/ 2,105,304.50	Febrero	Licitación Pública	001-2020	24/02/2020	10/07/2020	22/07/2020	ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.	S/ 690,573.97	60		EL PRIMER PUESTO NO PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS, SE OTORGÓ AL SEGUNDO
23	ADQUISICIÓN DE EPP PARA LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bien		S/ 148,031.00	Junio	Compras por catálogo (Convenio Marco)					FER-NELLY S.A.C.	S/ 99,863.99	15	ORDEN DE COMPRA	COMPRA DE ACUERDO MARCO
TOTAL				S/ 11,674,227.52								S/ 3,031,398.71			