CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

ACTIVIDAD	ABRIL				MAYO			
1. PREPARACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Convocatoria al CCLD	x							
Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal	x	x						
Instalación del Equipo Técnico			x					
Elaboración y Aprobación del Plan de Trabajo			x					
Preparación de material para los Talleres			x	x				
Inscripción y Registro de Agentes Participantes			x	x	x			
Acciones de Capacitación y Sensibilización				x	x			
2. CONCERTACIÓN								
1er. Taller: Plan Desarrollo Concertado y Rendición de Cuentas						x		
2do. Taller: Diagnóstico, Identificación y Priorización de Problemas							x	
3er. Taller: Identificación y Priorización de Proyectos de Inversión y Evaluación Técnica								x
4to. Taller: Aprobación de Proyectos Priorizados, Formalización de Acuerdos y Elección del Comité de Vigilancia								x
3. COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO								
Reuniones de coordinación entre los niveles de Gobierno							x	
4. FORMALIZACION								
Acciones Complementarias y Finales de Formalización: Inclusión de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016								x
Registro del Proceso y de los Proyectos Priorizados en el Aplicativo Informático del sitio web de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF								x
Elaboración Informe Final del Proceso del Presupuesto Participativo 2016								x
Aprobación del Concejo Municipal								x