RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 681 -2020-MPM-CH-A

Chulucanas, 10 SEP 2020

VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A (13.02.2020); la Carta N° 0027-2020/CS.BC (Expediente N° 6619, de fecha 28.08.2020), el Informe N° 00525-2020-UEPEI/MPM-CH (04.09.2020), el Informe N° 029-2020-ING.JLLL-UEPEI/MPM-CH (10.09.2020), el Informe N° 00264-2020-UEPEI/MPM-CH (10.09.2020), el Informe N° 00555-2020-GPPDI/MPM-CH (10.09.2020), el Informe N° 00317-2020-GDUTI/MPM-CH (10.09.2020), el Informe N° 00515-2020-

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo Único de la Ley 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A (13.02.2020), se resolvió lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: ***APROBAR*** *la* ***PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N° 01,*** *para la obra:* ***"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA-SAUSAL-ÑOMALA-SANTA ROSA DE ÑOMALA-RINCONADA (10.529KM), DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA",*** *por un monto de* ***S/ 520,669.67 (QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 67/100 SOLES),*** *que representa un porcentaje de* ***11.42 %*** *del contrato para ejecución de la obra, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.*

ARTÍCULO SEGUNDO: ***APROBAR*** *la* ***REDUCCIÓN DE LA PRESTACIÓN (deductivo vinculante) de obra N° 01,*** *para la obra:* ***"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA-SAUSAL-ÑOMALA-SANTA ROSA DE ÑOMALA-RINCONADA (10.529KM), DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA",*** *por un monto de* ***S/ -625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES),*** *cifra que representa el* ***13.72 %*** *del contrato para ejecución de la obra, en mérito a los considerandos expuestos en el presente acto administrativo.*

ARTÍCULO TERCERO: ***APROBAR*** *el pago de mayores metrados por la suma de* ***S/489,403.63 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 63/100 SOLES),*** *cifra que representa el* ***10,734%*** *del monto contratado, para la obra:* ***"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA-SAUSAL-ÑOMALA-SANTA ROSA DE ÑOMALA-RINCONADA (10.529KM), DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA",*** *de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.*

ARTÍCULO CUARTO: ***APROBAR*** *el replanteo de obra - menores metrados por la suma de* ***S/-397,757.80 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 80/100 SOLES),*** *cifra que representa el* ***8.724 %*** *del monto contratado, para la obra:* ***"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA-SAUSAL-ÑOMALA-SANTA ROSA DE ÑOMALA-RINCONADA (10.529KM), DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPÓN, DEPARTAMENTO PIURA".***

Que, mediante Carta N° 0027-2020/CS.BC, recaído en el Expediente N° 6619, de fecha 28.08.2020, la Sra. Ima de Lourdes Lazo Ruiz, Representante común de CONSORCIO SAUSAL, comunica que haciendo un análisis de los antecedentes de la Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A, determinan los importes mencionados en el acto administrativo, observándose un error en uno de los cálculos que determinan el importe del artículo segundo, en tal sentido, solicita la rectificación de la Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A, toda vez que para efectos declarativos ante OSCE, esta entidad solicita las resoluciones emitidas por la entidad contratante. En virtud de ello, con Informe N° 00525-2020-UEPEI/MPM-CH (04.09.2020), la Unidad de Ejecución, Supervisión y Post Ejecución de la Inversión, deriva el expediente para que la Unidad de Estudios y Proyectos realice un análisis y emita informe técnico;

Que, mediante Informe N° 029-2020-ING.JLLL-UEP-MPM-CH (10.09.2020), el Ing. Jansens Lenonn Lara López, Ing. de Estudios y Proyectos, realiza la evaluación y emita informe técnico, comunicando que habiéndose elaborado por parte de la citada unidad, el Adicional y deductivo de obra N° 01, de la obra en mención, debido a replanteos de obra, y modificaciones al expediente técnico se manifiesta la siguiente **aclaración**: Durante la elaboración de este expediente se consignó un error de software involuntario, debido a que la partida "**Base Granular**" del deductivo de obra incluía Sub Partidas las cuales no se generaron a la hora de correr el programa usado para la elaboración y cálculo del presupuesto indicado, pese a que los metrados consignados son los correctos, esto generó una cuantificación errónea sobre el presupuesto de deductivo, habiéndose consignado en los informes y por consecuencia en el acto resolutivo el monto de **SEISCIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 SOLES (S/ 625,486.81)**, lo cual de acuerdo a los metrados indicados, y los precios unitarios del expediente técnico, da como resultado un monto de **SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES (S/ 639 998.87)**, lo cual se sustenta con el siguiente presupuesto:

Presupuesto

Presupuesto	0001122	REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - SAUSAL - ÑOMALA - SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (10.529KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, RPOVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA
Subpresupuesto	002	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
Cliente	MUNICIPALIDAD DE MORROPON	
Lugar	PIURA - MORROPON - CHULUCANAS	

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1	SUB BASES Y BASES				333,739.21
1.01	SUB BASE GRANULAR	m3	64.28	51.60	3,316.85
1.02	BASE GRANULAR	m3	5,409.55	60.25	330,422.36
2	PAVIMENTOS				2,946.07
2.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	318.75	3.12	994.53
2.02	MORTERO ASFALTICO - SLURRY SEAL	m2	266.24	7.33	1,951.54
3	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				112,439.05
3.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS	m3	2,805.79	14.16	39,729.99
3.02	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	85.12	45.04	3,833.80
3.03	CONCRETO CLASE D (f'c = 210 kg/cm2)	m3	58.35	440.79	25,723.32
3.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	214.66	56.37	12,055.56
3.05	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.60 M DE DIAMETRO	m	6.60	289.26	1,908.92
3.06	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.90 M DE DIAMETRO	m	26.40	406.98	10,797.07
3.07	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 1.50 M DE DIAMETRO	m	13.20	930.28	12,279.70
3.08	EMBOCHILLADO DE PIEDRA e = 0.30 m	m2	49.50	123.92	5,969.49
4	TRANSPORTE				2,853.27
4.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<1 Km	m3	107.63	5.03	549.01
4.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 Km	m3	1,883.13	1.17	2,203.25
	COSTO DIRECTO				451,976.60
	GASTOS GENERALES 10%				45,197.66
	UTILIDAD 10%				45,197.66
	TOTAL				542,371.92
	IGV 18%				97,626.35
	TOTAL PRESUPUESTO				639,998.87

SON : SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 87/100 NUEVOS SOLES

Que, asimismo del Informe N° 029-2020-ING.JLLL-UEP-MPM-CH (10.09.2020), se desprende que de acuerdo a lo antes señalado, se generaron los errores en el acto resolutivo, indicando la **aclaración** en los siguientes considerandos, de la **Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A**:

Del considerando N° 05

Dice:
El monto del presupuesto deductivo de obra N° 01 es de **S /625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 SOLES),** con precios ofertados por el contratista, incluido gastos generales, utilidad e impuesto general a las ventas.

Debe decir:
El monto del presupuesto deductivo de obra N° 01 es de **S /639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** con precios ofertados por el contratista, incluido gastos generales, utilidad e impuesto general a las ventas.

Dice:
Para el cálculo del porcentaje de incidencia se ha tomado en cuenta los mayores metrados, de acuerdo al Art.90 del DS 071-2018-PCM, los cuales se han ejecutado mediante autorización del supervisor.

CALCULO PORCENTAJE DE INCIDENCIA - LIMITE DE APROBACION (MENOR 15%)	
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/520,669.67
MAYORES METRADOS	S/489,403.63
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	S/625,486.81
TOTAL	S/384,586.49
MONTO CONTRATADO	S/4,559,355.74
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	**8.44%**

Debe decir:
Para el cálculo del porcentaje de incidencia se ha tomado en cuenta los mayores metrados, de acuerdo al Art.90 del DS 071-2018-PCM, los cuales se han ejecutado mediante autorización del supervisor.

CALCULO PORCENTAJE DE INCIDENCIA - LIMITE DE APROBACION (MENOR 15%)	
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/520,669.67
MAYORES METRADOS	S/489,403.63
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	S/639,998.87
TOTAL	S/370,074.43
MONTO CONTRATADO	S/4,559,355.74
PORCENTAJE	**8.12%**

Dice:
Resumen.

Teniendo en cuenta esto, no será necesario solicitar mayores recursos a esta entidad, quedando un saldo a favor de la misma de **TRECE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 31/100 SOLES (S/ 13,171.31).**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/625,486.81
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/13,171.31**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.29%**

Por lo tanto, el nuevo monto será de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 43/100 SOLES (S/ 4,546,184.43).**

Debe decir:
Teniendo en cuenta esto, no será necesario solicitar mayores recursos a esta entidad, quedando un saldo a favor de la misma de **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 37/100 SOLES (S / 27,683.37).**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/639,998.87
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/27,683.37**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.61%**

Por lo tanto, el nuevo monto será de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 37/100 SOLES (S/ 4,531,672.37).**

Del considerando N° 07

Dice:
Mediante carta N° 002-2020/CSM-13-RC-CRHH (04.02.2020), recepcionado por la UEPEI con fecha 05.02.2020, el Ing. Carlos Reynaldo Huamán Huancas, Representante Común del Consorcio Morropón, da la conformidad sobre la viabilidad del expediente técnico de la prestación de adicional de obra N° 01 y deductivo N° 01 vinculante, elaborado por el Ing. Jansens Lenonn Lara López, designado por la entidad, recomendando continúe el trámite para su aprobación mediante resolución.

	CONTRATO	ADICIONAL	DEDUCTIVO
	S/4,559,355.74		
N° 01		S/520,669.67	-S/625,486.81
MAYORES METRADOS		S/489,403.63	
MENORES METRADOS			-S/397,757.80
	-S/13,171.31	**S/1,010,073.30**	**-S/1,023,244.61**
Adenda 01	**S/4,546,184.43**		

Debe decir:
Mediante carta N° 002-2020/CSM-13-RC-CRHH (04.02.2020), recepcionado por la UEPEI con fecha 05.02.2020, el Ing. Carlos Reynaldo Huamán Huancas, Representante Común del Consorcio Morropón, da la conformidad sobre la viabilidad del expediente técnico de la prestación de adicional de obra N° 01 y deductivo N° 01 vinculante, elaborado por el Ing. Jansens Lenonn Lara López, designado por la entidad, recomendando continúe el trámite para su aprobación mediante resolución.

	CONTRATO	ADICIONAL	DEDUCTIVO
	S/4,559,355.74		
N° 01		S/520,669.67	-S/639,998.87
MAYORES METRADOS		S/489,403.63	
MENORES METRADOS			-S/397,757.80
	-S/27,683.37	**S/1,010,073.30**	**-S/1,037,756.67**
Adenda 01	**S/4,531,672.37**		

Del considerando N° 08

Dice:

a) (...)
b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ 625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES),** cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra.

Debe decir:

a) (...)
b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ 639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para la ejecución de obra.

Dice:

e) El monto total de la ejecución de la obra debido al presente adicional N° 01 y deductivo vinculante de obra, se tiene la siguiente estructura:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/625,486.81
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/13,171.31**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.29%**

Valor contratado	=	**S/4,559,355.74**	
Monto Adicional de Obra N° 01	=	S/520,669.67	(11.42% del monto contratado)
Monto Deductivo vinculante	=	-S/625,486.81	(13.72% del monto contratado)
Monto mayores metrados	=	S/489,403.63	
Monto menores metrados	=	-S/397,757.80	
TOTAL	=	**-S/13,171.31**	

Debe decir:

e) El monto total de la ejecución de la obra debido al presente adicional N° 01 y deductivo vinculante de obra, se tiene la siguiente estructura:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/639,998.87
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/27,683.37**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.61%**

Valor contratado	=	**S/4,559,355.74**	
Monto Adicional de Obra N° 01	=	S/520,669.67	(11.42% del monto contratado)
Monto Deductivo vinculante	=	-S/639,998.87	(14.04% del monto contratado)
Monto mayores metrados	=	S/489,403.63	
Monto menores metrados	=	-S/397,757.80	
TOTAL	=	**-S/27,683.37**	

Del considerando N° 09

Dice:

b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ - 625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES)**, cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra.

Debe decir:

b) **APROBAR el deductivo vinculante** por la suma de **S/ - 639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para la ejecución de obra.

Del considerando N° 10

Dice:
Con informe N° 00105-2020-GPPDI/MPM-CH (10.02.2020), la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo institucional. Comunica que siendo el monto del contrato de ejecución N° 010-2019-MPM-CH de la obra en mención, la suma de S/4'559,355.74 soles y el adicional neto, la suma de S/ -13,171.31 soles, no corresponde otorgar crédito presupuestal.

Debe decir:
Con informe N° 00105-2020-GPPDI/MPM-CH (10.02.2020), la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo institucional. Comunica que siendo el monto del contrato de ejecución N° 010-2019-MPM-CH de la obra en mención, la suma de S/4'559,355.74 soles y el adicional neto, la suma de S/ -27,683.37 soles, no corresponde otorgar crédito presupuestal.

Del considerando N° 17

Dice:
... y el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ -625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES),** cifra que representa el **13.72%** del contrato para ejecución de obra, de lo que se infiere que estaría por debajo del 15%...

Debe decir:
... y el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ -639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para ejecución de obra, de lo que se infiere que estaría por debajo del 15%...

Del considerando N° 23

Dice:
...**deductivo vinculante** por la suma de **S/-625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEYS Y 81/100),** cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra...

Debe decir:
...**deductivo vinculante** por la suma de **S/-639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para la ejecución de obra...

De los resueltos:

Dice:
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la **REDUCCION DE LA PRESTACION (deductivo vinculante) de obra N° 01,** para la obra: **"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA LA ENCANTADA, SAUSAL, ÑOMALA, SANTA ROSA DE ÑOMALA, RINCONADA (10.529KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA"** por un monto de **S/ -625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEYS Y 81/100),** cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra, en merito a los considerandos expuestos en el presente acto administrativo.

Debe decir:
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la **REDUCCION DE LA PRESTACION (deductivo vinculante) de obra N° 01,** para la obra: **"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA LA ENCANTADA, SAUSAL, ÑOMALA, SANTA ROSA DE ÑOMALA, RINCONADA (10.529KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA"** por un monto de **S/ -639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para ejecución de obra, en merito a los considerandos expuestos en el presente acto administrativo.

Que, en tal sentido, en el Informe N° 029-2020-ING.JLLL-UEP-MPM-CH (10.09.2020), el Ing. Jansens Lenonn Lara López, Ing. de Estudios y Proyectos, concluye y recomienda lo siguiente:

- De acuerdo a lo expuesto se evidencia los errores involuntarios que se suscitaron en la elaboración del presupuesto deductivo y por lo tanto generaron errores en la elaboración de los informes que acompañaron el expediente de adicional y deductivo de obra N° 01 de la obra en mención.

- Se corroboró que los metrados considerados para el deductivo de obra guardan relación con las modificaciones por los replanteos de obra, siendo el error para la elaboración del presupuesto de este componente, uno de los precios unitarios de las partidas a deducir, por lo cual, los metrados aprobados han sido respetados en la ejecución del adicional y deductivo de obra N° 01, tanto por la supervisión y el

contratista. Por lo que al culminar estas prestaciones se evidencio los errores y la necesidad de la rectificación correspondiente de la Resolución en mención.

- Se recomienda seguir con el trámite correspondiente para solicitar la rectificación en errores materiales de los considerandos y resueltos expuesto en este documento.
- Se da una opinión favorable a lo solicitado por el Contratista, para la rectificación correspondiente al acto administrativo, para efectos declarativos ante el OSCE.

Que, mediante Informe N° 00264-2020-UEP/MPM-CH (10.09.2020), la Unidad de Estudios y Proyectos ratifica lo señalado en el Informe N° 029-2020-ING.JLLL-UEP-MPM-CH. Asimismo, la Unidad de Ejecución, Supervisión y Post Ejecución de la Inversión con Informe N° 00264-2020-UEPEI/MPM-CH (10.09.2020), en mérito lo comunicado da la conformidad al presente trámite respaldando lo antes planteado por la Unidad de Estudios y Proyectos; en esa línea la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura a través del Informe N° 00317-2020-GDUTI/MPM-CH (10.09.2020), solicita la rectificación de la Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A (13.02.2020);

Que, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional, mediante Informe N° 00515-2020-GPPDI/MPM-CH (10.09.2020), comunica que siendo el monto del contrato de ejecución N° 010-2019-MPM-CH de la obra en mención, la suma de S/4´559,355.74 soles y el adicional neto, la suma de S/ -27,683.37 soles, no corresponde otorgar crédito presupuestal;

Que, en atención a lo señalado, es pertinente traer acotación a la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, artículo 201°, la cual señala que: *201.1* ***Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.*** *201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original;*

Que, es pertinente señalar que conforme ha sido señalado por el Supremo Interprete de la Constitución; *la potestad de rectificación tiene por objeto corregir una cosa equivocada, p.ej.* ***un error material o de cálculo en un acto preexistente.*** *La administración emite una declaración formal de rectificación, mas no rehace la misma resolución, es decir, no sustituye a la anterior, sino que la modifica. En el caso de autos, mediante Resolución N.° 0000023649-2001-ONP/DC/DL 19990, la ONP reafirma el derecho pensionario del recurrente respecto del monto al que tiene derecho por liquidación de fojas 14. Sin embargo, existió un supuesto de equivocación ostensible e indiscutible, de simple percepción incluso para el recurrente, quien reconoce en su acción de garantía la inclusión indebida de bonificación.* ***Es un error producido al momento de formalización del acto o manifestación de la voluntad, que no va más allá de la resolución que pretende aclarar ni varía sus consecuencias jurídicas***[1]*;*

Que, en tal sentido, estando a lo comunicado y de conformidad con la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General artículo 201°, corresponder rectificar el error aritmético consignado en la Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A (13.02.2020), en el extremo a considerar de manera correcta los cálculos señalado en los documentos de la vista, a efectos de tener claro el presupuesto correspondiente a la reducción (deductivo) de la obra **"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA LA ENCANTADA, SAUSAL, ÑOMALA, SANTA ROSA DE ÑOMALA, RINCONADA (10.529KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA";** debiendo rectificarse los considerandos 05, 07, 08, 09, 10, 17, 23, y el artículos segundo de la parte resolutiva de la citada resolución;

Que, estando a lo solicitado e informado por el área usuaria, opinión favorable de la misma, en uso de las facultades conferidas por el art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR los considerandos 05, 07, 08, 09, 10, 17, 23, y el artículos segundo de la parte resolutiva de la Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A (13.02.2020), de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

Considerando N° 05

Dice:
El monto del presupuesto deductivo de obra N° 01 es de **S /625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 81/100 SOLES)**, con precios ofertados por el contratista, incluido gastos generales, utilidad e impuesto general a las ventas.

Debe decir:
El monto del presupuesto deductivo de obra N° 01 es de **S /639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES)**, con precios ofertados por el contratista, incluido gastos generales, utilidad e impuesto general a las ventas.

Dice:
Para el cálculo del porcentaje de incidencia se ha tomado en cuenta los mayores metrados, de acuerdo al Art.90 del D.S. N° 071-2018-PCM, los cuales se han ejecutado mediante autorización del supervisor.

[1]Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. N° 2451-2003-AA/TC. Fundamento 3.

CALCULO PORCENTAJE DE INCIDENCIA - LIMITE DE APROBACION (MENOR 15%)	
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/520,669.67
MAYORES METRADOS	S/489,403.63
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	S/625,486.81
TOTAL	S/384,586.49
MONTO CONTRATADO	S/4,559,355.74
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	8.44%

Debe decir:
Para el cálculo del porcentaje de incidencia se ha tomado en cuenta los mayores metrados, de acuerdo al Art.90 del D.S. N° 071-2018-PCM, los cuales se han ejecutado mediante autorización del supervisor.

CALCULO PORCENTAJE DE INCIDENCIA - LIMITE DE APROBACION (MENOR 15%)	
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	S/520,669.67
MAYORES METRADOS	S/489,403.63
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	S/639,998.87
TOTAL	S/370,074.43
MONTO CONTRATADO	S/4,559,355.74
PORCENTAJE	8.12%

Dice:
Resumen.

Teniendo en cuenta esto, no será necesario solicitar mayores recursos a esta entidad, quedando un saldo a favor de la misma de **TRECE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 31/100 SOLES (S/ 13,171.31).**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/625,486.81
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/13,171.31**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.29%**

Por lo tanto, el nuevo monto será de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 43/100 SOLES (S/ 4,546,184.43).**

Debe decir:

Teniendo en cuenta esto, no será necesario solicitar mayores recursos a esta entidad, quedando un saldo a favor de la misma de **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 37/100 SOLES (S/ 27,683.37).**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/639,998.87
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/27,683.37**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.61%**

Por lo tanto, el nuevo monto será de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 37/100 SOLES (S/ 4, 531,672.37).**

Del considerando N° 07

Dice:
Mediante carta N° 002-2020/CSM-13-RC-CRHH (04.02.2020), recepcionado por la UEPEI con fecha 05.02.2020, el Ing. Carlos Reynaldo Huamán Huancas, Representante Común del Consorcio Morropón, da la conformidad sobre la viabilidad del expediente técnico de la prestación de adicional de obra N° 01 y deductivo N° 01 vinculante, elaborado por el Ing. Jansens Lenonn Lara López, designado por la entidad, recomendando continúe el trámite para su aprobación mediante resolución.

	CONTRATO	ADICIONAL	DEDUCTIVO
	S/4,559,355.74		
N° 01		S/520,669.67	-S/625,486.81
MAYORES METRADOS		S/489,403.63	
MENORES METRADOS			-S/397,757.80
	-S/13,171.31	**S/1,010,073.30**	**-S/1,023,244.61**
Adenda 01	**S/4,546,184.43**		

Debe decir:
Mediante carta N° 002-2020/CSM-13-RC-CRHH (04.02.2020), recepcionado por la UEPEI con fecha 05.02.2020, el Ing. Carlos Reynaldo Huamán Huancas, Representante Común del Consorcio Morropón, da la conformidad sobre la viabilidad del expediente técnico de la prestación de adicional de obra N° 01 y deductivo N° 01 vinculante, elaborado por el Ing. Jansens Lenonn Lara López, designado por la entidad, recomendando continúe el trámite para su aprobación mediante resolución.

	CONTRATO	ADICIONAL	DEDUCTIVO
	S/4,559,355.74		
N° 01		S/520,669.67	-S/639,998.87
MAYORES METRADOS		S/489,403.63	
MENORES METRADOS			-S/397,757.80
	-S/27,683.37	**S/1,010,073.30**	**-S/1,037,756.67**
Adenda 01	**S/4,531,672.37**		

Del considerando N° 08

Dice:
a) (...)
b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ 625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES),** cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra.

Debe decir:
a) (...)
b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ 639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para la ejecución de obra.

Dice:
e) El monto total de la ejecución de la obra debido al presente adicional N° 01 y deductivo vinculante de obra, se tiene la siguiente estructura:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/625,486.81
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/13,171.31**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.29%**

Valor contratado	=	**S/4,559,355.74**	
Monto Adicional de Obra N° 01	=	S/520,669.67	(11.42% del monto contratado)
Monto Deductivo vinculante	=	-S/625,486.81	(13.72% del monto contratado)
Monto mayores metrados	=	S/489,403.63	
Monto menores metrados	=	-S/397,757.80	
TOTAL	=	**-S/13,171.31**	

Debe decir:

e) El monto total de la ejecución de la obra debido al presente adicional N° 01 y deductivo vinculante de obra, se tiene la siguiente estructura:

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	**MODIFICACIONES EN OBRAS DE ARTE Y MURO DE CONTENCION**	
	ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/520,669.67
	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/639,998.87
2	**MAYORES METRADOS - SUB BASES Y TRANSPORTE**	
	MAYORES METRADOS	S/489,403.63
3	**REPLANTEO DE OBRA - MENORES PRESTACIONES**	
	MENORES METRADOS	S/397,757.80
	TOTAL	**-S/27,683.37**
	MONTO CONTRATADO	**S/4,559,355.74**
	PORCENTAJE	**-0.61%**

Valor contratado	=	**S/4,559,355.74**	
Monto Adicional de Obra N° 01	=	S/520,669.67	(11.42% del monto contratado)
Monto Deductivo vinculante	=	-S/639,998.87	(14.04% del monto contratado)
Monto mayores metrados	=	S/489,403.63	
Monto menores metrados	=	-S/397,757.80	
TOTAL	=	**-S/27,683.37**	

Del considerando N° 09

Dice:

b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ - 625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES),** cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra.

Debe decir:

b) **APROBAR** el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ - 639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES),** cifra que representa el **14.02%** del contrato para la ejecución de obra.

Del considerando N° 10

Dice:
Con informe N° 00105-2020-GPPDI/MPM-CH (10.02.2020), la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo institucional. Comunica que siendo el monto del contrato de ejecución N° 010-2019-MPM-CH de la obra en mención, la suma de S/4'559,355.74 soles y el adicional neto, la suma de S/ -13,171.31 soles, no corresponde otorgar crédito presupuestal.

Debe decir:
Con informe N° 00105-2020-GPPDI/MPM-CH (10.02.2020), la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo institucional. Comunica que siendo el monto del contrato de ejecución N° 010-2019-MPM-CH de la obra en mención, la suma de S/4'559,355.74 soles y el adicional neto, la suma de S/ -27,683.37 soles, no corresponde otorgar crédito presupuestal.

Del considerando N° 17

Dice:
... y el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ -625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 81/100 SOLES)**, cifra que representa el **13.72%** del contrato para ejecución de obra, de lo que se infiere que estaría por debajo del 15%...

Debe decir:
... y el **deductivo vinculante** por la suma de **S/ -639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES)**, cifra que representa el **14.02%** del contrato para ejecución de obra, de lo que se infiere que estaría por debajo del 15%...

Del considerando N° 23

Dice:
(...) **deductivo vinculante** por la suma de **S/-625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEYS Y 81/100)**, cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra...

Debe decir:
(...) **deductivo vinculante** por la suma de **S/-639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES)**, cifra que representa el **14.02%** del contrato para la ejecución de obra...

Parte resolutiva:

Dice:
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la **REDUCCION DE LA PRESTACION (deductivo vinculante) de obra N° 01**, para la obra: **"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA LA ENCANTADA, SAUSAL, ÑOMALA, SANTA ROSA DE ÑOMALA, RINCONADA (10.529KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA"** por un monto de **S/ -625,486.81 (SEISCIENTOS VEINTINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEYS Y 81/100)**, cifra que representa el **13.72%** del contrato para la ejecución de obra, en merito a los considerandos expuestos en el presente acto administrativo.

Debe decir:
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la **REDUCCION DE LA PRESTACION (deductivo vinculante) de obra N° 01**, para la obra: **"REPARACION DE VIAS VECINALES EN LA RUTA LA ENCANTADA, SAUSAL, ÑOMALA, SANTA ROSA DE ÑOMALA, RINCONADA (10.529KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA"** por un monto de **S/ -639,998.87 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 87/100 SOLES)**, cifra que representa el **14.02%** del contrato para ejecución de obra, en merito a los considerandos expuestos en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en lo demás que contiene la Resolución de Alcaldía N° 118-2020-MPM-CH-A (13.02.2020).

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al **CONSORCIO SAUSAL** en el modo y forma de ley, para conocimiento y fines.

ARTÍCULO CUARTO: DESE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e Infraestructura; Gerencia de Administración; Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; Sub Gerencia de Programación de Inversiones; Sub Gerencia de Abastecimiento; Unidad de Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; Unidad de Estudios y Proyectos; Supervisor de Obra, para conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
Ing. Nelson Mio Reyes
ALCALDE PROVINCIAL