Resolución Directoral Ejecutiva

Nº **080**-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE.

Ayna San Francisco, 5 de noviembre de 2020.

VISTO:

El Informe N° 936-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director de Infraestructura Rural, sobre aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico a del Proyecto "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica" con CUI N° 2422815, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; cuyo objetivo es elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial, que requiere una intervención multisectorial articulada con los actores públicos y privados, con la finalidad de generar oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica en el ámbito rural con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas en el marco de la estrategia de desarrollo del VRAEM;

Que, conforme lo dispuesto en el literal d) del artículo 4° del Decreto Supremo Nº 011-2014- MINAGRI, el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM tiene como uno de sus ejes principales de intervención "*Inclusión, infraestructura, servicios públicos y seguridad alimentaria*", concordante con el literal a) del artículo 5° del mismo cuerpo normativo el cual señala como línea de acción la "*formulación y ejecución de proyectos de inversión pública con fines de desarrollo y mejora en la prestación de los servicios*", dentro de su ámbito de intervención;

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, de fecha 02 de octubre de 2014, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, teniendo como función promover y ejecutar actividades, programas y proyectos con fines de reconversión productiva, competitividad, asociactividad, cadenas productivas, innovación tecnológica y acceso al financiamiento, la gestión productiva forestal y sostenibilidad ambiental;

Que, mediante Carta N° 030-2020-PROYECTO CHAUQUIMARCA/JAPH-RO, de fecha 29 de octubre de 2020, el Residente de Obra, "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", remite la propuesta de modificación del Expediente Técnico Desagregado y Presupuesto Analítico Desagregado 2020, sin ampliación presupuestal, a razón que mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE, se aprobó el Marco Presupuestal Transferido de acuerdo al siguiente cuadro:

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP				
2	**6**	**2**	**3**	**4**		**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**		
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	15	365,123.60
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15	246,633.51
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15	248,428.89
						TOTALES		**860,186.00**

Asimismo, refiere que es pertinente realizar modificaciones en el presupuesto analítico en mano de obra, bienes y servicios justificando las variaciones correspondientes a la ejecución física motivo por el cual propone su modificación de acuerdo a los siguientes cuadros:

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL TRANSFERIDO	VARIACIÓN	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP						
2	**6**	**2**	**3**	**4**		**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**				
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	15	415,523.00	-114,783.00	300,740.00
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15	261,022.00	93,347.02	354,369.02
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15	183,641.00	21,435.98	205,076.98
						TOTALES				**860,186.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP				
2	**6**	**2**	**3**	**4**		**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**		
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	15	300,740.00
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15	354,369.02
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15	205,076.98
						TOTALES		**860,186.00**

Que, con Carta N° 010-2020-CHAUQUIMARCA/JALJ-SO, de fecha 3 de noviembre de 2020, el Supervisor de Obra, ha analizado la propuesta del Residente de Obra, concluyendo que es factible la incorporación y reducción de metas propuestas en los diversos tramos del proyecto con la finalidad de garantizar la objetividad y funcionalidad de las metas establecidas para el presente año siendo favorable su opinión para la modificación del Expediente Técnico Desagregado y Presupuesto Analítico Desagregado 2020 de la respectiva obra;

Que, con Informe N° 0042-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DIR/EI-JPRM, de fecha 5 de noviembre de 2020, emitido por el Especialista en Infraestructura Rural de la Dirección de Infraestructura Rural, quien ha evaluado el requerimiento de propuesta realizada por el Residente de Obra, resultando que es pertinente realizar la modificación y recomendando que se tramite de acuerdo a lo solicitado;

Que, mediante Informe N° 936-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DIR, de fecha 5 de noviembre de 2020, el Director de Infraestructura Rural, ha evaluado la documentación expuesta y sus antecedentes concernientes de la obra "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", considerando pertinentes las variaciones, motivo por el cual solicita la aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico sin incremento presupuestal;

Que, es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, realizar la aprobación del presupuesto analítico a causa de actualización del Expediente Técnico "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", a fin que la Dirección de Infraestructura Rural efectúe el seguimiento, supervisión y evaluación de la ejecución de actividades del proyecto;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM; y, en virtud a los considerandos expuestos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- **APROBAR** la Modificación del Presupuesto Analítico sin incremento presupuestal, de la obra "Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Comunidad Tres de Octubre Chauquimarca del Distrito de Colcabamba – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica", según el siguiente detalle:

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL TRANSFERIDO	VARIACIÓN	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP						
2	**6**	**2**	**3**	**4**		**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**				
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	15	415,523.00	-114,783.00	300,740.00
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15	261,022.00	93,347.02	354,369.02
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15	183,641.00	21,435.98	205,076.98
						TOTALES				**860,186.00**

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

CLASIFICADOR DE GASTO						DESCRIPCION	SEC. FUNCIONAL	MARCO PRESUPUESTAL
TT	G	SG		ESP				
2	**6**	**2**	**3**	**4**		**INFRAESTRUCTURA AGRICOLA**		
2	6	2	3	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA	15	300,740.00
2	6	2	3	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15	354,369.02
2	6	2	3	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15	205,076.98
						TOTALES		**860,186.00**

ARTÍCULO SEGUNDO.- **ENCARGAR** a la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice las acciones necesarias para su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- **DISPONER** que la Dirección de Infraestructura Rural, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, de cumplimiento a la ejecución del proyecto respectivo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

AAT/DE
fpv/oal
Cc. Arch

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO PROVRAEM
Ing. Arturo Alarcón Tanta
DIRECTOR EJECUTIVO